

14204748

e00001

Auditoría Interna



MINISTERIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN



REPUBLICA DE GUATEMALA  
1821-2021



OIFICIO UDAI-O-4U8-2021

Guatemala, 15 de junio de 2021

Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. UDAI-056-2021, CUA 108771, correspondiente a la Auditoría de Actividades Administrativas al "SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SEGUNDO TRIMESTRE FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA GUATEMALA -PRODERT-", por el período comprendido del 1º de marzo al 31 de mayo de 2021, para su consideración y efectos consiguientes.

Como resultado de la Auditoría de Actividades Administrativas practicada, se concluye que el avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área Guatemala -PRODERT- al 31 de mayo de 2021, se obtuvo un porcentaje de avance del 23.44%.

Con muestras de mi consideración y estima, lo saludo.

Atenta y respetuosamente,

*[Handwritten signature]*  
Lic. Byron Estuardo Torre Acosta  
AUDITOR INTERNO  
Ministerio de Agricultura  
Ganadería y Alimentación

Licenciado  
**José Ángel López Camposeco**  
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Su Despacho

Adjunto: Informe UDAI-056-2021 M 8104/00 ... Anexo 1 en 2 folios  
Resumen Gerencial en 2 folios

C.C. Arellano, Edgier Estuardo Javot Domínguez, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Archivo  
BE: fAlr

*[Handwritten signature]*  
17/06/2021  
6:56  
*[Handwritten signature]*  
15/06/21

OFICIO UDAI-0-47-2021

Guatemala, 16 de junio de 2021

Dóctor  
Edwin Humberto Salazar Jerez  
Contralor General  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho



Señor Contralor:

En cumplimiento a lo que establece el inciso h) del artículo 54, Acuerdo Gubernativo Número 96/2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de remitirle en formato físico y digital, copia de los siguientes informes de Auditoría que ésta Unidad presentó al Despacho Ministerial..

Informe No. UDAI-052-2021 CUA 100108  
Informe No. UDAI-053-2021 CUA 108770  
Informe No. UDAI-054-2021 CUA 108772  
Informe No. UDAI-055-2021 CUA 100127  
Informe No. UDAI-056-2021 GUA 108771  
Informe No. UDAI-QS7-2021 GUA 108773

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

Lic. Byron Estuardo Torre Acosta  
AUDITOR INTERNO  
Ministerio de Agricultura  
Ganadería y Alimentación

Adjunto: Fotocopia de los informes en 72 folios + 1 CD

C. C. Archivo

HeTA/r



GOBIERNO DE  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN



Auditoría Interna

RESUMEN GERENCIAL  
INFORME DE AUDITORÍA UDAI-056.21)21  
CIJA No. 108771

Guatemala, 14 de Junio de 2021

Señor Ministro:

En cumplimiento de lo que establece el artículo 33 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 y nombramiento UDAI-098.2021 de fecha 10 de mayo de 2021, se practicó ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, AL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES. SEGUNDO TRIMESTRE REALIZADAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA GUATEMALA. PRODERT, por el período comprendido de 16 de marzo al 31 de mayo de 2021.


Como resultado de la Actividad Administrativa practicada, con base en la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA GUATEMALA, se concluye que al 31 de mayo 2021, el porcentaje de avance es del 23.44%.

La Contraloría General de Cuentas en su Informe de Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada al Fideicomiso de Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, por el período del 01 de enero al 31 de agosto de 2020, indica que la extinción y liquidación del Fideicomiso debe ser al 31 de diciembre de 2021; sin embargo en la reprogramación realizada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, ante rector de conformidad a lo establecido al acuerdo Gubernativo 338-2010 Art. 21 No. 6, 7, 8 y 10; traslado a Contraloría General de Cuentas en el oficio Nú. DCPF-F-0733.2021/cada de fecha 6 de mayo de 2021, detalla que el Fideicomiso se extinguirá y se liquidará al 31 de diciembre de 2022.



www.maga.gob.gt

7ma avenida 12-90-zona 13, edificio Monja Blanca. Nivel 4, oficina 407  
Teléfono: 2413 2000, extensión 7220



GOBIERNO DE  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN



Auditoría Interna

Que el señor Ministro de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación gire Instrucciones a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, para que atienda la recomendación establecida en el informe de Auditoría emitido por Contraloría General de Cuentas y le dé el debido cumplimiento al plazo de extinción y liquidación del fideicomiso en referencia, la cual corresponde al 31 de diciembre del 2021.

Adjunto sírvase encontrar el informe de auditoría UDAI-0E6-2021 con el detalle de la información del presente-Resumen Gierencial

Con muestras de nuestra más alta consideración y estima, lo saludamos,

Atentamente,


señor

José Ángel López Carilposec

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su despacho:

  
FABIOLA ALEJANDRA HERNÁNDEZ  
Auditor

  
MANUEC-F. a. 09, SC9, TRUJILLO MORALES  
Super Iso;

  
CESAR AUGUSTO YANTUCHE MORALES  
Auditor

  
ERICK FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS  
Jefe de Auditores

  
BYRON ESTUARDO TERRÉ ACOSTA  
Director

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
AUDITORÍA INTERNA  
CUA N°: 108771

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SEGUNDO  
TRIMESTRE FIECOMISO PROYECTO DE OESAR: RQLLO  
RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD  
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, AREA  
GUATEMALA PRODET



GUATEMALA, JUNIO DE 2021

## índice

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	\$
ALCANOE DE LA ACTIVIDAD	4
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD	4
ANEXOS	7

## INTRODUCCIÓN

## ANTECEDENTES

El Acuerdo Gubernativo número 338-2010 de fecha 19 de noviembre de 2010, contiene el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, este acuerdo tiene por objeto reorganizar la estructura orgánica interna y funciones del Ministerio, para cumplir eficientemente las funciones que le corresponden.

El artículo 2, establece que le corresponde al Ministerio atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que riga la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. En tal sentido el Ministerio ha suscrito contratos de fideicomisos a fin de cumplir con sus objetivos.

En la estructura interna de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos en los artículos 20 y 21 del citado acuerdo, establece lo siguiente:

- i. Cooperación Interna y Externa,
- 1. Proyectos de Cooperación; y
- Fideicomisos.

Las atribuciones relacionadas a los Fideicomisos, donde el Fideicomitente es el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, están las siguientes:

- Negociar, supervisar y reorientar los fideicomisos constituidos y por constituirse vinculados a las actividades promovidas por el Ministerio.
- Coordinar la representación del Ministerio en los comités técnicos constituidos y a constituirse en cada uno de los fideicomisos.
- Recopilar la información sobre la administración financiera de los fideicomisos del Ministerio.
- Velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada fideicomiso y de su normativa respectiva.
- Proponer las medidas correctivas que sean necesarias para un manejo sano de la cartera fideicometida.
- Establecer un sistema de Gestión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación de Fideicomisos que permitan apoyar los sectores agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico, en el marco de las Políticas Públicas Nacionales, Regionales y Globales.





- 1. Escritura Pública de Constitución número 106 de fecha 11 de marzo de 1998 y sus modificaciones.
- Acuerdo Interno Número A-07-5-20-17, emitido por el Contralor General de Cuentas, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a Guatemala -ISSAI-GT.
- Acuerdo Número A-107-2017 emitido por el Contralor General de Cuentas, Manuales de Auditoria (Subnorma) mmtal
- Acuerdo Gubernativo Número J-1-20-17, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus modificaciones.
- Normas de Auditoria Interna Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas.
- Normas Generales de Control Interno Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas.
- Normas de Auditoria No. JDAIH068-2021 GUA, N.º. 1(08771-1-20) de fecha 10 de mayo de 2021.

## OBJETIVOS

### GENERALES

Comprobar que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fidelcomisos, esté cumpliendo con los tiempos y actividades presentadas en el Plan de Acción y el Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, el cual fue presentado a Contraloría General de Cuentas.

### ESPECÍFICOS

- 1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma al 31 de mayo 2021.
- 1. Documentar cada actividad descrita en el cronograma al 31 de mayo 2021.
- " Determinar el porcentaje de avance del cronograma al 31 de mayo 2021.
- " Establecer si el Plan de Acción y el Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, fue reprogramado y si fue autorizado por el Fideicomitente.
- " Evidenciar si la reprogramación del Plan de Acción y el Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, fue presentado a Contraloría General de Cuentas,

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



## ALGANCE DE LA ACTIVIDAD

La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las actividades presentadas en el cronograma de extinción y liquidación del fideicomiso Proyecto Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio. Área de Guatemala PRODERT y se revisó la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos por el período que va del 16 de marzo al 31 de mayo de 2021. Dicha auditoría se realizó del 10 de mayo al 09 de junio de 2021.

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

### TRABAJO REALIZADO

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada al Fideicomiso de Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológicas en la Región del Trifinio; Área de Guatemala PRODERT, por el período del 01 de enero al 31 de agosto de 2020, emitido por Contraloría General de Cuentas, donde recomienda que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cada trimestre, durante el ejercicio fiscal 2021, debe informar el seguimiento y el cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Acción y el cronograma para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región de Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, las cuales no deberán exceder del 31 de diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloría General de Cuentas, por lo que se presenta el resultado de la auditoría acción administrativa realizada.

El Fideicomitente a través de oficio Divt-SEG.002-2021 de fecha 14 de enero de 2021, presentó ante la Contraloría General de Cuentas el Plan de Trabajo y el Cronograma que detalla los distintos pasos y procedimientos necesarios para poder concluir el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio; Área de Guatemala PRODERT; sin embargo, el 8 de diciembre del 2020, el Ministerio de Finanzas Públicas en, el Acuerdo Ministerial Número 481, 2020, donde regula los requisitos que deben cumplir los expedientes administrativos que gestionen la extinción y liquidación de los fideicomisos los cuales no fueron contemplados en el Plan de Acción y el cronograma que se trasladó a dicha entidad.



La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos con base en la emisión del Acuerdo Ministerial Núm. 481-2020, del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitó al señor Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el oficio DCPF-F-0705-2021, emitida de fecha 27 de abril de 2021, autorización para la reprogramación del Plan de Acción y el Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto del Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, el mismo detalle que la fecha de finalización será el 31 de diciembre de 2022, reprogramación aprobada por el señor Ministro.

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos presentó a la Contraloría General de Cuentas mediante oficio DCPF-F-0733-2021, emitida de fecha 6 de mayo de 2021, la reprogramación del Plan de Acción y el cronograma de actividades del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala PRODERT:

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como, el coordinador y responsable del cumplimiento de las acciones indicadas en el Plan de Acción y el cronograma de actividades, para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el oficio DCPF-F-0733-2021, emitido de fecha 03 de junio de 2021. Donde documenta la actividad 1 a la 15, se indica que están realizadas. Al revisar la documentación presentada se determinó que los documentos soportan el cumplimiento de las actividades 1 a la 15.

## CONCLUSIÓN

Con base en la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, se concluye que al 31 de mayo 2021, el porcentaje de avance es del 23.44%,

La Contraloría General de Cuentas en su Informe de Auditoría de Cumplimiento Seguridad Limitada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala PRODERT, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2020, indica que la extinción y liquidación del Fideicomiso debe ser al 31 de diciembre de 2021; sin embargo en la reprogramación realizada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, este rector de conformidad a lo establecido al acuerdo



Gutiérrez 338-2010 Art 21 No. 6; 7, 8 y 10, traslado a Contraloría General de Cuentas en el oficio No: DCPF-F-0733:2021/cada de fecha 6 de mayo de 2021, detalla que el Fideicomiso se extinguirá y se liquidará al 31 de diciembre de 2022.

### RECOMENDACIÓN

Que el señor Ministro de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación gire instrucciones a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, para que atienda la recomendación establecida en el informe de Auditoría emitido por Contraloría General de Cuentas y le dé el debido cumplimiento al plazo de extinción y liquidación del fideicomiso en referencia, la cual corresponde al 31 de diciembre del 2021.

### DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE: DE LA ENTIDAD AUDITADA


NO.	NOMBRE	CARGO	DEL	AL
1.	AHO. EDGAR ESTUARDO JÁVER ODOMINGUEZ	DIRECTOR DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	H10/1/2021	31/05/2021
2.	LIDIA FRANCISCA CANDELARIA BARRERA OULIANA	JEFE DE FIDEICOMISOS DE LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	1a/01/2021	31/05/2021

  
CESAR AUGUSTO YANTUCHE MORALES  
Auditor

  
FABIOLA ALEJANDRA HERNANDEZ  
Auditor

  
MANILE FRANCISCO TRUJILLO MORALES  
Supervisor

  
FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS  
Subdirector

  
BYRON ESTUARDO TERRESTRIAL ACOSTA  
Director



## ANEXOS

## ANEXONº.1



GOBIERNO DE  
GUATEMALA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERIA Y ALIMENTACION

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERIA Y  
ALIMENTACION

Auditoría interna

## Anexo No.1


Análisis del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso de Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala, P10CERT

Periodo de corte al 16 de marzo al 31 mayo de 2021

Nº	Actividad	Iniciado	Finalizado	UTM OTRAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
				REALIZADO	EN PROCESO	PENDIENTE	
1	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
2	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
3	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
4	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
5	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
6	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
7	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
8	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
9	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.
10	ANÁLISIS DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA, P10CERT						Se está en proceso de análisis del avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso de proyecto de desarrollo rural sostenible en las zonas de fragilidad ecológica en la región del trifinio, área de Guatemala, P10CERT.

A. Licitación interna

Ima avenida 3, 1a y 9a zona 1e, edificio Nohija Blanca, Oficina 4117  
PB: 2411, extensión 7220



ANI:XO No.1



GOBIERNO DE  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA GANADERIA Y  
ALIMENTACION

Auditoria Interna

10	ADMINISTRACION GENERAL REMITA EXPEDIENTES DIRECCION DE COORDINACION PROYECTOS Y PROGRAMAS	ADMINISTRACION SECRETARIA - ASISTENTE				10/01/2022 10/01/22
11	DIRECCION DE COORDINACION PROYECTOS Y PROGRAMAS AGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA LEY	DIRECCION DE COORDINACION PROYECTOS Y PROGRAMAS MESA				11/01/2022 11/01/22
12	ACTIONS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE COORDINACION PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA LA DEFINICION DEL DICTAMEN LAW 100 Y ANEXOS PARA MODIFICAR					12/01/2022 12/01/22
13	COORDINACION DE LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA LEY 100 AGENCIA MINISTERIAL MESA					13/01/2022 13/01/22
14	COORDINACION DE COORDINACION PROYECTOS Y PROGRAMAS AGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA LEY	SECRETARIA AGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA LEY				14/01/2022 14/01/22
15	AGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA LEY					15/01/2022 15/01/22
16	AGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA LEY					16/01/2022 16/01/22
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS			10	0	0	
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO			0	0	0	
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES			0	0	0	
ACCIONES TOTALES SEGUN REPROGRAFACION DE INFORMACION			10	0	0	
TOTAL DE ACCIONES SEGUN REPROGRAFACION DE INFORMACION			10	0	0	
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA			100%	0%	0%	

