

Guatemala, 31 de enero del 2018
Oficio-DFO-2018-01-046

Licenciado
Ángel Alonso
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-
Presente

Estimado Lic. Alonso:


Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de enero de 2018.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-


Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente


Ing. Agr. Marlon Salvador Sobrío Barrios
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo



Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2666
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2017

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	30/01/2018
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	16,163,875.50	Meses de Prórroga	48
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	118,719,947.86	Plazo de ejecución	0.935
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	12,184,538.36	Monto por desembolsar USD\$	3,979,337.14

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos					
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.	Unidad	1	1	0	2
Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Unidad	3	2	0	5
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Unidad	3	2	0	5
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	3	2	0	5
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.	Unidad	3	2	0	5
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	3	2	0	5
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)	Unidad	1	0	0	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1	0	0	1
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)	Unidad	0	1	0	1
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	1	2	0	3
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	0	1	0	1
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.	Unidad	0	2	0	2
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.	Unidad	1	1	0	2

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos						
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	22/02/2018	01/03/2018	07/03/2018	09/03/2018	15/03/2018
Servicios Profesionales	Contratación Directa	19/02/2018	22/02/2018	28/02/2018	02/03/2018	09/03/2018
Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	12/02/2018
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018	08/02/2018	12/02/2018	14/02/2018	15/02/2018
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	14/02/2018	15/02/2018
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	07/02/2018	09/02/2018	12/02/2018	14/02/2018	15/02/2018
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	14/02/2018	15/02/2018
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepcion y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	12/04/2018	16/04/2018
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	15/03/2018	19/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	30/03/2018
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018	04/04/2018	09/04/2018	11/04/2018	13/04/2018

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	80,357.14	40,178.57	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,892.85
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31
Total	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31

Gastos programados

[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	300,000.00											

Plan Anual de Ejecución



¹Mes reportado

Enero

²Ejercicio Fiscal

2018

³Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	30/01/2018	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			


Tipo de cambio: 7.47461_Q x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



		Mensual		Anual		Total	
24. Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q.8,513,416.67	Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado		Ejecución Física de metas			
Presupuesto Devengado		Diferencia		Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes					
		Presupuesto planificado próximo					

^{A1} METAS AÑO FISCAL 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -		Q -		Q 9,101,666.22	
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -				Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -		Q -		Q 17,258,017.00	
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24					
						Q -		Q 151,785.71	
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q -		Q 370,535.71	
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q -		Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q -		Q 27,919,596.51	

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018


Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de infraestructura	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Informes	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados			Q -	Q 809,824.00			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q 809,824.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas		Q 1,689,375.00	Q 1,689,375.00	Q -									Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua			Q 341,250.00										Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q 1,334,000.00	Q -										Q 1,334,000.00	Q 1,334,000.00
	Equipo de Riego		Q 1,273,833.11	Q 1,273,833.11										Q 2,547,666.22	Q 2,547,666.22
	Piso Mejorado			Q 1,500,000.00		Q -								Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q -	Q 4,297,208.11	Q 4,804,458.11	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,101,666.22	Q 9,101,666.22
SERVICIOS RURALES	Animal		Q 1,003,053.80	Q 1,003,053.80										Q 2,006,107.60	Q 2,006,107.60
	Insumos Agrícolas			Q 198,631.00										Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola			Q 203,000.00										Q 203,000.00	Q 203,000.00
	Huertos con macrotunel			Q 1,750,000.00										Q 1,750,000.00	Q 1,750,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q 3,020,000.00	Q -	Q 6,254,986.00	Q -	Q -							Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos			Q 1,912,646.20	Q 1,912,646.20	Q -	Q -							Q 3,825,292.40	Q 3,825,292.40
	SUBTOTAL	Q -	Q 4,023,053.80	Q 5,067,331.00	Q 8,167,632.20	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,258,017.00	Q 17,258,017.00
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q 20,833.34	Q 10,416.67	Q 10,416.67	Q 10,416.67	Q 10,416.67							Q 62,500.00	Q 62,500.00
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q 25,297.62	Q 12,648.81	Q 12,648.81	Q 12,648.81	Q 12,648.81							Q 75,892.86	Q 75,892.86
	Supervisión de infraestructura		Q 26,785.71	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86							Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q 50,595.24	Q 25,297.62	Q 25,297.62	Q 25,297.62	Q 25,297.62							Q 151,785.71	Q 151,785.71
	SUBTOTAL	Q -	Q 123,511.91	Q 61,755.95	Q 61,755.95	Q 61,755.95	Q 61,755.95	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 370,535.71	Q 370,535.71
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico													Q 31,339.29	Q 31,339.29
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre		Q -	Q 15,669.64	Q -	Q 15,669.64	Q -							Q 66,964.29	Q 66,964.29
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86							Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Informes		Q 16,071.43	Q 16,071.43	Q 16,071.43	Q 16,071.43	Q 16,071.43							Q 200,892.86	Q 200,892.86
			Q 40,178.57	Q 40,178.57	Q 40,178.57	Q 40,178.57	Q 40,178.57							Q 200,892.86	Q 200,892.86
	SUBTOTAL	Q -	Q 69,642.86	Q 85,312.50	Q 69,642.86	Q 85,312.50	Q 69,642.86	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.58	Q 379,553.58
	TOTAL	Q -	Q 8,513,416.67	Q 10,018,857.56	Q 9,108,855.01	Q 147,068.45	Q 131,398.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

^{A4}Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real


Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gasto real											-	-
Gasto programado		8,513,416.67	10,018,857.56	9,108,855.01	147,068.45	131,398.81	-	-	-	-	-	-

[illegible]

A5 Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q -	Q 8,513,416.67	Q 10,018,857.56	Q 9,108,855.01	Q 147,068.45	Q 131,398.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO												
VARIACION												

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AÑO 2018



^{A7} Observaciones/Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

^{A8} Riesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Registro
General, Normativo y Seguimiento

M. Salvador Sobrin Barrientos
M. Salvador Sobrin Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Registros: General, Normativo y Seguimiento

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

J. Felipe Orellana Mejía
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 30 de Enero de 2018

Observaciones / Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Grávez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización 30/1/2018 - 5:52 PM

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2017

Ejercicio Fiscal **2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	30/01/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	8
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	80,792,470.00	Plazo de ejecución	0.987
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	7,004,605.49	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.5

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.					
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.					
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-	Unidad	1	0	0	1
Componente: Servicios Rurales.					
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio	Unidad	1	0	0	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-					
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa - Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-	Unidad	2	0	0	2
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa - Arrastre-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-	Unidad	1	0	0	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Ordenamiento Territorial y Descentralización.						
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliación-						
Adquisición de estampadora, estufas ahorradoras de leña, pilas, filtros purificadores de agua,	Participación de la comunidad en las adquisiciones	12/02/2018	14/02/2018	21/02/2018	27/02/2018	05/03/2018
Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-						
Adquisición de bombas de agua y instalación de un sistema de riego y compra de pilas plásticas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	15/02/2018	19/02/2018	26/02/2018	05/03/2018	09/03/2018
Negocios Rurales y Comercialización.						
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-						
Construcción de centro de acopio de granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	15/02/2018	20/02/2018
Servicios Rurales.						
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-						
Adquisición de Cabras e insumos agrícolas para la producción de vegetales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	26/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	09/03/2018	12/03/2018
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-						
Adquisición de módulos caprinos, gallinas, implementación de huertos familiares, estufas ahorradoras de leña, construcción de estanques comunitarios y pozos, implementación de apiarios, equipo apícola	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018	07/02/2018	14/02/2018	21/02/2018	28/02/2018
Convenio al convenio Accciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-						
Adquisición de bombas para agua y implementación de un sistema de riego, pilas plásticas y estufas ahorradoras de leña.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	13/03/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-						
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/01/2018	09/01/2018	13/02/2018	20/02/2018	28/02/2018
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-						
Rehabilitación de infraestructura de Unidad de riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	31/01/2018	02/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	12/03/2018
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-						
Adquisición de pilas plásticas construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018	22/02/2018	01/03/2018	07/03/2018	14/03/2018
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-						
Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego, construcción y equipamiento de pozo	Participación de la comunidad en las adquisiciones	21/02/2018	23/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	16/03/2018

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ordenamiento Territorial y Descentralización.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliación-													
Adquisición de estampadora, estufas ahorradoras de leña, pilas, filtros purificadores de agua,	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00
Desembolso al convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-													
Adquisición de bombas de agua, instalación de un sistema de riego y compra de pilas plásticas.	0.00	0.00	880,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,990.32
Total componente	0.00	0.00	2,575,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,990.32
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Negocios Rurales y Comercialización.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-													
Construcción de centro de acopio de granos básicos.	0.00	0.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios Rurales.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-													

[illegible]

[illegible]

Gastos programados

[illegible]

Proyección de desembolsos

[illegible]

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

Enero

²Ejercicio Fiscal


2018

³Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	30/01/2018	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción



Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total	
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q.8,513,416.67	Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado		Ejecución Física de metas			
Presupuesto Devengado		Diferencia		Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes					
		Presupuesto planificado próximo					

^{A1} METAS AÑO FISCAL 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -		Q -		Q 9,101,666.22	
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -				Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -		Q -		Q 17,258,017.00	
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24		Q -		Q 151,785.71	
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q -		Q 370,535.71	
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q -		Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q -		Q 27,919,596.51	

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018


Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de infraestructura	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Informes	Febrero		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo	

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados			Q -	Q 809,824.00			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q 809,824.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas		Q 1,689,375.00	Q 1,689,375.00	Q -									Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua			Q 341,250.00										Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q 1,334,000.00	Q -										Q 1,334,000.00	Q 1,334,000.00
	Equipo de Riego		Q 1,273,833.11	Q 1,273,833.11										Q 2,547,666.22	Q 2,547,666.22
	Piso Mejorado			Q 1,500,000.00		Q -								Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q -	Q 4,297,208.11	Q 4,804,458.11	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,101,666.22	Q 9,101,666.22
SERVICIOS RURALES	Animal		Q 1,003,053.80	Q 1,003,053.80										Q 2,006,107.60	Q 2,006,107.60
	Insumos Agrícolas			Q 198,631.00										Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola			Q 203,000.00										Q 203,000.00	Q 203,000.00
	Huertos con macrotunel			Q 1,750,000.00										Q 1,750,000.00	Q 1,750,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q 3,020,000.00	Q -	Q 6,254,986.00	Q -	Q -							Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos			Q 1,912,646.20	Q 1,912,646.20	Q -	Q -							Q 3,825,292.40	Q 3,825,292.40
	SUBTOTAL	Q -	Q 4,023,053.80	Q 5,067,331.00	Q 8,167,632.20	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,258,017.00	Q 17,258,017.00
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q 20,833.34	Q 10,416.67	Q 10,416.67	Q 10,416.67	Q 10,416.67							Q 62,500.00	Q 62,500.00
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q 25,297.62	Q 12,648.81	Q 12,648.81	Q 12,648.81	Q 12,648.81							Q 75,892.86	Q 75,892.86
	Supervisión de infraestructura		Q 26,785.71	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86							Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q 50,595.24	Q 25,297.62	Q 25,297.62	Q 25,297.62	Q 25,297.62							Q 151,785.71	Q 151,785.71
	SUBTOTAL	Q -	Q 123,511.91	Q 61,755.95	Q 61,755.95	Q 61,755.95	Q 61,755.95	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 370,535.71	Q 370,535.71
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico		Q -	Q 15,669.64	Q -	Q 15,669.64	Q -							Q 31,339.29	Q 31,339.29
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre		Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86							Q 66,964.29	Q 66,964.29
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q 16,071.43	Q 16,071.43	Q 16,071.43	Q 16,071.43	Q 16,071.43							Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Informes		Q 40,178.57	Q 40,178.57	Q 40,178.57	Q 40,178.57	Q 40,178.57							Q 200,892.86	Q 200,892.86
	SUBTOTAL	Q -	Q 69,642.86	Q 85,312.50	Q 69,642.86	Q 85,312.50	Q 69,642.86	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.58	Q 379,553.58
	TOTAL	Q -	Q 8,513,416.67	Q 10,018,857.56	Q 9,108,855.01	Q 147,068.45	Q 131,398.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

^{A4} Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gasto real											-	-
Gasto programado		8,513,416.67	10,018,857.56	9,108,855.01	147,068.45	131,398.81	-	-	-	-	-	-




Proyección de desembolsos

[illegible]

A5 Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q -	Q 8,513,416.67	Q 10,018,857.56	Q 9,108,855.01	Q 147,068.45	Q 131,398.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO												
VARIACION												



^{A7} Observaciones/Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

^{A8} Riesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región
Central, Nororiente y Suroriente

Marlon Salvador Solís Barrientos
Ing. Agr. Marlon Salvador Solís Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

J. Felipe Orellana Mejía
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 30 de Enero de 2018

Observaciones / Desafíos

1. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Grávez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización

30/1/2018 - 5:45 PM