



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 960

Exp. de Origen: REGISTRO 80889

Fecha de Ingreso: 06/11/2014

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DOPE: TRASLADA INFORME SOBRE LA EJECUCION DE LOS FIDEICOMISOS MES DE OCTUBRE, 2014.

RESPONSABLE

TRAMITE

<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procedase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		

quero 4)

señala 69 30-2012

F:

Marvin Alonzo

Jefe del Departamento de Presupuesto

No. de Folio: 3

Guatemala, 04 de noviembre de 2014
DCPF-1005-2014

P. 50993
Ch.

Licenciado
René R. Juárez F.
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Presente



Licenciado Juárez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para trasladar informe sobre la ejecución de los fideicomisos mes de octubre de 2014 (que no cuentan con una unidad responsable de proporcionar la información), de acuerdo con lo establecido en la Artículo 69, literal i) de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 23 de octubre de 2012, publicado en el Diario de Centro América el 8 de noviembre de 2012, para que se sirvan darle el trámite, que en el citado artículo se menciona.

Atentamente,


Ing. María Fernanda Rivera P.
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



c.c. Licda. Sandra P. Montavín, Unidad de Acceso a la Información Pública MAGA
Lic. Juan E. Ordóñez, Presupuesto MAGA
Fideicomisos DCPF
Archivo
apd



EJECUCIÓN DE FIDUCIARIOS
Informe mes de OCTUBRE DE 2014

LETRAS IMPRIMIDAS EN MAYÚSCULAS

No.	FIDUCIARIOS	CONCESIÓN DE PRESTAMOS OTORGADOS		PRESTAMOS ENTREGADOS		FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE CONCEDIDO		FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO		RECUPERACIONES		GASTOS	PRODUCTOS
		No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	CAPITAL	INTERESES		
1	RECUPERACIÓN PEQUEÑO CAPITAL	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,361,137.50	5,380,042.77
2	RECUPERACIÓN	0	-	0	-	0	-	0	-	8,000.00	2,230.00	87,402.18	772,208.32
3	PEQUEÑO	0	-	0	-	0	-	0	-	13,679.83	28,545.51	87,137.57	474,413.85
4	CRÉDITO RURAL	0	-	0	-	0	-	0	-	117,240.83	57,044.08	848,401.08	1,875,072.38
5	APPOC	27	15,579,675.36	27	15,579,675.36	0	-	0	-	3,995,163.78	3,518,598.87	13,554,155.62	18,868,145.97
6	PEQUEÑO	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	21,708.35	211,084.41
7	AGROPECUARIO	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	24,153.52	80,337.17

MONEDA: DOLÁR AMERICANO. MONEDA DE RECUPERACIÓN: DOLÁR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. MONEDA DE ENTREGA: DOLÁR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

No.	FIDUCIARIOS	RECAUDOS PAGADOS		GASTOS	PRODUCTOS
		No.	MONTO		
1	FORMACIÓN DE RECURSOS	0	-	198,311.44	772,208.32

MONEDA: DOLÁR AMERICANO. MONEDA DE RECUPERACIÓN: DOLÁR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. MONEDA DE ENTREGA: DOLÁR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.



Ing. María Fernanda Rivera R.
DIRECTORA
Técnica de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación





MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 940

Exp. de Origen: REGISTRO 80889

Fecha de Ingreso: 05/11/2014

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DOF: REMITE INFORME DE EJECUCION DE LOS FIDEICOMISOS MES DE OCTUBRE 2014.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procedase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mancos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
<p>INASO G)</p> <p>Activo 69 30-2012</p>		<p>F: </p> <p>Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto</p>	
No. de Folio: 3			

Guatemala, 04 de noviembre de 2014
DCPF-1005-2014

Licenciado
René R. Juárez F.
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Presente

Licenciado Juárez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para trasladar informe sobre la ejecución de los fideicomisos mes de octubre de 2014 (que no cuentan con una unidad responsable de proporcionar la información), de acuerdo con lo establecido en la Artículo 69, literal i) de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 23 de octubre de 2012, publicado en el Diario de Centro América el 8 de noviembre de 2012, para que se sirvan darle el trámite, que en el citado artículo se menciona.

Atentamente,


Ing. María Fernanda Rivera
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



C.C. Licda. Sandra P. Montañán, Unidad de Acceso a la Información Pública MAGA
Lic. Juan E. Ordóñez, Presupuesto MAGA
Fideicomisos DCPF
Archivo
8/10

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ENCUENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS EN MÉXICO
SEPTIEMBRE 2015 DE OCTUBRE DE 2014

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

No.	FIDEJCOMISOS	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS OTORGADOS		PRÉSTAMOS ENTREGADOS		FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSA- BLE ENTREGADO		RECUPERACIONES		GASTOS	PRODUCTOS
		No.	MONTOS	No.	MONTOS	No.	MONTOS	CAPITAL	INTERESES		
1	RECIBIMIENTOS DE 2000	0	-	0	-	0	-	-	-	2,361,137.50	5,505,942.72
2	CAPITAL POR PRESTAMOS	0	-	0	-	0	-	6,550.00	2,120.00	47,472.18	772,298.20
3	PLUS	0	-	0	-	0	-	13,819.81	78,565.51	82,122.17	421,413.85
4	CAPITAL POR PRESTAMOS	0	-	0	-	0	-	117,220.81	57,344.08	848,462.48	3,811,672.18
5	INTERESES	27	15,879,675.96	27	15,879,675.96	0	-	1,096,281.78	1,516,660.87	13,354,181.62	10,866,145.41
6	POR DIES	0	-	0	-	0	-	-	-	21,298.26	211,884.41
7	AGROS. CAPITAL	0	-	0	-	0	-	-	-	34,153.82	86,112.37

No.	FIDELICOMISOR	RECAS PASADAS		GASTOS	PRODUCTOS
		Rep.	MONTO		
1	COMPANIA DE SEGUROS FIDELICOMIS	0	-	55,013.44	71,362.34

the following table.

Ing. María Fernanda Rivera R.
DIRECTORA
Unidad de Cooperación, Proyectos y Planeación
Ministerio de Ambiente, Conservación y Pesca





MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 1055

Exp. de Origen: REGISTRO 81928

Fecha de Ingreso: 21/11/2014

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCFF: ADJUNTA INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE 2014.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procedasda como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
<p>INUSO G). sechulo 64</p>		<p>F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto</p>	
No. de Folio: <u>48</u> <u>acuerdo 30-2012</u>			



**Dirección de Cooperación,
Proyectos y Fideicomisos**



Guatemala, 13 de noviembre de 2014
DCPF-1049-2014-hv

209.81916
Reg. 81928 p.

[Handwritten signature]

Licenciado
Javier Ortiz
Sub Director Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.



Apreciable Licenciado Ortiz

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33, de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa. Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto adjunto a este, remito el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de octubre de 2014 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público a partir del presente mes en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado Por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural. Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte	

Se presenta informe del Programa Nacional de Desarrollo Rural para las Regiones Central, Nororiente y Suroriente, las actividades que se han desarrollado durante el mes de octubre han sido:

1. En suscripción de 17 convenios con organizaciones.

7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Tel: 2413-7295

www.maga.gob.gt / dcpf_maga@gob.gt



Guatemala, 13 de noviembre de 2014

DCPF-1049-2014-Inv

Página 2 de 3

2. Se realiza capacitación a las organizaciones con las que se realizan los convenios, en la aplicación de la guía de adquisiciones formulada por el MAGA y la aprobación del FIDA.
3. Se gestiona la No Objeción ante el FIDA para cinco proyectos.
4. Se realizó Misión de medio término por el FIDA y en la que se trabajó en el cronograma de acción para ejecutar por parte de la UCP en los siguientes dos años.
5. Aprobada la ampliación del plazo por el FIDA, la OFID espera plan de desembolsos y memoria para aprobar la ampliación del plazo.

En relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE- las actividades de mayor relevancia han sido:

1. Se considera que para noviembre se concluirá la contratación del personal operativo y administrativo.
2. Se realizan las gestiones y No Objeción para la compra de equipo de la UCP.
3. Se gestiona desembolso.
4. Se presentaron tres proyectos para No Objeción ante el FIDA.
5. Se cuenta con la aprobación del manual de adquisiciones.

Se traslada los informes de ejecución física y financiera de los proyectos financiados con recursos de Donaciones del quinto bimestre (septiembre – octubre) de 2014 en el formato sugerido por la SEGEPLAN.

operación no reembolsable

operación	Fuente	Proyecto	Administrado Por
Operación Andaluza de cooperación internacional a el Desarrollo – CID-	Andalucía	Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición infantil	MAGA
bierno de Taiwán	Taiwán	Habilitación de los Silos de Tacón y parcialmente Los Amates	MAGA-INDECA
bierno de Estados Unidos de Norteamérica	USA	Habilitación de los Silos de Retalhuleu, propiedad del INDECA	MAGA-INDECA
bierno de Japón	Japón	Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para Pequeños Productores Fase II	MAGA
bierno de Japón	Japón	Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Frutícola Nacional	MAGA
bierno de Japón	Japón	Mejoramiento de la producción en huertos familiares a través de la implementación de sistemas de riego derivado de la captación y reserva de agua de lluvia	MAGA
bierno de Italia	Italia	Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala	MAGA

Guatemala, 13 de noviembre de 2014

DCPF-1049-2014-hv

Página 3 de 3

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,


María Fernanda Rivera
Directora
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Fomento



Adjunto lo indicado

cc. Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elias, Vicepresidente República de Guatemala
Ministro-Embajador, Carlos Raul Morales Moscoso, MINEX
Licda. Nancy Ramirez, Directora Gestión de la Cooperación Internacional -SEGEPLAN-
Lic. René Juárez, **Director Financiero, MAGA**
Dra. Ingrid Quevedo, Enlace MAGA-FIDA
Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Octubre
Entidad: 111100110
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FOM-051-07
Código Presupuestario:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 100-97 y sus reformas (Dtos. 13-2012) Las Unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de conceptos de computación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

II AVANCE FÍSICO FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mista	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
		Ingresos		Egresos		Ingresos		Egresos		
		Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	
Componente 1. Oportunidades laborales y desarrollo humano	1.1 Capacitación, publicación y capacitación de 1,344 funcionarios que trabajan en la administración central y en las entidades descentralizadas.	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Seguimiento, contratos, documentos de pago y nómina
	1.2 Publicación y difusión de los Anuarios de la FOM-051-07, Oportunidades Laborales y Desarrollo Humano, mediante Medios de Publicidad Interna, Nacional y Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Seguimiento, contratos, documentos de pago y nómina
	1.3 Capacitación a 1,000 funcionarios de la CGR del área del subsector del agua, para fortalecer la participación ciudadana en el COMAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de cursos, listado de beneficiarios
	1.4 Programa "agua que cambia la vida" en el primer semestre de 2014, para promover el uso del agua en el hogar	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de cursos, listado de beneficiarios y nómina
	1.5 Capacitación a 1,000 funcionarios de las entidades públicas y privadas del sector privado y la administración regional, para fortalecer la participación ciudadana en la planificación y ejecución de la inversión pública en el área de agua	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de cursos, listado de beneficiarios



INDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]

NOTES ON THE CONTRIBUTORS

Acuerdos comparativos					
IV. 1. GESTIÓN MES ANTERIOR					
Ejecución Física		Ejecución Financiera			
0-100%			0-100%	Variación % Física	
				Variación % Financiera	
IV. 2. GESTIÓN AL MES					
Ejecución Física		Ejecución Financiera			
0-100%			100%		

Se actualiza la previsibilidad de acuerdos si presentamos alguna

Edwin

214 *Steven Grady Joseph Manetta*
 Subdirector Administrativo Financiero
 Programa Nacional de Incentivos Acad.
 Universidad Central de Venezuela y Universidad


Robert J. Anderson

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Octubre
Entidad: 11210013
Unidad Ejecutora: 201
Proyecto: 0410 12129
Código Presupuestal:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97) y sus reformas (Ley 13-2013) Las unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma manual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Créditos Públicos del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2012) Informes de Avance Físico y Financiero.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
		Presupuesto	Realizado	N. Ejecución	Total	Importe	Empleado	
Componente 1: Instrumentos financieros de desarrollo	1.1 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
	1.2 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
Componente 2: Instrumentos financieros de desarrollo	2.1 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
	2.2 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
Componente 3: Instrumentos financieros de desarrollo	3.1 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
	3.2 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
Componente 4: Instrumentos financieros de desarrollo	4.1 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
	4.2 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
Componente 5: Instrumentos financieros de desarrollo	5.1 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance
	5.2 Mejorar la condición de vida de las familias de bajos ingresos en el área de agricultura y ganadería	0	0	0	0	0	0	Reporte de progreso, convenio de ejecución, informe de verificación, informe de avance



Componente 1: Normativa General		Indicadores de Seguimiento y Evaluación									
Indicador		Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Valor Real	Valor Objetivo	Porcentaje de Cumplimiento	Valor Real	Valor Objetivo	Porcentaje de Cumplimiento
Componente 1: Normativa General	1.1. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
	1.2. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
	1.3. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
	1.4. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
Componente 2: Unidad de Gestión del Programa	2.1. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
	2.2. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
	2.3. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%
	2.4. Existencia de un marco normativo que regule la actividad de las empresas del sector.	Si/No	Si	Si	100%	Si	Si	100%	Si	Si	100%



III. INDICADORES DE PROCESO

III.1	III.4				III.5		III.6
	Procesos Ejecutados al Mes		Procesos Ejecutados al Mes		Medios de Verificación		
	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	
3.1 Seguimiento y supervisión de 15 unidades de proyectos por parte de la oficina de supervisión técnica y del programa	15	100	15	81%	15	100	Archivos de proyectos
3.2 Seguimiento y supervisión de 15 unidades de proyectos de inversión	15	100	15	81%	15	100	No. de proyectos de inversión
3.3 Seguimiento y supervisión de la ejecución de compromisos para la implementación de proyectos	15	100	15	83%	15	100	Comentarios No. 11-2018 Acuerdo 484-2018, Comandos No. 12-2018 Acuerdo 484-2018, Comandos No. 13-2018 Acuerdo 484-2018
3.4 Seguimiento y supervisión de 15 unidades de proyectos de inversión	15	100	15	100%	15	100	
3.5 Seguimiento y supervisión de 15 unidades de proyectos de inversión	15	100	15	100%	15	100	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. GESTIÓN MES ACTUAL	
Ejecución Física		Ejecución Financiera	
58.00%		23.38%	
IV.2. GESTIÓN MES ACTUAL		IV.3. ANÁLISIS	
Ejecución Física		Variación % Financiera	
1.00%		18.92%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

[Firma]
 Lic. Clara María García Manilla
 Subdirectora Administrativa Financiera
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regionales, Central, Municipal y Local

[Firma]
 Lic. Carlos García Manilla
 Subdirector Administrativo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regionales, Central, Municipal y Local

[Firma]
 Norma Aguirre Pae

III. INDICADORES DE MONITORIO DEL PROGRAMA PROCEDES

M.1. Componente al que se vincula	M.2. Nombre	M.3. Fórmula	Avance del Ind.					M.8. Medios de verificación	M.9. Notas Adicionales
			M.4. Línea Base año 2013	M.5. Meta 2014	M.6. Vigencia (años)	M.7. Estructura	M.8. Medios de verificación		
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
Activación del Programa	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo
	Requisitos mínimos de la zona rural Ejemplo	No. Fuentes Agrícolas con acceso a Internet	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	La fuente de información es la zona rural Ejemplo

III. INDICADORES DESEMPLEO DEL PROGRAMA (PROCESO)

Regimen del mes								
4.1. Componente al que se vincula	4.2. Indicador	4.3. Fórmula	4.4. Línea Base Año 2012	4.5. Inicio 2014	4.6. Vigencia (Año)	4.7. Fórmula	4.8. Medios de verificación	4.9. Notas Adicionales
Ejecución del Programa	Disponibilidad de personal a cargo de la unidad Ejecutora (Año)	No. Cuentas Ejecutoras con personal Ejecutoras No. Cuentas Ejecutoras del Programa	0/00	0/0-1	0/0-1	0/0-1	0/0-1	La cuenta de Ejecutoras No. Cuentas Ejecutoras con personal Ejecutoras
	Disponibilidad de personal a cargo de la unidad Ejecutora (Año)	No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras del Programa	0/00	0/0-1	0/0-1	0/0-1	0/0-1	La cuenta de Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras
	Disponibilidad de personal a cargo de la unidad Ejecutora (Año)	No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras del Programa	0/00	0/0-1	0/0-1	0/0-1	0/0-1	La cuenta de Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras
	Disponibilidad de personal a cargo de la unidad Ejecutora (Año)	No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras del Programa	0/00	0/0-1	0/0-1	0/0-1	0/0-1	La cuenta de Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras
	Disponibilidad de personal a cargo de la unidad Ejecutora (Año)	No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras del Programa	0/00	0/0-1	0/0-1	0/0-1	0/0-1	La cuenta de Ejecutoras No. Asesorías Ejecutoras con personal Ejecutoras
Total			0	0	0	0	0	0

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346092> on Tue, 20 Jun 2017 12:02:00 UTC
All use subject to [http://about.jstor.org/terms](#)

[illegible]

APPLIED POLYMER SYMPOSIA, NO. 11

[illegible]

[Institución
Responsable]

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 de la Constitución y Decreto Número 100-47 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado Decreto Número 15-2010, Artículo 53)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Septiembre – Octubre
Año:	2014
Fecha de envío:	05/10/2014
Dependencia:	Programa de Desarrollo Rural Con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil, MAGA-AACID.
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	José García Jovel
Correo electrónico:	jgarciajulco@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Valentin Rodriguez Alcon
Correo electrónico:	Valensil28@yahoo.com
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Baldemar Monroy (Chiquimula), Salvador Herrera (Baja Verapaz)
Correo Electrónico:	Monroybarrera36@gmail.com; magabajaeverapaz@yahoo.com;

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa de Desarrollo Rural Con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil, MAGA-AACID.
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Gubernativo 233-2010
3.1.4	Fuente Cooperante	061
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	12 Avenida 19-01 Zona 1, Edif. Flor del Café
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22211309-22211310
3.1.7	Institución Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7ª, Avenida 12-90 Zona 13, Edif. Monja Blanca

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	26	03	2010
3.2.2	Fecha de inicio	15	12	2009
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	17	08	2010

[Institución
Responsable]

			proyecto	
--	--	--	----------	--

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	32,948,868.80
3.9.2	Enmiendas				
3.9.3	Monto total Fondos de Donación				
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.5	Otros aportes				
3.9.6	Monto total	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	30,940,000.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	32,948,868.80

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante			
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.
3.12.2	Objetivo específico 1	Mejorar las prácticas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo.
3.12.3	Objetivo específico 2	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.
3.12.4	Objetivo específico 3	Mejorar las prácticas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias.
3.12.5	Objetivo específico 4	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.
3.12.6	Objetivo específico 5	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto				
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutoras	
			[Institución]	[Institución]	
			[Institución]	[Institución]	
			[Institución]	[Institución]	
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres Mujeres

[Institución
Responsable]

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	17,033,160.13	7,339,012.98	24,372,173.11

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00
Febrero			7,000,000.00	0.00	0.00
Marzo			7,000,000.00	4,050.00	0.01
Abril			7,000,000.00	4,050.00	0.00
Mayo			7,000,000.00	4,050.00	0.01
Junio			7,000,000.00	3,930,659.79	56.15
Julio			7,000,000.00	3,942,224.79	56.31
Agosto		13,117,670.00	20,117,670.00	6,406,689.79	31.85
Septiembre			20,117,670.00	6,785,024.12	33.73
Octubre			20,117,670.00	7,339,012.98	36.48
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICG.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y Disminuciones)	Mes: Agosto	Fue aprobada la ampliación solicitada para poder ejecutar los proyectos que quedaron pendientes de ejecución del año anterior.
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	1,499,300.00	1,506,300.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,117,670.00	26,117,670.00
5.3.2	Monto Ejecutado	0.00	4,050.00	3,930,659.79	3,429,861.45	874,641.74		7,339,012.98
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0.00	0.01	100.00	100.00	12.82		36.48

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
FORTALECIMIENTO			
[*Componente/Resultado o Meta]			

(Institución
Responsable)

9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: José García Jovel	
Cargo: Director de Coordinación Regional y Extensión Rural	
Firma:	

Ing. José G. García Jovel
Director
de Coordinación Regional
y Extensión Rural

Ing. Ag. Valentín Rodríguez
Coordinador MAGA/AACIO
DICORER

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base legal: Artículo 33 de la Constitución y Decreto Número 301-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto modificada Decreto Número 12-2013, Artículo 98

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Septiembre – Octubre
Año:	2014
Fecha de envío:	05/11/2014
Dependencia:	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institución:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola – INDECA-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Juan Antonio Calderón Rosales
Correo electrónico:	jcalderon@indeca.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Gerber Antonio Sipac López
Correo electrónico:	financiero@indeca.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Berta Ramirez de Pérez
Correo electrónico:	bramirez@indeca.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	José Luis Jiménez Díaz
Correo Electrónico:	jlimenez@indeca.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	No. 383-2011
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de la República de China Taiwán
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Kilómetro 185 Ruta a Cobán (CA-14), Barrio Magnolias, Tactic, Alta Verapaz / Kilómetro 200 Carretera a El Rico, Los Amates, Izabal
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	4005-0967 / 4005-1610
3.1.7	Institución Ejecutora	INDECA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel.

1.2 Planos clave del Programa/Proyecto

3.1.1	Fecha de suscripción	23	05	2011
3.1.2	Fecha de inicio	13	06	2013
3.1.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	07	11	2011
3.1.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	15	11	2014
3.1.5	Fecha de finalización original	N/A	N/A	N/A
3.1.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

1.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
1.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
1.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	X

3.5 Estado del proyecto

3.3.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.3.2	En ejecución plena	X
3.3.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.3.4	Suspendido	
3.3.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

1.4.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
1.4.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
1.4.2.1	Primer Desembolso	SI	Firma de contrato de ejecución, fianza de cumplimiento y de anticipo.
1.4.2.2	Desembolsos Intermedios	SI	Avance del 70% de ejecución física.
1.4.2.3	Desembolso Final	SI	Avance del 100% de ejecución física.
1.4.4	Fecha límite para requerir desembolsos		30/11/2014

3.7 Modalidad de Ejecución

1.7.1	Directa	Si
1.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
1.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
1.7.4	Ejecutado por un Tercero	

2.8 Mecanismos de Ejecución

1.8.1	Se encuentra registrado en SICOM	SI	X	NO
1.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]			
1.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
1.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
1.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	21100078	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	602
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0010

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.9.2	Enmiendas	---	---	---	---
3.9.3	Monto total Fondos de Donación	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	---	---	---	---
3.9.5	Otros aportes	---	---	---	---
3.9.6	Monto total	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	---	---	---	---

* T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q. 7.82171 = US\$1.00) al 06/07/2011, fecha en que cobra vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-2011 (aprobación del Acuerdo por Canje de Notas).

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante	30/06/2014	2,000,000.00	50
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)	---	---	---

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general: Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de Tactic y parcialmente de Los Amates.
3.12.2	Objetivo específico 1: Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan un mejor precio de venta.
3.12.3	Objetivo específico 2: Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		NO	[Institución]	[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		4072	1571
			No Indígena	N/A	N/A	N/A
			Indígena	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	N/A	4072	1571

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (excluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	20/05/2013	4,623.67	7.78602	36,000.00
2	29/05/2013	46,113.47	7.79165	359,300.00
3	21/08/2013	12,762.06	7.89841	100,800.00
4	21/08/2013	127,372.47	7.89841	1,006,040.00
5	24/12/2013	5,384.82	8.02255	43,200.00
6	24/12/2013	53,743.51	8.02255	431,160.00
7	03/06/2014	46,179.29	7.78011	359,280.00
8	05/06/2014	4,607.90	7.81268	36,000.00
9	27/10/2014	129,692.93	7.75666	1,005,984.00
10	27/10/2014	13,069.47	7.71263	100,800.00
4.1.1	Monto Total	443,549.59		3,478,564.00

* Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	3,519,769.50	3,161,764.00	89.83
2	Supervisión de obras	391,085.50	316,800.00	81.01
4.2.1	Monto Total	3,910,855.00	3,478,564.00	88.95

* En los convenios algunos programas o proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado o Meta

* Ver indicaciones en instructivo

* La distribución debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1	Monto Total	N/A	N/A	N/A

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado y Meta.

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	1,976,500	0	1,976,500

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0
Febrero		0	2,000,000.00	0	0
Marzo		0	2,000,000.00	0	0
Abril		0	2,000,000.00	0	0
Mayo		0	2,000,000.00	0	0
Junio		0	2,000,000.00	395,280	19.76
Julio		0	2,000,000.00	0	0
Agosto		0	2,000,000.00	0	0
Septiembre		0	2,000,000.00	0	0
Octubre		0	2,000,000.00	1,106,784	55.34
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOM.

Nota: Derivado de la Resolución No. DCI-05-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, la ejecución de las donaciones se registrará en forma contable únicamente, sin afectar presupuesto; por lo que la información consignada en este reporte podría diferir de la del SICOM.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.



VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar	Nombre Gerber Antonio Sigat López
Cargo Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Cargo Director Financiero
Firma 	Firma 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Área Física/Área Técnica:
Nombre Bertha Ramirez de Pérez	Nombre José Luis Jiménez Díaz
Cargo Directora Administrativa	Cargo Director de Logística
Firma 	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Juan Antonio Calderón Rosales	
Cargo Gerente General	
Firma 	

[06 de noviembre de 2014]

Consultas sobre formularios: Dirección de Extensión Territorial de la Cooperación Internacional -DETCI-
Tel: 2404-4444 Extensión: 4365, 4366 y 4367 correo electrónico: detci@inecra.gub.gt

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Decreto: Artículo 51 de la Ley del Decreto Número 125-ET del Congreso de la República, del Órgano del Presupuesto (adicionado Decreto Número 12-2013, Artículo 88)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Septiembre – Octubre
Año:	2014
Fecha de envío:	06/11/2014
Dependencia:	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institución:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Juan Antonio Calderón Rosales
Correo electrónico:	jcalderon@indeca.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Gerber Antonio Sipac López
Correo electrónico:	financiero@indeca.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Berta Ramírez de Pérez
Correo electrónico:	bramirez@indeca.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	José Luis Jiménez Díaz
Correo Electrónico:	jjimenez@indeca.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Habilitación de los Silos de Retalhuleu, propiedad del INDECA
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación No. 308-2013 / Nota de Fecha 07/08/2013, emitida por la Embajada de Estados Unidos.
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de los Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos –USDA-.

3.1.3	Dirección Física del Proyecto	Finca Pucá, Calzada Las Palmas Zona 6, Retalhuleu.
3.1.4	Teléfono directo del Proyecto	7771-3710 / 4028-7736
3.1.7	Institución Ejecutora	INDECA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al Pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	17	10	2013
3.2.2	Fecha de inicio	-----	-----	-----
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	17	10	2013
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	26	12	2014
3.2.5	Fecha de finalización original	-----	-----	-----
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

*Al finalizar el periodo que se informa, el INDECA ya había realizado la apertura de pliegos de la Licitación No. 02-2014, y estaba pendiente de adjudicar a la empresa ganadora.

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?		
	SI	NO	X
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	NO	
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	X
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	11130012	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0604
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0002, 0003 y 0005

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
3.9.2	Enmiendas				
3.9.3	Monto total Fondos de Donación	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.5	Otros aportes				
3.9.6	Monto total	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%	
3.11.1	Fuente cooperante	30/09/2014	4,000,000.00	100	
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)				

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de Retalhuleu.
3.12.2	Objetivo específico 1	Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan un mejor precio de venta.
3.12.3	Objetivo específico 2	Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
			[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		1003	1380
			No Indígena			
			Indígena			
			TOTAL		1003	1380

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos) *				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	26/08/2014	Q2,000,000.00	N/A	Q2,000,000.00
2	29/09/2014	Q2,000,000.00	N/A	Q2,000,000.00
4.1.1	Monto Total	Q4,000,000.00		Q4,000,000.00

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Monto suscrito	Monto Ejecutado	%
1	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3,697,694.00	739,538.80	20
2	Supervisión de obras	87,000.00	17,400.00	20
4.2.1	Monto Total	3,784,694.00 *	756,938.80	20

*El monto que se reporta es el suscrito en los contratos con las empresas adjudicatadas, por lo tanto no coincide con el monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios, algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta;

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	0	Q4,000,000.00	Q4,000,000.00

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	Q2,000,000.00	0	Q2,000,000.00	0	0
Febrero		0	Q2,000,000.00	0	0
Marzo		0	Q2,000,000.00	0	0
Abril		0	Q2,000,000.00	0	0
Mayo		0	Q2,000,000.00	0	0
Junio		0	Q2,000,000.00	0	0
Julio		0	Q2,000,000.00	0	0
Agosto		0	Q2,000,000.00	0	0
Septiembre		0	Q2,000,000.00	0	0
Octubre		Q2,000,000.00	Q4,000,000.00	756,938.80	18.92
Noviembre					
Diciembre					

(*) La ampliación por Q2,000,000.00 en el presupuesto del INDECA fue aprobada por la DTP el 01/10/2014.

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOM.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y Disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realicen las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA*	0	0	0	0	0		0
5.3.2	Monto Ejecutado	0	0	0	0	756,938.80		756,938.80
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0	0	0	0	18.92		18.92

*Si POA institucional no especifica esta información.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0	22.00	22.00
2 Supervisión de obras	0	28.57	28.57

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado o Meta).

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	25.29
--	---	-------

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento (territorio)		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agropecuaria	Pacto Hambre Cero-Componente de Mejoramiento de los ingresos y la economía familiar	1	Retalhuleu	756,938.80	18.92
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total				756,938.80	18.92

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	18.92	25.29	18.92

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
Tiempo de ejecución limitado para ejecutar el proyecto en este año.	Asegurar el compromiso del contratista para finalizar el proyecto en el tiempo disponible.

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar	Nombre Gerber Antonio Sipac López
Cargo Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Cargo Director Financiero
Firma 	Firma 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Área Física/Área Técnica:
Nombre Berta Ramirez de Pérez	Nombre José Luis Jiménez Díaz
Cargo Directora Administrativa	Cargo Director de Logística
Firma 	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Juan Antonio Calderón Rosales	
Cargo Gerente General	
Firma 	

[06 de noviembre de 2014]

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

Dirección de Desarrollo Agrícola-1998.

Departamento de Fruticultura y Agroindustria, DCFRUTA.

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Received: 2014-01-14; Accepted: 2014-02-10; Published: 2014-02-10

1. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Quinto Bimestre
Año:	2014
Fecha de envío:	10 de noviembre 2014
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Institución:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

III. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ing. Mynor Edgardo Quintana
Correo electrónico:	mynor@interactiva.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Lic. Estuardo Gutierrez
Correo electrónico:	estuardo.gut@gmail.com
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Ing. Alex Montenegro Quintana
Correo electrónico:	Montenegros@gmail.com
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Ing. Agr. Isau González
Correo Electrónico:	isaugon@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para pequeños productores Fase II
3.1.2	No. de Donación	61-0509-0030/IAP 2KR FASE II
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	619-2007
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondos 2KR, Japón
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Km. 22 Carretera al Pacífico Bárcena, Villa Nueva, Edificio la Ceiba
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	66-409323
3.1.7	Institución Ejecutora	DEFruta/MAGA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al Pacífico Bárcena, Villa Nueva,

Ministerio de Agricultura, Gananería y Alimentación -MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOR	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación (marque con X)			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.3 Si el proyecto tiene registro en SICOR, incluir la siguiente información

3.8.3.1	Código de la Institución	11130012	3.8.3.2	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0509
3.8.3.3	Código de la Fuente de Financiamiento		3.8.3.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0000

3.9 Datos Financieros		Monto	Monto moneda original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Q.	10,000,000		10,000,000
3.9.2	Enmiendas				
3.9.3	Monto total Fondos de Donación	Q.	10,000,000		10,000,000
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.5	Otros aportes				
3.9.6	Monto total	Q.	10,000,000		10,000,000
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Monto	Monto moneda original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Q.	Q. 554,214.00		Q. 554,214.00

Para el año 2014, según planificación del DEFRUTA, se contempló dentro del PDA la ejecución de Q. 554,214.00 para la adquisición de plantas frutales, pero se presentaron inconvenientes de parte de los oferentes, lo cual hizo que los eventos que se subieron al sistema de Guatecompras se cayeran y se tomó la decisión de hacer compra directa para la adquisición de plantas de aguacate variedad Hass, cuyo monto equivale a Q. 75, 937.50, cabe mencionar que este monto aún está pendiente de cancelación debido a que el oferente tiene que volver a presentar una nueva factura.

3.11	Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante			
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			
3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*				
3.12.1	Objetivo general	Apoyar programa de incentivos al desarrollo de la fruticultura con la participación		

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola - DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria - DIFRUTA-

4.1.1 Monto Total

* En los casos en los que algunos proyectos o programas no hayan concluido, comparentes el total de los resultados a fines.

* ver instrucciones en instrucciones.

* La información debe ser dada al tiempo de la ejecución de los proyectos en el sistema.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique: AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año: 2014

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre		700,000	700,000		
Octubre		700,000	700,000		
Noviembre					
Diciembre					

*Correspondiente al monto de la columna "Ejecutado", en el reporte de ejecución de gastos del SCDIR.

Para el año 2014, se hicieron las gestiones correspondientes para la compra de 5,625 plantas de aguacate hass, equivalente a un monto de Q. 75, 937.50, quedando pendiente el pago al proveedor, debido que la empresa no ha presentado la nueva factura.

Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)

Mes:

Mes:

Mes:

Mes:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-

Campevinas -PAFFEC-	8	Zacapa	0.00	0.00
Total			Q. 75,937.50	

^(*) Los recursos acumulados durante la vida del Programa (Proyecto) deben coincidir con la ejecución de recursos total, número 4.2.3.

El monto planificado para ejecución para el presente bimestre, comprendido de septiembre a octubre 2014, es de Q. 75,937.50, que equivale a la compra de 5,625 plantas de aguacate variedad Hass, la cual fue entregada a 367 beneficiarios del Programa de Incentivos a la Fruticultura -PINFRUTA- para 7 proyectos, con un área de 20 hectáreas, con cobertura en los Departamentos de: Sololá, San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango.

El pago de dichas plantas adquiridas está pendiente de realizar, debido a que el vivero proveedor emitió una factura, la cual tenía problemas de redacción, por lo que el vivero emitirá una nueva factura.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

B.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
		14.79%	

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución:	Acciones propuestas para superar la dificultad
Física y financiera	
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA–
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA–

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base legal: Artículo 11 del Reglamento Interno, DDA del Congreso de la República, por Decreto del Poder Ejecutivo (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) Decreto Número 13-2013, Anexo 100

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta	Quinto Bimestre
Año:	2014
Fecha de envío	10 de noviembre 2014
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
Institución:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA–

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ing. Mynor Edgardo Quintana
Correo electrónico:	mynorquintana@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Lic. Estuardo Gubiérrez
Correo electrónico:	estuardo.gute@gmail.com
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Ing. Alex Montenegro Quintana
Correo electrónico:	Montenegroa@gmail.com
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Inga. Silvia Morales Yan
Correo Electrónico:	maribel.silvia@yahoo.es

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Frutícola Nacional 2KR Fase VIII
3.1.2	No. de Donación	61-0509-0026/IAP 2KR Fase VIII
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Ministerial 345-2005
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondos 2KR, Japón
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	La Alameda, Chimaltenango
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	66409323, 78397463
3.1.7	Institución Ejecutora	DEFRUTA/MAGA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA–
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRIITA–

1.1.4	Ejecutado por un Tercero		
1.5	Mecanismos de Ejecución		
1.5.1	Se encuentra registrado en SICDIN	SI	NO
1.5.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]		
1.5.2.1	Normas o guías del Cooperante		
1.5.2.2	Ley de Contrataciones del Estado	X	
1.5.2.3	Otro (especifique)		

1.5.1	Si el proyecto tiene registro en SICDIN, incluir la siguiente información		
1.5.1.1	Código de la institución	11130012	1.5.1.3 Código del Organismo/fuente Cooperante 0509
1.5.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento		1.5.1.4 Código del Correlativo/programa-proyecto 0026

3.9: Datos Financieros	Moneda	Monto moneda original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Q.	5,939,140.00	5,939,140.00
3.9.2	Enmiendas			
3.9.3	Monto total Fondos de Donación	Q.	5,939,140.00	5,939,140.00
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique			
3.9.5	Otros aportes			
3.9.6	Monto total	Q.	5,939,140.00	5,939,140.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto moneda original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante			
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Q.	Q. 482,699.65	Q. 482,699.65

Para el año en curso 2014 se ejecutará el remante de recursos financieros, en su fase final, correspondiente a Q. 482,699.65.

3.11	Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante			
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*			
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria Frutícola Nacional, que permita alargar la cadena productiva, agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agroindustriales		

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique: AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2014

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre		300,000.00	300,000.00	0.00	
Octubre		300,000.00	300,000.00	0.00	
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Ejecutado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOR.

- Se dispone del estudio y diseño de energización de la planta de Agroindustria, ubicada en Chimaltenango, el cual ya fue realizado y cancelado, cuyo monto equivale a Q. 5,600.
- Se realizó el servicio de anclaje del equipo de la Planta Agroindustrial, cuyo monto equivale a Q. 7, 200.00, cuyo pago está pendiente debido a que la empresa proveedora tiene que refacturar, según información del área de Contabilidad de UDDAF-VIDER.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

Según el informe proporcionado por la Ingeniera Silvia Morales Yan, Encargada del Área de Agroindustria, del Departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA- y la información proporcionada por la Licenciada Fabiola Catalán, del área de compras de la UDDAF-VIDER, se han hecho gestiones de compra para equipo y servicios lo cual se desglosa de la siguiente forma:

Gestión para compra de 50 bandejas de aluminio para deshidratador artesanal, las cuales ya fueron recibidas por la UDDAF-VIDER, cuyo monto equivale a Q. 10,000.00, quedando pendiente el pago, debido a que el proveedor está pendiente de entrega de factura.

Gestión para la contratación de empresa para la elaboración de un molino de Martillo, cuyo monto equivale a Q. 37,125.00, quedando pendiente de notificar a la empresa a la que se le adjudicó el servicio, dicha gestión la realizará la Licenciada Fabiola Catalán del área de compras de la UDDAFITA-VIDER.

Gestión para el mantenimiento de caldera York Shipley, cuyo monto equivale a Q. 32,420.00, quedando pendiente la notificación a la empresa a la que se le adjudicó el servicio.

**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE**

Base Legal: Artículo 23 de la Decretos Número 125-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (decretado Decreto Número 23-2012, Artículo 88)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Año:	2014
Fecha de envío:	09/11/2014
Dependencia:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-
Institución:	VICE MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-MAGA

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Daniel Humberto Sosa Casastola
Correo electrónico:	diprodu@diprodu.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Estuardo Gutiérrez
Correo electrónico:	estuardo.gutierrez@hotmail.es
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Estuardo Gutiérrez
Correo electrónico:	estuardo.gutierrez@hotmail.es
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Carlos Fernández Sierra
Correo Electrónico:	umgueros@hotmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Mejoramiento de la producción en huertos familiares a través de la implementación de sistemas de riego derivado de la captación y reserva de agua de lluvia
3.1.2	No. de Donación	Programa "Aumento de la Producción de Alimentos 2KP".
3.1.3	No. De Acuerdo /ministerial/resolución	N/A
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de Japón
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Edificio La Ceiba, Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	6640-9335/36
3.1.7	Institución Ejecutora	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - DIPRODU-
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Edificio La Ceiba, Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	26	05	2014
3.2.2	Fecha de inicio	30	05	2014
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo)	DD	MM	AA

Financiamiento		Correlativo/programa-proyecto	0025.0026.0007, 0016
----------------	--	-------------------------------	----------------------

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Q	5,044,447.26	N/A	5,044,447.26
41	Enmiendas				
+	Monto total Fondos de Donación	Q	5,044,447.26	N/A	5,044,447.26
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	Q	5,044,447.26	N/A	5,044,447.26
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Q	5,044,447.26	N/A	5,044,447.26

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante	31/12/2014		
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general: Contribuir con los pobladores del corredor seco a que dispongan de agua de lluvia captada para mejorar su disponibilidad de alimentos en las épocas de mayor sequía.
3.12.2	Objetivo específico 1: Transferir capacidades y conocimiento técnico a residentes del corredor seco para que sean capaces de captar, cosechar y almacenar agua en la temporada de lluvias y utilizar ésta en irrigación de sus huertos familiares o bien para consumo. Esto aumentará la producción y diversificará los alimentos en el área rural durante los periodos críticos de sequía.
3.12.3	Objetivo específico 2:
3.12.4	Objetivo específico 3:
3.12.5	Objetivo específico 4:
3.12.6	Objetivo específico 5:

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto				
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutoras
		NO	[Institución]	[Institución]
				[Institución]
				[Institución]

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total		
5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto		5,044,447.00	5,044,447.00	0.00	0
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOM.

Este monto corresponde a la suma de recursos de cinco fuentes de donaciones que el Gobierno de Japón realizó al Gobierno de Guatemala a través del Programa 26R, Organismo-0509 correlativos 0004, 0015, 0035, 0007, 0016).

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes: Mayo	Aprobación del Proyecto por parte de la Embajada de Japón.
	Mes: Agosto	Aprobación ampliación presupuestaria
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

* Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA							
5.3.2	Monto Ejecutado							
5.3.3	% de ejecución bimestral/año							

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
Implementación de 360 reservorios para almacenamiento de agua de lluvia		0	0

*En los casos en que algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultados o Metas.

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	0
--	---	---

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: José Luis Salinas González	Nombre: Estuardo Gutiérrez
Cargo: Apoyo Financiero DIPRODU	Cargo: Jefe Unidad Administrativa Financiera VIDER
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:
Nombre: Estuardo Gutiérrez	Nombre: Carlos Fernández Sierra
Cargo: Jefe Unidad Administrativa Financiera VIDER	Cargo: Jefe Depto. de Infraestructura
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Daniel Humberto Sosa Casassola	
Cargo: Director DIPRODU	
Firma	



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Nota Legale: Articolo 18 bis al Decreto Numero 131/87 del Congresso della Repubblica, con l'organo del Proprietario (pubblicato Decreto Numero 13/2013, Articolo 18)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Septiembre – Octubre
Año:	2014
Fecha de envío:	6 de noviembre 2014
Dependencia:	Dirección de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
Institución:	Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ingeniero Carlos Francisco Marín Arriola
Correo electrónico:	dipericaguatemala@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	
Correo Electrónico:	

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala
3.1.2	No. de Donación	Donación del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en Especie) Amparado en Memorando de Entendimiento S/N del 06/11/2002 Fondo Contravalor Donación Trigo, Memorando de Entendimiento No. 1-2004 del 13/01/2004 Fondo Contravalor Donación Arroz.
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	
3.1.4	Fuente Cooperante	Donación del Gobierno de Italia
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	
3.1.7	Institución Ejecutora	Dirección de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al Pacífico Bárcena Villa Nueva Edificio La Ceiba 3er Nivel

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	DD	MM	AA
3.2.2	Fecha de inicio	DD	MM	AA
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	DD	MM	AA
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2014
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2014
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?		
	SI	NO	X
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

3.7.1	Directa	SI/NO
		X
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación (marque con X)			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información



1.8.1.1	Código de la Institución	1113-0012-209-00	1.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0606
1.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	1.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	002 y 003

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00
3.9.2	Enmiendas				
3.9.3	Monto total Fondos de Donación	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.5	Otros aportes				
3.9.6	Monto total	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante	31-12-2014		
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pescadores artesanales de Guatemala, a través del incremento de las poblaciones de peces en arrecifes artificiales.
3.12.2	Objetivo específico 1	Crear áreas de pesca adicionales para el sector artesanal, incrementando la producción y generando fuentes de empleo.
3.12.3	Objetivo específico 2	Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
3.12.4	Objetivo específico 3	Construir estructuras (Reef Balls), que sirvan de refugio a especies de interés comercial, en todos sus estadios de desarrollo.
3.12.5	Objetivo específico 4	Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas costera y su conservación.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	2013 Q.257,343.96	2014 Q.100,285.13	357,629.09

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	400,000.00	0	400,000.00	0	0
Febrero		0	400,000.00	0	0
Marzo		0	400,000.00	0	0
Abril		0	400,000.00	0	0
Mayo		0	400,000.00	41,427.38	10.36
Junio		0	400,000.00	9,850.00	12.82
Julio		0	400,000.00	49,007.75	25.07
Agosto		0	400,000.00	0	25.07
Septiembre		0	400,000.00	0	25.07
Octubre		0	400,000.00	0	25.07
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOR.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Durante el mes de noviembre se ejecutará el renglón 188, debido a que hasta el día 4 de noviembre se autorizó el contrato para poder ejecutar el gasto, el cual se tiene programado ejecutario en su totalidad y aumentar la ejecución por Q.89,000.00 en el mes en mención.
---	-------------	--

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA							
5.3.2	Monto Ejecutado	0	0	51,277.38	49,007.75			100,285.13
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0	0	12.82	12.25			25.07

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
Elaboración de Arrecifes Artificiales	50%	0	50%

*En los conceptos algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado o Meta(s)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	50
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* per Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
		1	Retalhuleu	128,671.98	50%
		2	Escuintla	128,671.98	50%
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total					

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	357,629.09	50%	25.07%

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
Prohibiciones de ejecución	Solicitar a las entidades necesarias que se agilice el levantamiento de ciertos candados para su ejecución efectiva
9.3 Ejecución presupuestaria	
Procesos engorrosos de contratación	Facilitar y agilizar las firmas de autorización para la contratación de los consultores, para continuar con las compras y cubrir las áreas del proyecto
9.4 Ejecución física	
No contar con bodegas necesarias para resguardar materiales y avanzar de una manera efectiva	Que existieran acercamientos con las municipalidades o algunas entidades en los municipios para contar con este recurso.



El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Carlos Francisco Marín Arriola	Nombre
Director	Cargo
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre	
Cargo	
Firma	

Guatemala 6 de noviembre de 2014

Consultas sobre formulario: Dirección de Ekalax Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-
Tel: 2104-4444 (extensiones: 4363, 4364 y 4367 correo electrónico: detci@inec.gov.gt)

[Institución
Responsable]

[*Componente/Resultado o Meta]			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado o Meta

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	
--	---	--

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento (territorio)		Monto ejecutado acumulado* per Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agricultura	Hambre Cero	1	Chiquimula	13,167,529.00	38%
		2	Baja Verapaz	11,704,471.00	38%
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total				24,872,000.00	76%

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (límite establecido por la ejecución financiera total, numeral 4.2)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	75.48%		36.48%

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	

[Institución
Responsable]

3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	15	12	2011
3.2.5	Fecha de finalización original	15	12	2011
3.2.6	Fecha de finalización vigente	15	12	2014
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:	
3.4 Tipo de Cooperación				
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	XXX	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR		
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR		
3.5 Estado del proyecto				
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)			
3.5.2	En ejecución plena	XXX		
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)			
3.5.4	Suspendido			
3.5.5	Finalizado			
3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X			
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición	
3.6.2.1	Primer Desembolso			
3.6.2.2	Desembolsos intermedios			
3.6.2.3	Desembolso Final			
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			
3.7 Modalidad de Ejecución				
3.7.1	Directa	SI/NO		
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI		
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante			
3.7.4	Ejecutado por un Tercero			
3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	XXX		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	Supletoriamente		
3.8.2.3	Otro (especifique)			
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Código de la Institución	1113-0012	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa
				0603
				0066

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agricultura	Pacto Hambre Cero	1 Huehuetenango		
		2 Quiché		
		3 El Progreso		
		4 Zacapa		
		5 Jalapa		
		6 Jutiapa		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
Total				

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	0	0	0

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
Proceso de compra directa en el marco del Estado de Calamidad No. 10-2014.	Acelerar los procesos internos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
Logística en la entrega de los materiales y herramientas en los CADER.	Capacitar al personal para atender la recepción de los materiales

		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
1.1.1.1	Personas	Urbana			
		No indígena			
		Indígena			
		Rural			
		No indígena			
		Indígena			
		TOTAL			

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos)

No.	Fecha	Monto M (original)	Tipo de Cambio	Monto en Q.
	**			
4.1.1	Monto Total			

* Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

** RECURSOS SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA ÚNICA DE DONACIONES DEL MINAG

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	* Monto suscrito	Monto ejecutado	%
A.1	Personal			
A.2	Gastos Corrientes			
A.3	Formación			
A.4	Inversión			
B.1	Administración			
B.2	Asistencia Técnica			
4.2.1	Monto Total			

* En los convenios, algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado y Meta.

* Ver indicaciones en instructivo.

* La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	* Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

* En los convenios, algunos programas y proyectos tienen establecidos Componentes/Indicadores/Resultado y Meta.

* Ver indicaciones en instructivo.

* La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

	gubernativo/ministerial/resolución)			
1.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	30	05	2015
1.2.5	Fecha de finalización original	30	05	2015
1.2.6	Fecha de finalización vigente	30	05	2015

1.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

1.4 Tipo de Cooperación

1.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
1.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
1.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

1.5 Estado del proyecto

1.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	X
1.5.2	En ejecución plena	
1.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
1.5.4	Suspendido	
1.5.5	Finalizado	

1.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

1.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?		
	SI	NO	X
1.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
1.6.2.1	Primer Desembolso		*
1.6.2.2	Desembolsos intermedios		
1.6.2.3	Desembolso Final		
1.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

* Los recursos se encuentran en la Cuenta Única de Donaciones del MINFIN

1.7 Modalidad de Ejecución

1.7.1	Directa	X
1.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
1.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
1.7.4	Ejecutado por un Tercero	

1.8 Mecanismos de Ejecución

1.8.1	Se encuentra registrado en SICDIN	SI	X	NO
1.8.2	¿Qué normas aplica para los procesos de adquisición/contratación (marque con X)?			
1.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
1.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		X	
1.8.2.3	Otro (especifique)			

1.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICDIN, incluir la siguiente información

1.8.1.1	Código de la Institución	11130012	1.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0509
1.8.1.2	Código de la Fuente de	61	1.8.1.4	Código del	0024

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

Gestión para el mantenimiento y reacondicionamiento del equipo de la planta agroindustrial, ubicada en Chimaltenango, cuyo servicio tiene un costo que equivale a Q. 30,130.00, 00, lo cual está pendiente de notificar a la empresa a la que se le adjudicó el servicio

Gestión para la instalación de la línea de gas, para dicho servicio se cuenta con las cotizaciones respectivas, para posteriormente realizar las solicitudes de pedido.

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Inga. Lucea Monzón	Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez
Cargo: Encargada del Área de Competitividad e Innovación Frutícola del DEFRUTA	Cargo: Jefe UDDAF
Firma 	Firma 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:
Nombre: Ing. Agr. Alex Montenegro Quintana	Nombre: Inga. Silvia Marielán
Cargo: Jefe DEFRUTA	Cargo: Encargada Área de Agroindustria
Firma 	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Ing. Myner Edgardo Quintana	
Cargo: Director Desarrollo Agrícola	
Firma 	

Guatemala, 10 de noviembre 2014

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-

* Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA					Q. 482,695.61		Q. 482,695.61
5.3.2	Monto Ejecutado					Q. 5,600		Q. 5,600
5.3.3	% de ejecución bimestral/año					1.36%		

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
FORTALECIMIENTO		Estudio y diseño de energización de la planta de Agroindustria, ubicada en Chimaltenango. Se realizó el servicio de anclaje del equipo de la Planta Agroindustrial.	
**Componente/Resultado o Meta)			
*Componente/Resultado o Meta)			

*En los anexos: algunos programas y proyectos tienen establecidos Componente/Indicador/Resultado o Meta).

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	92
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento (territorio)		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q.)	% de ejecución Depto.
Sector Agrícola	Pacto Hambre Cero PHO, Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la las Economías Campesinas - PAFFEC-	1	Chimaltenango	Q. 5.600	1.36%
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
Total				Q. 5.600	1.36% (para el 2014)

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (puede considerarse con la ejecución financiera total, numeral 4.2)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.12.2	Objetivo específico 1	Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye cinco líneas de producción con oportunidades para el País
3.12.3	Objetivo específico 2	Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agroindustrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal		Instituciones Co-ejecutoras	
			Dirección de Desarrollo Agrícola		[[Institución]]	
			Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-		[Institución]	
					[Institución]	
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena	SI	50	20
			Indígena	SI	215	40
			Rural			
			No Indígena	SI	225	210
			Indígena	SI	1,310	330
			TOTAL		1,800	600

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (verificar los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M (original)	Tipo de Cambio	Monto en Q.
		5,939,140.00	Q	5,939,140.00
4.1.1	Monto Total	5,939,140.00	Q	5,939,140.00

* Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (monto en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Construcción de la planta, Compra de equipo, mantenimiento de equipo capacitaciones, elaboración de procesos de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	5,456,440.35	92
4.2.1	Monto Total	5,939,140.00	5,456,440.35	92

*En los comentarios, algunos programas o proyectos tienen instalados: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta

* Ver indicaciones en instructivo

*La distribución debe ser igual al monto suscrito total en la fuente cooperante

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A			
4.3.1	Monto Total			

*En los comentarios, algunos programas o proyectos tienen instalados: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta

* Ver indicaciones en instructivo

*La distribución debe ser igual al monto suscrito total acordado en el convenio

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto			
3.2.1	Fecha de suscripción	DD	MM AA
3.2.2	Fecha de inicio	16	06 2005
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	16	06 2005
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	DD	MM AA
3.2.5	Fecha de finalización original	DD	MM AA
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12 2014
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Adenda No. 067-2010	31 diciembre 2010	Plazo para ejecución

El Decreto Legislativo 30-2012 Artículo 10 Modalidad de Ejecución prohibió la suscripción de convenios para la ejecución de recursos por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y asociaciones.

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	X
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Inga. Lucrecia Morales	Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez
Cargo: Encargada del Área de Competitividad e Innovación frutícola del DEFRUTA	Cargo: Jefe UDDAF
Firma: 	Firma: 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica
Nombre: Ing. Alex Monzon Negrete Quintana	Nombre: Ing Agr. Isau González
Cargo: Jefe DEFRUTA	Cargo: Área de Tecnología y Productividad
Firma: 	Firma: 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Ing. Nabor Edgardo Quintana	
Cargo: Director Desarrollo Agrícola	
Firma: 	

Guatemala, 10 de noviembre 2014

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

	Mes:	
--	------	--

* Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA					Q. 554,214.00		Q. 554,214.00
5.3.2	Monto Ejecutado					Q. 75,937.50		Q. 75,937.50
5.3.3	% de ejecución bimestral/año							

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
FORTALECIMIENTO			
[*Componente/Resultado o Meta]			
[*Componente/Resultado o Meta]	0.00	14.79%	14.79%

*En los casos en que algunos programas y proyectos tienen escalafones, Componente/Indicador/Resultado o Meta.

Para el 2014, Se han realizado 14 visitas de asistencia técnica y 7 capacitaciones, a los 7 proyectos, consistente en apoyar técnicamente en el establecimiento y manejo de las plantaciones de aguacate hass, que fueron otorgadas a los beneficiarios del Programa de Incentivos a la fruticultura -PINFRUTA-

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	85%
--	---	-----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento (privatorio)	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q10)	% de ejecución Depto.
Sector Agrícola	Pacto Hambre Cero PHD, Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la las Economías	1 Chimaltenango	0.00	0.00
		2 Guatemala	0.00	0.00
		3 Quetzaltenango	Q. 7,843.50	0.00
		4 Sacatepéquez	0.00	0.00
		5 San Marcos	Q. 19,278.00	0.00
		6 Sololá	Q. 36,976.5	0.00
		7 Totonicapán	Q. 11,839.50	0.00

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
 Dirección de Desarrollo Agrícola -DDA-
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

		de pequeños productores organizados, que les permita diversificar su producción y mejorar sus ingresos, bajo lineamientos técnicos para el establecimiento de plantaciones, su aprovechamiento y comercialización de productos.
3.11.1	Objetivo específico 1	Dotación de material vegetativo certificado que permita el establecimiento de nuevas plantaciones de frutales a nivel nacional y el estímulo a organizaciones de productores y viveristas
3.11.2	Objetivo específico 2	Promover la diversificación de la producción, la generación de fuentes de empleo y la dinamización de la economía nacional

* Anotar número de líneas, según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutoras		
			Dirección de Desarrollo Agrícola	[Institución]		
			Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-	[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personal		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No indígena	SI	28	11
			Indígena	SI	35	60
			Rural			
			No Indígena	SI	60	8
			Indígena	SI	390	92
			TOTAL		513	171

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M (original)	Tipo de Cambio	Monto en Q.
		10,000,000.00		10,000,000.00
4.1.1	Monto Total	10,000,000.00		10,000,000.00

* Anotar número de línea para el detalle de los desembolsos.

La Unidad Ejecutora ha recibido 4 desembolsos por un monto de Q.9,445,781.35

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	* Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Asistencia Técnica, Capacitaciones, entrega en donación de plantas frutales a beneficiarios	10,000,000.00	9,445,781.35	94
4.2.1	Monto Total	10,000,000.00	9,445,781.35	94

* Si es concreto, algunos programas y proyectos tienen instancias. Componentes/Indicadores/Resultado o Meta

* Ver indicaciones en instrucciones

* La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	* Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A			

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
 Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA–
 Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA–

Edificio la Ceiba

3.2 Puntos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	17	09	2007
3.2.2	Fecha de inicio	15	01	2008
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	24	05	2007
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	17	09	2009
3.2.5	Fecha de finalización original	17	09	2009
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Cambios que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
	Adenda No. 081-2010	29 noviembre 2010	Plazo para ejecución

El Decreto Legislativo 30-2012 Artículo 10 Modalidad de Ejecución prohibió la suscripción de convenios para la ejecución de recursos por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y asociaciones.

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

3.7.1	Directa	SI/NO
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	