



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 1397

Exp. de Origen: REGISTRO 96672

Fecha de Ingreso: 17/11/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE LAS FICHAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES BIMESTRALES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO -IAFF-

RESPONSABLE		TRAMITE	
☐	Marvin Alonzo	☒	Para Archivo
☐	Juan Ordoñez	☐	Informe Sobre el Particular
☐	Judith Sanchez	☐	Procédase como se Solicita
☐	Lic. Adrian Mencos	☐	Su conocimiento y efectos
☐	Morayma Castañeda	☐	Para su estudio y dictamen
☐	Sergio Molina	☐	Emita opinión
☒	Priscila Castellanos	☐	No procede lo solicitado
☐	Lucía De Alvarado		
17 de nov, ga) Nov. 15		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 15			



Gobierno de Guatemala

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Guatemala 13 de noviembre 2015
Oficio No. DCPF-1135-2015/cef



Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaria de Planificación
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica
Su Despacho

Señora Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento de los Informes Bimestrales de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre Septiembre-Octubre 2015 de los siguientes proyectos:

1. Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición infantil.
2. Industrialización del bambú en Guatemala.
3. Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para Pequeños Productores Fase II.
4. Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Frutícola Nacional.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el IAFF y fichas en formato pdf de programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Adjunto: lo indicado

c.c. Vicepresidencia de la República de Guatemala
Lic. Carlos Raul Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
Licda. Rosa Maria Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección

Dra. Ingrid Quevedo de Ortiz
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca,
Teléfono 2413-7000



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2015
Fecha de impresión:	12/11/2015

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI:	SIGEACI45
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa de Desarrollo Rural con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil MAGA-AACID
Dependencia:	Programa de Desarrollo Rural con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil MAGA-AACID
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.
No. de Donación:	0
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	26/3/2010
Fecha de inicio:	24/8/2010
Fecha de finalización vigente:	15/12/2015
Fuente Cooperante:	España


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 32,948,868.75
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 38,002,647.11
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 32,050,278.80
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 32,050,278.80
% Avance Financiero:	97.27
% Avance Físico:	115.06

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


Elaborado por: Sergio Rolando Ralda Moreno
Delegado Financiero


José García Jover
Gerente/ Director/Coordinador


Ing. Agr. Félix Concoha
Coordinador MAGA/AACID
DICORER
Responsable Área Técnica: Ing. Félix Concoha
Coordinador Interino

Ing. José Sebastian Marcucci
Máxima autoridad de la Institución

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2015
Fecha de impresión: 09/11/2015

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
No. de Donación: 23.64
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/1/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de finalización vigente: 31/12/2018
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 1,884,022.49
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 617,622.27
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 0.00
Monto total ejecutado: Q. 617,622.27
% Avance Financiero: 2.75
% Avance Físico: 65.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

Elaborado por: Miguel Ángel García Santizo
Técnico Agrícola

Responsable Área Técnica: Miguel Ángel García Santizo
Técnico Agrícola

Rolando Enrique Tobar-Figueroa
Gerente/ Director/Coordinador

Ing. Agr. Enrique Tobar Figueroa
JEFE DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES
VIDER - MAGA



Jose Sebastian Marcucci

Máxima autoridad de la Institución

Ing. Agr. M. Sc. Jose Sebastián Marcucci Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2015
Fecha de envío:	09/11/2015
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Rolando Enrique Tobar Figueroa
Correo Electrónico:	acmetobar@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Jose Sebastian Marcucci
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto:	Industrialización del Bambú en Guatemala
No. de Donación:	23.64
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	253-2014
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	Km. 22 carretera al Pacífico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.
Teléfono directo del Proyecto:	6640-9317
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
-------------------	---

Objetivo(s) Específico(s):

1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú.
2. Introducir una nueva variedad (*phyllostachys pubescens*) para aumentar la diversidad de productos de bambú.
3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú
4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú
5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/1/2014
Fecha de inicio:	13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2018
Fecha de finalización original:	31/12/2018
Fecha de finalización vigente:	31/12/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:**Registro de SICOIN:**

11130012020561019

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	9507
Rural	Indígena	Masculino	22 - 51	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
Total:	246,923.00		1,884,022.49

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	617,622.27
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	617,622.27

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	508,495.00	21.19
Abril	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	86,796.50	3.62
Mayo	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	43,184.00	1.80
Junio	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	124,523.65	5.19
Julio	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	111,985.42	4.67
Agosto	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	82,205.66	3.43
Septiembre	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	170,080.98	7.09
Octubre	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	85,642.56	3.57
Total:		0.00		1,212,913.77	50.54

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	15 %	65.00 %
Total:	15.00	65.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
2.75 %	65.00 %	50.54 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
No se a ejecutado el 100% del desembolso anterior	Ejecutar el 100% del desembolso anterior
Ejecución Financiera	
Base legal para realizar compra de insumos	Enmiendas a los manuales internos del proyecto
Ejecución presupuestaria	
Baja asignación de cuota	Que se asigne el monto total solicitado por el proyecto
Ejecución física	
Falta de insumos para desarrollo de actividades	Asignar los insumos necesarios para cada actividad
Falta de insumos para desarrollo de actividades	Asignar los insumos necesarios para cada actividad



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2015
Fecha de impresión: 06/11/2015

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI29
Nombre del Programa/Proyecto: Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para pequeños productores Fase II 2KR Fase XI
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Apoyar programa de incentivos al desarrollo de la fruticultura con la participación de pequeños productores organizados, que les permita diversificar su producción y mejorar sus ingresos, bajo lineamientos técnicos para el establecimiento de plantaciones, su aprovechamiento y comercialización de productos.
No. de Donación: 61-0509-0030/JAP 2KR FASE XI
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 17/9/2007
Fecha de inicio: 15/1/2008
Fecha de finalización vigente: 31/12/2014
Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 10,000,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 10,000,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 9,445,781.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 0.00
Monto total ejecutado: Q. 9,445,781.35
% Avance Financiero: 94.46
% Avance Físico: 100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

Elaborado por: Inga Zoila Lucrecia Monzon Matinez
Coordinadora del Area de Competitividad e Innovación Fruticola

Responsable Área Técnica: Ing. Agr. Isau Gonzalez
Coordinador Area de Tecnología y Productividad

Myndor Edgardo Quintana
General / Director de Desarrollo Agrícola

VIDER - MAGA

Sebastian Marcucci Ruiz
Máxima autoridad de la Institución

Ing. Agr. M. Sc. José Sebastián Marcucci Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2015
Fecha de envío: 06/11/2015
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Mynor Edgardo Quintana
Correo Electrónico: mynorquintana@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Sebastian Marcucci Ruiz
Correo Electrónico: despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI29
Nombre del Programa/Proyecto: Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para pequeños productores Fase II 2KR Fase XI
61-0509-0030/JAP 2KR FASE XI
No. de Donación: 619-2007
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Japón
Fuente Cooperante: Km 22 Carretera al Pacifico Barcenas, Villa Nueva, Edificio la Ceiba
Dirección Física del Proyecto: 66409323
Teléfono directo del Proyecto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala
Dirección de la Institución Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Apoyar programa de incentivos al desarrollo de la fruticultura con la participación de pequeños productores organizados, que les permita diversificar su producción y mejorar sus ingresos, bajo lineamientos técnicos para el establecimiento de plantaciones, su aprovechamiento y comercialización de productos.

Objetivo(s) Específico(s):
Objetivo I: Dotación de material vegetativo certificado que permita el establecimiento de nuevas plantaciones frutales a nivel nacional y el estímulo a organizaciones de productores y viveristas.
Objetivo II: Promover la diversificación de la producción, la generación de fuentes de empleo y la dinamización de la economía nacional.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/9/2007
Fecha de inicio: 15/1/2008
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2007
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 17/9/2009
Fecha de finalización original: 31/12/2014
Fecha de finalización vigente: 31/12/2014

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00
Total:		10,000,000.00		10,000,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		10,000,000.00		10,000,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00
Total:		10,000,000.00		10,000,000.00
Monto Total		10,000,000.00		10,000,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	0 - 21	390
Urbana	Indígena	Masculino	22 - 51	35
Urbana	No Indígena	Masculino	22 - 51	28
Rural	No Indígena	Masculino	22 - 51	60
Urbana	Indígena	Femenino	22 - 51	60
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	92
Urbana	No Indígena	Femenino	22 - 51	11
Rural	No Indígena	Femenino	22 - 51	8

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
17/9/2007	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00
Total:	10,000,000.00		10,000,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Asistencia técnica, capacitaciones, entrega en donación de plantas frutales a beneficiarios.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,445,781.35
Total	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,445,781.35

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Asistencia técnica, capacitaciones, entrega en donación de plantas frutales a beneficiarios.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	1,030,084.00	-424,870.00	605,214.00	0.00	0.00
Enero	1,030,084.00	-424,870.00	180,344.00	0.00	0.00
Julio	1,030,084.00	554,207.00	734,551.00	0.00	0.00
Septiembre	1,030,084.00	554,207.00	1,288,758.00	0.00	0.00
Octubre	1,030,084.00	554,207.00	1,842,965.00	0.00	0.00
Total:		812,881.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Avance Físico	0.00	92.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	554,207.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Asistencia técnica, capacitaciones, entrega en donación de plantas frutales a beneficiarios.	1 %	100.00 %
Total:	1.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
94.46 %	100.00 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

no se ha ejecutado para este bimestre, sin embargo se están haciendo los trámites correspondientes por el pago de plantas frutales adquiridas para el 2014

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

se tiene un porcentaje de ejecución del 98%



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2015
Fecha de impresión: 06/11/2015

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
Fuente Cooperante: Japón


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 5,456,440.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 0.00
Monto total ejecutado: Q. 5,456,440.35
% Avance Financiero: 91.87
% Avance Físico: 93.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


Elaborado por: Inga. Lucrecia Monzon Matinez
Coordinadora del Area de Competitividad e Innovación Frutícola


Responsable Área Técnica: Inga. Silvia Maribel Morales Yan
Coordinadora Area de Agroindustria


Ing. Agr. Mycor Efraido Quintana Sanchez
Gestor de Proyectos
Director de Desarrollo Agrícola
VIDER - MAGA


Ing. Agr. José Sebastián Marcucci Ruiz
Máxima autoridad de la Institución
Ing. Agr. M. Sc. José Sebastián Marcucci Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2015
Fecha de envío:	06/11/2015
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Agr. Mynor Edgardo Quintana Sanchez
Correo Electrónico:	mynorquintana@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Ing. Agr. José Sebastián Marcucci Ruiz
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	345-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto:	66409323, 78397463
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
-------------------	--

Objetivo(s) Específico(s):

1. Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	0 - 21	20
Urbana	Indígena	Masculino	22 - 51	215
Rural	Indígena	Masculino	22 - 51	1310
Rural	No Indígena	Masculino	22 - 51	225
Urbana	Indígena	Femenino	22 - 51	40
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	330
Urbana	No Indígena	Femenino	22 - 51	20
Rural	No Indígena	Femenino	22 - 51	210

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:	5,939,140.00		5,939,140.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,456,440.35
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,456,440.35

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	590,771.00	-120,941.00	469,830.00	0.00	0.00
Septiembre	590,771.00	-120,941.00	348,889.00	0.00	0.00
Octubre	590,771.00	-120,941.00	227,948.00	0.00	0.00
Total:		-362,823.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.50 %	93.50 %
Total:	0.50	93.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
91.87 %	93.50 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera**

no se reporta ejecución presupuestaria para el bimestre, sin embargo hay tramites administrativos que se están realizando para el pago de servicios adquiridos por la planta de agroindustria del DEFRUTA

Ejecución presupuestaria**Ejecución física**



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 1386

Exp. de Origen: REGISTRO 96516

Fecha de Ingreso: 16/11/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE 2015.

RESPONSABLE		TRAMITE	
☐	Marvin Alonzo	☒	Para Archivo
☐	Juan Ordoñez	☐	Informe Sobre el Particular
☐	Judith Sanchez	☐	Procédase como se Solicita
☐	Lic. Adrian Mencos	☐	Su conocimiento y efectos
☐	Morayma Castañeda	☐	Para su estudio y dictamen
☐	Sergio Molina	☐	Emita opinión
☒	Priscila Castellanos	☐	No procede lo solicitado
☐	Lucía De Alvarado		
17 + 172 g) 1104-15		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 13			



Reg. 96516

Gobierno de Guatemala

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Guatemala, 13 de noviembre de 2015
Oficio No. DCPF-1119-2015/cef

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33, de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de octubre de 2015 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Adjunto lo indicado

cc. Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Vicepresidente de la República de Guatemala
Licda. Ekaterina Parrilla, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección

Dra. Ingrid Quevedo de Ortiz
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca,
Teléfono 2413-7000

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Capital Humano y Social Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Caminos Rurales e Infraestructura Social Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Trabajadores de desarrollo de la comunidad y voluntarios capacitados	Personas	13,550	8,250	1,842	22%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q100,103.84	100.10%
	Usuarios (hombre y mujeres) aplican mejoras para la recuperación y conservación de los recursos naturales en sus parcelas	Personas	19,570	11,250	6,300	56%	Q6,403,000.00	Q6,403,000.00	Q0.00	0.00%
	Personas capacitadas en empresariado y capacidades empresariales	Personas	660	660	204	31%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q16,528.00	33.06%
	Personas capacitadas en gestión de infraestructura	Personas	600	170	0	0%	Q30,000.00	Q30,000.00	Q0.00	0.00%
	Funcionarios Públicos Capacitados	Personas	200	200	60	30%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q28,379.00	56.76%
Recurso Humano de UCP			51	51	30	59%	Q3,483,744.00	Q3,483,744.00	Q2,175,594.00	62.45%
Total			34,631	20,581	8,436	41%	Q10,116,744.00	Q10,116,744.00	Q2,320,604.84	22.94%

SICOLIBROS de Actas, POA 2015, Documentos de Proyectos, Informes de capacitación.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	Avance del mes			III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
						Ejecutado				
Capital Humano y Social	Formación de Formadores indígenas rurales en el área del programa, son preparados como promotores/as del desarrollo en sus comunidades y sus organizaciones sociales y económicas.	Promotores comunitarios preparados/Líderes comunitarios Identificados	0	1.00	1.00	9.21			Plan de capacitación y listado de participantes (Capacitaciones a 3 promotores de cada cader)	La meta propuesta para el año 2015 es de 200 formadores, a la fecha se han formado 1,842 promotores de los cuales 1,050 en Conservación de suelos y 792 mujeres en Mejoramiento de condiciones de vida con la implementación de Estradas Alonadoras. Al mes de octubre ya se sobrepasó la meta 2015 con un avance físico del 9.25
	Diagnósticos Comunitarios	Comunidades con Diagnóstico/ Comunidades Priorizadas	0	1.00	1.00	1.36			Boletas de diagnóstico comunitario	Se priorizaron 114 comunidades con Diagnóstico Comunitario, actualmente se cuenta 155 comunidades con diagnóstico comunitario, se sobrepasó la meta por la demanda de las mismas comunidades para que sean atendidas por PRODENORTE
	Promotores de conservación de suelos (10% mujeres) son formados para capacitar y propagar estas prácticas en sus comunidades	Promotores formados/Líderes comunitarios Identificados	0	1.00	1.00	1.45			Informes y listado de participantes	Inicialmente estaba planificado formar a 1,550 promotores 2 por CADER de 750 CADER, actualmente se están capacitando a 3 promotores (hombre, mujer, joven) por CADER lo que suma 2,250 promotores líderes comunitarios.
	Hectáreas son reforestadas para la protección de Fuentes de agua, aprovechamiento forestal asociado	Hectáreas reforestadas/Hectáreas planificadas	0	1.00	1.00	0.00				
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Hectáreas reforestadas con plantas frutales	Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas	0	1.00	1.00	0.00				

Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Promotores de conservación de suelos (10% mujeres) son formados para capacitar y propagar estas prácticas en sus comunidades	Promotores formados/Líderes comunitarios identificados	0	1.00	1.00	1.45	Informes y listado de participantes	Inicialmente estaba planificado formar a 1,550 promotores 2 por CADER de 750 CADER. Actualmente se están capacitando a 3 promotores (hombre, mujer, joven) por CADER lo que suma 2,250 promotores líderes comunitarios.
	Hectáreas son reforestadas para la protección de Fuentes de agua, aprovechamiento forestal asociado	Hectáreas reforestadas/Hectáreas planificadas	0	1.00	1.00	0.00		
	Hectáreas reforestadas con plantas frutales	Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas	0	1.00	1.00	0.00		
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Negocios y microempresas rurales (al menos 20% de mujeres modernizan significativamente su organización y su estructura, a partir del diseño e implementación de planes de negocios	Convenios suscritos con Organizaciones/Convenios Programados a suscribir con Organizaciones	0	1.00	1.00	0.30	Convenios y bitácoras de asistencia técnica	Se prevé atender a 10 negocios rurales con convenios, actualmente está proporcionando asistencia técnica a 3 negocios rurales, productores de cacao, textiles, miel y se están elaborando los convenios para los 3 tipos de actividades productivas.
	Personas con servicios financieros facilitados	Grupos de ahorro formados/usuarios o usuarias comunitarios identificados	0	1.00	1.00	0.33	Se han capacitado 20 grupos de 60 programados	Se planifico formar a 60 grupos con servicios financieros, 20 por municipio, a la fecha se han formado a 20 grupos de mujeres de ahorro comunitario en el municipio de Carchi, A.V., en los cuales ya recibieron la primera capacitación en la Metodología de Ahorro Comunitario en convenio establecido con OXFAM, AMERICA.
	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Convenios suscritos/Convenios Programados	0	1.00	1.00	0.43	Convenios interinstitucionales con Municipalidades	Meta establecida de 7 y se han firmado 3
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Alianzas establecidas con Instituciones del Estado	Cartas de Entendimiento Suscritas entre Instituciones de gobierno/Instituciones de gobierno con vinculación con los resultados	0	1.00	1.00	0.43	Suscripción cartas de entendimiento	3 alianzas establecidas de 7 programadas

IV. BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo	IV.1 GESTION MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance		Los proyectos ya cuentan con No Objeción del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación.	
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Fisica		Variación % Financiera	
	35%	20%	6%		3%	
	IV.2 GESTION AL MES		IV. 3 Alertivos		POA inicial vigente para este ejercicio fiscal establece un monto de 57 millones, actualmente el techo presupuestario disponible es de 12 millones; 10.1 millones de inversión.	
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
	41%	23%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Ing. Agr. César Virello Arreaga Montiel
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural

Firma Aprobado Por

Ing. Agr. César Virello Arreaga Montiel
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Mo. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Código Presupuestario: 404 013

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado		Inicial	Vigente	Ejecutado	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Carreteras construidas o rehabilitadas	Kilómetros de Rehabilitación	34	34	0	0%	Q3,000,000.00	Q3,000,000.00	Q0.00	19 proyectos con no objeción de FIDA. Elaboración de Bases - Convenios firmados con Municipalidades. Pendiente iniciar proceso de contratación de servicios para el mantenimiento de caminos
	Familias mejoran sus condiciones de salud con estufas ahorradoras de leña.	No. De Familia	2000	2000	2000	100%	Q1,796,430.00	Q1,796,430.00	Q1,464,784.64	Proceso de compra - NOG 4097432 - ADJUDICADO. Fuente 52, pagada y la fuente 11 en status de devengado. Proyecto recepcionado por la junta respectiva
	Total				2000	50%	Q4,796,430.00	Q4,796,430.00	Q1,464,784.64	31%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III. 4 Línea Base Año 2013	III. 5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III. 7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Allanzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Numero de convenios firmados/Numero de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	3 convenios firmados	7 estan programados
	Allanzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Numero de convenios firmados/Numero de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	3 aliancos establecidas de 7 programados	Actas de entendimiento y convenios firmados


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	a) 19 proyectos de mejoramientos de caminos rurales, b) 12 proyectos en proceso de formulación de mantenimiento de caminos rurales, y c) Proyecto de adquisición de estufas mejoradas - recepcionado por la junta respectiva.	
	0%	0%	IV.3 Alertivos	
	50%	31%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

[Firma]
Firma Elaborador

Licda. Dinorah Herrera de Franco
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODEHORTE



[Firma]
Firma Aprobado por
Lic. Gustavo Perera González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODEHORTE

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2015

OCTUBRE

11130012

207

OFID 1182P

5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	115.5	40.42	51%	Q750,000.00	Q375,000.00	Q0.00	0%	Se inicio la ejecución física del proyecto la cual refleja el 35% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Metros cuadrados	464	464	0	19%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q365,700.00	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 4131630, expediente enviado al FIDA para NO OBJECCIÓN de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna el 19% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	5						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparron y Monjas, Departamento de Jalapa	Metros cuadrados	65	65	11	38%	Q1,980,000.00	Q990,000.00	Q990,000.00	100%	Se inicio la ejecución física del proyecto la cual refleja el 17% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa.	Metros cuadrados	768	768	0	19%	Q1,249,475.00	Q624,737.50	Q624,737.50	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras con el expediente enviado al FIDA para NO OBJECCIÓN de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna el 19% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	5						



	Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sp.) en Asocio con Café, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa	Hectáreas	43	43	0	25%	Q152,000.00	Q76,000.00	0	0%	Por falta de ejecución e incumplimiento a lo establecido en el convenio se solicitó la devolución de los recursos
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Macrotúneles con Malla Antiáridos en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercadeo de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.	Hectáreas	4.8	4.8	0	22%	Q1,211,000.00	Q605,500.00	Q0.00	0%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para realizar la adquisición de insumos agrícolas y materiales para macrotúneles y microriego para el cultivo de tomate, la organización enviará invitación para recibir cotizaciones, al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	6						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Manzanas (350 Hectáreas), en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Hectáreas	350	350	350	100%	Q600,000.00	Q197,500.00	Q197,500.00	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Hectáreas	28	28	28	100%	Q399,963.20	Q175,983.81	Q175,983.81	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel Chaparrón, Jalapa"	Hectáreas	35	35	29.75	89%	Q2,240,000.00	Q492,930.33	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución/al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y 85% de avance físico de la obra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	0	22%	Q1,000,000.00	Q500,000.00	Q0.00	0%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para realizar la adquisición de insumos agrícolas y microriego para macrotúneles y microriego para el cultivo de tomate, la organización enviará invitación para recibir cotizaciones, al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	6						



Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sp.) en Asocio con Café, Culapa, Santa Rosa	Hectáreas	168	168	0	8%	Q353,499.99	Q176,750.00	Q0.00	0%	Junta Directiva decide devolver los fondos del primer desembolso y residir el convenio, pendiente recibir dichos fondos. la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	2						
Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Animal	600	600	360	75%	Q700,000.00	Q310,000.00	Q310,000.00	100%	El FIDA emitió la No Objeción para la compra directa de colmenas (cámara de cría)./al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 65% del establecimiento de apiarios, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción y Comercialización de 453 Has de Frijol Negro en San Pedro Pinula, Jalapa	Hectáreas	453	453	453	100%	Q835,000.00	Q255,960.00	Q255,960.00	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción del cultivo de Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso	Metros cuadrados	1200	1200	1080	93%	Q350,000.00	Q187,387.00	Q0.00	0%	se prepararon las Bases de cotización para la adquisición de concentrado, a la ejecución física del proyecto se le asigna el 90%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción y Comercialización de 330 Has de Frijol Negro en Santa María Ixhuatán y Oratorio, municipios de Santa Rosa	Hectáreas	330	330	330	100%	Q609,999.99	Q201,299.99	Q201,299.99	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	0	19%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q687,192.80	69%	Expediente enviado al FIDA para No Objeción lo actuado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 19%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	5						



Recuperación del Area Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Júcaro, San Agustín Acasaguastlan.	Hectáreas	90	90	0	22%	Q1,400,000.00	Q560,000.00	Q560,000.00	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 4154290, el FIDA emitió su NO OBJECIÓN para realizar el procedimiento de compra directa, al proceso administrativo se le asigna un avance del 22%
	Proceso Administrativo	7	7	6						
Recuperación del Area Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectáreas	130	130	0	8%	Q800,000.00	Q320,000.00	Q320,000.00	100%	se obtuvo la NO OBJECIÓN del FIDA a las Bases para elevar el evento al protal de GUATECOMPRAS, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 8%
	Proceso Administrativo	7	7	2						
Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedras, Zacapa	Hectáreas	400	400	0	8%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q1,150,113.75	100%	se obtuvo la NO OBJECIÓN del FIDA a las Bases para elevar el evento al protal de GUATECOMPRAS, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 8%
	Proceso Administrativo	7	7	2						
Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q424,974.00	Q424,974.00	Q237,985.44	56%	Evento montado en portal de Guatecompras, en evaluación de las ofertas recibidas, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 19%
	Proceso Administrativo	7	7	5						
TOTALES					47%				61%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

		Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	14	8	22	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	19	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	17	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	16	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	14	8	22	9	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	



4

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				La variación financiera con relación al mes anterior varia un 25%, debido a que se realizarón desembolsos a organizaciones durante el mes, la variación física presenta una incremento del 4% con relación al mes anterior, debido a la ejecución física de los proyectos realizada durante el mes.	
Ejecución Financiera		Ejecución Financiera			
Ejecución Física		Ejecución Física			
43%		36%	Variación % Física	4%	
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución	
Ejecución Física		Ejecución Financiera			
Ejecución Física		Ejecución Financiera			
47%		61%	Variación % Financiera	25%	


* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


Firma Elaborado Por

Lic. Elyse Aranda García Mansilla
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morale
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural


Firma Aprobado Por

Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Financiera

2015

Mes a Reportar:

OCTUBRE

Entidad:

11130012

Unidad Ejecutora:

207

Préstamo:

FIDA 651-GT

Código Presupuesto:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1: Ordenamiento Territorial y descentralización	Apoyo a la Alfabetización de Jóvenes y Adultos/as en el Área de Cobertura del PNDR-MAGA-FIDA	Personas	3,170	3,170	3,170	100%	Q616,380.36	Q154,729.00	Q154,729.00	100%	Ejecutado entregado a CONALFA según acta 1-2015 de fecha 6 de febrero.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	555	555	194.25	52%	Q2,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	0%	Contrato firmado con la Empresa, el proceso de construcción de la obra lleva el 35% de avance/ al proceso administrativo de adjudicación de la construcción, se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Técnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	1300	0	8%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q1,999,500.00	100%	Se inicio el proceso de contratación de técnicos para iniciar la asistencia técnica, al proceso se le asigna el 8% de avance físico.
		Proceso Administrativo	7	7	2						




Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cria de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Metros Cúbico	75	75	0	22%	Q232,160.00	Q116,080.00	Q116,081.00	100%	Se adjudico el proceso compra directa de materiales para la construcción de 20 módulos. Ya se recibieron losmateriales, al proceso sadministrativo se le asigna el 22% de avance físico.	
		Proceso Administrativo	7	7	6							
	Producción de Grano Comercial de Frijol Negro, Atescatempa, Jutiapa	Hectárea	350	350	350	100%	Q625,044.00	Q312,522.00	Q312,522.00	100%	Se ejecuto el desembolso programado para el año 2015/al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución física del proyecto refleja un avance del 100% del establecimiento de la siembra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014	
		Proceso Administrativo	7	7	7							
	Producción y Comercialización de Frijol Negro en 536 Has por la Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa ADIPAZ-	Hectárea	536	536	0	0%	Q993,334.00	Q0.00	Q0.00	0%	En liquidación del convenio luego de haber realizado el reintegro de los fondos por decisión de la Junta Directiva.	
		Proceso Administrativo	7	7	0							
	TOTALES					47%					67%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA											
		Avance del mes									
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III. 5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias			
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	3	5	7	6	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	7	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	7	4	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	7	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	3	5	7	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	3	5	7	6	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN									
Recuento comparativo									
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR									
45%									
IV.2 GESTIÓN AL MES									
47%									
IV.3 Alertivos									
La variación financiera con relación al mes anterior varia debido a que durante el mes se realizó un desembolso a organizaciones, la variación física presenta un incremento del 2% con relación al mes anterior, derivado avance físico de los proyectos.									
Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución									


* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


Firma Elaborado Por

Lic. Efraín Urdaneta García Mausilla
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
GUATEMALA

Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural


Firma Aprobado Por

Ing. Agr. Msc. José Antonio Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente