



GOBIERNO de
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

2021-4530
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN

0007

COPIA

Oficio DCPF-P-007 -2021/pb
Guatemala, 15 de enero del 2021

Respetable Señora Secretaria:

Hora 11:10
Firma
Registro Único de Expediente

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes del sexto bimestre, noviembre y diciembre de 2020 del siguiente proyecto:

Programa Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF de los proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Diana Flores

M. Sc. Diana Lorena Flores Véliz
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

MAGA

Licenciada

Luz Keila Gramajo Vilchez

Secretaria de Planificación

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica -SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c. Lic. Pedro Brolo Vila, Ministro, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
19 ENE 2021

HORA: 12:24 FIRMA: *[Firma]*

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
18 ENE 2021
HORA: 11:11 NOMBRE: *[Firma]*

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
5a. avenida "A" 13-43 zona 9
PBX 2413 7000 Extensión 7230 y 7296

**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural
Dirección de Desarrollo Agrícola
Departamento de Fruticultura y Agroindustria

0000088

15 ENE 2021

Ref. Oficio-DFA-JD-009-2021

Guatemala, 13 de enero de 2021

Licenciada

Hora: 9:53

Diana Flores

Directora

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, -DCPF-

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

Respetable Licenciada Flores:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Respetuosamente me dirijo a usted para trasladarle el Informe Bimensual de Avance Físico y Financiero del Proyecto **"Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII"**, correspondiente a noviembre-diciembre 2020, para que por su medio sea enviado a donde corresponda.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER - MAGA



ADJ: Lo indicado
c.c. Correlativo
ASMQ/ja



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2020
Fecha de impresión:	12/01/2021

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015
Fuente Cooperante:	Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00 ✓
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,880,164.38
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,880,164.38 ✓
% Avance Financiero:	99.01
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Inga. Zoila Lucrecia Monzón Martínez
Encargada del Área de Competitividad e Innovación Frutícola DEFRUTA-MAGA-

Ing. Agr. Alex Sarael Montenegro Quintana
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Luis Emilio Mas Castro
Encargado del Área de Agroindustria. DEFRUTA-MAGA-

Doctor José Miguel Antonio Duro Tamasiunas
Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6
 Año: 2020
 Fecha de envío: 12/01/2021
 Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Agr. Alex Sarael Montenegro Quintana
 Correo Electrónico: montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Doctor José Miguel Antonio Duro Tamasiunas
 Correo Electrónico: despachovider2@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI36
 Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
 No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 345-2005
 Fuente Cooperante: Japón
 Dirección Física del Proyecto: La Alameda, Chimaltenango
 Teléfono directo del Proyecto: 66409323, 78397463
 Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Modernizar la infraestructura de DEFruta para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 16/6/2005
 Fecha de inicio: 16/6/2005
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 16/6/2005
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2015
 Fecha de finalización original: 31/12/2015
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
10/1/2018	0.00	0.00000	0.00

Total: 5,939,140.00 5,939,140.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,880,164.38	99.01%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,880,164.38	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Noviembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Diciembre	0.00	0.00	84,210.00	Infinito
Total:	0.00		84,210.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	115,265.97	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	115,265.97	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
99.01 %	100.00 %	Infinito %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física