

ARCHIVO 2

Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)
-Avance Financiero de ejecución con recursos de
reembolsables y no reembolsables-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos	DCPF-765-2017 del 18 de julio de 2017	Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero"	Bimestre Mayo-junio

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

Ref-6338

2014-55717

C.L.C.
A.F.

19 JUL 2017

11:33

UDAF CENTRAL -MAGA-	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

RECEPCIONADO
19 JUL 2017
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA 11:40

Guatemala, 18 de julio de 2017
DCPF-765-2017

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Mayo-Junio de 2017** de los siguientes proyectos:

1. Industrialización del bambú en Guatemala.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato pdf del proyecto anteriormente indicado.

SEGEPLAN
RECEPCION
19 JUL 2017
HORA 11:50

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
19 JUL 2017
HORA 11:00
Firma: PAULINA RUIZ

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
RECEPCIONADO
19 JUL 2017
HORA 16:00
Firma: [Signature]



7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 229

@MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Inga Melinda Lucía Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y
Fideicomisos
MAGA



Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica
-SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c. Lic. Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Marvin Alonzo, Administrador Financiero, MAGA,
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

Guatemala, 13 de julio de 2017
Oficio DCA-PIB 257/07/2017

000827

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación Proyectos y Fideicomisos.
Presente.



Sin M 10:40 hrs

Estimada Inga. Izquierdo:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional de la Secretaría de Planificación y Programación SEGGEPLAN, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 29 de junio del año 2017 del **"Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala"** ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Agr. Enrique Rodar Figueroa
DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES



C.C. Archivo:

Km.22 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba, Tel.:6640-9309, Correo Electrónico:cultivosagroindustrializables@gmail.com

@MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt



Guatemala, 31 de mayo de 2017
SCI-DETCI-O-294-2017

Asunto: Delegación de Firma Informes de Avance Físico
y Financiero Programas y Proyectos MAGA

Señor Ministro

De la manera más atenta, me dirijo a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Por medio de la presente, acuso recibo de su nota con referencia DM-MM-762-2017 de fecha 09 de mayo de 2017, sobre la cual hago de su conocimiento que sobre la pertinencia de la delegación de firma para el envío de los Informes de Avance Físico Financiero (IAFF) de los Programas y Proyectos de Cooperación Internacional No Reimbolsable, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 bis y 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No 101-97 y sus Reformas, no existe objeción alguna para recibirlos, a partir de la presente fecha, con la firma del señor Viceministro de esa cartera, Doctor José Felipe Orellana Meza, en función de lo cual, la unidad responsable de procesar dicha información, toma nota de dicha decisión.

Al agradecer su atención, es grato suscribirme con muestras de mi consideración y estima.


Miguel Ángel E. Alvarado S.
Secretario

Señor Ministro
Mario Méndez Montenegro
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

cc: Doctor Erick Cabrera, Director de la DCPF
Archivo

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

(Véase Ley 44, Artículo 53.33a al Decreto Número 161-47 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 13-2013, Artículo 33))

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2017
Fecha de impresión: 13/07/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO:

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustriales
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
No. de Donación: 23.64
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/1/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de finalización vigente: 31/12/2018
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Monto Suscrito:	Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 3,664,444.07
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 9,684,623.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 9,684,623.50
% Avance Financiero:	43.08
% Avance Físico:	30.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR:

Elaborado por: Sindy Vanessa Valenzuela
Asistente

Rolando Enrique Tobar Figueras
Gerente Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Miguel Angel Garza
Técnico Agrícola

M.V. José Felipe Orellana Mejía
M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Código	Fecha de Emisión	Fecha de Registro en el	Cambio/Remisión
--------	------------------	-------------------------	-----------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

11130012020661019

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Identificación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	9507
Rural	Indígena	Masculino	16-49	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
Total:	246,923.00		1,884,022.49

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente Aportador (Resultado Meta del Programa/Proyecto)	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por adelantado	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	9,540,362.68	42.43%
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	9,540,362.68	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Contratado)	Monto acumulado por semestres	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificatio	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Compromiso	Compromiso 1	Compromiso 2	Compromiso 3
Financiero(Fuente Cooperante)	800,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	20.00 %
Total:	0.00	20.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
42.43 %	20.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultad que ocurren en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

- Desembolsos
- Ejecución Financiera
- Ejecución presupuestaria
- Ejecución física

PRESUPUESTO

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos	DCPF-740-2017 del 14 de julio de 2017	Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero**	Mayo-junio de 2017

*Incluye varios proyectos

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

Ref. 5683

2017-54652

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
18 JUL 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

HORA: 15:49 FIRMA: [Firma]
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA 6
14 JUL 2017
[Firma]
Legislación y Decretos
7/1/1573

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
18 JUL 2017
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 15:22 FIRMA: [Firma]

Guatemala, 14 de julio de 2017
DCPF-740-2017

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Mayo-Junio de 2017** de los siguientes proyectos:

1. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-
2. Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional.
3. Industrialización del bambú en Guatemala.
4. Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
5. Atención a las familias afectadas por la canícula prolongada 2015
6. Atención a afectados por fenómeno climático el niño en el corredor seco de Guatemala 2015.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
17 JUL 2017
PAULINA RUIZ
HORA: 15:45 FIRMA: [Firma]

SIGEPLAN
RECEPCIÓN
14 JUL 2017
[Firma]



C.C.C
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel. Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

www.maga.gob.gt

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Guatemala, 14 de julio de 2017
DCPF-740-2017
Página 2 de 2

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Inga. Melida Lucía Izquierdo del Cía.
Directora de Cooperación, Proyectos y
Fideicomisos
MAGA



Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -
SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

C.C.

Lic. Carlos Raúl Morales Mescozo, Ministro-Embajador, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Marvin Alonzo, Administrador Financiero, MAGA
Archivos

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

 [Facebook](#)

 [Twitter](#)

www.maga.gob.gt

000817



Guatemala, 13 de julio de 2017
Oficio Ref. Prodenorte-AF-140-2017

11:30a
Gra Zeped:

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA


Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del tercer bimestre (mayo-junio 2017) para la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- de avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.

Sin otro particular,

Atentamente,


Lucía María Lizeth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Adjunto Le Indico
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X. 2413-7000, Extensión 7004



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 57 de la Constitución Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Número 15-2013, Artículo 12)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
 Año: 2017
 Fecha de impresión: 11/07/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEAC:	SIGEAC/49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados
Nº. de Donación:	1070-GT
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de finalización vigente:	27/1/2018
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 6,396,680.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscripción Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscripción Apoyo Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR:

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
 Especialista en Sistemas Informáticos
 MAGA-PRODENORTE

Ing. E. Francisco Mendoza S.
 Sub Director

Elaborado por: Luis Jacobo Rodas Morales
 Informático

Responsable Área Técnica: Edgar Francisco Mendoza Santa María
 Sub-Director Técnico

Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Gustavo Adolfo Pereira Gonzalez
 Gerente/ Director/Coordinador

M.V José Felipe Orellana
 Máxima autoridad de la Institución

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Basa Legal: Artículo 23 de la Constitución Nacional y 161-87 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 13-2012, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 3
Año:	2017
Fecha de envío:	03/07/2017
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Gustavo Adolfo Perera Gonzalez
Correo Electrónico:	perelgo@gmail.com
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Dr. Luis Felipe Grélana
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:	
Código del sistema:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
No. de Donación:	1070-GT
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	29-2011
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Dirección Física del Proyecto:	1a. calle 13-04 zona 3 Cobán Alta Verapaz
Teléfono directo del Proyecto:	79510456
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Mohja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.
Objetivo(s) Específico(s):	<ul style="list-style-type: none">a. Desarrollar las capacidades humanas y sociales, mediante la formación humana/técnica y el fortalecimiento a las municipalidades para la adquisición de capacidades de planificación y promoción del desarrollo localb. Incrementar la producción, ingresos y empleo de los usuarios por medio de prestación de servicios técnicos de apoyo a la producción y comercialización.c. Creación y consolidación de unidades productivas y de transformación a partir de la demanda de mercado, por medio de encadenamientos empresariales y alianzas publico privadas que faciliten el agregado al valor, la comercialización, el acceso a mercados y los servicios financieros.d. Creación de condiciones y oportunidades para las mujeres y jóvenes indígenas rurales, para el desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles, con un enfoque de mercado.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/1/2012
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	27/7/2017
Fecha de finalización original:	27/1/2016
Fecha de finalización vigente:	27/1/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas y Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

111361207

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	381,818.00	7.69000	2,936,180.42
Total:		381,818.00		2,936,180.42
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		831,818.00		6,396,680.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.69000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Monto Total		450,000.00		3,460,500.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Sexo	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
Rural	Indígena	Femenino	16-49	7500
Rural	Indígena	Masculino	16-49	12500

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/6/2015	0.00	7.63900	0.00
12/11/2015	0.00	0.00000	0.00

9/5/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
2/9/2016	0.00	7.69000	0.00
2/9/2016	0.00	0.00000	0.00
2/11/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
1/3/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado (Meta del Programa/Proyecto)	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	0.00	0.00%
Total	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	0.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado (Meta del Programa/Proyecto)	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	0.00	0.00%
Total	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
Abril	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
Mayo	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
Junio	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	900,000.00	900,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado (Meta del Programa o Proyecto)	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - acceso a mercados	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
1420 - QUICHE - IXCAN	0.00	0.00
1502 - BAJA VERAPAZ - SAN MIGUEL CHICAJ	0.00	0.00
1503 - BAJA VERAPAZ - RABINAL	0.00	0.00
1504 - BAJA VERAPAZ - CUBULCO	0.00	0.00
1506 - BAJA VERAPAZ - PURULHA	0.00	0.00
1601 - ALTA VERAPAZ - COBAN	0.00	0.00
1605 - ALTA VERAPAZ - TAMAHU	0.00	0.00
1606 - ALTA VERAPAZ - TUCURU	0.00	0.00
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	0.00	0.00
1608 - ALTA VERAPAZ - SENAHU	0.00	0.00
1609 - ALTA VERAPAZ - SAN PEDRO CARCHA	0.00	0.00
1610 - ALTA VERAPAZ - SAN JUAN CHAMELCO	0.00	0.00

1611 - ALTA VERAPAZ - LANQUIN	0.00	0.00
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	0.00	0.00
1613 - ALTA VERAPAZ - CHISEC	0.00	0.00
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	0.00	0.00
1615 - ALTA VERAPAZ - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00
1616 - ALTA VERAPAZ - SANTA CATALINA LA TINTA	0.00	0.00
1617 - ALTA VERAPAZ - RAXRUHA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
No se ha obtenido el aporte necesario para el avance en la ejecución.	Se ha solicitado modificaciones en el convenio que permitan iniciar la ejecución sin contar con el aporte comunitario en el mismo.
Ejecución Financiera	
No se ha obtenido el aporte necesario para el avance en la ejecución.	Se ha solicitado modificaciones en el convenio que permitan iniciar la ejecución sin contar con el aporte comunitario en el mismo.
Ejecución presupuestaria	
No se ha obtenido el aporte necesario para el avance en la ejecución.	Se ha solicitado modificaciones en el convenio que permitan iniciar la ejecución sin contar con el aporte comunitario en el mismo.
Ejecución física	
No se ha obtenido el aporte necesario para el avance en la ejecución.	Se ha solicitado modificaciones en el convenio que permitan iniciar la ejecución sin contar con el aporte comunitario en el mismo.



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA



Bárcena, Villa Nueva, 12 de Julio del 2017
OFICIO DFA-JD-167-2017

Ingeniera
Melida Lucía Izquierdo del Cid
Directora
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
VIDER-MAGA
Presente

Estimada Directora:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Adjunto se servirá encontrar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII", Mayo-Junio 2017, que el Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola está ejecutando, para que sea trasladado a SEGEPLAN.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER-MAGA



ADJ: Lo indicado
c.c. Archivo, correlativo
ASMQ/ia

Km.22 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba, Tel.:6640-9323, Correo Electrónico: defruta.admon@gmail.com

www.maga.gob.gt



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 3
Año:	2017
Fecha de envío:	03/07/2017
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Correo Electrónico:	montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M. V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	81-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	345-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto:	66409323, 76397463
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Morja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigentes:	31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Orden	Fecha	Descripción	Estado
1	2017/07/03	Informe Bimestral	Realizado

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Reporte Desembolso	Condición	Valor de la Condición
--------------------	-----------	-----------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Detalle Financiero	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Sexo	Origen	Edad	Grupos de edad	Número de beneficiarios
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:	5,939,140.00		5,939,140.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Montro (monto) (Compromiso)	Montro acumulado por ejecutados	Montro Total por Compromiso	Montro ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	94.35%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Montro (monto) (Compromiso)	Montro acumulado por ejecutados	Montro Total por Compromiso	Montro ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Monto (Caja)	Vigencia	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Presupuesto 1	Presupuesto 2	Presupuesto 3
Financiero(Fuente Cooperante)	278,229.65	44,500.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Montro ejecutado en el bimestre que reporta (en Quetzales)	Montro ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución	Presupuesto Acumulado	Presupuesto por Bimestre
94.35 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Descripción de las dificultades actuales en la implementación física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-87 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

Período que reporta: Bimestre: 3
Año: 2017
Fecha de impresión: 03/07/2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación: 81-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
Fuente Cooperante: Japón

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,603,490.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,603,490.35
% Avance Financiero:	94.35
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Ing. Agr. Zolla Lucrecia Monzón Martínez
Coordinadora Área de Competitividad e Innovación Frutícola

Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Luis Ramon Padilla
Área de Agroindustria

M. V. José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROINDUSTRIA

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL
DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA

Ingeniero
José Fernando Vega
Director
Dirección de Desarrollo Agrícola
VIDER-MAGA
Presente

Bárcena, Villa Nueva, 04 de Julio de 2017
OFICIO DFA-JD-158-2017

DIRECCION DE
DESARROLLO AGRICOLA
RECIBIDO

04 JUL 2017

NOVA: 12.17
RECIBO: 2.525012

Señor Director:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

De manera atenta me dirijo a usted, para trasladar el informe bimensual de Avance Físico y Financiero del Proyecto de Cooperación Japón 2KR, que el Departamento de Fruticultura y Agroindustria está ejecutando.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente sus buenos oficios a efecto se traslade al Vice-despacho, para que a su vez sea firmado y enviado a SEGEPLAN.

Dicho Informe es:

- Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- Mayo-Junio 2017, del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.
- Resumen Ejecutivo Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF- Mayo-Junio 2017, del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria

AD: Lo Indicado
C.C. Archivo, correctivo

Km.22 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Edificio La Ceiba, Tel.:6640-9323, Correo Electrónico: defruta.admon@gmail.com

www.maga.gob.gt



000816



Guatemala 12 de Julio de 2017
Of. PFCI-MAGA-FIDA 176-2017 ep/RS

Ingeniera *Gyra Espeda*
Lucia Izquierdo
Directora de Cooperación Externa
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
Su despacho

Ing. Izquierdo:

Por este medio me dirijo a usted para saludarlo y trasladarle el Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF-, correspondiente a los meses de Mayo y Junio, emitidos por el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-, y remitirse a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, para dar cumplimiento al artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto numero 101- 97 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. De esta manera solicitarle pueda remitirse a donde corresponda.

De antemano agradezco su comprensión y aprovecho la oportunidad para agradecerle el apoyo, suscribiéndome de su persona.

Atentamente,

E. Solis
M.sc. Eduardo René Solis Forgi
CONSULTOR LIDER
Programa Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional
MAGA - FIDA



Cc. Archivo

7 Avenida 6-80 Interior INAH, zona 13
PBX 2475-7000 Ext. 7143



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 52 Bis al Deceto Número 121-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (último Decreto Número 13-2012, Artículo 32)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 3
Año:	2017
Fecha de envío:	12/07/2017
Dependencia:	Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Eduardo René Solís Fong
Correo Electrónico:	ersfong@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	José Felipe Orallana Mejía
Correo Electrónico:	vidersdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI64
Nombre del Programa/Proyecto:	Donación de Pequeña Cuenta No. 200000538-GT "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación"
No. de Donación:	200000538-GT
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	746-2014
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Dirección Física del Proyecto:	7ma avenida 6-80 interior INAB, zona 13 (VIDER)
Teléfono directo del Proyecto:	24137000 ext 7072
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y de SyE del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Se dará mayor énfasis a: -La capacidad del MAGA para prestar servicios de apoyo a la población rural pobre. Promover la gestión del conocimiento y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural entre las partes interesadas en Guatemala y entre regiones.
Objetivo(s) Específico(s):	1. Brindar asistencia técnica especializada en procesos de fortalecimiento institucional para la gestión técnica y administrativa de programas de cooperación del MAGA, a través de especialistas temáticos y eventos de construcción de capacidades, garantizando la sostenibilidad del conocimiento y los procesos dentro de la institución. 2. Fortalecer las capacidades institucionales y los sistemas operativos del MAGA, a través de la creación de sinergias e intercambios entre el FIDA y organizaciones nacionales e internacionales.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	17/11/2014
Fecha de inicio:	17/11/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	5/12/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2017
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	30/6/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	12/4/2016	14/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2016 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2016 POR 31/12/2017

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipos de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Primer desembolso USD 450,000 será desembolsado después de la recepción satisfactoria por el FIDA, del convenio de donación firmado por el representante legal del receptor, y el formulario con la información bancaria completa. Segundo desembolso: USD 50,000 será desembolsado después de la recepción satisfactoria por el FIDA, del Informe de terminación y el Informe Final de auditoría.	Al contar con la documentación

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOM:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.81311	3,906,555.00
Total:		500,000.00		3,906,555.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	65,670.00	7.81311	513,086.93
Total:		65,670.00		513,086.93
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		565,670.00		4,419,641.93

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.81311	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	500,000.00	7.81311	3,906,555.00
Total:		500,000.00		3,906,555.00
Monto Total		500,000.00		3,906,555.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Area	Designación	Edad	Rango de edad	Numero de beneficiarios
------	-------------	------	---------------	-------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto MIOOriginal	Tipo de Cambio	Monto Total (Ed. Quetzales)
17/6/2015	450,000.00	7.63559	3,436,015.50
Total:	450,000.00		3,436,015.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Programa/Proyecto	Indicador/Resultado/Meta del	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
CATEGORIA - Administración (contrapartida)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Capacitación		796,937.22	0.00	796,937.22	14,033.31	1.76%
CATEGORIA - Consultorias		943,433.03	0.00	943,433.03	107,142.86	11.36%
CATEGORIA - Costos Operativos		376,201.25	0.00	376,201.25	2,988.56	0.79%
CATEGORIA - Equipo		321,900.13	0.00	321,900.13	0.00	0.00%
CATEGORIA - Personal		386,748.95	0.00	386,748.95	155,612.90	40.24%
CATEGORIA - Talleres		1,081,334.42	0.00	1,081,334.42	90,741.40	8.39%
Total		3,906,555.00	0.00	3,906,555.00	370,499.03	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Programa/Proyecto	Indicador/Resultado/Meta del	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
CATEGORIA - Administración (contrapartida)		513,086.93	0.00	513,086.93	25,786.35	5.03%
CATEGORIA - Capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Consultorias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Costos Operativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Talleres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total		513,086.93	0.00	513,086.93	25,786.35	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	23,136.00	1,770,490.00	0.00	0.00
Marzo	1,747,354.00	1,770,490.00	52,838.71	2.98
Abril	1,747,354.00	1,770,490.00	18,000.00	1.02
Total:	23,136.00		70,838.71	4.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuadrimestre 1	Cuadrimestre 2	Cuadrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	416,766.64	1,672,982.40	1,427,822.40
Financiero(Aporte Nacional)	77,107.81	167,057.44	162,535.31
Avance Físico	11.90	47.53	40.57

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Programa/Proyecto	Indicador/Resultado/Meta del	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
CATEGORIA - Talleres		1.79 %	1.79 %
CATEGORIA - Personal		9.31 %	40.24 %
CATEGORIA - Equipo		0 %	0.00 %
CATEGORIA - Costos Operativos		0.79 %	0.79 %
CATEGORIA - Consultorias		11.36 %	17.97 %
CATEGORIA - Capacitación		1.76 %	1.76 %
CATEGORIA - Administración (contrapartida)		0 %	2.10 %
Total:		3.57	9.24

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipios)	Monto ejecutado en el bimestre (en Quetzales)	Monto ejecutado Total
--	---	-----------------------

Total	0.00	0.00
-------	------	------

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
8.97 %	9.24 %	4.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

El Fondo Internacional de Desarrollo Internacional FIDA, ya desembolsó el 90 % de la Donación. El segundo desembolso del 10 % será efectivo cuando el programa haya ejecutado el 75 % del primer desembolso.

Ejecución Financiera

El programa tiene la modalidad que utiliza la fuente 61 y la fuente 11 para liquidar, existe la dificultad en el sistema de finanzas para poder liquidar compras en el renglón 328. Ya se generó un ticket para solicitar la modificación en el sistema.

Ejecución presupuestaria

La primera asignación fue del 50%, misma que no cubre todas las actividades programadas en el POA 2017, por lo tanto ha sido necesario solicitar 3 modificaciones presupuestarias hasta la fecha. Es necesario que el presupuesto sea más flexible para agilizar las modificaciones en mejor tiempo.

Ejecución física

Algunos procesos han sido retardados por procesos administrativos.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 52 Bis al Decimo Nueve (10-19) del Congreso de la República; Ley Orgánica del Presupuesto (edicado Decimo Nueve 13-2011, Artículo 99)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2017
Fecha de impresión: 12/07/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEAC: SIGEAC164
Nombre del Programa/Proyecto: Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación"
Dependencia: Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y de SyE del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Se dará mayor énfasis a:
• La capacidad del MAGA para prestar servicios de apoyo a la población rural pobre.
• Promover la gestión del conocimiento y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural entre las partes interesadas en Guatemala y entre regiones.
No. de Donación: 200000538-GT
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 17/11/2014
Fecha de inicio: 17/11/2014
Fecha de finalización vigente: 30/6/2018
Fuente Cooperante: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 4,419,641.93
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 3,436,015.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 370,499.03
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 25,786.35
Monto total ejecutado:	Q. 396,285.38
% Avance Financiero:	8.97
% Avance Físico:	9.68

IV. PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELADO POR:

Elaborado por:
Administrador Financiero

Eduardo René Solís Fong
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Eduardo René Solís Fong
Coordinador del Programa

José Felipe Orellana Mejía
MAG. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural




M.sc. Eduardo René Solís Fong
CONSULTOR LIDER
Programa Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional
MAGA - FIDA



Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

000823



Guatemala, 14 de julio de 2017
OF-DML-408-2017

2:32 pm Krista
Gonzalez

Ingeniera

Mélida Lucía Izquierdo Del Cid

Directora de Coordinación de Proyectos y Cooperación Externa

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho.

Respetable Ingeniera:

De manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega del informe realizado por esta Dirección que corresponde al **Tercer Bimestre (mayo y junio) del año 2017 del Avance Físico y Financiero de los Programas y/o Proyectos financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable del Banco Centro Americano de Integración Económica -BCIE- así como el de China-Taiwán.**

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,


H. Carlos F. Chacón Lemus
Director de Monitoreo y Logística
de la Asistencia Alimentaria
VISAN - MAGA



CCR/r
CC: Archivo
CC: Licda. Rosa Evelyn Pacheco/ Viceministro VISAN
CC: Ing. Heber Anaya/ Director de Asistencia Alimentaria y Nutricional
CC: Ing. Carlos Castellanos/ Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria
CC: Ing. Alfredo Ferro Rendón/ Jefe del Departamento de Alimentos por Acciones

7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, oficina 411
Teléfono 2413-7000 extensión 7288



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 23 Bis al Donante Número 191-07 del Congreso de la República; Ley Orgánica del Poder Judicial (última reforma) Decreto Número 13-2013, Artículo 23)

I INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
 Año: 2017
 Fecha de impresión: 12/07/2017

II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI65
Nombre del Programa/Proyecto:	Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
Dependencia:	Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
No. de Donación:	61-602-31
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	3/11/2015
Fecha de inicio:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/8/2016
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)

III RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,812,925.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 3,812,925.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 3,812,925.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Director de Monitoreo y Logística
 Elaborado por: Lic. Carlos Chacon
 Director de Monitoreo y Logística

 Ing. Haber Arana
 Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Castañeros
 Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria

 Lcda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi
 Máxima autoridad de la institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 55 bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2015, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 3
Año:	2017
Fecha de envío:	11/07/2017
Dependencia:	Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ing. Heber Arana
Correo Electrónico:	arana.heber@yahoo.es
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:	
Código del sistema:	SI GEACI65
Nombre del Programa/Proyecto:	Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
No. de Donación:	61-602-31
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13. Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
Objetivo(s) Específico(s):	Adquisición de raciones para 11.059 familias así: frijol 25 libras, harina de maíz nixtamalizada 30 libras y mezcla de harina de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantánea 17.6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	3/11/2015
Fecha de inicio:	31/12/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	31/12/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/8/2016
Fecha de finalización original:	31/8/2016
Fecha de finalización vigente:	31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Ara	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
Rural	Indígena	Femenino	16-49	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por subejecuciones	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2016	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	100.00%
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0 %	100.00 %
Total	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	0.00	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	567,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	0.00	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que incutan en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Pendiente solicitud de UDAF para el cierre definitivo de Cuenta Secundaria y no objeción de Cooperante	Se le solicitó a UDAF el envío de la nota para el cierre, esta pendiente de enviarse a Finanzas.
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 55 de la Constitución Política de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Número 13-2013, Artículo 20)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
 Año: 2017
 Fecha de impresión: 12/07/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto:	Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrsubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015.
No. de Donación:	0401-0028
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	13/1/2016
Fecha de inicio:	4/3/2016
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016
Fuente Cooperante:	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,919,172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,919,172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Lic. Carlos E. Chacón
 Director de Monitoreo y Evaluación
 Subdirección de Asistencia Alimentaria
 Elaborado por: *Lic. Carlos E. Chacón*
 Director de Monitoreo

Ing. Heber Arana
 Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: *Ing. Carlos E. Chacón*
 Jefe de Asistencia Alimentaria

Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi
 Máxima autoridad de la institución



Licda. Rosa E. Pacheco
 VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN: 20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Genero	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	4220
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M (Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	100.00%
Total	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por comandas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	675,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	146,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTITLAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
Total	0.00	1,919,172.50

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Presupuesto Acumulado	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-47 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 3
Año: 2017
Fecha de envío: 11/07/2017
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Heber Arana
Correo Electrónico: arana.heber@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi
Correo Electrónico: visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC166
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
No. de Donación: 0401-0029
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 94-2016
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Dirección Física del Proyecto: 7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto: 24137412
Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015

Objetivo(s) Específico(s):

Las raciones se entregarán en : Atestatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitlán.
La ración consiste en:
30 libras de harina de maíz
30 libras de Frijol Negro
17,6 lbs de harina de maíz y soya

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/1/2016
Fecha de inicio: 4/3/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/3/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2016
Fecha de finalización original: 31/12/2016
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Emisión	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Pendiente de Cierre definitivo de Cuenta secundaria y no objeción de cooperante	Pendiente de enviar nota de UDAF al Ministerio de Finanzas para cierre definitivo de cuenta secundaria y nota de no objeción da Cooperante.
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos	DCPF-739-2017 del 14 de julio de 2017	Informe de ejecución física y financiera con préstamos externos*	Bimestre Mayo-junio

*Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente
Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

Ref. 5976



UNIDAD CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Guatemala, 14 de julio de 2017
DCPF-739-2017

DIRECCIÓN DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Apreciable Licenciada Ortega

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **Junio de 2017** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

C. L. C.
Atentamente

Inga. Melina Arzu Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



Ilce Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
E. Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Salguero, Administrador Financiero, MAGA

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X. 2413-7000, Extensión 7295

www.maga.gub.gt

000798



Guatemala, 07 de julio del 2017
Oficio-DFO-2017-07-565

12:04 p
Eva Zepeda

Ingeniero
Danilo González Arauz
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso
MAGA

Estimado Ing. González:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al periodo de junio de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,



Ing. Agr. Marlon Salvador Sobvio Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 JUNIO
 Entidad: 11130012
 207
 Unidad Ejecutora: FIDA 651-GT
 Préstamo: 5204050007
 Código Presupuesto:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gab. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Vivarito, San Pedro Moha, Jalapa	Hectáreas	122.5	122.5	122.5	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Proyecto en ejecución física en un 99%, el proceso administrativo se le sigue 25% de avance, la ejecución financiera se inició durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7					
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y fomento de la Productividad y Desarrollo de la Agricultura en el Área de Cobertura del PNOB FIDA Benjamín Cerón, Mor Oriente y Sur Oriente	Personas	1800	975	560	90%	Q1,999,000.00	Q1,999,500.00	Q1,999,500.00	Proyecto en ejecución física en un 86% y 48% al año 2016 y 36% durante el año 2017, el proceso administrativo se le sigue 25% de avance, se le asigna 25% de avance, se inició la entrega de 1,135,000 plantas de café para el establecimiento de 514 manzanas, FIDA emitió No Objeción para compra directa de insumos para establecimiento de la planta
		Proceso Administrativo	7	4	4					
Componente 1: Servicios Rurales	Fortalecimiento: II la producción agrícola mediante la irrigación de cultivos, equipo e insumos para la instalación de Asarros, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental	Colinas	640	640	640	100%	Q907,499.00	Q151,000.00	Q151,000.00	Convenio Firmado Proyecto en ejecución física al 100%, se recibió el equipo agrícola y los insumos, el proceso administrativo se le asigna el 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7					
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mila, Jalapa	Salas de ordeño	30	30	25	20%	Q1,701,650.00	Q850,625.00	Q0.00	Proyecto en ejecución física al 5%, se inició el contrato con la empresa que elaborará las salas de ordeño, se inició la construcción durante el mes del junio, el proceso administrativo se le asigna el 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7					

Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al procesamiento e industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Ocotlán	Capacitación	1	1	0	12%	Q42,000.00	Q42,000.00	Q42,000.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaborará términos de referencia para contratación de técnico, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, durante el mes de julio se finalizará el proceso.
		Proceso Administrativo	2	2	3						
		Equipamiento	1	1	0						
		Metros Cuadrados	102	102	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Huevo, Manáhuatlago	Proceso Administrativo	2	2	0	0%	Q496,555.00	Q496,555.00	Q496,555.00	100%	Convenio Firmado, se realizó el desarrollo programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para construcción de sistemas.
		Metros Cuadrados	1,000	1,000	0						
		Proceso Administrativo	2	2	0						
		Equipamiento	1	1	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 25 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Atlatala, Jalisco	Proceso Administrativo	2	2	0	0%	Q406,500.00	Q406,500.00	Q406,500.00	100%	Atienda Firmada, se realizó el desarrollo programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para construcción de pino.
		Metros Cuadrados	1,000	1,000	0						
		Proceso Administrativo	2	2	0						
		Equipamiento	1	1	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Litchicompositos y Pm de Cita de Coquesta SBA en Moxitla, Ixtapala	Proceso Administrativo	2	2	0	0%	Q300,520.00	Q300,520.00	Q300,520.00	100%	Atienda Firmada, se realizó el desarrollo programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para la compra de equipo.
		Metros Cuadrados	500	500	0						
		Proceso Administrativo	2	2	0						
		Equipamiento	1	1	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 5 hectáreas en el municipio Ocotlán, Santa Rosa	Proceso Administrativo	2	2	0	0%	Q408,000.00	Q408,000.00	Q408,000.00	100%	Atienda Firmada, se realizó el desarrollo programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para construcción de riego.
		Metros Cuadrados	500	500	0						
		Proceso Administrativo	2	2	0						
		Equipamiento	1	1	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación, Equipamiento y Instalación del sistema de Riego Canchales, ubicada en Canchales y Huila, Tepic	Proceso Administrativo	2	2	1	12%	Q6,370,639.00	Q6,370,639.00	Q3,270,639.00	53%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de SALATCOMPARAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la recepción de ofertas es el 02/08/2017
		Metros Cuadrados	240	240	0						
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	2	2	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación en la Unidad de Riego de Alimentación, Ixtapala	Equipamiento	1	1	0	12%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	100%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de SALATCOMPARAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la recepción de ofertas es el 25/07/2017
		Proceso Administrativo	2	2	1						
		Metros Cuadrados	35	35	0						
		Equipamiento	1	1	0						
TOTALES			27	27	2	27%	Q29,830,220.22	Q21,917,464.22	Q12,328,228.22	58%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cumplen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Presupuestos integrados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	10	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	10	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTION MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
23%	44%	Variedad: 19%	4%	El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta un incremento de 4% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera presenta una variación del 14% con relación al mes anterior debido a los desembolsos realizados a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se está gestionando desembolso del cooperante.	
IV. 2 GESTION AL MES				Variedad: 14%	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
27%	58%			Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos, ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016	

* Se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016



Dr. Efraín Virella
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Noroccidente y Sureste



Mr. José Felipe Orellana
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural





Mr. Agustín Martínez
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Noroccidente y Sureste

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como beneficiaria, durante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Avance Físico al Mes				Avance Financiero al Mes				
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de los/as Pequeños Rurales y Flujos en el Municipio de Quetzal, Departamento de Jalapa.	Unidades	24	14	14	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva al 100% de avance en la ejecución física del proyecto, el proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Matqueumutilla, Jalapa.	Proceso Administrativo	9	2	2	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100% de avance, el proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Indicadores	42	6	6	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	
		Proceso Administrativo	9	5	5	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	
		Cajas Milla	5	3	3	100%	Q325,800.00	Q325,000.00	Q0.00	0%	
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de San Quirín, en Zacapa.	Proceso Administrativo	3	2	2	100%	Q325,800.00	Q325,000.00	Q0.00	0%	Además de más, la organización asigna al evento (un reunión del programa)
		Beneficios Financiero	1	1	0						
		Equipamiento	1	1	0	100%	Q1,944,682.06	Q1,944,682.06	Q951,341.03	49%	
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Proceso de Aprendizaje e Implementación y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Proceso Administrativo	9	2	4						Convenio firmado, la organización elaboró el estudio de referencia para contratación de terreno, se realizó el primer desarrollo programado para el año 2017, la organización está evaluando las ofertas recibidas.

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación en la Unidad del Riego de Atzacatempa, Jutiapa	Maquinaria	35	35	0	12%	Q1,016,173.00	Q1,016,173.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, se realizó publicación portal de GUAITECOMAPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el Año 2017, la recepción de ofertas es el 26/07/2017	
		Equipamiento	1	1	0							
		Proceso Administrativo	7	7	9							
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque	Maquinaria	200	200	0	12%	Q8,830,587.00	Q8,830,587.00	Q8,415,293.50	50%	Convenio Firmado, se realizó publicación portal de GUAITECOMAPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el Año 2017, la recepción de ofertas es el 26/07/2017	
		Proceso Administrativo	7	7	3							
		TOTALS					42%	Q19,812,806.72	Q19,812,806.72	Q10,250,675.19	59%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula		III.2 Nombre	III.3 Formula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Efectuado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Componente 1, 2 y 3		Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	8	8	9	9	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3		Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	8	8	8	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3		Convenios elaborados según No Objeción de los proyectos	Ejecutado/Vigente	8	8	8	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3		Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	8	8	8	4	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3		Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	8	8	8	8	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3		Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	8	8	8	4	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

Avance del mes

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
Ejecución Física	Ejecución Financiera				
29%	52%	Variación Física	13%	IV.3 Alertas	
IV.2 GESTIÓN AL MES					
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Financiera	7%		
42%	59%				

IV.3 Alertas	
El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta un incremento de 13% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera presenta una variación con relación al mes anterior debido a los desembolsos efectuados a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se está gestionando desembolso del cooperante	

IV.3 Alertas	
Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016	

* Se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016


Firma Elaborado Por
CEC. Elnor Llaneta
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Noroccidente y Sureste


Firma Aprobado Por
Ing. Agr. Héctor Sandoval
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Noroccidente y Sureste


MV-DSE
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



000815



Guatemala, 12 de Julio de 2017
 Oficio Ref. Prodenorte-AF-139-2017

*Te: 278
 Cyra Zepeda*

Ingeniera
 Lucía Izquierdo
 Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
 MAGA

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, correspondiente al mes de junio de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lidia María García Zelaya
 Lidia María García Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Adjunto: Lo Indicado
 C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 15, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004

www.maga.gob.gt

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala	11 de julio de 2017	Informe Técnico y financiero	Abril, mayo y junio de 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

Guatemala, 11 de julio de 2017

Lic. Abel Hernández Salguero
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
Su despacho.

Estimado Lic. Hernández

Por este medio me permito trasladar informe técnico y financiero correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, del **PROGRAMA RESERVA ESTRATEGICA DE ALIMENTOS Y SEMILLAS PARA COOPERATIVAS AFILIADAS A FEDECOAG, R. L.**, según Addendum No. 34-2016 al Convenio Administrativo No. 38-2013 celebrado entre el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- y la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala, Responsabilidad Limitada, -FEDECOAG-.

Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Julio César Recinos Salas
Gerente y Representante Legal



INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Responsable de la actualización de la información:

Informe correspondiente al mes de:

DARWIN RICARDO HERRERA SALAZAR

JUNIO DE 2017

Fecha de actualización:

30 DE JUNIO DE 2017

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE TRANSFERENCIAS									
2. NIT	240355-2								
3. Nombre de la entidad receptora de transferencias	FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE GUATEMALA (F.C.)								
4. Nombre del beneficiario legal	ASOCIACION NO 34-2016 AL COMITADO ADMINISTRATIVO 18-2013								
5. Objeto de la transferencia	FUNDOS CESAR RECURSOS SALAS								
6. Métrica asociada a la transferencia	Apoyo para la ejecución del Programa de Resultado Estratégico de Alimentos y Semillas para Cooperativas afiliadas a FEDECOPAG S.A. Compra de 5,000 quintales de maíz blanco y 750 quintales de frijol Compra de semillas Compra de insumos agrícolas Compra de maquinaria Equipamiento de bodegas de grano Compra de laboratorios portátiles para análisis de agua, para el monitoreo Construcción de oficinas, bodega para granos, inventariador y laboratorio								
7. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA)								
Rub.	Unidad de Medida	Asiento físico de la ejecución			Asiento financiero de la ejecución			Observaciones	Distribución de recursos
		Programa	Actividad	% de ejecución	Presupuesto	Total	% de ejecución		
RESERVA ESTRATEGICA DE ALIMENTOS									
1.1	Compra de maíz blanco	8,000	6,500	81.25	7,100,000.00	7,100,000.00	100.00	99.14	
1.2	Coordinador	1	1	100	700,000.00	700,000.00	100.00	102.86	
1.3	Profesional en ciencias agrícolas I	1	1	100	350,000.00	350,000.00	100.00	102.86	
1.4	Profesional en ciencias agrícolas II	1	1	100	460,000.00	460,000.00	100.00	100.00	
1.5	Profesional en biotecnología	1	1	100	44,000.00	44,000.00	100.00	100.00	
1.6	Técnico de campo	1	1	100	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	
1.7	Valículos, combustibles, lubricantes y mantenimiento de vehículos				63,500.00	63,500.00	100.00	85.13	
1.8	Compra de mobiliario				60,000.00	60,000.00	100.00	99.66	
1.9	Compra de equipo de cómputo	8	8	100	80,000.00	80,000.00	100.00	100.28	
1.10	Papelaría y útiles de oficina				19,678.50	19,678.50	100.00	97.01	
1.11	Construcción de bodega	2	2	100	372,000.00	372,000.00	100.00	99.81	
1.12	Desfuminadores	6	6	100	17,500.00	17,500.00	100.00	99.96	
1.13	Compra de motocicletas de 2 toneladas	1	1	100	242,000.00	242,000.00	100.00	99.66	
1.14	Compra de piezas	4	4	100	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	
1.15	Compra de bodegas	4	4	100	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	
1.16	Monitor de humedad y temperatura	4	4	100	15,000.00	15,000.00	100.00	99.19	
1.17	Laboratorio portátil para análisis de agua	2	2	100	83,000.00	83,000.00	100.00	100.00	
1.18	Construcción de oficinas, bodega para granos, inventariador y laboratorio	1	1	100	1,992,000.00	1,992,000.00	100.00	99.50	
1.19	Construcción Centro de Desarrollo Tecnológico Fase I	1	1	100	1,323,500.00	1,323,500.00	100.00	100.00	
1.20	Compra de 2 camiones	2	2	100	367,000.00	367,000.00	100.00	99.90	
1.21	Compra de 2 plantas eléctricas	2	2	100	258,340.50	258,340.50	100.00	100.00	
1.22	Compra de 1 maquinaria	1	1	100	242,000.00	242,000.00	100.00	99.66	
					7,828,118.00	7,828,118.00	100.00	99.57	

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad									
		Mujeres					Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	Ototracosales	
SAN MARCOS	TEUTLA	210	300	100	20	250	250	200	20	40	
SAN MARCOS	SAN MARCOS	250	175	250	50	200	300	150	175		
SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUE	40	80	15	5	40	80	80	20		
SAN MARCOS	COMITANILLO	40	85	17	13	35	60	30	30		
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SAC.	30	70	25	5	35	50	90	35		
RETALHULEU	SAN SEBASTIAN	180	140	60	35	215	180	80	40		
RETALHULEU	EL AGUILA	90	75	30	5	80	65	40	15		
SUCHTEPEQUE	RIO BRAVO	40	30	17	20	35	38	29	20		

(1) Unidades de Mujeres: Se refiere al número de la Unidad de Mujeres del Instituto aljuntio.

(2) POBLACION BENEFICIARIA: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este Informe se entregará dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el mes.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Responsable de la actualización de la información:

DARWIN RICARDO HERRERA SALAZAR

Informe correspondiente al mes de:

MAYO DE 2017

Fecha de actualización:

31 DE MAYO DE 2017

2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											
2025											

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION - MAGA

Departamento		Número de personas por rango de edad									
		Mujeres					Hombres				
		0-14	15-30	31-45	46 y más	0-14	15-30	31-45	46 y más		
Municipios	TEHUACA	210	300	100	210	200	250	230	60		
	SAN MARCOS	250	175	250	50	200	300	350	175		
	SAN PEDRO SACATEPECQUEZ	90	70	15	5	10	80	20	30		
	COMITANCILLO	80	45	17	13	15	60	30	10		
	SAN ANTONIO SAC.	30	70	25	5	35	90	50	35		
	SAN SEBASTIAN	180	140	60	35	205	160	80	40		
	EL ASINTAL	180	95	30	5	180	65	40	15		
	RIO BRAVO	80	30	17	16	35	28	29	20		
	SUCHITEPEQUEZ										

(1) Unidad de Medida: Se refiere al número de la Unidad de Medida del grupo adjunto.

(2) REGISTRO DE LA CIUDAD: Debe tener relación con los datos y datos del municipio.

Nota: Este informe se entregará dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el censo.

[illegible]

Organismos		Número de gestantes por rango de edad										Observaciones
		Mujeres					Hombres					
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más			
SAN MARCOS	TEUTLA	110	300	100	10	250	250	230	40			
SAN MARCOS	SAN MARCOS	250	175	250	50	200	300	350	175			
SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	40	70	15	5	40	80	30	20			
SAN MARCOS	COMITANCILLO	80	65	17	15	35	80	100	10			
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SAC.	30	20	25	5	35	30	50	15			
RETALHULEU	SAN SEBASTIAN	180	140	40	8	205	160	80	40			
RETALHULEU	EL ASINTAL	50	75	30	5	80	65	40	15			
SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	40	30	32	26	35	28	29	20			

(1) Unidad de Medida: Se refiere al número de la Unidad de Medida del Trabajo (UdT).

(2) POBLACION SUPLENIDA: Debe tener relación con los objetivos y metas del Convenio.

Nota: Este informe se entregará dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el mes.

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-	No.017-2017 del 5 de julio de 2017	Informe de Ejecución Detallada de Gastos	JUNIO DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-

4905
UDAF CENTRAL
-MAGA-

Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>



Folio 1
Oficio No. 017-2017
Referencias: CAPG/sc
Zacapa, 05 de julio de 2017

Señor:
Marvin Alonzo
a.i Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

- INFORME DE EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS, correspondiente al mes de JUNIO 2017. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.

El cual consta de 3 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.

[Signature]

P.C. César Augusto Paiz Gómez
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté. -ADIN-



c.c. Archivo.



Llanos de La Fragua, Zacapa, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7823-0482, 7823-0479 E-mail eanor_zacapa@yahoo.com

MINISTERIO DE AGRICULTURA, AGANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
 A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INFORME DE EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-

MES: JUNIO 2017

OBJETIVO DEL CONVENIO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA AGROPECUARIA DEL NORORIENTE -CEAN-

No. Correlativo	Ubigo del Proyecto/Programa	Descripción del Programa/Proyecto e Institución	Descripción del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Especificar Precio				Unidad de Medida	Cantidad programada	Cantidad ejecutada	% Avance	Existencia al 30 de junio de 2017	Fecha No. Del Impuesto	Monto de la Factura Ejecutada en Q.	Fecha de la Factura
				Departamento	Municipio												
		Aportación Asociación e Institución	Salarios Jornales	Zacapa	Zacapa					Persona	Q. 227.350,41	Q. 227.350,41	0,00		019-2017	Q. 227.350,41	15/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE NOTA DE DEBITO No. 33811224, POR ACREDITACIÓN DE PLANILLAS	Zacapa	Zacapa					Servicio	Q. 100,00	Q. 100,00	0,00		019-2017	Q. 100,00	13/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	Salarios Jornales	Zacapa	Zacapa					Persona	Q. 227.720,00	Q. 227.720,00	0,00		020-2017	Q. 227.720,00	29/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE NOTA DE DEBITO No. 33811232, POR ACREDITACIÓN DE PLANILLAS	Zacapa	Zacapa					Servicio	Q. 100,00	Q. 100,00	0,00		020-2017	Q. 100,00	29/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	Salarios Jornales	Zacapa	Zacapa					Persona	Q. 78.703,56	Q. 78.703,56	0,00		021-2017	Q. 78.703,56	28/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE NOTA DE DEBITO No. 3381231, POR ACREDITACIÓN DE PLANILLAS	Zacapa	Zacapa					Servicio	Q. 100,00	Q. 100,00	0,00		021-2017	Q. 100,00	28/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	BONIFICACIÓN ANUAL = 50%	Zacapa	Zacapa					Persona	Q. 55.798,78	Q. 55.798,78	0,00		022-2017	Q. 55.798,78	28/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE NOTA DE DEBITO No. 3381230, POR ACREDITACIÓN DE PLANILLAS	Zacapa	Zacapa					Servicio	Q. 200,00	Q. 200,00	0,00		022-2017	Q. 200,00	28/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	Aporte Patronal y Patronal al GISS, MAYO/2017	Zacapa	Zacapa					Persona	Q. 18.550,14	Q. 18.550,14	0,00		DR-182-1 No. 1240196	Q. 18.550,14	14/06/2017
		Aportación Asociación e Institución	Aporte Patronal al INTECAP, MAYO/2017	Zacapa	Zacapa					Persona	Q. 1.261,28	Q. 1.261,28	0,00		DR-182-1 No. 1240196	Q. 1.261,28	14/06/2017

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-	No.024-2017 del 5 de julio de 2017	Informe de Avance Físico y Financiero	JUNIO DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-

4903

UDAF CENTRAL -MAGA-	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
07 JUL 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
HORA: 16:47 FIRMA: *[Firma]*

Oficio No. 024-2017
Referencias: CAPG/sc

Zacapa, 05 de julio de 2017

Señor:
Marvin Alonzo
a.i Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

- INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes JUNIO 2017. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.
- INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes de JUNIO 2017. PROYECTO APROVISIONAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LA EANOR.

El cual consta de 4 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



[Firma]
P.C. César Augusto Paiz Gómez
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté. -ADIN-

C.C. Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Zacapa.
Congreso de la República de Guatemala.
Archivo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION
RECIBIDO
07 JUL 2017
ADMINISTRACION FINANCIERA
HORA: 7:15 PM FIRMA: *[Firma]*

Llanos de La Fragua, Zacapa, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7823-0482, 7823-0479 E-mail eanor_zacapa@yahoo.com

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Representante de la institución de la información: Dr. Jaime Arnoldo Guerra Castañeda		Fecha de actualización: 03 DE JULIO DE 2017						
Informe correspondiente al mes de: JUNIO		3312500-0						
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia		RUC: JACAS000000000						
2. Código y dirección de la entidad receptora de transferencia		CALLE PRINCIPAL LA FARMACIA, ZACAJAL, ZACAJAL						
3. Página de Internet de la entidad receptora de transferencia		7823-0479						
4. Correo electrónico de la entidad receptora de transferencia		Convenio 5-98						
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia		P.C. César Augusto Paiz Gómez						
6. Número de contrato o bien legal que autoriza la transferencia		Apoyar a las H. Municipales del Centro de Luján, Molán y Agrocultura del Nororiente - ADIN						
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia		Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente - ADIN						
8. Objeto de la transferencia		OTROS						
9. Metas asociadas a la transferencia		Q3.000.000,00						
10. Nombre de la Empresa Pública que otorga los recursos		Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente - ADIN						
11. Monto anual de la transferencia		OTROS						
12. EPH del Gobierno al que corresponde la transferencia (1)		OTROS						
Mesa	Unidad de Medida Descripción (2)	8. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL				Observaciones (Unificación de rubricas)		
		Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución				
		Programa Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	Total Programado Anual		Total Transferido Acumulado	Ejecución Acumulada
Implementación y ejecución del Proyecto ADIN- MACA, en atención								
Educativa a 217 estudiantes de la Carrera de Perito Agrónomo	Estadística	214	497	92%	Q3.000.000,00	Q1.146.363,53	38%	

Estadística (vocal Segundo Cuatrimestre 2017)

Estadística (real Segundo Cuatrimestre 2017)

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL												
Medida	Unidad de Medida Descripción	Enero										
		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Implementación y ejecución del Proyecto ACH-MAICA en atención Educativa a 217 estudiantes de la Cámara de Puerto Asprucoro	Financiero			0.000.266,74	607.221,34	349.263,40						
	Estudiantes	0.14	0.00	0.00	1.00	1.00						
IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA (2)												
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad										
		Mujeres					Hombres					
		0-15	16-20	21-45	46 y más	18 y más	0-15	16-20	21-45	46 y más	18 y más	Total
Zacapa	Zacapa		20						177			197
Total		0										

(1) Indicar Pacto de Gobierno: a) Pacto Hombres Cero, b) Pacto Paz, Seguridad y Justicia, c) Pacto Fiscal y Competitividad, d) Pacto de Gobierno.

(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del Estado sujeto.

(3) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



Dr. Jaime Aroldo Guerra Castañeda
VICE-PRESIDENTE
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté, ADIN

INGRESOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS

EN CUANDO INVIERTO AL ARTÍCULO 34 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Responsable de la actualización de la información: Dr. Jaime Aroldo Guerra Castañeda	Fecha de actualización: 03 DE JULIO DE 2017
Informe correspondiente al mes de: JUNIO	3312508-0
1. Número de identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia	22eanor_tech@pafitudo.com
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	CALLE PRINCIPAL LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA.
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	7823-0479
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	123-2003
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	P.C. César Augusto Palz Gómez
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	MEJORES ESTUDIANTES DE LA EANGH
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	Q103.219.12
8. Objetivo de la transferencia	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-
9. Medios asociados a la transferencia	OTROS
Autonomía o Empresa Pública que otorga los recursos	
11. Monto anual de la transferencia	
13. Estructura de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)	

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

Nº	Unidad de Medida Descripción (C)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
		Programa Anual	Cantidad		Total Programa Anual	Total Transfere Acumulado	Ejercicio Acumulado	
			Ejecutado Acumulado	% de Ejecución				
1	Becas a Estudiantes	90	40	88.89%	Q 103,219.12	Q 35,700.00	25.83%	La variación responde a un incremento en la población estudiantil, quedando pendiente la producción de nuevas becas

IV. POBLACION BENEFICIADA (3)

		Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Departamento	Municipio									
	Zacapa		12					10		

[illegible]

(1) Indicar Pacto de Gobierno: el Pacto Hambrón Cero, el Pacto F.A.M. Seguridad y Justicia

(2) Unidad de Medida: Se refiere al número de la Unidad de Medida de Reservas del Banco de España.

Guatemala, 11 de julio de 2017

Lic. Abel Hernández Salguero
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
Su despacho.

Estimado Lic. Hernández

Por este medio me permito trasladar informe técnico y financiero correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, del **PROGRAMA RESERVA ESTRATEGICA DE ALIMENTOS Y SEMILLAS PARA COOPERATIVAS AFILIADAS A FEDECOAG, R. L.**, según Addendum No. 34-2016 al Convenio Administrativo No. 38-2013 celebrado entre el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- y la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala, Responsabilidad Limitada, -FEDECOAG-.

Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Julio César Recinos Salas
Gerente y Representante Legal

