

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Marzo – Abril
Año:	2014
Fecha de envío:	09/05/2014
Dependencia:	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institución:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola – INDECA-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Juan Antonio Calderón Rosales
Correo electrónico:	jcalderon@indeca.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Gerber Antonio Sipac López
Correo electrónico:	financiero@indeca.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Berta Ramírez de Pérez
Correo electrónico:	bramirez@indeca.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	José Luis Jiménez Díaz
Correo Electrónico:	jjimenez@indeca.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	No. 383-2011
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de la República de China Taiwán
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Kilómetro 186 Ruta a Cobán (CA-14), Barrio Magnolias, Tactic, Alta Verapaz / Kilómetro 200 Carretera a El Rico, Los Amates, Izabal
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	4005-0967 / 4005-1610
3.1.7	Institución Ejecutora	INDECA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel.



3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	23	05	2011
3.2.2	Fecha de inicio	13	06	2013
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	07	11	2011
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	15	11	2014
3.2.5	Fecha de finalización original	N/A	N/A	N/A
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	X

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	Firma de contrato de ejecución, fianza de cumplimiento y de anticipo.
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	SI	Avance del 70% de ejecución física.
3.6.2.3	Desembolso Final	SI	Avance del 100% de ejecución física.
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		30/11/2014

3.7 Modalidad de Ejecución

3.7.1	Directa	SI/NO
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		X	
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	21100078	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	602
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0010

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
+/-	Enmiendas	---	---	---	---
=	Monto total Fondos de Donación	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	---	---	---	---
3.9.3	Otros aportes	---	---	---	---
3.9.4	Monto total	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	---	---	---	---

* T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.82171 x US\$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobró vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-2011 (aprobación del Acuerdo por Canje de Notas).

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	30/06/2014	2,000,000.00	50
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	---	---	---

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de Tactic y parcialmente de Los Amates.
3.12.2	Objetivo específico 1 Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan un mejor precio de venta.
3.12.3	Objetivo específico 2 Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		NO	[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		4072	1571
			No Indígena	N/A	N/A	N/A
			Indígena	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	N/A	4072	1571

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluye los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	20/05/2013	4,623.67	7.78602	36,000
2	29/05/2013	46,113.47	7.79165	359,300
3	21/08/2013	12,762.06	7.89841	100,800
4	21/08/2013	127,372.47	7.89841	1,006,040
5	24/12/2013	5,384.82	8.02255	43,200
6	24/12/2013	53,743.51	8.02255	431,160
4.1.1	Monto Total	250,000.00		1,976,500.00

* Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3,519,769.50	1,796,500.00	51.04
2	Supervisión de obras	391,085.50	180,000.00	46.03
4.2.1	Monto Total	3,910,855.00	1,976,500.00	50.54

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1	Monto Total	N/A	N/A	N/A

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	1,976,500	0	1,976,500

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0
Febrero		0	2,000,000.00	0	0
Marzo		0	2,000,000.00	0	0
Abril		0	2,000,000.00	0	0
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	0	0					0
5.3.2	Monto Ejecutado	0	0					0
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0	0					0

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	50	0	50
2 Supervisión de obras	50	0	50

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	50
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agropecuario	Pacto Hambre Cero – Componente de Mejoramiento de los ingresos y la economía familiar	1	Alta Verapaz	1,976,500.00	50.54
		2	Izabal	0	0
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total			1,976,500.00	50.54	

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	50 %	50 %	0 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera *	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

* A la fecha no se reportan dificultades en la ejecución de la fase II, porque se están terminando de formalizar los trámites de adjudicación y elaboración de contratos con las empresas contratistas; los trabajos se espera que comiencen en el mes de junio.

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar	Nombre Gerber Antonio López
Cargo Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Cargo Director Financiero
Firma 	Firma 
	
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:
Nombre Berta Ramirez de Pérez	Nombre José Luis Jiménez Díaz
Cargo Directora Administrativa	Cargo Director de Logística
Firma 	Firma 
	
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Juan Antonio Calderón Rosales	
Cargo Gerente General	
Firma 	
	

[09 de mayo de 2014]

Consultas sobre formulario: Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-
Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electrónico detci@segeplan.gob.gt