



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Ref. Oficio-569-2018/kg
Guatemala, 10 de abril de 2018

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **marzo de 2018** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Inga. Melina Lucía Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y
Fideicomisos
MAGA



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo



Ref. Oficio -PRODENORTE-AF-LC-ag-152-2018
Guatemala, 06 de abril de 2018

000530

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-




Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de **OPEP 1414P Y FIDA 770-GT** correspondiente al mes de marzo 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.


Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Lucía. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.o.archivo



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: MARZO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FISICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado		Inicial	Vigente	Ejecutado		
Carreteras e Infraestructura social	CONSTRUCCION DE ALBERG FAMILIARES	Aljibes	2000	2,000	0	0%	Q12,625,188.00	Q12,625,188.00	Q0.00	0%	Libro de beneficiarios, alfiles construidos, fotografías, actas de recepción.
	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS	Estufas	2500	2,500	0	0%	Q9,653,280.00	Q9,653,280.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	421	421	0	0%	Q2,775,465.00	Q2,775,465.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE PAIPA, SACATECH, CHICACAL Y SANTA CECILIA CHAMANIL, SAN JUAN CHAMECO, ALTA VERAPAZ	Km	6,428	6,428	0	0%	Q1,289,107.01	Q1,289,107.01	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATULINA CHAMANIL, SANTO TOMAS CHAMANIL Y CHICULUC, SAN JUAN CHAMECO, ALTA VERAPAZ	Km	189	1,990	0	0%	Q45,0650.47	Q410,650.47	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE DE SAN MIGUEL EL LIMÓN, NUEVO SINAI, SAN PEDRO LIMÓN Y CASERO LA LIBERTAD, CHISec, ALTA VERAPAZ	Km	11.56	11,550	0	0%	Q2,098,400.00	Q2,098,400.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SERDIL A LA ALDEA VALCOC, RAXULHA, ALTA VERAPAZ	Km	4	4,000	0	0%	Q731,250.00	Q732,350.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL SECHICHOC, RAXULHA, ALTA VERAPAZ	Km	7	7,000	0	0%	Q1,267,750.00	Q1,267,750.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TAMAY, CHOYAL, MABACH, CHICALA Y CHICACAL, SANTA MARIA CHAMON, ALTA VERAPAZ	Km	7.56	7,560	0	0%	Q2,151,836.20	Q2,151,836.20	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SEXUALAL CASERO SECORIC, SANTA MARIA CHAMON, ALTA VERAPAZ	Km	4.8	4,800	0	0%	Q893,865.50	Q893,865.50	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBARA A CASERO CENTRO PANCHISVIC, PURULHA ALTA VERAPAZ	km	9.165	9,165	0	0%	Q1,577,683.68	Q1,577,683.68	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Inversión en planes de negocio de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cardamomo (Elettaria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Vitas Hermonas del municipio de Santa María Calabon, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1,000	0	0%	Q1,578,000.00	Q1,578,000.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y Establecimiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Agricultores del Norte Q'eq'us, Aldea Cerro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1,000	0	0%	Q1,585,788.21	Q1,585,788.21	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Queso (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Patzún, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1,000	0	0%	Q922,565.77	Q922,565.77	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en regiones de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de textiles artesanales de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Chamamul del municipio de San Juan Chameco, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1,000	0	0%	Q753,300.00	Q753,300.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.

7

Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Palmita (Bastis ginseng), de la ECA, Maya Chableen en el municipio de Santa María Cautlan del departamento de Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q2,305,195.90	Q2,305,195.90	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Coffea arabica), de la Asociación Agrícola Pecunaria Quichil, del municipio de San Miguel Tucumán, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q1,150,000.00	Q1,150,000.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de maíz, de la Asociación de Productores Agrícolas y sus derivados del maíz -APADIN, del Municipio del Itz'at, Quiché.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q4,934,714.31	Q4,934,714.31	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de plátano, de la Barrio Equilibras, Asociación de Languilhem Unidos para el Desarrollo Comunitario -ALUDSC, San Agustín Languil, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q1,183,250.00	Q1,183,250.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chab'it, Itz'at Chab'it om Chichil, San Fernando Chichil, Santa María Chichil, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q2,590,348.50	Q2,590,348.50	0%	Convenios firmados.
Total			2.982	2.982	0	0%	Q32,752,000.00	Q32,752,000.00	0%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
Avance del mes							
III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Indicador 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas Adicionales
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Lizado de beneficiarios, lecturas construidas, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfidación del proyecto
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Lizado de beneficiarios, lecturas construidas, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfidación del proyecto
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotadas/No. De Letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Lizado de beneficiarios, lecturas construidas, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfidación del proyecto
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Considerar documentación para firma con las municipalidades
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Lizado de beneficiarios, lecturas construidas, fotografías, actas de recepción.	

IV.2. Valoración Balance				Derivado a que el PRODENORTE aún se encuentra en proceso de refinanciamiento al POA y PAC de FIDA, la ejecución iniciará en el mes de Abril 2018.	
Recuento comparativo					
1. GESTIÓN MES ANTERIOR					
				Verificados a Plan	0%
				Verificados a Plan	0%

Firma Elaborado Por

Licda. María Tatiana Catanza Zelaya

Subdirectora Administrativa Financiera

MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Lic. Gustavo A. Perdomo G.

DIRECTOR EJECUTIVO

MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

MV Jose Felipe Quijano Mesa

Viceministro de Desarrollo Económico Rural

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

YUCAJÁN - YUCATÁN

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 **Mes a Reportar:** Marzo **Unidad Ejecutora:** MAGA **Préstamo:** FIDA 770-GT **Código Presupuesto:** 405 003


Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Decentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsables y no reembolsables (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar.	Eventos	500	500	0.0	0%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	Personas	100	100	0.0	0%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	Personas	150	150	0.0	0%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0.0	0%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DIMM)	Oficinas	10	10	0.0	0%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COCODES	Organizaciones	100	100	0.0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COMUJES	Organizaciones	19	19	0.0	0%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0.0	0%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Arte Gráfico y documento final	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixim, Puntulá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	Viveros	5	5	0.0	0%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de Entrega.	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspeño, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0.0	0%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	27	27	0.0	0%	Q30,324,806.94	Q30,324,806.94	Q0.00	Q0.00		
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER's de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas	Capacitaciones	28	28	0.0	0%	Q2,490,046.08	Q2,490,046.08	Q0.00	Q0.00	Acuerdos y convenios	
	Formulación participativa de planes de negocios:	Planas	15	15	0.0	0%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	Q0.00	Informes de estudios de planes de negocios elaborados	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0.0	0%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	Q0.00	Acta de entrega de entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Eventos	4	4	0.0	0%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de entrega.	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	Eventos	2	2	0.0	0%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	Q0.00	Convenio firmados	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	convenios	9	9	0.0	0%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	Q0.00	Informe de evento	




Handwritten signature or mark.

Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER 3	Eventos	10	10	0.0	0%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, Informes de avance y final.
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Eventos	1	1	0.0	0%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, Informes de avance y final.
Sistematización de experiencias	Eventos	1	1	0.0	0%	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	0.3	0%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q255,482.00	Q0.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total		1,831	1,831	0	0.02%	Q46,032,257.80	Q46,032,257.80	Q255,482.00	Q0.01	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicio 2015	III.5 Vigente (año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales
Capital Humano y Social	Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Trespaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados/ No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con orientación	No. de CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos ejecutados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	



III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicio/2015	III.5 Vigente (Año)	III.6 Estado	III.7 Medios de Verificación	III.8 Notas Adicionales
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 26 COOPER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inicien proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.33	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	Se han formado y registrado 10 COOPER de Ahorro y Préstamo en el municipio de San Agustín Larequí, Alta Verapaz, a la fecha se contabilizan 113 CAP con 2.284 personas ahorrando • Inicio de diagnósticos productivos con los COOPER de Ahorro y Préstamo, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/No. de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No. de convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	2.00	0.00	Convenios firmados	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de avances y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de avances y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.02	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
0.00%	0%	Se ha logrado una ejecución de Q.1.011,705.79 equivalente al 0.97% al mes de Marzo 2018, derivado a que el PRODENORTE aún se encuentra en proceso de redireccionamiento al POA y PAC de FIDA.	
IV.2 GESTIÓN AL MES		IV.3 Alertivos	
0.02%	1%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por
[Firma]

Licda. María Luceth Carranza
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



Firma Aprobado Por

Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

