

ARCHIVO 2

(Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013, inciso g)

7. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413 7000 Ext. 7077

www.maga.gob.gt

Síguenos en:




como: MAGA

Informes de Avance Físico-Financiero
Artículo 17 Ter, inciso g) del Decreto 13-2013
Ejecución Física y Financiera con Recursos Externos
Mes de mayo de 2019

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación, proyectos y fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-097-2019/hv del 14 de mayo de 2019	Resumen Ejecutivo de Avance Físico-Financiero del bimestre marzo-abril de 2019 de los siguientes proyectos: <ol style="list-style-type: none">Atención a familias afectadas por la canícula prolongadaPrograma de Atención a Afectados por Fenómeno Climático del Niño en el Corredor Seco de Guatemala.Programa de Industrialización del Bambú en GuatemalaPrograma de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR a la Agroindustria Nacional.

Ref. 94639



UDAF CENTRAL
-MAGA-


Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA ESPECIAL



Hora: 16:42 Firma: [signature]
Registro Único de Expediente: 2019-39971
Tel: 2322888 ext.: 12143 - 12144

000000000027

Adjunta cd

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17 MAY 2019

Oficio DCPF-P-97-2019/hv
Guatemala, 14 de mayo de 2019

Respetable Señor Secretario: 935

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-"e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-"de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al segundo bimestre -Marzo y Abril de 2019- de los siguientes proyectos:

1. Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015.
2. Programa Atención a Afectados por Fenómeno Climático el Niño en el Corredor Seco de Guatemala.
3. Programa Industrialización del bambú en Guatemala.
4. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE
5. Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2Kr, Fase VIII

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-
Su Despacho


Inga. MELBA LUCIA IZQUIERDO DEL CID
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



Adjunto: lo indicado


c.c. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



Hora: 10:41 Firma: [signature]

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt



Oficio ref. DAAN-2019-05-221
Guatemala, 07 de mayo de 2019

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Presente

Estimada Ingeniera:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

De manera atenta y en seguimiento a su Oficio Circular DCPF-002-2019/hv, referente al informe físico y financiero del "Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015" y Atención a afectados por el fenómeno climático el niño en el corredor Seco de Guatemala 2015".

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la solicitud de entrega bimestral a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-, me permito trasladarle los dos resúmenes ejecutivos e informes de avance físico y financiero –IAFF- correspondiente al segundo bimestre del año 2019.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Agr. Heber Cesario Arana Q.
DIRECTOR DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
VISAN - MAGA



CC. Lic. Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Ing. Manfred Melgar Padilla, Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN-
Lic. Carlos Chacón, Dirección de Monitoreo y Logística
Archivo
HAQ/II

000000000025



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de impresión: 06/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI65
Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
No. de Donación: 61-602-31
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 3/11/2015
Fecha de inicio: 31/12/2015
Fecha de finalización vigente: 31/8/2016
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,812,925.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 3,812,925.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 3,812,925.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Carlos Chacon
Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Arana
Gerente/ Director/Coordinador

Ing. Agr. Heber Cesario Arana U.
DIRECTOR DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
VISAN - MAGA

Responsable Área Técnica: Lic. Estuardo Gutierrez
Jefe de Asistencia Alimentaria y Nutricional

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Máxima autoridad de la Institución

000000000024



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	06/05/2019
Dependencia:	Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Heber Arana
Correo Electrónico:	arana.heber@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI65
Nombre del Programa/Proyecto:	Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
No. de Donación:	61-602-31
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13. Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
Objetivo(s) Especifico(s):	Adquisición de raciones para 11,069 familias así: frijol 25 libras, harina de maíz nixtamalizada 30 libras y mezcla de harina de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantanea 17.6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	3/11/2015
Fecha de inicio:	31/12/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	31/12/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/8/2016
Fecha de finalización original:	31/8/2016
Fecha de finalización vigente:	31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

000000000023

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canicula prolongada 2015	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	100.00%
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	

000000000022

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	0.00	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	567,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	0.00	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Cierre definitivo de Donación ante Finanzas Publicas y Cooperante	Se solicito a los encargados de la Ejecución Física y a la Unidad Financiera darle tramite a dicha gestión.
Ejecución física	

000000000021



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de impresión: 06/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrsubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
No. de Donación: 0401-0029
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 13/1/2016
Fecha de inicio: 4/3/2016
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,919,172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,919,172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Carlos Chacon
Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Arana
Gerente/ Director/Coordinador
g. Agr. Heber Cesario Arana U.
DIRECTOR DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
VISAN - MAGA

Responsable Área Técnica: Lic. Estuardo Gutierrez
Jefe de Asistencia Alimentaria y Nutricional

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Máxima autoridad de la Institución

000000000020



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	06/05/2019
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ing. Heber Arana
Correo Electrónico:	arana.heber@yahoo.es
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:	
Código del sistema:	SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto:	Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
No. de Donación:	0401-0029
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	94-2016
Fuente Cooperante:	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
Objetivo(s) Específico(s):	las raciones se entregaran en : Atestatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitlán. La racion consiste en: 30 libras de harina de maiz 30 libras de Frijol Negro 17.6 lbs de harina de maiz y soya

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/1/2016
Fecha de inicio:	4/3/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	4/3/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2016
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

0000000000019

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN: 20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	4220
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nigrun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

000000000018

OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	100.00%
Total	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	875,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	146,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTITLAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
Total	0.00	1,919,172.50

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	

000000000017

CIERRE DEFINITIVO DE DONACION ANTE FINANZAS PUBLICAS Y SE SOLICITO A LOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION FISICA Y A LA COOPERANTE UNIDAD FINANCIERA DARLE TRAMITE A DICHA GESTION.

Ejecución física



URGENTE

Ref. 93741

000000000016

001673

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

14 MAY 2019

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE CULTIVOS
AGROINDUSTRIALIZABLES

Barcena, Villa Nueva, 8 de mayo de 2019
Oficio DCA-PIB 120/05/2019

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA–.

Presente.

Estimada Ingeniera Izquierdo:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN-, correspondiente al segundo bimestre comprendido del 01 de marzo al 30 de abril del año 2019 del “**Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala**” ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

De antemano agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. Agr. Enrique Tobías Figueroa
JEFE DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES
VIDER-MAGA



Vo. Bo.

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Adjunto: lo indicado.
C.C Archivo.

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcenas, Villa Nueva
Tel: 6640-9394 Correo Electrónico: cultivosagro@maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en: com.v.maga



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de impresión: 08/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
Código SIGEACI: SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
No. de Donación: 23.64
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/1/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de finalización vigente: 18/3/2021
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,445,557.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 12,230,264.64
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 12,230,264.64
% Avance Financiero:	54.40
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELADO POR

Elaborado por: Sindy Valenzuela
Asistente

Rolando Enrique Tobar Figueroa
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Miguel García
Técnico Agrícola

M.V. José Felipe Orellana Meléndez
Máxima autoridad de la Institución

000000000014



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	08/05/2019
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Rolando Enrique Tobar Figueroa
Correo Electrónico:	acmetobar@hotmail.com
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	M.V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto:	Industrialización del Bambú en Guatemala
No. de Donación:	23.64
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	253-2014
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	Km. 22 carretera al Pacífico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.
Teléfono directo del Proyecto:	6640-9317
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
Objetivo(s) Específico(s):	<ol style="list-style-type: none">1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú.2. Introducir una nueva variedad (<i>phyllostachys pubescens</i>) para aumentar la diversidad de productos de bambú.3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/1/2014
Fecha de inicio:	13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	19/3/2019
Fecha de finalización original:	31/12/2018
Fecha de finalización vigente:	18/3/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

000000000013

sistema				
1	11/3/2019	8/5/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2018 POR 18/3/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2018 POR 19/3/2019	

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN: 11130012020561019

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	9507
Rural	Indígena	Masculino	16-49	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nignu registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
9/11/2016	236,642.70	7.52367	1,780,421.58
6/2/2018	514,997.00	7.34201	3,781,113.12
Total:	998,562.70		7,445,557.19

0000000000012

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	12,230,264.64	54.40%
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	12,230,264.64	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Febrero	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00
Marzo	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00
Abril	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	5,095.00
Total:	0.00		5,095.00	0.16%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	728,273.23	971,031.00	728,273.23

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
54.40 %	100.00 %	0.16 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

0647
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
09 MAY 2019
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Oficio -PRODENORTE-YM- No. 169-2019

Guatemala, 09 de mayo de 2019

Referencia No. 93826

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Estimada Ingeniera Izquierdo:


Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del Informe correspondiente al Segundo Bimestre de Avance Físico y Financiero de la Donación FIDA 1070-GT.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE


Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

000000000010



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	06/05/2019
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Francisco Mendoza
Correo Electrónico:	prodenortegt@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M.V José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
No. de Donación:	1070-GT
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	29-2011
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Dirección Física del Proyecto:	1a. calle 13-04 zona 3 Cobán Alta Verapaz
Teléfono directo del Proyecto:	79510456
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.
-------------------	--

Objetivo(s) Específico(s):

- Desarrollar las capacidades humanas y sociales, mediante la formación humana/técnica y el fortalecimiento a las municipalidades para la adquisición de capacidades de planificación y promoción del desarrollo local
- Incrementar la producción, ingresos y empleo de los usuarios por medio de prestación de servicios técnicos de apoyo a la producción y comercialización.
- Creación y consolidación de unidades productivas y de transformación a partir de la demanda de mercado, por medio de encadenamientos empresariales y alianzas público privadas que faciliten el agregado al valor, la comercialización, el acceso a mercados y los servicios financieros.
- Cresaciond e condiciones y oportunidades para las mujeres y jóvenes indígenas rurales, para el desarrollo de actividades, económicas rentables y sostenibles, con un enfoque de mercado.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/1/2012
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/9/2018
Fecha de finalización original:	27/1/2018
Fecha de finalización vigente:	30/9/2019

000000000009

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
01	28/12/2017	28/12/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 27/1/2018 POR 30/3/2018 Y EJECUCIÓN: 27/7/2017 POR 30/3/2018
1	28/3/2018	10/9/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2018

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:
Directa

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guías del Cooperante
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN: 111361207

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	381,818.00	7.69000	2,936,180.42
Total:		381,818.00		2,936,180.42
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		831,818.00		6,396,680.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.69000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Monto Total		450,000.00		3,460,500.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	7500
Rural	Indígena	Masculino	16-49	12500

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nignu registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
-------	-------------------	----------------	----------------------------

0000000000008

10/8/2015	0.00	7.63900	0.00
12/11/2015	0.00	0.00000	0.00
9/5/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
2/9/2016	0.00	7.69000	0.00
2/9/2016	0.00	0.00000	0.00
2/11/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
1/3/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
7/9/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
18/10/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
7/3/2018	0.00	0.00000	0.00
4/5/2018	0.00	0.00000	0.00
10/9/2018	0.00	0.00000	0.00
9/1/2019	11,703.51	7.69000	90,000.00
11/3/2019	0.00	0.00000	0.00
6/5/2019	0.00	0.00000	0.00
Total:	911,703.51		7,011,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	517,500.00	14.95%
Total	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	517,500.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	427,500.00	14.56%
Total	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	427,500.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Marzo	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Abril	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	1,170,000.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - acceso a mercados	0 %	15.69 %
Total:	0.00	15.69

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
1420 - QUICHE - IXCAN	0.00	0.00
1502 - BAJA VERAPAZ - SAN MIGUEL CHICAJ	0.00	51,486.15
1503 - BAJA VERAPAZ - RABINAL	0.00	0.00
1504 - BAJA VERAPAZ - CUBULCO	0.00	20,000.00

000000000007

1508 - BAJA VERAPAZ - PURULHA	0.00	51,676.32
1601 - ALTA VERAPAZ - COBAN	0.00	48,086.90
1605 - ALTA VERAPAZ - TAMAHU	0.00	13,639.80
1606 - ALTA VERAPAZ - TUCURU	0.00	90,000.00
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	0.00	0.00
1608 - ALTA VERAPAZ - SENAHU	0.00	0.00
1609 - ALTA VERAPAZ - SAN PEDRO CARCHA	0.00	0.00
1610 - ALTA VERAPAZ - SAN JUAN CHAMELCO	0.00	43,790.93
1611 - ALTA VERAPAZ - LANQUIN	0.00	38,047.86
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	0.00	127,031.49
1613 - ALTA VERAPAZ - CHISEC	0.00	33,740.55
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	0.00	0.00
1615 - ALTA VERAPAZ - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00
1616 - ALTA VERAPAZ - SANTA CATALINA LA TINTA	0.00	0.00
1617 - ALTA VERAPAZ - RAXRUHA	0.00	0.00
Total	0.00	517,500.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
14.77 %	15.69 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ninguna, se esta en espera del re- acomodo presupuestario.	Ninguna
Ejecución Financiera	
Ninguna, se esta en espera del re- acomodo presupuestario.	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
Ninguna, se esta en espera del re- acomodo presupuestario.	Ninguna
Ejecución física	
Ninguna, se esta en espera del re- acomodo presupuestario.	Ninguna

000000000006





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE	
Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de impresión:	06/05/2019
II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO	
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO	
Código SIGEACI:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.
No. de Donación:	1070-GT
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de finalización vigente:	30/9/2019
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
Monto Suscrito:	Q. 6,396,680.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,011,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 517,500.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 427,500.00
Monto total ejecutado:	Q. 945,000.00
% Avance Financiero:	14.77
% Avance Físico:	15.69

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE
Elaborado por: Luis Jacobo Rodas
Informatica

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
Gerente/ Director/Coordinador
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE


ARG. FRANCISCO NORBERTO RUIZ
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PRODENORTE
Responsable Área Técnica: Francisco Moreno
Responsable de Seguimiento, monitoreo y evaluación

M.V José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA

Ref: 94230

000000000005

Ref. Oficio - DFA-JD-078-2019
Guatemala, 13 de Mayo del 2019

Ingeniera
Melida Lucía Izquierdo del Cid
Directora
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Presente



13:45hrs.
Peyariz

Estimada Directora:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Adjunto se servirá encontrar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero del Proyecto **"Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII"**, correspondiente a Marzo-Abril 2019, para que por su medio sea trasladado a SEGEPLAN.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER - MAGA



ADJ: Lo indicado
c.c. Dirección de Desarrollo Agrícola
Archivo correlativo
ASMQ/ja

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcena, Villa Nueva
Tel: 6640-9377 Correo Electrónico: defruta.admon@maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



como: MAGA



000000000004

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de impresión: 07/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
Fuente Cooperante: Japón


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,603,490.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,603,490.35
% Avance Financiero:	94.35
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Inga. Zoila Lucrecia Monzón M. 
Encargada del Área de Competitividad e Innovación Frutícola

Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana 
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Luis Ramon Padilla B. 
Encargado del Área de Agroindustria

M. V. José Felipe Orellana Mejía 
Máxima autoridad de la Institución





000000000003

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	07/05/2019
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Correo Electrónico:	montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M. V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	345-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto:	66409323, 78397463
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
Objetivo(s) Específico(s):	1. Modernizar la infraestructura de DEFruta para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país. 2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

000000000002

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN: 1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nìgun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
10/1/2018	0.00	0.00000	0.00

000000000001

Total:	5,939,140.00	5,939,140.00
--------	--------------	--------------

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	94.35%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	307,729.65	0.00	0.00
Febrero	307,729.65	0.00	307,729.65	0.00
Marzo	307,729.65	0.00	307,729.65	0.00
Abril	307,729.65	0.00	307,729.65	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	108,000.00	70,000.00	129,730.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
94.35 %	100.00 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-97-2019/hv	No. de Referencia:	94639
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	17/05/2019 9:54 a.m.	Folios:	27
Asunto:	Se envía Informe bimestral de avance físico y financiero de los proyectos, correspondiente al bimestre de marzo y abril 2019.		

Trasladar A:

- ☒ Blanca Morayma Castaneda Vargas
- ☒ Hulda Priscila Castellanos
- ☐ Jaime Rabanales Fernandez
- ☐ Juan Esteban Ordonez Gonzalez
- ☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
- ☐ Maria Luisa Hernandez Giron
- ☐ Melvin Ivan Polanco Donado
- ☐ Selvin Arnoldo Merida
- ☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Detalle de traslados:

Propósito:

- ☐ Archivar
- ☐ Asistir
- ☐ Atender lo solicitado
- ☐ Emita Opinión
- ☐ Informe sobre el particular
- ☐ No procede lo solicitado
- ☐ Otros: _____
- ☐ Para su estudio y dictamen
- ☐ Procédase como se solicita
- ☐ Responder
- ☐ Su conocimiento y Efectos

Observaciones:

F. Selvin Arnoldo Mérida G.
JEFE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MAGA
Firma y Sello

Informes de Avance Físico-Financiero
Artículo 17 Ter, inciso g) del Decreto 13-2013
Ejecución Física y Financiera con Recursos Externos

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación, proyectos y fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-096-2019/hv del 14 de mayo de 2019	Informe de ejecución física-financiera del mes de abril de 2019, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público: <ul style="list-style-type: none">• Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente.• Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-

7. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413 7000 Ext. 7077

Ref. 94645

UDAF CENTRAL
- MAGA -

Contabilidad ☐

Presupuesto ☒

Tesorería ☐

Unidad de Apoyo ☐



Adjunta CD.

0000000000010

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA


MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS



Oficio DCPF-P-096-2019/hv
Guatemala, 14 de mayo de 2019

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **abril de 2019** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Inga MELIDA LUCIA IZQUIERDO DEL CID
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra Embajadora MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
ABRIL
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre	Proceso Administrativo	0	0	0	33%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a) Devolución de saldo de la cuenta secundaria OFID 1182P No. 11298160049; b) Regularización de gastos de comisiones bancarias de los desembolsos del período 2014 al 2018 que afectó el préstamo; c) Liquidación de Proyectos
			3	3	1		Q0.00	Q0.00	Q0.00		
TOTALES											
						33%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias



000000000008

IV: BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa, se esta gestionando devolución de saldo de la cuenta secundaria OFID 1182P No. 00298160049. Se inician gestiones para regularizar gastos que afectaron el prestamo.	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
0%		0%			
		Variación % Física			
		33%		IV. 3 Alertivos	
IV. 2 GESTIÓN AL MES					
		Variación % Financiera			
		0%			
Durante el mes de abril de 2019 se realizarón reuniones conjuntas con Dirección de Crédito Público del MINFIN y FIDA, de estas reuniones se presentan los avances de las gestiones para completar el cierre del Programa. Se tiene pendiente devolución de saldo que queda a cargo de MINFIN.					


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Sistema Nacional de Desarrollo Rural
Región de Negocios Central, Nororiente y Suroriente
Firma Elaborado Por


MV José Felipe Orellana Meléndez
Vicerrectoría de Desarrollo Económico Rural

000000000007

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2019

ABRIL

11130012

207

FIDA 651-GT

5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre	Proceso Administrativo	0	0	0	40%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a) Devolución de saldo de la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050; b) Regularización de gastos de Auditoría Externa del período 2012 pago directo que afectó el préstamo; c) Regularización de gastos de Consultoría del Informe de Término del Programa en Junio de 2018 pago directo que afectó el préstamo; d) Entrega de Activos al Ministerio por medio de Actas; e) Liquidación de Proyectos
			5	5	2						
TOTALES						40%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

000000000006



[illegible]

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
0%	0%	Variación % Física	40%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
40%	0%		
<p>Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa. Se inician gestiones para regularizar gastos que afectaron el prestamo se busca Presupuesto de renglones de gasto afectados.</p>			
<p>Durante el mes de abril de 2019 se realizaron reuniones conjuntas con Dirección de Crédito Público del MINFIN y FIDA, de estas reuniones se presentan los avances de las gestiones para completar el cierre del Programa. Se realizó devolución del saldos en la cuenta.</p>			

Ing. Civil Edgardo Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental
Firma: Elaborado Por

Ing. Civil Edgardo
Sub-Dirección
Programa Nacional
Regiones: Central
Firma Elaborado Por



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

500000005

11.0648
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
09 MAY 2019
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Oficio -PRODENORTE-YM- No. 170-2019

Guatemala, 09 de Mayo de 2019

Referencia No. 93829

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Estimada Ingeniera Izquierdo:


Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos, Correspondiente al mes de Abril de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE


Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaria
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Abril
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

00000000003

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO											
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q. 5,000,000.00	Q.5,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	0.0	0.00%	Q. 210,000.00	Q.210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	0.0	0.00%	Q. 290,000.00	Q.290,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q. 210,000.00	Q.210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	0.0	0.00%	Q. 543,100.00	Q.543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	0.0	0.00%	Q. 720,000.00	Q.720,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q.830,000.00	Q.830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	0.0	0.00%	Q.400,000.00	Q.400,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0.00%	Q.4,829,968.00	Q.4,829,968.00	Q0.00	0.00%	Acuerdos y Convenios firmados.
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	Eventos	10	10	0.0	0.00%	Q.400,000.00	Q.400,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	48.0	23.53%	Q.1,532,902.80	Q.1,532,902.80	Q.121,776.34	7.94%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			2,362	2,362	48	2.03%	Q.14,965,970.80	Q.14,965,970.80	Q.121,776.34	0.81%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula			Avance del mes					III.8 Notas Aclaratorias
III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación			
Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		



III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Capital Humano y Social	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	000000000002
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo /No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales. Ahorro y préstamo Comunitario	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER 'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/ No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	23.83	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
Recurso comparativo		IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		No se refleja ejecución presupuestaria porque se esta realizando el reacomodamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de Mayo, avance Físico y financiero	
2.03%		1%			
		Variación % Física			
		0.00%			
		Variación % Financiera		IV. 3 Alertivos	
		0%			
IV. 2 GESTIÓN AL MES					
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
2.03%		1%			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por
EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
 Contador Programa
 MAGA-PRODENORTE



I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Abril
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuestario: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	2,770	0	0	0%	Q1,523,500.00	Q1,523,500.00	Q0.00	0%	Actas de recepción, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de Materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	1,000	100%	Q6,600,923.00	Q6,600,923.00	Q6.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	0	0	0%	Q750,000.00	Q750,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce liquidambar a caserio centro parroquial, del Municipio de Purullá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a panzal, guachavaran y cruce caserio sachosa, del Municipio de Purullá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina chajaneb, santo tomas chajaneb y chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sobal a cheena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a la finca de los cerros, del camino rural de las aldeas de paapa, sacchicil, chajalal y santa Cecilia chajaneb, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	Km	25,320	25,32	0	0%	Q11,528,217.00	Q11,528,217.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
							Q20,402,640.00	Q20,402,640.00	Q6,600,923.00	32%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
					III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.00	Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración Balance			
Recuento comparativo			
I. GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA	
25%	32%	Variación % Física	0%
		Variación % Financiera	0%
IV. 2. GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA	

No se refleja ejecución presupuestaria porque se está realizando el reacomodamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de Mayo, avance Físico y financiero

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Samalá
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Meliá
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento: DCPF-P-096-2019/hv No. de Referencia: 94645
Usuario que envía: Olga Marina Requena Alvarez Ubicación de Origen: Administración Financiera
Usuario que recibe: Hulda Priscila Castellanos Ubicación de Entrega: Presupuesto
Fecha de recepción: 17/05/2019 9:55 a.m. Folios: 10
Asunto: Se envía Informe de avance físico y financiero de Donaciones, correspondiente al mes de abril 2019.

Trasladar A:

- ☐ Blanca Morayma Castaneda Vargas
☒ Hulda Priscila Castellanos
☐ Jaime Rabanales Fernandez
☐ Juan Esteban Ordonez Gonzalez
☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
☐ Maria Luisa Hernandez Giron
☐ Melvin Ivan Polanco Donado
☐ Selvin Arnoldo Merida
☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Detalle de traslados:

Propósito:

- ☐ Archivar
☐ Asistir
☐ Atender lo solicitado
☐ Emita Opinión
☐ Informe sobre el particular
☐ No procede lo solicitado
☐ Otros: _____
☐ Para su estudio y dictamen
☐ Procédase como se solicita
☐ Responder
☐ Su conocimiento y Efectos

Observaciones:

F. _____

Selvin Arnoldo Mérida G.
JEFE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MAGA
Firma y Sello

Informes de Avance Físico-Financiero
Artículo 17 Ter, inciso g) del Decreto 13-2013
Ejecución Física y Financiera con Recursos Externos

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación, proyectos y fideicomisos -DCPF-	DCPF-P-0113-2019/hv del 4 de junio de 2019	Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico-financiero emitido en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-, de SEGEPLAN del Proyecto Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Agricultura Campesina PAFFEC del bimestre marzo abril de 2019.

7. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413 7000 Ext. 7077

Ref. 97680

000000008

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
04 JUN 2019

Hora: 15:12 Firma: Carlos

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
RECIBIDO
04 JUN 2019

HORA: 16:31 NOMBRE: Flor M.

Oficio DCPF-P-113-2019/hv
Guatemala, 4 de junio de 2019

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al segundo bimestre -Marzo y Abril de 2019 del proyecto:

Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Agricultura Campesina PAFEC.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF del programa anteriormente indicado.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Inga MELIDA LUCIA IZQUIERDO DEL CID
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en: f t i y como: M

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
05 JUN 2019
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

UDAF CENTRAL
-MAGA-
Contabilidad ☐
Presupuesto ☒
Tesorería ☐
Unidad de Apoyo ☐

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS
-MAGA-

2019-46526
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19
RECIBIDO
04 JUN 2019
Registro Único de Expediente: 1979
Hora: 16:42

Adjunto co.
Recibido
12/6/19
9:00
Cayetano
Chusella

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
12 JUN 2019
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
HORA: 9:02 FIRMA:

14:42 hrs.
Eynal 8.

Ref. 96683

Guatemala, 28 de mayo de 2019
OFICIO DCR- No. 0533-2019

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos-MAGA-
Presente


Respetable Ingeniera Izquierdo:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Por este medio adjunto envío: segundo Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero, en la plataforma de **SIGEACI** de **SEGEPLAN** del Apoyo presupuestario Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina **PAFFEC**, correspondiente al año 2019, de fuente Cooperante Unión Europea (EU), a cargo de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, ganadería y Alimentación. Así mismo solicito su firma de autorización del resumen bimestral.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente.

Atentamente,


M. V. Luis Alberto Franco Ramirez
DIRECTOR DICORER
MAGA



LAFR/dd
C.c. Archivo
Folios :(07)

12 Avenida 19-01 zona 1, edificio Flor del Café, Teléfonos: 2221 1309 y 2221 1310

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior

RECIBIDO
20 MAY 2019

Ref. 95289

Guatemala, 20 de mayo de 2019
OFICIO DCR- No. 0514-2019

Hora: 16:42

Firma:

Respetable Señor Ministro:

Respetuosamente por este medio le saludo, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

Mediante el presente, se le informa que ya fue realizado el segundo Informe Bimestral y de avance físico y financiero en la plataforma de SIGEACI de SEGEPLAN del Apoyo presupuestario Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina PAFEC, correspondiente al año 2019, de fuente Cooperante Unión Europea (EU), a cargo de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER-, del Ministerio de Agricultura, ganadería y Alimentación. Así mismo solicito su firma de autorización del resumen bimestral.

Sin otro particular, con mis mayores muestras de consideración y respecto.

Atentamente,

M.V. Luis Alberto Franco Ramírez
DIRECTOR DICORER
MAGA



Señor

Mario Méndez Montenegro

Ministro de Agricultura

Su Despacho

LAFR/dd
CC.: Archivo
Folios: (06)

ADMINISTRACIÓN GENERAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
20 MAY 2019
HORA: 16:18 POR: [Firma]

12 Avenida 19-01 zona 1, edificio Flor del Café, Teléfonos: 2221 1309 y 2221 1310

www.maga.gob.gt





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de impresión: 17/05/2019

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI47
Nombre del Programa/Proyecto: Apoyo Presupuestario Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina -PAFFEC-
Dependencia: Dirección de Coordinación Regional y Extensión rural
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Reducir la pobreza en zonas rurales seleccionadas en 22 municipios de Quiché y Alta Verapaz de la región centro norte de Guatemala. Se apoyarán los esfuerzos del MAGA para implementar acciones orientadas a promover la agricultura familiar campesina, en el ámbito del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC). Concebido y movilizado con cobertura nacional.
No. de Donación: DCI-ALA/2013/024/452
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 12/12/2014
Fecha de inicio: 23/12/2016
Fecha de finalización vigente: 11/11/2020
Fuente Cooperante: Unión Europea (UE)


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 146,859,600.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 68,198,297.86
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 61,602,477.44
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 61,602,477.44
% Avance Financiero:	41.95
% Avance Físico:	84.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Eugenia Carolina León
Apoyo Administrativo


Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Noriega
Jefe de Planificación


DIRECTOR DIOORER
Dr. Luis Alberto Franco Ramírez
Gerente/ Director/Coordinador



Mario Méndez Montenegro
Máxima autoridad de la Institución

Mario Méndez Montenegro
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación



**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -****Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	17/05/2019
Dependencia:	Dirección de Coordinación Regional y Extensión rural
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):**

Nombre:	Dr. Luis Alberto Franco Ramirez
Correo Electrónico:	dicorermagazona1@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Mario Mendez Montenegro
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL**Datos del Programa/Proyecto:**

Código del sistema:	SIGEACI47
Nombre del Programa/Proyecto:	Apoyo Presupuestario Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina -PAFFEC-
No. de Donación:	DCI-ALA/2013/024/452
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	292-2015
Fuente Cooperante:	Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto:	12 AVENIDA 19-01 ZONA 1 GUATEMALA
Teléfono directo del Proyecto:	22211309
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:**Objetivo General:**

Reducir la pobreza en zonas rurales seleccionadas en 22 municipios de Quiché y Alta Verapaz de la región centro norte de Guatemala. Se apoyarán los esfuerzos del MAGA para implementar acciones orientadas a promover la agricultura familiar campesina, en el ámbito del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC). Concebido y movilizado con cobertura nacional.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Mejorar los medios de vida de las familias campesinas desfavorecidas, promoviendo el desarrollo de sus sistemas de producción y contribuyendo a reducir su vulnerabilidad frente a los desastres naturales, con un enfoque territorial, la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles y la integración de temas transversales, en línea con el PAFFEC.
2. Fortalecer la capacidad institucional del MAGA, sobre la gestión del PAFFEC, enfocada en tres áreas clave: 1) contribuir a establecer un Sistema de Seguimiento y Evaluación del desempeño del PAFFEC, 2) Mejorar la eficacia del Sistema de Extensión Rural (SNER) a nivel descentralizado, 3) fortalecer las capacidades institucionales en materia de Gestión de Finanzas Públicas (GFP) y en la Gestión Basada en Resultados

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	12/12/2014
Fecha de inicio:	23/12/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/4/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	12/6/2020
Fecha de finalización original:	12/6/2019
Fecha de finalización vigente:	11/11/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
1	23/12/2016	9/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 12/6/2019 POR 11/11/2020 Y EJECUCIÓN: 30/4/2019 POR 12/6/2020
1	23/12/2016	9/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 11/11/2020 POR 11/11/2020 Y EJECUCIÓN: 12/6/2020 POR 12/6/2020

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	1. Año de transición para establecer y poner en marcha el sistema de Seguimiento y evaluación del PAFFEC	72 MESES
	2. Consolidación de las premisas y Disposiciones Institucionales necesarias para la buena ejecución del PAFFEC.	

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	17,000,000.00	8.63880	146,859,600.00
Total:		17,000,000.00		146,859,600.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		17,000,000.00		146,859,600.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.63880	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	17,000,000.00	8.63880	146,859,600.00
Total:		17,000,000.00		146,859,600.00
Monto Total		17,000,000.00		146,859,600.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Genero	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	16-49	17926
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	7682
Rural	Indígena	Femenino	16-49	1294
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	554
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	11950
Rural	No Indígena	Masculino	mayor 50	5122
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	862

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
30/11/2017	9,289,600.00	7.34136	68,198,297.86
Total:	9,289,600.00		68,198,297.86

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta del Programa/ Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
TRAMO FIJO - "Año de transición" para establecer y poner en marcha el sistema de seguimiento y evlauación	69,110,400.00	0.00	69,110,400.00	61,602,477.44	89.14%
TRAMO VARIABLE - cumplimiento de los indicadores que miden la consolidación de los sistemas productivos de las familias, avance de lo indicadores que miden la cobertura del sistema de seguimiento y evaluación, y el indicador que mide el aumento de la ejecución financiera en el marco del PAFFEC.	77,749,200.00	0.00	77,749,200.00	0.00	0.00%
Total	146,859,600.00	0.00	146,859,600.00	61,602,477.44	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta del Programa/ Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
TRAMO FIJO - "Año de transición" para establecer y poner en marcha el sistema de seguimiento y evlauación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMO VARIABLE - cumplimiento de los indicadores que miden la consolidación de los sistemas productivos de las familias, avance de lo indicadores que miden la cobertura del sistema de seguimiento y evaluación, y el indicador que mide el aumento de la ejecución financiera en el marco del PAFFEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	26,666,385.50	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
TRAMO VARIABLE - cumplimiento de los indicadores que miden la consolidación de los sistemas productivos de las familias, avance de lo indicadores que miden la cobertura del sistema de seguimiento y evaluación, y el indicador que mide el aumento de la ejecución financiera en el marco del PAFFEC.	0 %	69.00 %
TRAMO FIJO - "Año de transición" para establecer y poner en marcha el sistema de seguimiento y evlauación	0 %	100.00 %
Total:	0.00	84.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el Bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
---------------------------------------	---	-----------------------

QUICHE	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
41.95 %	84.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

No hay Programación Financiera para el Segundo Bimestre	Revisar con la Unidad Ejecutora el Plan de Inversiones para el Ejercicio Fiscal 2019
---	--

Ejecución presupuestaria

No hay Programación Presupuestaria para el segundo Bimestre del 2019	Revisar con la Unidad Ejecutora la Programación de las compras de bienes y servicios para el ejercicio fiscal 2019
--	--

Ejecución física

Derivado a que se adjudico el evento de las motocicletas el año 2018, Darle seguimiento a los eventos de la compra del equipo de transporte los extencionistas no tiene como movilizarse para realizar el trabajo de campo para el seguimiento de los indicadores propuestos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA			
Documento:	DCPF-P-113-2019/hv	No. de Referencia:	97680
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	12/06/2019 10:38 a.m.	Folios:	8
Asunto:	Se remite Informe Bimestral de Avance Fisco y Financiero del Programa PAFFEC, correspondiente al segundo bimestre Marzo y Abril 2019.		
Trasladar A:		Propósito:	
<input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas		<input type="checkbox"/> Archivar	
<input type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos		<input type="checkbox"/> Asistir	
<input type="checkbox"/> Jaime Rabanales Fernandez		<input type="checkbox"/> Atender lo solicitado	
<input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez		<input type="checkbox"/> Emita Opinión	
<input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte		<input type="checkbox"/> Informe sobre el particular	
<input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron		<input type="checkbox"/> No procede lo solicitado	
<input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado		<input type="checkbox"/> Otros: _____	
<input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida		<input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen	
<input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales		<input type="checkbox"/> Procédase como se solicita	
Detalle de traslados:		<input type="checkbox"/> Responder	
		<input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos	
Observaciones:		F. _____	
		Firma y Sello	

Informes de Avance Físico-Financiero
Artículo 17 Ter, inciso g) del Decreto 13-2013
Ejecución Física y Financiera con Recursos Externos
Mes de mayo de 2019

Entidad	Oficio	Asunto
Programa Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED-	UC- ADM/087/2019 del 7 de junio de 2019	Informe de Avance Físico- financiero del mes de mayo de 2019

7. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413 7000 Ext. 7077

Guatemala, 07 de junio de 2019
UC-ADM/087-19

Ref. 98228

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Licenciado

Erick Mauricio Saravia Ruíz
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
Su Despacho.

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
12 JUN 2019
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
HORA: 8:55 FIRMA: [Firma]

Estimado Licenciado Saravia:

De manera atenta me dirijo a Usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Ter del Decreto No. 13-2013, del Congreso de la República, remitiéndole el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero a Comisiones del Congreso: De Probidad, Finanzas Publicas y Moneda y Extraordinaria Nacional de Transparencia del Congreso de la República, que incluye el Avance Físico y Financiero de la ejecución de los fondos públicos transferidos al Programa MOSCAMED, por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al mes de mayo del año 2019; así como los objetivos y metas alcanzadas.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

[Firma]
Licda. Aura Alejandra Meza
Coordinadora Administración & Finanzas

PROGRAMA MOSCAMED
Coord. Admón
y Finanzas
GUATEMALA, C.A.

Vo.Bo.

[Firma]
Ing. José Manuel Ponciano Ruíz
Jefe Ejecutivo a.i.

PROGRAMA MOSCAMED
JEFE EJECUTIVO
GUATEMALA

Adjunto: lo indicado

c.c. Ing. Carlos Soto, Director MOSCAMED-MAGA, Coordinador Programa MOSCAFRUT
Ing. José Ponciano, Jefe Ejecutivo a.i. Programa MOSCAMED
Ing. Víctor Hugo Martínez, Gerente Operaciones de Campo a.i., PROGRAMA MOSCAMED
Correlativo – archivo
ibran

CONTROL DE CORRESPONDENCIA
RE-UC-AF-05, V2

101

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO

Responsable de la actualización de la información:
Informe correspondiente al mes de:

MAYO 2019

Licda. Aura Meza / Ing. Víctor Hugo Martínez Díaz

Fecha de actualización:

07/06/2019

1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia	259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	16 Calle 3-38 Zona 10, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	Ing. Oscar Antonio Zelaya Estradé
8. Objetivo de la transferencia	Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia	Area trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia	Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)	Desarrollo económico competitivo

II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
1	Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo	Kilómetro cuadrado	62,752	62,752	100%	288,793	144,725	118,056	40.88%
2	Trampas revisadas	Trampa revisada	357,941	155,388	43%	73,910	36,880	39,496	53.44%
3	Muestras de fruta recolectadas	Muestra	7,823	3,082	39%		0		
4	Aspersión terrestre	Hectárea	19,716	16,346	83%	9,676	4,763	9,043	93.46%
5	Operación de puestos de cuarentena interna	Puesto	3	3	100%	1,627,621	813,633	497,332	30.56%
6	Producción de pupa de mosca del Mediterráneo estéril	Millón	46,800	19,661	42%				
7	Empaque de pupa de mosca del Mediterráneo estéril	Millón	46,800	19,607	42%				
8	Liberación de adulto volador de mosca del Mediterráneo estéril	Millón	36,036	15,779	44%				

En el mes de enero no se recibieron aportaciones al presupuesto.

OSCAR ANTONIO ZELAYA ESTRADÉ
Coord. Admón y Finanzas
GUATEMALA, C.A.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA			
Documento:	UC-ADM/087-19	No. de Referencia:	98228
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	12/06/2019 10:52 a.m.	Folios:	2
Asunto:	EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO NO. 13-2013, SE REMITE EL INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO A COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA QUE INCLUYE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCION DE LOS FONDOS PUBLICOS TRANSFERIDOS AL PROGRAMA MOSCAMED DE MAYO 2019		
Trasladar A:		Propósito:	
<input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas		<input type="checkbox"/> Archivar	
<input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos		<input type="checkbox"/> Asistir	
<input type="checkbox"/> Jaime Rabanales Fernandez		<input type="checkbox"/> Atender lo solicitado	
<input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez		<input type="checkbox"/> Emita Opinión	
<input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte		<input type="checkbox"/> Informe sobre el particular	
<input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron		<input type="checkbox"/> No procede lo solicitado	
<input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado		<input type="checkbox"/> Otros: _____	
<input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida		<input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen	
<input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales		<input type="checkbox"/> Procédase como se solicita	
Detalle de traslados:		<input type="checkbox"/> Responder	
		<input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos	
Observaciones:		F. _____	
		Firma y Sello	