


ARCHIVO 2
DECRETO 13- 2013, ARTICULO 17
TER, INCISO g)

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Inciso g) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE	DCPF-1166-2017 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	EJECUCION FISICA Y FINANCIERA	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **septiembre de 2017** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Inga. Melida Lucía Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Marvin Alonzo, Administrador Financiero a.i., MAGA
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

@MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
17 OCT 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
HORA: 16:14 FIRMA:

Ref- 19556.

00000016

Guatemala, 12 de octubre de 2017
DCPF-1166-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
17 OCT 2017
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 7:46 POR:

UDAF CENTRAL	
- MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>



000 000 15

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Guatemala, 12 de octubre de 2017
DCPF-1166-2017
Página 2 de 2

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Adjunto, sírvase encontrar el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **septiembre de 2017** del siguiente programa que es financiado por la Cooperación Externa, constituido en préstamo con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-	MAGA

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

@MagaGuatemala
 maga.gt

www.maga.gob.gt





Recibe:
Gyra Zepeda
13/10/17
11:36am

Guatemala, 12 de octubre del 2017
Oficio Ref. Prodenorte-AF-288-2017

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA


Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del mes de septiembre 2017 para la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- de avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.

Sin otro particular,

Atentamente,


Lidia María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004

@MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017

Mes a Reportar: SEPTIEMBRE

Entidad: VIDER

Unidad Ejecutora: MAGA

Préstamo: OPEP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Código Presupuesto: 404 013

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q3,505,823.00	91%
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Puraub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitiun, Iknaha, Camcal, Sactate y Xalcata	Km	15,322	15,322	11.5	75%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Faisan I.	Km	19,204	19,204	12.1	63%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secaballoche	Km	8,551	8,551	8,551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q0.00	0%
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Saxoc	Km	2,368	2,368	2,368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q388,296.00	91%
Total			45	45	34,519	76%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q6,921,119.00	62%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
					Ejecutado	III.6		
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	1.00	1.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se esta supervisando al construcción de las bases para la colocación de los aljibes la cual se es de un 60% de avance
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.77	0.77	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.41 Km programados, a la fecha se llevan 36 Km terminando, haciendo un total de 77% de avance total de los proyectos carreteros.

IV.2 Valoración Balance

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
1. GESTIÓN MES ANTERIOR	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	La Junta Receptora y Liquidadora para el contrato administrativo número 3-2017, se presento a oficinas de PRODENORTE sede en Cobán, Alta Verapaz, el día 21 de septiembre de 2017, para el cual se realizo la visita de campo para verificar el "Servicio de Mejoramiento de Camino Rural de las Aldeas de Cerro Lindo, Ostua y Sellob Secaballoche, Cobán, Alta Verapaz". El día 22 de septiembre de 2017 se suscribió acta número 82-2017 indicando los pendientes para dar acta final de liquidación. El día 28 de septiembre se suscribió el acta número 85-2017 donde se indica que se puede proceder a la recepción y liquidación del contrato administrativo número 3-2017. Por el momento se encuentra en proceso de pago.
	75%	28%	
			34%
			Variación % Financiera
IV. 2. GESTIÓN AL MES			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
	76%	62%	

* Indicar cualquier variación a la meta del año

Firma Elaborada: **Licda. María Eugenia Carranza Zelaya**

Subdirectora Administrativa Financiera

MAGA-PRODENORTE

Lic. Guifano A. Pereyra G.

DIRECTOR EJECUTIVO

MAGA-PRODENORTE

AV IPSA CELIA DE JAYANA MEJIA


Viceministro de Desarrollo Económico Rural


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.82	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	Se elaboraron los planes de negocios para 1) La Asociación de comitee de producción comunitaria "ACPC", Xesigun, Rabinai, B.V. (CAFE), 2) Asociación de Agricultores, Pecuarios, Forestales de San Bartolomé Seca, "ASECA", San Luna Chimeño, A.V. (ARVEJA), 3) Cooperativa Integral Lagunas Yalicar, Chisee, A.V.(HULE)
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.60	Convenios firmados.	Convenios firmados con: Asociación para el desarrollo integral de la mujer indígena de Iachua ADIMIL Q332,100.00 Asociación de productores de manía QONQJE CHIKAAJ Q666,305.00 ASOCADENBI Q4,309,492.00 OXLAU AIPU Q2,744,830.00
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	Se han formado los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario siguientes: en el Depto. De Alta Verapaz: 10 Grupos de Ahorro en alianza con PMA, 14 en alianza con ONU Mujeres de los municipios de San Antonio Senahú, Santa Catalina La Tinta, Panzós y Tucurú, 10 en el Municipio de Raxruhá en coordinación con la DMM, 05 en Cobán, 01 de San Pedro Carcha y 01 en la Micro Región V de Itz'at, Quiché, 01 de Cubulco y 01 de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Línea Base PRODENORTE	No. de documentos elaborados/No. de documentos elaborados/No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	En tramite de primer desembolso
	Actualización de Línea Base RIMS	No. de documentos elaborados/No. de documentos elaborados/No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	En tramite de primer desembolso
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER s	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	Se realizó el evento de capacitación de sistematización de experiencias al personal del PRODENORTE, PMA, ONU MUJERES Y SEGEPLAN
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.75	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Diecisiete personas integran actualmente el equipo de extensionismo rural que asesora a los usuarios (ta) del Programa.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		Asociación para el desarrollo integral de la mujer indígena de Iachua ADIMIL Q332,100.00	
EJECUCION FISICA		Asociación de productores de manía QONQJE CHIKAAJ Q666,305.00	
17.84%		ASOCADENBI Q4,309,492.00	
		OXLAU AIPU Q2,744,830.00	
IV. 2. GESTIÓN AL MES		IV. 3. Alertivos	
EJECUCION FISICA			
21.85%			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma: 
Lucía María Xucub Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Firma: 
Gustavo A. Pereyra G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Firma: 
MV José Felipe Orellana Mejía
Vice-Ministro de Desarrollo Económico Rural



00000012

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Formación de Formadores	12	12	8	67%	Q736,849.00	Q736,849.00	Q226,850.00	31%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Ocupacional de mujeres y Jóvenes de Alta, Baja Verapaz é Ixcán	590	590	0	0%	Q1,722,000.00	Q1,722,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, contrato con INTECAP, Informes de capacitación, temáticas de capacitación	
	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	28	28	23	82%	Q702,928.00	Q702,928.00	Q176,150.00	25%	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	20	20	12	60%	Q35,916,700.00	Q35,916,700.00	Q13,131,346.54	37%	Convenios firmados.	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	40	40	0	0%	Q48,000.00	Q48,000.00	Q0.00	0%	Documentos de respaldo	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Línea Base PRODENORTE	1	1	0	0%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Actualización de Línea Base RIMS	1	1	0	0%	Q160,000.00	Q160,000.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER s	1	1	0	0%	Q161,667.60	Q161,667.60	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	204	204	153	75%	Q2,234,400.00	Q2,234,400.00	Q1,675,800.00	75%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.	
	Total	897	897	196	21.85%	Q41,732,544.60	Q41,732,544.60	Q15,210,146.54	36%		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Notas Aclaratorias
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.67	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Se capacitaron a 35 personas 15 mujeres 20 hombres representantes de organizaciones productivas que ejecutan planes de negocios en el sistema de Guatecompras: Capacitación a 60 personas 4 mujeres y 56 hombres representantes de 19 municipalidades en temáticas de viveros municipales: Se capacitaron a 18 mujeres del municipio de Cobán en la metodología de Ahorro y préstamo comunitario; Se capacitaron a 18 mujeres del municipio de Ixcán en la metodología de Ahorro y préstamo comunitario; Capacitación a 34 hombres y 26 mujeres en fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes; Capacitación en manejo, cloración de agua en Aljibes al equipo de extensión, 24 hombres 6 mujeres.
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica, (20% jóvenes).	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados.	Se realizó la inscripción de los beneficiarios del proyecto de formación ocupacional, 600 personas inscritas y se tramito el primer desembolso.

00000011

10 OCT 2017

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

12:39 pm

Guatemala, 10 de octubre del 2017
Oficio-DFO-2017-10-865

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de septiembre de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Agr. Marlon Salvador Sobvio Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

@MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Unidades	24	14	14	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 100% de avance en la ejecución física del proyecto, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Area Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquesuintla, Jalapa	Hectáreas	42	6	6	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100% de avance, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Proceso Administrativo	7	5	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Casas Malla	3	3	2	75%	Q325,000.00	Q325,000.00	Q325,000.00	100%	Se lleva el 66% de avance físico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25% la ejecución financiera del proyecto se inicio durante el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.5						Se lleva el 50% de avance físico (Equipo embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inicio durante el año 2016
		Equipamiento	1	1	0.5	63%	Q1,944,682.06	Q1,944,682.06	Q951,341.03	49%	
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Cajas	300	300	300	100%	Q193,445.00	Q193,445.00	Q193,445.00	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25%, Adenda de ampliación de monto del convenio firmada, se efectuó el desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						

Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	6996	6996	0	19%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q1,690,176.00	68%	Convenio Firmado, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización selecciono empresa para la construcción del Centro de Acopio, en evaluación del programa para solicitar NO OBJECCIÓN del FIDA
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa	Equipamiento	1	1	0	8%	Q858,650.00	Q858,650.00	Q858,650.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para adquisición de equipo
		Proceso Administrativo	7	7	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Insumos/hectares	28	28	28	100%	Q134,772.70	Q134,772.70	Q134,772.70	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25%, Adenda de ampliación de monto del convenio firmada, efectuó el desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Insumos/hectares	35	35	0	19%	Q209,715.85	Q209,715.85	Q209,715.85	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publicó evento para la adquisición de insumos para mantenimiento de planta
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	227.5	227.5	227.5	100%	Q1,615,881.11	Q1,615,881.11	Q1,615,881.11	100%	Proyecto en ejecución física en un 100%, al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, La ejecución financiera se inició durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Equipamiento	1	1	1	100%	Q181,400.00	Q181,400.00	Q181,400.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización realizó la compra directa de equipo (pláticas, filtros y estufas)
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectareas	35	35	0	19%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización selecciono empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	5						

00000008

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque	Hectareas	200	200	0	19%	Q8,830,587.00	Q8,830,587.00	Q4,415,293.50	50%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización solicita que se autorice publicar evento nuevamente en portal de guatecompras.
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	0	4%	Q286,230.00	Q286,230.00	Q286,230.00	100%	Desembolso otorgado, la organización elaboró las Bases para publicar evento para remodelación de piso en portal de Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Estufas	88	88	0	15%	Q118,800.00	Q118,800.00	Q118,800.00	100%	Primer desembolso otorgado, la organización elaborará las bases para publicar evento de adquisición de estufas ahorradoras en portal en Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Manzanas de Maiz	50	50	0	0%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	100%	Primer desembolso otorgado, la organización elaborará las bases para publicar evento de adquisición de estufas ahorradoras en portal en Guatecompras
		Huertos Familiares	1500	1500	0						
		Proceso Administrativo	7	7	0						
TOTALES						53%	Q21,717,336.72	Q21,717,336.72	Q12,480,705.19	73%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


Avance del mes								
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

00000007

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				IV.2 Valoración Balance	
Recuento comparativo					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
51%		64%		Variación % Física	2%
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
53%		73%			
				El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA , la variación física presenta un incremento de 2% con relacion al mes anterior debido al avance fisico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera refleja un incremento del 9% con relación al mes anterior debido los desembolsos realizados durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante	
				Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de los proyectos se realizo el 100% durante los años 2014-2016	

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016


Firma Aprobado Por
Lic. Efraín García Manríquez
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


Firma Aprobado Por
Ing. Agr. Matón Salvador Sobvio Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



MV José Felipe Orellana Mejía
Vice Ministro de Desarrollo
Económico Rural

00000006

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	122.5	122.5	122.5	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 89%, al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, La ejecución financiera se inicio durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	675	625		Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q1,999,500.00	100%	Proyecto en ejecución física en un 96% (48% al año 2016 y 48% durante el año 2017), al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, se inicio la entrega de 1,135,000 plantas de café para el establecimiento de 324 manzanas, FIDA emitió No Objeción para compra directa de insumos para establecimiento de la planta
		Proceso Administrativo	7	4	4	97%					
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental.	Colmenas	640	640	640	100%	Q907,490.00	Q151,000.00	Q151,000.00	100%	Convenio FirmadoProyecto en ejecución física al 100%, se recibió el equipo apícola y las colmenas, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Milta, Jutiapa.	salas de ordeño	50	50	15	48%	Q1,701,650.00	Q850,825.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 30%, Se firmo el contrato con la empresa que elaborará las salas de ordeño, se inicio la construcción durante el mes de junio, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7						

00000005

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa	Hectareas	30	30	0	25%	Q1,450,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	El Fida emitió NO OBJECCIÓN para contratación de consultorias para estudios de viabilidad del proyecto, le 08/09/2017 se reciben ofertas para contratación de consultores
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio humedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado, Mataquesuintla, Jalapa.	Equipo	2	2	1	63%	Q2,016,000.00	Q1,008,000.00	Q0.00	0%	Se lleva el 20% de avance físico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Equipo (ordeñadoras y picadoras)	91	91	42	31%	Q3,705,940.00	Q1,852,970.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, el FIDA emitió la No Objeción para la compra de Picadoras y Ordeñadoras y efectuar procedimiento de compra directa de semilla de sorgo e iniciar nuevamente evento para construcción de salas de ordeño el cual fue publicado en el portal de Guatecompras
		Hectareas	453	453	11						
		salas de ordeño	30	30	0						
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Metros Cuadrados	863	863	0	22%	Q3,017,916.22	Q3,017,916.22	Q2,135,341.22	71%	Convenio Firmado, se publicó evento en portal de GUATECOMPRAS. El FIDA emitió No Objeción para publicar evento nuevamente en portal de GUATECOMPRAS, se efectuó primer desembolso del año 2017, la organización realizó adjudicación, el FIDA emitió No Objeción a lo actuado por la organización, expedient en revision del MAGA
		Proceso Administrativo	7	7	6						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.	Insumos	1	1	1	60%	Q1,994,846.00	Q1,994,846.00	Q783,475.00	39%	Convenio Firmado, se recibieron los insumos adquiridos, se elaboraron las bases del evento de remodelación de piso de viviendas, se invitaron empresas para la adquisición de Estufas Ahorradoras, por medio de procedimiento de compra directa, se contrataron los capacitadores.
		Estufas	195	195	0						
		Capacitación	1	1	0.625						
		Proceso Administrativo	7	7	5						

00000004

Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Capacitación	1	1	0	21%	Q42,000.00	Q42,000.00	Q42,000.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaborará términos de referencia para contratación de técnico, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, durante el mes de Septiembre se finalizará el proceso.
		Proceso Administrativo	7	7	6						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Equipamiento	1	1	0	0%	Q496,555.00	Q496,555.00	Q496,555.00	100%	Convenio Firmado, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para construcción de senderos.
		Metros Cuadrados	182	182	0						
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Metros Cuadrados	1,000	1,000	0	15%	Q406,500.00	Q406,500.00	Q406,500.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publicó evento para la remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Equipamiento	1	1	0	15%	Q300,520.00	Q300,520.00	Q300,520.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publicó evento para adquisición de equipo en portal de Guatecompras, se reciben ofertas el 13/09/2017
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Metros Cuadrados	500	500	0	15%	Q408,000.00	Q408,000.00	Q408,000.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publicaron los eventos para la remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa.	Hectareas	740	740	0	22%	Q6,370,639.00	Q6,370,639.00	Q6,370,639.00	53%	Convenio Firmado, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, el FIDA emitió no objeción para reparación de canales y compra directa para equipo de bombeo
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	6						

0000003

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	100%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización selección empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 1: Ordenamiento Territorial	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.	Capacitación	1	1	0	0%	Q76,000.00	Q76,000.00	Q76,000.00	100%	Desembolso otorgado, la organización iniciará los trámites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Feminina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Metros Cuadrados	4560	4560	0	8%	Q2,064,120.00	Q2,064,120.00	Q1,032,060.00	50%	Primer desembolso otorgado, la organización elaboró las bases para publicar el evento de remodelación de piso de viviendas en el portal de Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	2						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Estufas	25	25	0	12%	Q277,375.00	Q277,375.00	Q277,375.00	100%	Desembolso otorgado, la organización iniciará los trámites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Hectáreas	108.5	108.5	0	19%	Q2,508,385.00	Q2,508,385.00	Q1,416,835.00	56%	Primer desembolso otorgado, se publicaron eventos para la adquisición de plantas de aguacate, insumos y herramientas para el establecimiento de plantas y remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos	Estufas	59	59	0	8%	Q353,748.00	Q353,748.00	Q353,748.00	100%	Primer desembolso otorgado, la organización iniciará los trámites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Personas	3200	3200	0	0%	Q2,541,600.00	Q2,541,600.00	Q2,541,600.00	100%	Primer desembolso otorgado, la organización elaborará las bases para publicar evento de adquisición de estufas ahorradoras en portal en Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	0						
	TOTALES					32%	Q37,656,457.22	Q29,738,672.22	Q18,809,321.22	67%	

00000002

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

		Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	10	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 5% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera presenta una variación del 2% con relación al mes anterior debido a los desembolsos realizados a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se esta gestinando desembolso del cooperante.	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4%
28%	65%	Variación % Financiera	2%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos proyectos se realizo el 100% durante los años 2014-2016	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
32%	67%		

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Firma Elaborada por
Lic. Efraín Orellana García Maustilla
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental



Firma Aprobado Por
Ing. Agil Marlon Salvador Sobino Barrios
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental