

Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-228-2018
Guatemala, 08 de mayo de 2018

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-




Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar los informes del Avance Físico Financiero de **OPEP 1414P** Y **FIDA 770-GT** correspondiente al mes de abril 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.c. archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB
P.B.X.: 2413-7000 Extensión 7004

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Abril
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación de Formadores: Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	Eventos	500	0	0	0.00%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	Personas	100	0	0	0.00%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	Personas	150	0	0	0.00%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	0	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM)	Oficinas	10	0	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación y fortalecimiento de COCODES	Organizaciones	100	0	0	0.00%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	Organizaciones	19	0	0	0.00%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	0	0	0.00%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Grafico y documento final
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcan, Purullán, Chisec, Raxruhá y Senshú.	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	27	27	1	3.70%	Q28,757,068.99	Q28,757,068.99	Q530,000.00	1.84%	
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas.	Capacitaciones	28	28	0	0.00%	Q2,490,046.08	Q2,490,046.08	Q0.00	0.00%	Acuerdos y convenios
	Formulación participativa de planes de negocios:	Planes	15	15	0	0.00%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	0.00%	Informes de estudios de planes de negocios elaborados
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales
Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.
		Eventos	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	convenios	9	9	0	0.00%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	0.00%	Informe de evento

Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER s		Eventos		10	10	0.00%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
Sistema de seguimiento Integrado		Eventos	1	1	0	0.00%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
Sistemización de experiencias		Eventos	1	1	0	0.00%	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año		Asistencia técnica	204	204	68	33.33%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q255,482.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			1,831	1,831	69	3.77%	Q44,474,519.85	Q44,474,519.85	Q785,482.00	1.77%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESO)

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias	Avance del mes	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Se capacitaron 36 personas en fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero. De 18 Organizaciones Productivas que ejecutan planes de negocios.		
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso			
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos			
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios			
Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con	No. De CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos ejecutados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios				

Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Causas de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.10	Acuerdos y Convenios firmados.	Convenios firmados con ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS LA CATARATA -APIC-, ubicada en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.
	Creación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.33	Terminos de referendia, informes de planes de negocios, listados de participación.	Se han formado y registrado 10 CADER de Ahorro y Préstamo en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz, a la fecha se contabilizan 113 Cdp con 2,324 personas ahorrando. • Inicio de negocios producidos con los CADER de Ahorro y Préstamo, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/ No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No de convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referendia, informes de avance y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referendia, informes de avance y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensión rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.40	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
Ejecución Física	Ejecución Financiera		
0.00%	0%	Variación % Física	3.77%
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	2%
Ejecución Física	Ejecución Financiera		
3.77%	2%		

Se hizo un desembolso de Q. 530,000.00 a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS LA CATARATA -APIC-, ubicada en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.

Firma Elaborado por
Lidia María Liceo Carranza Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por
Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado por Viceministro
MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



[Handwritten signature]

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Abril
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEF 1414P
 Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación											
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado	% Ejecución									
Caminos e infraestructura social	CONSTRUCCION DE ALIBES FAMILIARES	Alibes	1252	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Estado de beneficiarios, alibes construidos, fotografías, actas de recepción.	
	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRAADORAS	Estufas	2240	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE PAPA, SACTZONIL, CHACICAL Y SANTA CECILIA CHAMUEL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CAYALINA CHAJANER, SANTO TOMAS CHAJANER Y CHIQUC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Puruhub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Imahab, Camcal, Sactate y Xakata	Km	1532	1532	1532	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozel, Esperanza Leal, Roca Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Parate Itobloy y Las Lagunas del Fasan I.	Km	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SEOLA LA ALDEA YALCOC, BARRUHA, ALTA VERAPAZ	Km	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TANAY, CHUVAL, MERRACH, CHICUL Y CHACACH, SANTA MARÍA CHAHABÓN, ALTA VERAPAZ	Km	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SESAJAL AL CASERIO SECORO, SANTA MARÍA CHAHABÓN, ALTA VERAPAZ.	Km	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CUBLE LQUIDABARA A CASERIO CENTRO PANCHISVIC, PURUHUA BAJA VERAPAZ.	Km	9165	9165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacahuate (Eleutheria caradominum), de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz."	Plan	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y Encadenamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an Uq, Aldea Cerro L'ub, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Convenios firmados.
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacao (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Panzós, Alta Verapaz."	Plan	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Convenios firmados.	
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de textiles artesanales de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Chamsum del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz."	Plan	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Convenios firmados.	



Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Plan	1.000	1	0	0	02.308.196.90	02.308.196.90	0.00	0%	Convenios firmados.
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Peñibay (Bacris gaspas), de la ECA Maya Chajalen en el municipio de Santa María Chabon del departamento de Alta Verapaz.	Plan	1.000	1	0	0	01.150.000.00	01.150.000.00	00.00	0% <td>Convenios firmados.</td>	Convenios firmados.
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Cofes arabica), de la Asociación Agrícola Pecosari Cofini, del municipio de San Miguel Tucoch Alta Verapaz.	Plan	1.000	1	0	0	04.934.714.81	04.934.714.81	00.00	0% <td>Convenios firmados.</td>	Convenios firmados.
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de pimienta, de la Barrio Esculpulas, Asociación de Langueros Unidos para el Desarrollo Comunitario -ALUDEC San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1	0	0	01.183.250.00	01.183.250.00	00.00	0% <td>Convenios firmados.</td>	Convenios firmados.
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chab' Ilk Chich'om Chich, San Fernando Chinesal, Surta María Chabon, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1	0	0	02.500.848.50	02.500.848.50	00.00	0% <td>Convenios firmados.</td>	Convenios firmados.
Total		2.643	2.643	15.32	1%	051.627.272.73	051.627.272.73	0850.000.00	2%	


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
					III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letras construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfilarion de proyecto
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letras construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfilarion de proyecto
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotadas/No. De Letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letras construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfilarion de proyecto
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Completar documentación por firma de convenios con las municipalidades
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. De Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letras construidos, fotografías, actas de recepción.	


BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.2 Valoración Balance	
ESTADÍSTICA	0%	0%
FINANCIERA	1%	2%
INSTITUCIONAL	2%	


Se realiza el pago del camino rural de Purohub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Imsha, Camcal, Sacate y Xacata, de Cobán, A.V. deuda del 2017.

Firma Aprobada Por: 

Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobada Por: 

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE - PRODENORTE