


PRODENORTE

COPIA



Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-036-2018
Guatemala, 12 de febrero de 2018

11:04am
Gyva 8.

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de OPEP 1414P Y FIDA 770-GT correspondiente al mes de enero 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular,

Atentamente,

Licda. **María Luceth Carranza Zelaya**
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.c.archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB
P.B.X.: 2413-7000 Extensión 7004

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: ENERO
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar.	Eventos	500	0.0	0.0	0%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	Personas	100	0.0	0.0	0%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	Personas	150	0.0	0.0	0%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	0.0	0.0	0%	Q1,080,000.00	Q1,080,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	Oficinas	10	0.0	0.0	0%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación y fortalecimiento de COCODES	Organizaciones	100	0.0	0.0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	Organizaciones	19	0.0	0.0	0%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	0.0	0.0	0%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	00.00	Arte Grafico y documento final
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	Viveros	5	0.0	0.0	0%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	00.00	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	0.0	0.0	0%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	00.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con orientación	CADER convenios	27	0.0	0.0	0%	Q50,093,156.74	Q50,093,156.74	Q0.00	00.00	Acuerdos y convenios
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas en los CADER de ahorro y préstamo.	Planes	15	0.0	0.0	0%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	00.00	informes de estudios de planes de negocios elaborados
	Formulación participativa de planes de negocios:	kits	30	0.0	0.0	0%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	00.00	Acta de entrega de materiales
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Eventos	4	0.0	0.0	0%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	00.00	Actas de entrega y planilla de entrega.

Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	Evento	2	2	0.0	0%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	Convenio firmados
Apertura de puntos de atención de servicios financieros	convenios	9	9	0.0	0%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	Informe de evento
Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	Eventos	10	10	0.0	0%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	Términos de referencia, informes de avance y final.
Sistema de seguimiento Integrado	Eventos	1	1	0.0	0%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	Términos de referencia, informes de avance y final.
Sistematización de experiencias	Eventos	1	1	0.0	0%	Q120,000.00	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	0.0	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total		1,823	1,823	0	0.00%	Q62,973,156.74	Q62,973,156.74	Q62,973,156.74	Q0.00	Q0.00

II. NDIIC SEMIPRENO DE GRAMAPIN

III. 1. Componente al que se vincula	III. 2. Nombre	III. 3. Fórmula	III. 4. Inicial 2016	III. 5. Vigente (Año)	III. 6. Ejecutado	III. 7. Medios de verificación	III. 8. Notas aclaratorias	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM)	No. de DMJM formadas/No de DMJM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso		
	Total							

III.1. Componente a la que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2015	III.5. Vig. (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas aclaratorias
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con	No. de CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	

III.1 Componente al que pertenece	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigencia (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medio de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas en los CADER de ahorro y préstamo.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Formulación participativa de planes de negocios:	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/ No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No. De convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento Integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.00	informes de la Unidad Coordinadora del Programa	


IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
DELEGACIÓN FINANCIERA	0%	0.00%	
DELEGACIÓN FINANCIERA	0%	0%	
0.00%	0.00%		
0.00%	0.00%		

El Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región Norte- PRODENORTE-, no refleja ejecución presupuestaria en el mes de enero 2018, derivado a que el presupuesto le fué asignado en el programa 13 en el renglon 173, y PRODENORTE ejecuta su presupuesto en el PROGRAMA 11 "Apoyo a la Agricultura Familiar", por lo que se realizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes para trasladar el presupuesto del programa 13 al programa 11 con su reacomodamiento presupuestario, priorizando los compromisos en base al Plan Operativo Anual, lo cual hasta la fecha las Modificaciones presupuestarias aún se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

IV.3 Alertivos

Firma Elaborado Por: *[Firma]*
 Licda. María Estela Cantanza Zela
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por: *[Firma]*
 Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE



1

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: Enero
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P

Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	CONSTRUCCION DE ALJIBES FAMILIARES	Aljibes	2000	2,000	0	0%	Q1,851,200.00	Q1,851,200.00	Q0.00	0%	Utrado de beneficiarios, aljibes, construidos, fotografías, actas de recepción.
	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS	Estufas	2500	2,500	0	0%	Q7,617,500.00	Q7,617,500.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	421	421	0	0%	Q2,671,326.39	Q2,671,326.39	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CECILIA CHAJANEB A PAPA, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	Km	6,428	6,428	0	0%	Q1,139,480.46	Q1,139,480.46	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATALINA CHAJANEB A CHIQUIQ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	Km	199	1,990	0	0%	Q361,232.80	Q361,232.80	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SOTZIL A CHEXENA, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	Km	392	3,920	0	0%	Q699,286.72	Q699,286.72	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE NUBEPER HACIA COOPERATIVA CHULAC, SENAHU ALTA VERAPAZ.	Km	10,525	10,525	0	0%	Q1,200,000.00	Q1,200,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS CRUCE DE SAN MIGUEL EL LIMON, NUEVO SINAI, SAN PEDRO LIMON Y CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ.	Km	11,55	11,550	0	0%	Q2,098,400.00	Q2,098,400.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL SECHOCHOC RAMRUHA, ALTA VERAPAZ	Km	7	7,000	0	0%	Q1,267,750.00	Q1,267,750.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA YALICOC, RAMRUHA, ALTA VERAPAZ.	Km	4	4,000	0	0%	Q732,350.00	Q732,350.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIACACH, CAHABON, ALTA VERAPAZ	Km	756	7,560	0	0%	Q2,151,896.20	Q2,151,896.20	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SECORO, CAHABON, ALTA VERAPAZ	Km	4.8	4,800	0	0%	Q900,945.50	Q900,945.50	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SAN LUIS, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Km	19	19,000	0	0%	Q3,610,000.00	Q3,610,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Km	21	21,000	0	0%	Q3,990,000.00	Q3,990,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA EL REPOLLAL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Km	20	20,000	0	0%	Q3,800,000.00	Q3,800,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA CAMELIAS PANZAL Y GUACHARAN PURUHA, BAJA VERAPAZ	Km	19	19,000	0	0%	Q3,610,000.00	Q3,610,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.

Caminos e Infraestructura social

III.1. Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Formula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEAS DEL CRUCE UQUIDANDO A CENTRO PANCHISIBIC, PURULHA, BAJA VERAPAZ	14.4	14.400	0%	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, listados de supervisión.
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA COOPERATIVA SERTOUICHE HACIA COOPERATIVA CHUCLOM, SAN ANTONIO SEMAHU, ALTA VERAPAZ	Km	21	0%	0	0	0	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cardamomo (Elletheria cardamomun), de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa del municipio de Santa María Chahabon, Alta Verapaz".	Plan	1.000	0%	0	0	0	0%
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y Entendamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an Uq, Aldea Carro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Plan	1.000	0%	0	0	0	0%
Total		3.095	0%	0	0	0	0%

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PRO							
Avance del mes							
III.1. Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Formula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotados/No. De letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

IV.2. Valoración Balance

El Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región Norte- PRODENORTE, no refleja ejecución presupuestaria en el mes de enero 2018, derivado a que el presupuesto le fue asignado en el programa 13 en el renglón 173, y PRODENORTE ejecuta su presupuesto en el PROGRAMA 11 "Apoyo a la Agricultura Familiar", por lo que se realizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes para trasladar el presupuesto del programa 13 al programa 11 con su respectivo presupuesto, priorizando los compromisos en base al Plan Operativo Anual, lo cual hasta la fecha las Modificaciones presupuestarias aún se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas

IV.2. GESTIÓN AL MES	IV.2. GESTIÓN MES ANTERIOR
Ejecución Física	0%
Ejecución Financiera	0%

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por
Licda. María Encarnación Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por
Lic. Gustavo Al. Perceira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro
MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



7/1/18