



Oficio -PRODENORTE-AF-YM No. 380-2019

Guatemala, 13 de Agosto de 2019

Referencia No. 106944

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos de la donación FIDA 770-GT correspondiente al mes de Julio de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Ing. Edger Francisco Mandoza Santamaria
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
 Mes a Reportar: Julio
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEP 1414P
 Código Presupuestario: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Do. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes			% Ejecución	II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado		Inicial	Vigente	Ejecutado		
Caminos e infraestructura social	Dotación de filtros de agua para consumo humano	Unidad	2,770	2,770	0	0%	Q1,573,500.00	Q1,573,500.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, alijbes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Materias para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	1,000	100%	Q6,600,923.00	Q6,600,923.00	Q0.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	200	0	0%	Q750,000.00	Q750,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	2	2	1	50.00%	Q2,348,434.00	Q2,348,434.00	Q2,324,934.00	99.00%	Acuerdos y Convenios firmados.
			3,970	3,970	1,001	25%	Q2,751,074.00	Q2,751,074.00	Q2,324,934.00	10%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes			III.8 Notas Aclaratorias
					Ejecutado	Medios de verificación	III.7	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letinas construidos, fotografías, actas de recepción.	III.8	
	Dotación de alijbes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.00	Listado de beneficiarios, letinas construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letinas construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	
Recuento comparativo					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.8 Notas Aclaratorias
IV.2 Valoración Balance					
Firma de convenio para la financiar la cadena productiva del Cacao. "Fortalecimiento de las capacidades comerciales, productivas y empresariales de la cadena productiva del cacao (Theobroma cacao L.) De la Asociación de Desarrollo Integral Santa Rosarío -ADISAR. "					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	32%	0%		
			Variación % Física		
			Variación % Financiera	22%	
IV. 2 GESTIONAL MES					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	25%			
				10%	

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

DWIN RONALDO SIAM CRUZ
 Contador Programa
 S.A.-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Ing. Egoir Francisco Mendaza Santamaría
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Programas
I USUOS OPERATIVOS

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Julio
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación exteros reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, perante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			% Ejecución	Ejecutado	% Ejecución	II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente				
Capital Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 5,600,000.00	Q5,000,000.00	00.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COODES	Personas	700	700	0.0	0.00%	Q 210,000.00	Q210,000.00	00.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	0.0	0.00%	Q 290,000.00	Q190,000.00	00.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	141.0	28.20%	Q 210,000.00	Q210,000.00	00.00	42.86%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	0.0	0.00%	Q 543,100.00	Q543,100.00	00.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Proyecto de Fortalecimiento Organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	0.0	0.00%	Q 720,000.00	Q720,000.00	00.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección, FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	00.00	0.00%	Actas de Entrega.	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	00.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,829,968.00	Q4,829,968.00	00.00	0.00%	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Eventos	10	10	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	00.00	0.00%	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica	204	204	70.0	34.31%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	00.00	7.94%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.		
Total		2,362	2,362	211	8.93%	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	0211,776.34	1.42%			

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESO)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	Avance del mes		
		III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (AfO)
No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)		1.00	1.00
		III.6 Ejecutado	III.7 Medio de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
		0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Horas Adicionales
Capital Humano y Social	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticos de capacitación, informes de capacitación, Maillas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticos de capacitación, informes de capacitación, Maillas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticos de capacitación, informes de capacitación, Maillas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo/No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticos de capacitación, informes de capacitación, Maillas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticos de capacitación, informes de capacitación, Maillas curriculares,	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Icahu, Purulhi, Chikic, Raxruha y Senahu.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos, entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agrícolas Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de huertos implementados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados/ No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales, Ahorro y Préstamo Comunitario	No. de Planes de negocios rurales de diversas cadenas productivas programados/No. De Planes de negocios elaborados con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural*	Asistencia técnica y asesoría mienta facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Numero de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	23.83	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa

IV. BALANZ DE LA GESTIÓN	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR	IV.2. Valoración Balance
EJECUCIÓN FÍSICA	Se capacitó a 1x1, mujeres sobre Metodología de Ahorro Comunitario, en los municipios de la Tinta, Tucuni, Senahu, Panticos, Cabelon, Raxruha, Fray Bartolomé de las Casas de Alta Verapaz, y Purulha de Baja Verapaz.
2.03%	IV.3. Activos
EJECUCIÓN FINANCIERA	
1%	Variación % Física 6.90%
8.93%	Variación % Financiera 0%
1%	

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador/Programa
MAGA-PRODENORTE

ING. EDGAR FRANCISCO MENDOZA SANTAMARÍA
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural