

Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-152-2018
Guatemala, 06 de abril de 2018

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-



Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de **OPEP 1414P Y FIDA 770-GT** correspondiente al mes de marzo 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE




c.c.archivo

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEP 1414P
 Código Presupuestal: 404.013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | II.5 Medios de Verificación | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | | Ejecutado | % Ejecución |
| Caminos e infraestructura social | CONSTRUCCION DE ALIBES FAMILIARES | Alibes | 2000 | 2.000 | 0 | 0% | Q12.625.168.00 | Q12.625.168.00 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | CONSTRUCCION DE ESTUFAS AGRIADORAS | Estufas | 2500 | 2.500 | 0 | 0% | Q9.625.280.00 | Q9.625.280.00 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES | Letrinas | 421 | 421 | 0 | 0% | Q2.775.465.00 | Q2.775.465.00 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE PAPA, SACTECHIL, CHICOLAL Y SANTA CECILIA CHAHANEB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | Km | 6.428 | 6.428 | 0 | 0% | Q1.295.107.01 | Q1.295.107.01 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATALINA CHAHANEB, SANTO TOMAS CHAHANEB Y CHIQUIC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | Km | 1.99 | 1.990 | 0 | 0% | Q410.650.47 | Q410.650.47 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE DE SAN MIGUEL EL LIMÓN, NUEVO SIMAL, SAN PEDRO LIMÓN Y CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ | Km | 11.55 | 11.550 | 0 | 0% | Q2.098.400.00 | Q2.098.400.00 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SEBILA, ALA ALDEA YALCOIC, RARUHA, ALTA VERAPAZ | Km | 4 | 4.000 | 0 | 0% | Q732.250.00 | Q732.250.00 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL SECHOIC, MAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Km | 7 | 7.000 | 0 | 0% | Q1.267.750.00 | Q1.267.750.00 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TAMAY, CHIOVAL, MARABO, CHICUA Y CHICACOH, SANTA MARÍA CHAHÓN, ALTA VERAPAZ | Km | 7.56 | 7.560 | 0 | 0% | Q2.151.836.20 | Q2.151.836.20 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SESIAL AL CASERIO SECORO, SANTA MARÍA CHAHÓN, ALTA VERAPAZ | Km | 4.8 | 4.800 | 0 | 0% | Q899.865.50 | Q899.865.50 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. |
| SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERIO CENTRO PANCHIVIC, PURUHÁ BAJA VERAPAZ | Km | 9.165 | 9.165 | 0 | 0% | Q1.577.683.63 | Q1.577.683.63 | Q0.00 | 0% | Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión. | |
| Inversión en P. áreas de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cardamomo (Ellebaria cardamomun), de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa del municipio de Santa María Chahon, Alta Verapaz". | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% | Q1.578.000.00 | Q1.578.000.00 | Q0.00 | 0% | Convenios firmados | |
| Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y fortalecimiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an'ab, Aldea Cerro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz. | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% | Q1.555.768.21 | Q1.555.768.21 | Q0.00 | 0% | Convenios firmados | |
| Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacáo (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Panzós, Alta Verapaz". | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% | Q922.565.77 | Q922.565.77 | Q0.00 | 0% | Convenios firmados | |
| Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de textiles artesanales de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Chamamul del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% | Q755.200.00 | Q755.200.00 | Q0.00 | 0% | Convenios firmados | |



| Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% | Q2.308.196.90 | Q2.308.196.90 | 0% | Convenios firmados. |
|---|------|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Inversión en negocios productivos: Fortalecimiento de las cadenas comerciales y mercadeo de la cadena productiva de Peñabaz (Bact's guespas), de la ECA Maya Chajbejen en el municipio de Santa María Chabon del departamento de Alta Verapaz. | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% | Q1.150.000.00 | Q1.150.000.00 | 0% <td>Convenios firmados</td> | Convenios firmados |
| Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de a producción de Café (Coffee arabica), de la Asociación Agrícola Pecaria Cueli, del municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz. | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% <td>Q4.934.714.81</td> <td>Q4.934.714.81</td> <td>0% <td>Convenios firmados.</td> </td> | Q4.934.714.81 | Q4.934.714.81 | 0% <td>Convenios firmados.</td> | Convenios firmados. |
| Inversión en negocios de diversas cadenas productivas Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de maíz, de la Asociación de Productores Agrícolas y sus derivados del Ixcán -APADI-, del Municipio del Ixcán, Quiché | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% <td>Q1.183.250.00</td> <td>Q1.183.250.00</td> <td>0% <td>Convenios firmados</td> </td> | Q1.183.250.00 | Q1.183.250.00 | 0% <td>Convenios firmados</td> | Convenios firmados |
| Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de pimentón, de la Barrio Esquipulas, Asociación de Languereros Unidos para el Desarrollo Comunitario -ALUDEC, San Agustín Lanquín, Alta Verapaz. | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% <td>Q2.900.848.50</td> <td>Q2.900.848.50</td> <td>0% <td>Convenios firmados</td> </td> | Q2.900.848.50 | Q2.900.848.50 | 0% <td>Convenios firmados</td> | Convenios firmados |
| Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chíle, Asociación Chaj'ix Chelaj'om Chich, San Fernando Chimsal, Santa María Chabon, Alta Verapaz | Plan | 1.000 | 1.000 | 0 | 0% <td>Q52.752.000.00</td> <td>Q52.752.000.00</td> <td>0% <td>Convenios firmados</td> </td> | Q52.752.000.00 | Q52.752.000.00 | 0% <td>Convenios firmados</td> | Convenios firmados |
| Total | | 2.982 | 2.982 | 0 | 0% | Q52.752.000.00 | Q52.752.000.00 | 0% | |

| III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|---|--|---------------------|-----------------|
| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Fórmula | III.4 Inicial 2016 | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación | III.8 Notas aclaratorias | Avance del mes | |
| | | | | | | | | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado |
| Caminos e infraestructura social | Dotación de Aylbes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud. | No. De Aylbes dotados/No. De aylbes programadas | 1.0 | 1.0 | 0.00 | Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción. | Se avanza en la planificación de proyecto | 0.00 | 0.00 |
| | Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud. | No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas | 1.0 | 1.0 | 0.00 | Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción. | Se avanza en la planificación de proyecto | 0.00 | 0.00 |
| | Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud. | No. De Letrinas dotadas/No. De Letrinas programadas | 1.0 | 1.0 | 0.00 | Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción. | Se avanza en la planificación de proyecto | 0.00 | 0.00 |
| | Tramos carreteros rehabilitados | No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados | 1.0 | 1.0 | 0.00 | Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías. | Se avanza en la planificación de proyecto | 0.00 | 0.00 |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales | Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas | No. De Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados | 1.0 | 1.0 | 0.00 | Listado de beneficiarios, actas de construcción, fotografías, actas de recepción. | Completar documentación para firma con las municipalidades | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | |


| IV.2 Valoración Balance | |
|---------------------------|----|
| Recurso comparativo | |
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | |
| Ejecución Física | 0% |
| Ejecución Financiera | 0% |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | |
| Ejecución Física | 0% |
| Ejecución Financiera | 0% |

Derivado a que el PRODENORTE aún se encuentra en proceso de redireccionamiento al POA y PAC de FIDA, la ejecución iniciará en el mes de Abril 2018.

Firma Elaborado Por
Licda. María Inés Catanza Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por
Lic. Gustavo A. Perera G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por el Viceministro
MV José Felipe Estrella Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstam

INDICADORES GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción, Meta | II.3 Unidad de Medida | | | II.4 Avance Físico al Mes | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | II.6 Medios de Verificación | |
|--|---|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--|---|--|
| | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | |
| Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales | Formación de Formadores, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar. | 500 | 500 | 0.0 | 0% | Q2,500,000.00 | Q2,500,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | |
| | Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres. | 100 | 100 | 0.0 | 0% | Q800,000.00 | Q800,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | |
| | Formación Técnica a Jóvenes rurales | 150 | 150 | 0.0 | 0% | Q1,500,000.00 | Q1,500,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | |
| | Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas | 36 | 36 | 0.0 | 0% | Q884,501.98 | Q884,501.98 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | |
| | Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM) | 10 | 10 | 0.0 | 0% | Q250,000.00 | Q250,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | |
| | Formación y fortalecimiento de COCODES | 100 | 100 | 0.0 | 0% | Q1,000,000.00 | Q1,000,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, monitoreo | | |
| | Formación y fortalecimiento de COMUDES | 19 | 19 | 0.0 | 0% | Q475,000.00 | Q475,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Lista de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo | | |
| | Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares | 10 | 10 | 0.0 | 0% | Q200,000.00 | Q200,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Arte Grafico y documento final | | |
| | Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Xcan, Purulhá, Chisec, Retzuhá y Senahú. | 5 | 5 | 0.0 | 0% | Q830,000.00 | Q830,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Actas de Entrega. | | |
| | Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pesqueros a CADER, inversión en negocio de diversas cadenas productivas. | 570 | 570 | 0.0 | 0% | Q1,995,000.00 | Q1,995,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Actas de entrega y planilla de beneficiarios. | | |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario | Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas | 28 | 28 | 0.0 | 0% | Q2,490,046.08 | Q2,490,046.08 | Q0.00 | Q0.00 | Acuerdos y convenios | | |
| | Formulación participativa de planes de negocios: | 15 | 15 | 0.0 | 0% | Q450,000.00 | Q450,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | informes de estudios de planes de negocios elaborados | | |
| | Dotación Material para actividades microfinancieras | 30 | 30 | 0.0 | 0% | Q30,600.00 | Q30,600.00 | Q0.00 | Q0.00 | Acta de entrega de entrega de materiales | | |
| | Fomento al Ahorro y Cultura financiera | 4 | 4 | 0.0 | 0% | Q74,800.00 | Q74,800.00 | Q0.00 | Q0.00 | Actas de entrega y planilla de entrega. | | |
| | Feria Agropecuarios y de Servicios Financieros | 2 | 2 | 0.0 | 0% | Q74,600.00 | Q74,600.00 | Q0.00 | Q0.00 | Convenio firmados | | |
| Apertura de puntos de atención de servicios financieros | 9 | 9 | 0.0 | 0% | Q270,000.00 | Q270,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Informe de evento | | | |





| Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER 5 | | Eventos | 10 | 10 | 0.0 | 0% | Q.130,000.00 | Q.130,000.00 | Q.0.00 | Q.0.00 | Terminos de referencia, informes de avance y final. |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---|
| Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural | Sistema de seguimiento Integrado | Eventos | 1 | 1 | 0.0 | 0% | Q.100,000.00 | Q.100,000.00 | Q.0.00 | Q.0.00 | Terminos de referencia, informes de avance y final. |
| | Sistematización de experiencias | Eventos | 1 | 1 | 0.0 | 0% | Q.120,000.00 | Q.120,000.00 | Q.0.00 | Q.0.00 | Listado de participantes, agendas, informes de capacitación. |
| | Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año | Asistencia técnica | 204 | 204 | 0.3 | 0% | Q.1,532,902.80 | Q.1,532,902.80 | Q.255,482.00 | Q.0.00 | Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia. |
| | Total | | 1,831 | 1,831 | 0 | 0.02% | Q.46,032,257.80 | Q.46,032,257.80 | Q.255,482.00 | Q.0.01 | |

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

| III.1. Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Fórmula | III.4 Inicial 2016 | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación | III.8 Notas Adaratorias | Avance del mes | |
|---|--|---|--------------------|---------------------|--|---|-------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Capital Humano y Social | Formación de Formadores, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar, | No. de personas capacitadas/No de personas planificadas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres, | No. de personas formadas/No de personas planificadas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Formación Técnica a Jóvenes rurales | No. Personas formadas/No de personas inscritas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas | No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer, (DMM) | No. de DMAM formadas/No de DMAM planificadas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Formación y fortalecimiento de COCODES | No. de COCODES formados/No de COCODES planificados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Formación y fortalecimiento de COMUDES | No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, | | | |
| | Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares | No. de materiales entregados/No. de materiales planificados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Arte gráfico y documento Impreso | | | |
| | Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú. | No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Actas de entrega de insumos | | | |
| | Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER | No de botiquines programados/ No de botiquines entregados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Actas de entrega y planillas de usuarios | | | |
| Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con orientación | No. de CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos ejecutados | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Actas de entrega y planillas de usuarios | | | | |

7

Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales

| III.1. Componente al que se vincula | III.2. Nombre | Fórmula | III.4. Inicial 2016 | III.5. Vigente (Año) | III.7. Medios de verificación | III.8. Notas aclaratorias |
|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario | Inversión en negocio de diversas cadenas productivas. | No. De convenios programados / No. De convenios elaborados | 1.00 | 1.00 | Acuerdos y Convenios firmados. | |
| | Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial. | No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados | 1.00 | 1.00 | Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación. | Se han formado y registrado 10 CADER de Ahorro y Préstamo en el municipio de San Agustín Larcin, Alta Verapaz, a la fecha se contabilizan 113 CAP con 2.284 personas ahorrando - Inicio de diagnósticos productivos con los CADER de Ahorro y Préstamo, en San Pedro Carchí, Alta Verapaz. |
| | Dotación Material para actividades microfinancieras | No. de CADER entregados/No. de CADER planificados | 1.00 | 1.00 | Actas de Entrega de materiales | |
| | Fomento al Ahorro y Cultura financiera | No. De documentos realizados/No de documentos realizados | 1.00 | 1.00 | Documentos | |
| | Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros | No. de eventos realizados/No de eventos planificados | 1.00 | 1.00 | Informe de eventos | |
| | Apertura de puntos de atención de servicios financieros | No de convenios realizados/ No. De convenios planificados | 1.00 | 1.00 | Convenios firmados | |
| | Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER'S | No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados | 1.00 | 1.00 | Listado de participantes, agendas, informes de capacitación. | |
| | Sistema de seguimiento integrado | No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados | 1.00 | 1.00 | Terminos de referencia, informes de avance y final. | |
| | Sistematización de experiencias | No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados | 1.00 | 1.00 | Terminos de referencia, informes de avance y final. | |
| | Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural | Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural | 1.00 | 1.00 | Informes de la Unidad Coordinadora del Programa | |

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR | | IV.2. Valoración Balance | |
|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| EJECUCIÓN FÍSICA | 0.00% | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 0% | | |
| | | Variación % Física | 0.02% |
| | | Variación % Financiera | 1% |
| IV.2. GESTIÓN AL MES | | IV.3. Alertivos | |
| EJECUCIÓN FÍSICA | 0.02% | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 1% | | |

Se ha logrado una ejecución de Q.1.011,705.79 equivalente al 0.92% al mes de Marzo 2018, derivado a que el PRODORTE aún se encuentra en proceso de redireccionamiento al POA y PAC de FIDA.


Firma Elaborado Por
[Firma]

Licda. María Luceth Carranza Zúñiga
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODORTE



Firma Aprobado Por
[Firma]

Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODORTE



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

[Handwritten mark]