



Oficio -PRODENORTE-YM- No. 0124-2019

Guatemala, 05 de Abril de 2019

Referencia No. 89705

**COPIA**

**Ingeniera:**

**Melida Lucía Izquierdo**

**Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos**

**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega de Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Correspondiente al mes de Marzo 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

**Lic. Jorge Mario Martínez**  
**Subdirector Administrativo Financiero**  
**PRODENORTE**



**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**  
I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019  
 Mes a Reportar: Marzo  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: OPEF 1414P  
 Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101.97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101.97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente		Ejecutado	Vigente	Ejecutado		% Ejecución
Caminos e Infraestructura social	Donación de Filtros de Agua para consumo rural	Unidad	2.770	2.770	0	0	0	0	00,00 Listado de beneficiarios, alijas construidas, fotografías, actas de recepción.	
	Donación de Módulos para Aljibes Familiares	Unidad	1.000	1.000	100%	10,00	06.600.923,00	06.600.923,00	03,00 Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Donación de Paneles Solares	Unidad	200	200	0	0	0	0	00,00 Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce que comunica al caserio centro parichitic, del Municipio de Patzún, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de los cerros de la zona de la Cruz y cerro osorio de la zona del Municipio de Patzún, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la zona de Santa Catalina Chajonab, Santo Tomas Chajonab y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aljibes sociales, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aljibes sociales, de la zona de la Cruz y cerro osorio de la zona del municipio de Patzún, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aljibes sociales, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz".	Km	29.320	29.32	0%	0	011.528.217,00	00,00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
<b>TOTAL</b>			3.970	3.970	100%	10,00	07.040.840,00	06.600.923,00	3,7%	

**III I DICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		III.8 Notas Adicionales
					Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programados	1.0	1.0	0.00	0.00	III.7 Medios de Verificación construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.00	1.00	III.8 Listado de beneficiarios, bitácoras construidas, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	0.00	0.00	III.7 Listado de beneficiarios, bitácoras construidos, fotografías, actas de recepción.
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	0.00	III.8 Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.

**IV.2 Valoración Balance**

BALANCE DE LA GESTIÓN		
Recurso comparativo	Ejecución Financiera	
I. GESTIÓN MES ANTERIOR	Ejecución Financiera	
0%	0%	25%
	Variación % Física	32%
IV.2 GESTIÓN AL MES		
25%	Ejecución Financiera	
32%	Ejecución Financiera	

\* Indicar cualquier variación de la meta en el año.

Firma Autorizado Por:   
**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 PRODENORTE

Firma Autorizado Por:   
**Mv José Felipe Crellana Mejía**  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

No se refleja ejecución presupuestaria porque se esta realizando el rescomodamiento del presupuesto

**EDWIN RONALDO SIAM CRUZ**  
 Contador Programa  
 MAGA-PRODENORTE

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos  
I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019  
Mes a Reportar: Marzo  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: FDA 770-GT  
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 500-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Descripción Meta		III.3 Unidad de Medida	III.4 Avance Físico al Mes			III.5 Avance Financiero al Mes			III.6 Medios de Verificación		
	III.2.1 Nombre	III.2.2 Descripción		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado	% Ejecución
Capita Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (NTECAP)		Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES		Personas	700	700	0.0	0.00%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)		Personas	300	300	0.0	0.00%	Q 290,000.00	Q290,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar		Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.		Personas	100	100	0.0	0.00%	Q 543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas		Organización	36	36	0.0	0.00%	Q 720,000.00	Q720,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección, FASE II		Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.		Unidad	4	4	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.		convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,829,968.00	Q4,829,968.00	Q0.00	0.00%	Acuerdos y Convenios Firmados.
	Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario		Eventos	10	10	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural		Asistencia técnica	204	204	23.0	11.27%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q655,329.03	23.83%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.	
<b>Total</b>			2,362	2,362	23	0.97%	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	Q655,329.03	2.44%		



III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016		III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación
			No de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00			
	Formación Técnica para Jóvenes (NTECAP)		1.00		1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
<b>Total</b>							III.8 Ntas. Aclaratorias

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avance del mes

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Advertorias
Capital Humano y Social	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo /No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Consolidación de Vivieros Forestales Municipales de Icazu, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No. de viveros y dotación de insumos programados/ No. de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No. de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Asistencia técnica y asesoramiento financiado a través del sistema de extensión como rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas prelistas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	23.83	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN	
Recuento comparativo	IV.2. Valoración Balance
EJECUCIÓN FÍSICA	
EJECUCIÓN FINANCIERA	
0.00%	
IV.2. GESTIÓN AL MES	
EJECUCIÓN FÍSICA	
EJECUCIÓN FINANCIERA	
0.97%	
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.	
Variación % Física	0.97%
Variación % Financiera	2%
No se refleja ejecución presupuestaria porque se está realizando el reacomodamiento del presupuesto.	
IV.3. Alertas	

Firma Elaborado Por

**EDWIN RONALDO SIAM CRUZ**  
Contador Programa  
MAGA PRODENORTE

Firma Aprobado Por

**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE



Firma Aprobado Por

**VV José Felipe Dreilana Mejía**  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural