

**COPIA**

Oficio -PRODENORTE- No. 251-2019


Guatemala, 06 de Junio de 2019

Referencia No. 97930

**Ingeniera:**

**Melida Lucia Izquierdo**

**Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos**  
**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**



*Jayra 15:50hrs.*


**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos de la Donación OPEP 1414P, Correspondiente al mes de Mayo de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

  
**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**PRODENORTE**



I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019  
 Mes a Reportar: Mayo  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: OPEP 1414P  
 Código Presupuesto: 404.013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida		II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	2,770	0	0%	Q1,523,500.00	Q0.00	0%	Estado de beneficiarios, alijbes construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	100%	Q6,600,923.00	Q0.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	0	0%	Q750,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce liquidimbar a caserío centro pan chilvic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a paratal, guachavaran y cruce caserío sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina chajaneb, santo tomas chajaneb y chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sotzila chawena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de paapa, seccion II, chajocay y santa Cecilia chajaneb, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	km	29,320	29,32	0	0%	Q11,528,217.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
<b>Total</b>			3,970	3,970	100%	Q20,402,640.00	Q6,600,923.00	32%		

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016		III.5 Vigente (Año)	III.6 Avance del mes Ejecutado		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
			Inicial	Final		Ejecutado	Por Ejecutar		
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programas programados	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	Estado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de alijbes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.0	1.00	1.00	Estado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	Estado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo  
 I GESTIÓN MES ANTERIOR  
 EJECUCIÓN FÍSICA

EJECUCIÓN FINANCIERA

IV.2. Valoración Balance



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2016	III.5. Vigente (Año)	Avance del mes		III.8. Notas Aclaratorias
					III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	
25%	32%	Variación % Física 0%  Variación % Financiera 0%					
IV.2. GESTIÓN AL MES							
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA					
25%		32%					

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por


**EDWIN RONALDO SIAM CRUZ**  
 Contador Programa  
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

**MV José Felipe Orellana Mejía**  
 Viceministro de Desarrollo  
 Económico Rural



8



**COPIA**

**Oficio -PRODENORTE- No. 250-2019**  
**Guatemala, 06 de Junio de 2019**  
**Referencia No. 97929**

**Ingeniera:**

**Melida Lucia Izquierdo**

**Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos**  
**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**RECIBIDO**  
06 JUN 2019  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

*Reyraz 15:50hrs.*

**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos de la Donación FIDA 770-GT, Correspondiente al mes de Mayo de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**PRODENORTE**

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Ejercicio: 2019  
 Mes a Reportar: Mayo  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: FIDA 770-GT  
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Imeta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado
Capital Humano y Social	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 5,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	0.0	0.00%	Q 210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	0.0	0.00%	Q 290,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	0.0	0.00%	Q 543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	0.0	0.00%	Q 720,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,829,968.00	Q0.00	0.00%	Acuerdos y Convenios firmados.
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADERS de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	Eventos	10	10	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.



Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	70.0	34.31%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	7.94%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total		2,362	2,362	70	2.96%	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	0.81%	

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1. Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias	Avance del mes		
Capital Humano y Social	Formación técnica para jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo/No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Proyecto de fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones/ No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,				
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Putilhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos				
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios				
	Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales									





III.1. Componente al que se vincula	III. 2. Nombre	III.3 Fórmula	III. 4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales. Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	23.83	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MIES ANTERIOR			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
2.03%	1%	No se refleja ejecución presupuestaria porque se esta realizando el reacomodamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de Junio, avance físico financiero	
	Variación % Física	0.93%	
IV. 2. GESTIÓN AL MES			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
2.96%	1%	IV. 3 Alertivos	
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.			

Firma Elaborado Por



**EDWIN RONALDO SIAM CRUZ**  
 Contador Programa  
 MAGA-PRODENOORTE

Firma Aprobado Por



**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 PRODENOORTE

Firma Aprobado Por Viceministra



**MV José Felipe Orellana Mejía**  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

