




Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-558-2018
Guatemala, 12 de octubre de 2018

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-



Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sírvase encontrar los informes del Avance Físico Financiero de **FIDA 770-GT** y **OPEP-1414P** correspondiente al mes de septiembre 2018, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte – **PRODENORTE-**.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Lucía María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

c.c.archivo

16 calle 15-49, zona 13. Ciudad Guatemala.

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Septiembre
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	Promotores	180	180	0	0.00%	Q900,000.00	Q900,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Mujeres	100	100	0	0.00%	Q543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	Muejres	300	300	0	0.00%	Q236,900.00	Q236,900.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM)	Oficinas	10	10	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	Mujeres	269	269	0	0.00%	Q183,584.00	Q183,584.00	Q1.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0	0.00%	Q90,000.00	Q90,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Grafico y documento final
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Retalhú y Senahú.	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Trespacio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
	Inversión en planes de negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	26	26	10	38.46%	Q25,854,568.93	Q25,854,568.93	Q974,468.02	3.77%	Convenio firmados
Producción Sustentable Y Gestión de Recursos Naturales	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera (Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario)	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.

Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros (Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros)		Eventos	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año		Asistencia técnica	204	204	102	50.00%	Q2,642,400.00	Q2,642,400.00	Q220,200.00	8.33%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural			1,746	1,746	112	6.41%	Q34,590,054.91	Q34,590,054.91	Q1,194,669.02	3.45%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
						III.7 Medios de verificación	III.8	
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Taller de Extensionistas, Sistema de Información PAHEC, Intervenciones (Acciones) en el territorio. Dirigido a: Técnicos extensionistas, jefaturas departamentales de MAGA, Unidad de Género, Dicoror central, equipó de extensión de PRODENORTE. Baja Verapaz Hombres 22 Mujeres 21. Alta Verapaz Hombres 27 Mujeres 29	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Elaboración de TDR, y capacitaciones sobre género en las asociación Q ONDIE CHICAA,	
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Elaboración de TDR	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Elaboración de TDR	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	Se formaron 3 nuevos CADER en ahorro y préstamo comunitario en Santa María Cahabon.	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.03	Actas de entrega de insumos	Se contrato un consultor para dar asesoría y asistencia técnica en viveros Agroforestales	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	Se elaboraron las bases de licitación para la compra de los medicamentos que se incluyen en los Botiquines Pecuarios, solo falta su aprobación por parte de la Subdirección Financiera para ser publicados en Guatecompras	

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales. Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.10	Acuerdos y Convenios firmados.	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Segundo desembolso de diversas cadenas productivas: Asociación de productores para el desarrollo rural de K'ajb'on Aprodere, Santa María Cahabon, Alta verapaz, Asociación de vecinos agricultores de desarrollo integral el durazo Avadid Purulha B.V. Asociación de productores de café de Chichupac A.P.C.C. Rabinal, Asociación de productores de maní Qochoje Chikaj, San Miguel Chicaj.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	0.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/ No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.60	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física	6.19%	Ejecución Financiera	17%	Se hizo el Segundo desembolso de diversas cadenas productivas: Asociación de productores para el desarrollo rural de K'ajb'on Aprodere, Santa María Cahabon, Alta verapaz, Asociación de vecinos agricultores de desarrollo integral el durazo Avadid Purulha B.V, Asociación de productores de café de Chichupac A.P.C.C. Rabinal, Asociación de productores de maní Qochoje Chikaj, San Miguel Chicaj.	
		Variación % Física	0.22%	IV. 3 Alertivos	
Ejecución Física	6.41%	Variación % Financiera	14%	Se está en espera de modificaciones presupuestarias, para la ejecución del POA 2018, para la ejecución en los demás componentes.	
		Ejecución Financiera	3%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

 Lucía María Luceth Carranza Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENOORTE

Firma Aprobado Por

 Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENOORTE

Firma Aprobado Por Vice Ministro

 MV José Felipe Orellana Mejía
 Vice Ministro de Desarrollo Económico Rural



I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: Septiembre
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación				
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado	% Ejecución		
	DOTACION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALJIBES FAMILIARES	Aljibes	1252	1252	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Purahub, Santo Tomás II, Guadalupe, Blititun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata	Km	15.32	15.32	15.32	1	0.850,000.00	0.850,000.00	0%	0.850,000.00	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Falsan I.	Km	19.2	19.2	19.2	1	0.1,168,000.00	0.1,168,000.00	0%	0.1,168,000.00	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidambar a Caserio Centro Panchisvic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzaj, Guachavaran Y Cruce Caserio Sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Santa Catalina Chajaneb, Santo Tomas Chajaneb y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Sotzil a Chexena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Paapa, Sactzicmil, Chajcoal y Santa Cecilia Chajaneb, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz".	Km	29.32	29.32	0	0	0.11,636,216.80	0.11,636,216.80	0%	0.11,636,216.80	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.

Camino e
 infraestructura social

Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea de Saquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce de San Miguel El Limón, Nuevo Sinai, San Pedro Limón y Caserio Libertad, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea San Miguel Sechochoc, del Municipio de Raxruhá, Alta Verapaz"; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Yakehaeti-Palestina-Getsemani y las Papayas, del Municipio De Chisec, Alta Verapaz	Km	36.46	0	0	Q11,489,760.00	Q11,489,760.00	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Servicio de Mejoramiento de Camino Rural de la Aldea Popabaj, Aldea Nashumbal, San Pablo Tamahú, Alta Verapaz; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Tamax, Chioyol, Marbach, Chicaja y Chiacach, del Municipio de Santa María Cahabón Alta Verapaz; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de La Aldea de Chpacay, del Municipio de San Pablo Tamahú, Alta Verapaz; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de las Violetas, Chipocib, Sesarb Cruce a Santo Domingo y Sesarb Centro, del Municipio de San Pablo Tamahú, Alta Verapaz	Km	29.19	29.19	0	Q9,097,980.00	Q9,097,980.00	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas	Plan	1.000	1	0	Q9,275,180.67	Q9,275,180.67	Convenios firmados.
Total		130	129	34.52	26.66%	Q50,267,137.47	Q50,267,137.47

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		
					III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfilación del proyecto
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Completar documentación para firma de convenios con las municipalidades
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
BALANCE DE LA GESTION							
Recuento comparativo							
I GESTION MES ANTERIOR							
EJECUCION FISICA							
1%	3%	Variación % Física	27%	IV.2 Valoración Balance			

Los proyectos carreteros estan en modificación de las obseraciones que hiciera FIDA, las base de los aljibes estan en no objeción en FIDA.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula		III.4 Inicial 2016	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
		Variación % Financiera	0%		III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
IV.2 GESTIÓN AL MES							
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA					
27%		0%					

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Licda. María Liceth Carranza Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Lic. Gustavo Perera G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por Vicerrector

MV José Felipe Orellana Mejía
 Vicerrector de Desarrollo Económico Rural

