

Plan Anual de Ejecución



¹Mes reportado

Marzo


Ejercicio Fiscal

2017

³Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

⁴Organismo Ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-**

⁵ Número de Préstamo	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	30/01/2017	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁶ Fecha de Vigencia	31/12/2017	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁷ Fecha de Elegibilidad		
¹⁰ Moneda del Préstamo	\$		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²⁰ Plazo de ejecución	1095	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04	FIDA 56.40% Y OFID 40.32	²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 49,713,981.90 Y OFID 1182P: Q.49,073,274.40	FIDA 43.60% Y OFID 59.68%



Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD



[Signature]
MV José Felipe Orellana
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre


		Mensual		Anual		Total	
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q.0.00	Ejecución Financiera	% 0.00/ 100.00 %	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.0.00	Ejecución Física de metas	% 0.00/ 100.00 %		
Presupuesto Devengado	Q.0.00	Diferencia	Q.0.00	Plazo de ejecución actual	16.66%		
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	Próximo desembolso del mes	Q.21,788,464.07				
		Presupuesto planificado próximo	Q.21,788,464.07				



 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural


A1 METAS AÑO FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
GENERO	Personas capacitadas			Q 325,892.86		Q 325,892.86		651,785.71	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Salas de ordeño			Q 450,000.00		Q 400,825.00		Q 850,825.00	
	metros cuadrados	Q 4,642,332.25	Q3,086,682.25	Q 972,341.03		Q 600,000.00		Q 6,214,673.28	
	Personas fortalecidas	Q 4,624,076.14	Q2,041,500.00	Q 1,772,970.00		Q 1,077,681.15		Q 7,474,727.29	
	Quintales producidos			Q 1,008,000.00		Q -		Q 1,008,000.00	
	Hectáreas			Q 496,555.00		Q -		Q 496,555.00	
	Caseta			Q 45,000.00		Q -		Q 45,000.00	
	Equipo			Q 250,000.00		Q 866,975.00		Q 1,116,975.00	
	SUBTOTAL	Q 9,266,408.39		Q 4,994,866.03		Q 2,945,481.15		17,206,755.57	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 525,150.00		Q 2,643,521.00		Q -		Q 3,168,671.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00		Q 106,750.00		Q -		Q 297,150.00	
	Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00		Q 2,948,000.00		Q -		Q 5,576,000.00	
	Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00		Q 2,031,020.00		Q 155,800.00		Q 2,682,520.00	
	Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00		Q -		Q -		Q 127,600.00	
	Estrategia de Comercialización			Q 11,000.00		Q -		Q 11,000.00	
	Estudios técnicos PROBOSQUE			Q 80,000.00		Q -		Q 80,000.00	
	Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00		Q 625,000.00		Q 199,600.00		Q 1,113,000.00	
	Galpones			Q -		Q 280,000.00		Q 280,000.00	
	Patente de Comercio	Q 12,000.00				Q -		Q 12,000.00	
	Pilas	Q 375,000.00		Q 92,400.00		Q -		Q 467,400.00	
	Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00		Q -		Q 430,080.00		Q 458,080.00	
	SUBTOTAL	Q 4,670,250.00		Q 8,537,691.00		Q 1,065,480.00		Q 14,273,421.00	
SERVICIOS RURALES	Animal			Q -		Q 447,000.00		Q 447,000.00	
	Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q -		Q -		Q 193,445.00	
	Colmena			Q -		Q 877,725.00		Q 877,725.00	
	Estanque			Q -		Q 260,000.00		Q 260,000.00	
	Huertos con macrotunel			Q -		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q1,615,881.11	Q 1,060,463.55		Q 11,319,517.50		Q 25,095,378.66	
	Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00		Q 1,654,400.00		Q -		Q 3,308,800.00	
	Plantas frutales	Q 47,500.00		Q -		Q -		Q 47,500.00	
	Pozos			Q 2,000,000.00		Q -		Q 2,000,000.00	
	Casa Malla			Q 325,000.00		Q -		Q 325,000.00	
	Viveros municipales			Q 120,000.00		Q -		Q 120,000.00	
	SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,242.50		Q 34,174,848.66	
	UGP	Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00		Q 150,000.00		Q 89,285.71		Q 289,285.71
Supervisión de infraestructura		Q 75,000.00		Q 75,000.00		Q 10,714.29		Q 160,714.29	
SUBTOTAL		Q 125,000.00		Q 225,000.00		Q 100,000.00		Q 450,000.00	
ESPECIALISTAS UPLASES	Especialista UPLASES	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 160,714.29	
	Encuesta RIMS					Q 80,357.14		Q 80,357.14	
	Informes					Q 200,892.86		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29	
TOTAL	Q 28,725,972.43	Q6,937,508.36	Q 19,296,884.87		Q 19,175,917.93		Q 67,198,775.23		



A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cotización y/o Compra Directa	Personas capacitadas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Salas de ordeño	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	metros cuadrados	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Personas fortalecidas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Quintales producidos	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Hectáreas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Caseta	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Equipo	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Estufas Mejoradas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Filtros Purificadores de agua	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Construcción de piso mejorado	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Botiquines Pecuarios	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Estrategia de Comercialización	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Estudios técnicos PROBOSQUE	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Fortalecimiento organizacional	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Galpones	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Patente de Comercio	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Pilas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Techo Mejorado (láminas)	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Animales	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
Convenio	Equipo Aéreo	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	




Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Convenio	Colmena	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Estanque	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Huertos con macrotunel	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Metros cuadrados de invernaderos	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Plantas frutales	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Pozos	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Casa Malla	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Convenio	Viveros municipales	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Cotización y/o Compra Directa	Eventos y ferias internacionales	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Abril		Abril		Mayo		Abril		Abril	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones,	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.	Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril	
Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	




MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural


A3 Ejecución Financiera Anual

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL GENERAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
GENERO	Personas capacitadas					Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21	Q 81,473.21
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Salas de ordeño			Q -	Q -	Q 112,500.00	Q 112,500.00	Q 112,500.00	Q 112,500.00	Q 100,206.25	Q 100,206.25	Q 100,206.25	Q 100,206.25	Q 850,825.00		Q 850,825.00	
	metros cuadrados			Q 3,086,682.25	Q 2,506,991.03	Q 243,085.26	Q 243,085.26	Q 243,085.26	Q 243,085.26	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 7,166,014.31		Q 7,166,014.31	
	Personas fortalecidas	Q 2,041,500.00	Q 1,631,235.11			Q 443,242.50	Q 443,242.50	Q 443,242.50	Q 443,242.50	Q 269,420.29	Q 269,420.29	Q 269,420.29	Q 269,420.29	Q 6,523,386.26		Q 6,523,386.26	
	Quintales producidos			Q -	Q -	Q 252,000.00	Q 252,000.00	Q 252,000.00	Q 252,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00	
	Hectáreas			Q -	Q -	Q 124,138.75	Q 124,138.75	Q 124,138.75	Q 124,138.75	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 496,555.00		Q 496,555.00	
	Caseta			Q -	Q -	Q 11,250.00	Q 11,250.00	Q 11,250.00	Q 11,250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 45,000.00		Q 45,000.00	
	Equipo			Q -	Q -	Q 62,500.00	Q 62,500.00	Q 62,500.00	Q 62,500.00	Q 216,743.75	Q 216,743.75	Q 216,743.75	Q 216,743.75	Q 1,116,975.00		Q 1,116,975.00	
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q 5,128,182.25	Q 4,138,226.14	Q 1,248,716.51	Q 1,248,716.51	Q 1,248,716.51	Q 1,248,716.51	Q 736,370.29	Q 736,370.29	Q 736,370.29	Q 736,370.29	Q 17,206,755.57		Q 17,206,755.57	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas			Q -	Q -	Q 525,150.00	Q 660,880.25	Q 660,880.25	Q 660,880.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,168,671.00		Q 3,168,671.00	
	Filtros Purificadores de agua			Q -	Q -	Q 190,400.00	Q 26,687.50	Q 26,687.50	Q 26,687.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 297,150.00		Q 297,150.00	
	Construcción de piso mejorado			Q -	Q -	Q 2,628,000.00	Q 737,000.00	Q 737,000.00	Q 737,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,576,000.00		Q 5,576,000.00	
	Capacitación y Asistencia Técnica			Q -	Q -	Q 495,700.00	Q 507,755.00	Q 507,755.00	Q 507,755.00	Q 38,950.00	Q 38,950.00	Q 38,950.00	Q 38,950.00	Q 2,682,520.00		Q 2,682,520.00	
	Botiquines Pecuarios			Q 127,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 127,600.00		Q 127,600.00	
	Estrategia de Comercialización			Q -	Q -	Q 2,750.00	Q 2,750.00	Q 2,750.00	Q 2,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,000.00		Q 11,000.00	
	Estudios técnicos PROBOSQUE			Q -	Q -	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 80,000.00		Q 80,000.00	
	Fortalecimiento organizacional			Q -	Q -	Q 288,400.00	Q 156,250.00	Q 156,250.00	Q 156,250.00	Q 49,900.00	Q 49,900.00	Q 49,900.00	Q 49,900.00	Q 1,113,000.00		Q 1,113,000.00	
	Galpones			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 70,000.00	Q 70,000.00	Q 70,000.00	Q 70,000.00	Q 280,000.00		Q 280,000.00	
	Patente de Comercio			Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
	Pilas			Q -	Q -	Q 375,000.00	Q 23,100.00	Q 23,100.00	Q 23,100.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 467,400.00		Q 467,400.00	
	Techo Mejorado (láminas)			Q -	Q -	Q 28,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 107,520.00	Q 107,520.00	Q 107,520.00	Q 107,520.00	Q 458,080.00		Q 458,080.00	
		SUBTOTAL	Q -	Q -	Q 4,670,250.00	Q 2,134,422.75	Q 2,134,422.75	Q 2,134,422.75	Q 2,134,422.75	Q 266,370.00	Q 266,370.00	Q 266,370.00	Q 266,370.00	Q 14,273,421.00		Q 14,273,421.00	
SERVICIOS RURALES	Animal			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 111,750.00	Q 111,750.00	Q 111,750.00	Q 111,750.00	Q 447,000.00		Q 447,000.00	
	Equipo Apícola			Q 193,445.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 193,445.00		Q 193,445.00	
	Colmena			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 219,431.25	Q 219,431.25	Q 219,431.25	Q 219,431.25	Q 877,725.00		Q 877,725.00	
	Estanque			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 65,000.00	Q 65,000.00	Q 65,000.00	Q 65,000.00	Q 260,000.00		Q 260,000.00	
	Huertos con macrotunel			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 375,000.00	Q 375,000.00	Q 375,000.00	Q 375,000.00	Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas			Q 1,615,881.11	Q 1,109,516.50	Q 265,115.89	Q 265,115.89	Q 265,115.89	Q 265,115.89	Q 2,829,879.38	Q 2,829,879.38	Q 2,829,879.38	Q 2,829,879.38	Q 25,095,378.66		Q 25,095,378.66	
	Metros cuadrados de invernaderos			Q -	Q -	Q 1,654,400.00	Q 413,600.00	Q 413,600.00	Q 413,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,308,800.00		Q 3,308,800.00	
	Plantas frutales			Q -	Q -	Q 47,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,500.00		Q 47,500.00	
	Pozos			Q -	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	
	Casa Malla			Q -	Q -	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 325,000.00		Q 325,000.00	
	Viveros municipales			Q -	Q -	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 120,000.00		Q 120,000.00	
		SUBTOTAL	Q -	Q -	Q 1,809,326.11	Q 12,801,416.50	Q 1,289,965.89	Q 1,289,965.89	Q 1,289,965.89	Q 1,289,965.89	Q 3,601,060.63	Q 3,601,060.63	Q 3,601,060.63	Q 3,601,060.63	Q 34,174,848.66		Q 34,174,848.66
UGP	Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión			Q -	Q 50,000.00	Q 37,500.00	Q 37,500.00	Q 37,500.00	Q 37,500.00	Q 22,321.43	Q 22,321.43	Q 22,321.43	Q 22,321.43	Q 289,285.71		Q 289,285.71	
	Supervisión de infraestructura			Q -	Q 75,000.00	Q 18,750.00	Q 18,750.00	Q 18,750.00	Q 18,750.00	Q 2,678.57	Q 2,678.57	Q 2,678.57	Q 2,678.57	Q 160,714.29		Q 160,714.29	
		SUBTOTAL	Q -	Q -	Q 125,000.00	Q 56,250.00	Q 56,250.00	Q 56,250.00	Q 56,250.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 450,000.00		Q 450,000.00	
UPLASES	Especialista UPLASES			Q -	Q 53,571.43	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 160,714.29		Q 160,714.29	
	Encuesta RIMS			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,089.29	Q 20,089.29	Q 20,089.29	Q 20,089.29	Q 80,357.14		Q 80,357.14	
	Informes			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,223.21	Q 50,223.21	Q 50,223.21	Q 50,223.21	Q 200,892.86		Q 200,892.86	
		SUBTOTAL	Q -	Q -	Q 53,571.43	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 83,705.36	Q 83,705.36	Q 83,705.36	Q 83,705.36	Q 441,964.29		Q 441,964.29	
	TOTAL	Q -	Q -	Q 6,937,508.36	Q 21,788,464.07	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 67,198,775.23		Q 67,198,775.23	



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL			Q 6,937,508.36									
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q 6,937,508.36	Q 21,788,464.07	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48
REALIZADO												
VARIACION												

A5 Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL			Q 6,937,508.36									
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q 6,937,508.36	Q 21,788,464.07	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,824,221.22	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48	Q 4,793,979.48
REALIZADO												
VARIACION												



 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural


A7 Observaciones/Desafíos

- | |
|---|
| 1. Lograr la suscripción de convenios de ejecución de proyectos entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. |
| 2. Seguimiento a la gestión de ampliación del plazo de ejecución del Convenio de Préstamo OFID1182P |

A8 Riesgos:

- | |
|--|
| 1. Atraso en la suscripción de convenios. |
| 2. Negación de la ampliación del plazo de ejecución del Convenio de Préstamo OFID1182P |

Elaborado por: Msc. Ing. Agr. José Arturo Lemus Galán



Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Noroeste y Sureste

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2017