

Guatemala, 11 de enero del 2018
Oficio-DFO-2018-01-004

Licenciado
Ángel Alonso
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-
Presente

Estimado Lic. Alonso:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-


Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente



Ing. Agr. Marlon Salvador Sobrio Barrios
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo



Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Diciembre / 2017



Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Prestamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	09/01/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Prestamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017
Monto Entidad Ejecutora	11,000,000.00	Meses de Promoción	84
Monto contratado	80,740,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar	3,995,394.51 36.32%

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

● Planificado ● Ejecutado



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Planteada		Indicadores de Avance Anuales 2017		Ejecución Financiera	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	1,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	2569909.57	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	23,782,922.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	85.66% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	16,709,032.22	Diferencia	1,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	70.26%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución	106.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8,2882		

Metas año fiscal

Proyecto		Unidad de medida	Municipio I		Municipio II		Municipio III		Municipio IV		Municipio V	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización												
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa		Unidad	1		1		0		1		1	
Componente: Negocios Rurales y Comercialización												
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa		Unidad	0		1		0		1			
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque		Unidad	0				2	1	0		2	1
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.		Unidad	1		1		1		0		2	1
Componente: Servicios Rurales												
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio		Unidad	1		1		1		0		2	
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Aguacate, Jalapa		Unidad			1		0				1	
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa		Unidad			1		0				1	
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios		Unidad	1		1		0				1	

[illegible][illegible]

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Ordenamiento Territorial y Descentralización	Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa									
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche, ordenadoras mecánicas y asistencia técnica	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017				28/03/2017			28/03/2017	
Negocios Rurales y Comercialización										
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa										
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y dotación de tres estaciones de bombeo centrífuga con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017				19/04/2017			19/04/2017	19/04/2017
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque										
Rehabilitación de 116,9 has. De riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.										
Construcción de centro de acopio para granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017
Servicios Rurales										
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio										
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa										
Adquisición de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017				27/03/2017			27/03/2017	27/03/2017

[illegible]

[illegible]


Ejecución Financiera Anual

Ordenamiento Territorial y Descentralización												
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa												
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche y ordenadoras mecánicas y asistencia técnica												
Total componente												
858,650.00	0.00	0.00	858,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,650.00
Negocios Rurales y Comercialización												
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jaltapa												
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y dotación de tres estaciones de bombeo, centrifugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por sus respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos												
3,018,173.00	0.00	0.00	3,018,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018,173.00
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque												
4,415,293.50	0.00	0.00	4,415,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415,293.50
Rehabilitación de 116.9 has. De riego												
4,415,293.50	0.00	0.00	4,415,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415,293.50
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.												
1,690,176.00	0.00	0.00	1,690,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,176.00
Construcción de centro de acopio para granos básicos												
1,690,176.00	0.00	0.00	1,690,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,176.00
Total componente												
1,690,176.00	0.00	0.00	1,690,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,176.00
Servicios Rurales												

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Programa 1	macrófitos, cosecha de agua (pozos y estanques) de piso mejorado, construcción para ingresos a proboscis para ingresos a proboscis para ingresos a proboscis Y viveros municipales.										
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasquastán, El Progreso.											
Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas.											
											268,230.00
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa.											
Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica.											
											209,715.85
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Finca Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa											
Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas.											
											118,800.00
Total componente											
											596,745.72
Total											

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Realizado	907,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	913,083.67	0.00	0.00	749,387.15	0.00	0.00	0.00
Variación	-907,438.75	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-913,083.67	0.00	0.00	250,612.85	0.00	0.00	1,000,000.00

Plan Annual de Ejecución

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororienté y Surorienté

[illegible]

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

23	Subscripción
----	--------------

Con. Previas

Ejecución

Cierre

[illegible]


PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas			325,892.86	q	325,892.86		651,785.71	
Salas de orden			400,825.00	q	400,825.00		850,825.00	
Metros cuadrados	q 3,945,332.25	q 1,134,670.52	q 437,670.51	q 2,820,366.03	q 6,214,673.28	q 5,660,646.28	q 6,765,698.28	
Personas fortalecidas	q 4,624,076.14	q 3,731,676.00	q 1,772,970.00	q 1,077,681.15	q 1,852,970.00	q 7,474,727.29	q 5,660,646.00	
Quintales producidos		q 1,008,000.00		q 1,008,000.00	q 1,008,000.00	q 1,008,000.00	q 1,008,000.00	
Hectáreas	q 496,555.00	q 496,555.00	q 142,215.85	q 142,215.85	q 496,555.00	q 638,770.85	q 45,000.00	
Equipo		q 45,000.00	q 45,000.00	q 45,000.00	q 45,000.00	q 45,000.00	q 45,000.00	
SUBTOTAL	q 9,762,963.39	q 4,660,640.52	q 1,341,875.00	q 1,341,875.00	q 547,682.00	q 3,168,671.00	q 1,889,557.00	
Estufas Mejoradas	q 525,150.00	q 2,643,521.00	q 106,750.00	q 246,300.00	q 40,250.00	q 297,150.00	q 286,550.00	
Filtros Purificadores de agua	q 190,400.00	q 106,750.00	q 2,948,000.00	q 1,782,000.00	q 1,838,610.00	q 5,576,000.00	q 3,620,610.00	
Capacitación y Asistencia Técnica	q 495,700.00	q 2,031,020.00	q 345,800.00	q 155,800.00	q 6,889,289.00	q 2,682,520.00	q 7,235,089.00	
Bottiquines Pecuarias	q 127,600.00					q 127,600.00		
Estrategia de Comercialización	q 11,000.00					q 11,000.00		
Estudios técnicos PRODSQUE		q 80,000.00				q 80,000.00		
Fortalecimiento organizacional	q 288,400.00	q 625,000.00	q 27,000.00	q 199,600.00	q 25,000.00	q 1,113,000.00	q 52,000.00	
Galpones	q 12,000.00				q 280,000.00	q 12,000.00	q 467,400.00	
Pilas	q 375,000.00	q 92,400.00	q 257,400.00	q 430,080.00	q 458,080.00	q 457,400.00	q 257,400.00	
Techo Mejorado (láminas)	q 28,000.00	q 8,537,691.00	q 1,065,480.00	q 14,273,421.00	q 13,537,036.00	q 246,215.00	q 193,445.00	
Animal		q 193,445.00				q 877,725.00		
Estanque						q 260,000.00		
Huertos con macrotúnel						q 1,500,000.00		
Hectáreas agrícolas habilitadas	q 12,715,397.61	q 1,060,463.55	q 8,255,799.50	q 11,319,517.50	q 25,095,378.66	q 13,377,092.31	q 230,000.00	
Plantas frutales	q 47,500.00					q 47,500.00		
Pozos		q 2,000,000.00				q 2,000,000.00		
Casa Malla		q 325,000.00				q 325,000.00		
Viveros municipales		q 120,000.00				q 120,000.00		
SUBTOTAL	q 14,610,742.61	q 5,159,863.55	q 14,404,242.50			q 34,174,848.66	q 14,371,752.31	
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	q 50,000.00	q 150,000.00	q 89,285.71	q 13,392.86	q 289,285.71			
Supervisión de Infraestructura	q 75,000.00	q 75,000.00	q 107,142.86					
SUBTOTAL	q 125,000.00	q 225,000.00	q 100,000.00	q 53,571.43	q 31,200.00	q 45,000.00	q 31,200.00	
Especialista UPLASES	q 53,571.43	q 53,571.43				q 80,357.14	q 45,000.00	
Encuesta RIMS						q 200,892.86	q 441,964.29	
Informes								
SUBTOTAL	q 53,571.43	q 53,571.43	q 334,821.43	q 19,013,588.44	q 15,933,059.89	q 67,198,775.23	q 42,887,429.16	
TOTAL	q 29,222,527.43	q 13,488,301.06	q 18,962,659.36	q 13,542,268.21	q 15,933,059.89	q 67,198,775.23	q 42,887,429.16	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación	Adjudicación	Firma de contrato
GENERO	Cotización y/o Compra Directa	Personas capacitadas	Abril Planificado Real	Abril Planificado Real	Abril Planificado Real	Mayo Planificado Real	Regal
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Salas de ordenio	Abril 1	Abril 1	Abril 1	Mayo 1	Mayo 1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	metros cuadrados	Abril 1	Abril 1	Abril 1	Mayo 1	Mayo 1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Personas fortalecidas	Junio 4	Junio 4	Junio 4	Junio 4	Junio 4
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Quintales producidos	Diciembre 1	Diciembre 1	Diciembre 1	Diciembre 1	Diciembre 1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Abril 2	Mayo 2	Mayo 2	Mayo 2	Mayo 2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Cesta	Junio 1	Junio 1	Junio 1	Junio 1	Junio 1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Fuero	Junio 4	Junio 4	Junio 4	Junio 4	Junio 4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fuertes mejoradas	Junio 2	Junio 2	Junio 2	Junio 2	Junio 2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio 6	Junio 6	Junio 6	Junio 6	Mayo 6
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio 4	Junio 4	Junio 4	Junio 4	Mayo 4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Junio 5	Junio 5	Junio 5	Junio 5	Mayo 5
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Bibliotecas Pecuarias	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estrategia de Comercialización	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estudios técnicos PROBOSQUE	Diciembre 1	Diciembre 1	Diciembre 1	Diciembre 1	Diciembre 1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1	Noviembre 1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Galpones	Julio 2	Julio 2	Julio 2	Julio 2	Julio 2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Patente de Comercio	Julio 1	Junio 1	Junio 1	Junio 1	Mayo 1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Julio 3	Julio 3	Julio 3	Julio 3	Mayo 3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Techo Mejorado (laminas)	Julio 2	Julio 2	Julio 2	Julio 2	Mayo 2
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Septiembre 1	Septiembre 1	Septiembre 1	Septiembre 1	Septiembre 1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Apícola	Agosto 1	Agosto 1	Agosto 1	Agosto 1	Agosto 1

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación	Adjudicación	Firma de contrato
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	Septiembre	1	1	1	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estanque	Septiembre	1	1	1	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hierros con macrotúnel	Septiembre	1	1	1	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Haciendas agrícolas habilitadas	Septiembre	1	1	1	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Métros cuadrados de invernaderos	Septiembre	5	5	5	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas frutales	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casa Mailla	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	Septiembre	1	1	1	Real
SERVICIOS RURALES	Colización y/o Compra Directa	Eventos y ferias internacionales	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SR	Contratación de consultorías	de programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	de Abril	1	1	1	1
UGP	Contratación proceso	de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	de Noviembre	1	1	1	1
UGP	Contratación proceso	de acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	de Noviembre	1	1	1	1
UGP	Contratación proceso	de aplicación de la encuesta representativa RIMs en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	de Noviembre	1	1	1	1
UGP	Contratación proceso	de evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	de Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Contratación proceso	de encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	de Noviembre	1	1	1	1
UGP	Contratación proceso	de fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	de Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Contratación proceso	de fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.	de Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Contratación proceso	de supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	de Abril	1	1	1	1
UGP	Contratación proceso	de apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	de Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre

[illegible]

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,959,734.35	Q 6,959,734.35	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 3,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
Realizado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,550,792.70	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86	Q 8,492,390.19	Q 6,353,257.03	Q 5,173,610.00	Q 42,887,429.16
Variedad	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q 2,084,774.86	Q 5,539,733.00	Q 7,152,255.30	Q 4,379,594.63	Q 1,186,573.06	Q 20,763,984.46					

I CUATRIMESTRE												II CUATRIMESTRE												III CUATRIMESTRE																															
ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE											
PROGRAMADO				q				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-											
REALIZADO				q 6,937,508.36				q 6,995,986.31				q 6,937,508.36				q 6,550,792.70				q 6,937,508.36				q 6,937,508.36				q 6,937,508.36				q 6,937,508.36				q 6,937,508.36				q 6,937,508.36				q 6,937,508.36											
VARIACION				q 58,477.95				q 408,941.65				q -				q -				q -				q -				q -				q -				q -				q -				q -				q -							
				q 2,088,774.86				q 5,539,373.00				q 7,152,255.30				q 4,329,598.63				q -				q -				q -				q -				q -				q -				q -				q -							
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00							
				q 11,259,734.35				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00							
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49				q 8,760,065.86				q 8,302,871.16				q 8,709,591.49				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00				q 2,256,566.00			
				q 9,170,959.49																																																			

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017, quedando en fase de liquidación.
2.	

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Esquivel Gravez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Region
Central, Occidental y Sureste

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

J. Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural
M.V. José Felipe Orellana Mejía



Fecha de actualización: 04 de Enero de 2018

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

**Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural**

Fecha de actualización 9/1/2018 - 8:57 AM

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Diciembre / 2017


Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Proyecto	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	09/01/2018
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Reporte	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto comprometido	11,350,000.00	Fecha de Ejecutividad	01/12/2008
Monto comprometido Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad ejecutora Dólares	16,117,000.00	Meses de Progreso	48
Monto comprometido Entidad ejecutora	83,309,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	Monto por desembolsar USD\$	3,979,337.14
	75.38%		24.62%

☒ Planificado
 ☒ Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Metas año fiscal

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Producto	Unidad de medida	Desarrollo		Implementación		Evaluación		Monitoreo	
		Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado
Desarrollo del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos	Unidad	0	1		1		1		2
Desarrollo del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación	Unidad	0	1		1		1		2
Desarrollo del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	0	1		1		1		2
Desarrollo del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Unidad	0	1		1		1		2
Desarrollo del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Unidad	0	1		1		1		2
Desarrollo del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con	Unidad	0	1		1		1		2

[illegible]

[illegible]

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Institución		Modalidad		Planificación		Seguimiento y Evaluación		Liquidación	
Institución		Modalidad		Planificación		Seguimiento y Evaluación		Liquidación	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos									
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del Programa y organizaciones beneficiarias		Contratación		Directa		17/05/2017		17/05/2017	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación		Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisición de bienes y servicios de las organizaciones		Contratación		Directa		17/04/2017	
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.		Servicios profesionales para la formación de plan de cierre, liquidación, seguimiento y evaluación		Contratación		Directa		05/06/2017	
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación		Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS		Contratación		Directa		05/06/2017	
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.		Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones		Contratación		Directa		05/06/2017	
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa		Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico		Contratación		Directa		05/06/2017	
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente		Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud		Contratación		Directa		03/07/2017	

[illegible]

Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres a través del establecimiento de un depósito de compra y venta de productos de consumo diario												
Móvilario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores de leña		Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/03/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Juliapa												
Dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos		Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización de Café en el Municipio de Oratorio												
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, equipo para la industrialización del café y capacitación.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa												
Dotación de materiales, insumos, equipo y herramienta apícola, filtros purificadores de agua, capacitación y asistencia técnica		Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	09/03/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa												
Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, pilas, construcción de piso mejorado, techo mejorado, asistencia técnica y capacitación.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	12/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Gabarras, San Diego.												
Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especializada en adquisiciones, capacitación, insumos con macrotúneles, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a proboscus, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017

[illegible]

Ejecución Financiera Anual

Instituto	Centro de Atención	Fomento	Alfaro	Cajaluma	Chacabuco	Jumbato	Adolfo	Pedernales	Villavieja	San Juan	El Valle	Totipot
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos												
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal, del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos												
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del Programa y organizaciones beneficiarias	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	162,000.00
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación												
Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisiciones de bienes y servicios de las organizaciones	0.00	0.00	0.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre.												
Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación y evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación												
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones,												
Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	75,000.00
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa												
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	150,000.00

[illegible]


[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas		1.000	2.508,385.00	2,508,385.00
2	Rehabilitación de 740 has de riego y sistema de bombeo centrífugo energizado		1.000	6,370,639.00	6,370,639.00
3	Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huíte, Zacapa.		1.000	0.00	0.00
4	Total				8,879,024.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Gasto real	Gasto programado	Total Gasto real	Total Gasto programado
Enero	0.00	0.00	33,659,993.26	37,685,122.22
Febrero	0.00	0.00		
Marzo	4,753,605.12	4,176,841.22		
Abril	3,946,674.00	3,795,874.50		
Mayo	469,644.31	7,632,830.50		
Junio	4,500,708.73	76,750.00		
Julio	3,076,138.33	2,887,545.00		
Agosto	1,559,231.24	2,021,750.00		
Septiembre	2,868,686.39	8,410,417.50		
Octubre	243,129.78	7,691,113.50		
Noviembre	5,736,820.71	143,750.00		
Diciembre	6,505,354.65	846,250.00		

Proyección de desembolsos

Programa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	1,041,582.27	0.00	0.00	774,162.65
Variación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,203,211.05	0.00	0.00	-41,582.27	0.00	0.00	-774,162.65

Plan Annual de Ejecución

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Sureste

Organismo Ejecutor	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA	FIDA 651-GT y –OFID 1182P	04/01/2018	28/11/2007	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	31/12/2017		207	\$	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60 OFID 40.32	56.40% Y	Q.49,073,274.40	1182P: 49,713,981.90 Y OFID 59.68%
--------------------	--	---------------------------	------------	------------	---	------------	--	-----	----	--	--	--	--	----------	-----------------	------------------------------------

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

23 Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

Mensual		Anual		Total	
Costo de la energía	Q 5,123,610.00	Electricidad financiera	72.59	Electricidad financiera	0.7259%
Costo de la mano de obra	Q 5,123,610.00	Electricidad Física de mano de obra	0.65%		
Diferencia	Q 0.00	Precio de electricidad total	100%		
Costo de la mano de obra	Q 52,569,319.79				
Costo de la mano de obra	72.59				
Costo de la mano de obra					


PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 651,785.71	
Salas de ordeño	Q 450,000.00		Q 400,825.00		Q 850,825.00			
Metros cuadrados	Q 1,134,670.52	Q 3,945,332.25	Q 437,670.51	Q 2,820,366.03	Q 6,214,673.28	Q 6,765,698.28	Q 7,474,727.29	Q 5,660,646.00
Personas fortalecidas	Q 1,772,970.00	Q 3,731,676.00	Q 1,077,681.15	Q 1,852,970.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00
Quintales producidos	Q 1,008,000.00		Q 45,000.00		Q 496,555.00	Q 638,770.85	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Caseta	Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Equipo	Q 250,000.00		Q 529,690.00		Q 866,975.00	Q 739,990.00	Q 1,116,975.00	Q 739,990.00
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39		Q 4,660,640.52		Q 2,783,151.66	Q 17,206,755.57	Q 14,858,105.13	
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00		Q 1,341,875.00		Q 547,682.00	Q 1,889,557.00	Q 3,168,671.00	Q 1,889,557.00
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00		Q 106,750.00		Q 40,250.00	Q 297,150.00	Q 286,550.00	
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00		Q 2,948,000.00		Q 1,782,000.00	Q 5,706,610.00	Q 3,620,610.00	
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00		Q 2,031,020.00		Q 155,800.00	Q 6,889,289.00	Q 2,682,520.00	Q 7,235,089.00
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00						Q 127,600.00	
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00						Q 11,000.00	
Estudios técnicos PROBOSQUE	Q 80,000.00						Q 80,000.00	
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00		Q 625,000.00		Q 199,600.00	Q 1,113,000.00	Q 1,113,000.00	Q 52,000.00
Galpones								
Patente de Comercio	Q 12,000.00				Q 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	
Pilas	Q 375,000.00		Q 92,400.00		Q 6,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00		Q 54,880.00		Q 430,080.00	Q 458,080.00	Q 257,400.00	Q 54,880.00
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00		Q 8,537,691.00		Q 1,065,480.00	Q 14,273,421.00	Q 13,537,036.00	
Animal								
Equipo Apícola	Q 193,445.00		Q 53,715.00		Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00
Colmena	Q 193,445.00						Q 193,445.00	Q 193,445.00
Estanque								
Huertos con macrotúnel					Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q 5,121,292.81	Q 1,060,463.55	Q 8,255,799.50	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00		Q 1,654,400.00		Q 12,319,517.50	Q 25,095,378.66	Q 13,377,092.31	Q 230,000.00
Plantas frutales	Q 47,500.00						Q 47,500.00	
Pozos								
Casa Malla			Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	
Viveros municipales			Q 325,000.00		Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q 14,372,752.31	
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión								
Supervisión de infraestructura	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q 107,142.86	Q 13,392.86	Q 289,285.71	Q 120,535.72	
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q 107,142.86	Q 31,200.00	Q 160,714.29	Q 120,535.72	
Encuesta RIMS	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43		Q 45,000.00	Q 80,357.14	Q 45,000.00	
Informes					Q 200,892.86	Q 441,964.29		
SUBTOTAL	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 200,892.86	Q 13,542,268.21	Q 324,821.43	Q 441,964.29		
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 19,013,588.44	Q 15,933,059.89	Q 67,198,775.23	Q 42,887,429.16	

[illegible]

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de ofertas	Adjudicación	Firma de contrato
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	Septiembre	1	Octubre	Plantificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estrangue	Septiembre	1	Octubre	Plantificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotúnel	Septiembre	1	Octubre	Plantificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos agrícolas habilitados	Septiembre	1	Octubre	Plantificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Métros cuadrados de invernaderos	Septiembre	5	Septiembre	Real	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas frutales	Octubre	5	Septiembre	Real	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Octubre	5	Septiembre	Real	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casa Mañita	Octubre	5	Septiembre	Real	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	Octubre	5	Septiembre	Real	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Construcción y/o Compra Directa	Octubre	5	Septiembre	Real	5
NR	Contratación	Contratación y/o Compra Directa	Octubre	5	Septiembre	Real	5
UGP	Contratación de consultoría	de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión del PNDP en procesos administrativos	Abril	1	Abril	1	1
UGP	Contratación de consultoría	de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos de adjudicación	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación de consultoría	de acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDP Oriente durante su implementación	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación de consultoría	de evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones,	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Contratación de consultoría	de encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico de referidos a resultados de las intervenciones del PNDP Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación de consultoría	de fortalecimiento de las organizaciones Beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDP Oriente	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Contratación de consultoría	de fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDP Oriente	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Contratación de consultoría	de supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDP Oriente	Abril	1	Abril	1	1
UGP	Contratación de consultoría	de apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q -	Q 9,170,959.45	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 8,492,390.19	Q 6,353,257.03	Q 5,123,610.00	42,887,429.16
Gasto programado	-	-	Q 6,959,986.31	Q 6,959,734.35	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	67,198,775.23




Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q 6,959,986.31	Q 6,959,734.35	Q -	Q 11,259,734.35	Q -	Q 9,170,959.45	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	67,198,775.23
Realizado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q -	Q 9,170,959.45	Q -	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 8,492,390.19	Q 6,353,257.03	Q 5,123,610.00	Q 42,887,429.16	
Variación	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q 2,088,774.86	Q -	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,229,598.63	Q -	Q 1,886,573.06	Q -	Q 20,763,994.46	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL			Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70		Q 9,170,959.49	Q 1,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 2,566,566.00	Q 8,830,615.00	Q 5,123,610.70
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q 6,995,986.31	Q 6,959,734.35	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 2,566,566.00	Q 8,830,615.00	Q 5,123,610.70
REALIZADO			Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 1,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 2,566,566.00	Q 8,830,615.00	Q 5,123,610.70	Q 5,123,610.70
VARIACION			Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,755.30	Q 4,329,598.63	-	Q 2,477,357.97	Q 2,477,357.97

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOSOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017, quedando en fase de liquidación.
2.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Gravez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, PNDRE
Central, Montecito y Escamela

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Ing. Agr. Wilson Salvador Sotelo Barral
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Montecito y Escamela

Fecha de actualización: 04 de Enero de 2018

Observaciones / Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017, quedando en fase de liquidación.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización 9/1/2018 - 8:58 AM