



Cobán, A. V. 14 de julio de 2025
Ref. GFAFED-023-2025

Licenciado
Marco Antonio Gonzalez Marín
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho.

Respetable Licenciado Gonzalez:

Adjunto le estoy enviando el Informe de Avance Físico Financiero, correspondiente al mes de junio de 2025, según lo establecido en la Cláusula CUARTA, de la adenda número cero cuatro guion dos mil veinticinco, convenio administrativo número cero nueve guion dos mil veinticinco, suscrito por la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Quedamos a disponibilidad para ampliar los términos o atender consultas sobre la información presentada.

Sin otro particular, me suscribo.

Héctor Caal Bol
Gerente Financiero Administrativo
FEDECOVERA. R. L.



Adjunto:
Lo indicado.

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: HECTOR CAAL BOL

Informe correspondiente al mes de: JUNIO

Fecha de Generación: 14/07/2025

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	Federación De Cooperativas De Las Verapaces		
2. Código de entidad receptora	315		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	2965437		
4. Domicilio fiscal	6 CALLE 5-05 11		
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fedecovera.com	79291700	9511313
6. Nombre del representante legal	ROSA MARÍA COL PACAY		
7. Número y fecha del convenio	09-2025	28/04/2025	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 54-2025		28/04/2025
9. Monto anual en Q	30,000,000.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		

- Proporcionar asistencia técnica para el mantenimiento y manejo de plantaciones de los principales cultivos agrícolas y forestales, así como, para el desarrollo de las actividades Administrativas y organizativas que realizan las coop.asociadas FEDECOVERA
- Acopiar, procesar y agregar valor a los productos agroforestales obtenidos por las cooperativas asociadas a FEDECOVERA.
- Ampliar la capacidad operativa de FEDECOVERA, R. L. con espacios adecuados para almacenar materias primas y productos agroforestales procesados, así como, la disponibilidad de equipo en las unidades productivas.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	30	30	100.00	268,926.28	239,875.37	89.20	
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	2352	1040	44.22	2,235,449.67	1,057,508.12	47.31	
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	48	0	0.00	268,926.28	0.00	0.00	
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	22	22	100.00	285,734.16	165,687.38	57.99	Durante el mes de mayo se realizaron un total de cuatro gestiones de crédito destinadas a financiar la producción y cosecha correspondientes al ciclo agrícola 2025, las cuales son adicionales a la meta
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	2111	1997.16	94.61	974,857.75	300,308.12	30.81	
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcapec.	Libra	850000	510400	60.05	2,177,804.20	1,038,917.79	47.71	
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tablares de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	436114	436114	100.00	1,451,869.46	699,479.47	48.18	Durante el presente mes se acopiaron y procesaron 28,726 pies tablares adicionales a la meta establecida, alcanzando un acumulado de 464,840 pies tablares al mes de junio de 2025.
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal.	Planta	1003000	1003000	100.00	1,127,871.36	499,347.13	44.27	Durante el presente mes se produjeron 182,628 plantas de especies agroforestales adicionales a la meta establecida, alcanzando así un acumulado de 1,185,628 plantas al mes de junio de 2025.
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	4	0	0.00	2,499,045.71	0.00	0.00	
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	1	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
11	Equipo de carpintería	Herramienta	1	0	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	420	0	0.00	1,384,515.13	0.00	0.00	Previamente se realizaron las actividades de licitación a través del portal GUATECOMPRAS según NOG 26514451, la recepción de ofertas está programada para mediados del mes de julio 2025.
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	1	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
14	Generador de energía	Unidad	1	0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	1	0	0.00	705,000.00	0.00	0.00	Se está trabajando conjuntamente con la construcción del módulo de capacitación en Indu. Forestal El Rancho, según NOG 26514451, la recepción de ofertas está programada para
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	1696	0	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	Previamente se realizaron las actividades de licitación a través del portal GUATECOMPRAS según NOG 25857401, encontrándose actualmente en el proceso de adjudicación

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

[illegible]

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Generador de energía	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
ALTA VERAPAZ	SENAHU	0	259	228	0	0	480	6104	0	
ALTA VERAPAZ	COBAN	0	118	103	0	0	218	2775	0	
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	23	21	0	0	44	555	0	
BAJA VERAPAZ	PURULHA	0	70	62	0	0	131	1665	0	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
15	NOMINA DE PERSONAL	4001123.38	4001123.38

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
- (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Firmas y Sello.



Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.