



Cobán, A. V. 09 de septiembre de 2025  
Ref. GFAFED-041-2025

Licenciado  
Marco Antonio Gonzalez Marín  
Administrador Financiero  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Su Despacho.

Respetable Licenciado Gonzalez:

Adjunto le estoy enviando el **Informe de avance físico y financiero de entidades receptoras y subsidios o subvenciones con recursos del Estado**, correspondiente al mes de agosto de 2025 según lo establecido en la Cláusula CUARTA, de la adenda número cero cuatro guion dos mil veinticinco, convenio administrativo número cero nueve guion dos mil veinticinco, suscrito por la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Quedamos a disponibilidad para ampliar los términos o atender consultas sobre la información presentada.

Sin otro particular, me suscribo.

Héctor Caal Bol  
Gerente Financiero Administrativo



Adjunto:  
Lo indicado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.  
Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.  
Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.  
Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: HECTOR CAAL BOL

Informe correspondiente al mes de: AGOSTO

Fecha de Generación: 09/09/2025

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES				
1. Nombre o razón social	Federación De Cooperativas De Las Verapaces			
2. Código de entidad receptora	315			
3. Número de identificación tributaria (NIT)	2965437			
4. Domicilio fiscal	6 CALLE 5-05 11			
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fedecovera.com	79291700	9511313	
6. Nombre del representante legal	ROSA MARÍA COL PACAY			
7. Número y fecha del convenio	09-2025	28/04/2025		
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 54-2025		28/04/2025	
9. Monto anual en Q	30,000,000.00			
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar asistencia técnica para el mantenimiento y manejo de plantaciones de los principales cultivos agrícolas y forestales, así como, para el desarrollo de las actividades Administrativas, y organizativas que realizan las coop asociadas FEDECOVERA</li><li>• Acopiar, procesar y agregar valor a los productos agroforestales obtenidos por las cooperativas asociadas a FEDECOVERA.</li><li>• Ampliar la capacidad operativa de FEDECOVERA, R. L. con espacios adecuados para almacenar materias primas y productos agroforestales procesados, así como, la disponibilidad de equipo en las unidades productivas.</li></ul></div>				

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)	
			Programada Anual	Cantidad		Total Programado Anual	Monto (en Quetzales)			
				Ejecutado Acumulado	% de Ejecución		Ejecutado Acumulado	% de Ejecución		
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	30	30	100.00	268,926.28	239,875.37	89.20	Seguimiento de las actividades productivas de acuerdo con lo establecido en los planes de producción.	
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	2352	1465	62.29	2,235,449.67	1,380,820.02	61.77	Seguimiento de las actividades de asistencia técnica en cooperativas y de acuerdo con las cadenas productivas en las que participa cada una.	
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	48	48	100.00	268,926.28	239,257.36	88.97	Se completó el diagnóstico de beneficios de café y secadoras de cardamomo y se elaboraron los planes de mantenimiento en 13 cooperativas. Asimismo, se realizaron 4 diagnósticos adicionales	
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	22	22	100.00	285,734.16	229,029.12	80.16	Se realizaron dos gestiones de crédito para mantenimiento y cosecha de café y cardamomo. Se acumulan 15 gestiones adicionales a la meta programada.	
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	2111	2111	100.00	974,857.75	300,308.12	30.81	Realización de preparativos y coordinación de actividades para iniciar la cosecha del ciclo agrícola 2025, en los cultivos de cardamomo y café. Se realizaron afros de producción. Se monitorearon	
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcapec.	Libra	850000	669900	78.81	2,177,804.20	1,452,249.76	66.68	Seguimiento de operaciones en la Planta Industrial IXCAPEC, en el acopio y procesamiento de productos, en mayor volumen café y cardamomo, en pequeños volúmenes cacao y cúrcuma	
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tablares de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	436114	436114	100.00	1,451,869.46	970,465.07	66.84	Seguimiento de las actividades de recepción, descarga y cubicación, así como aserío, clasificación, almacenamiento y transformación en productos de madera, como latinas, tableros y	
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal.	Planta	1003000	1003000	100.00	1,127,871.36	691,222.99	61.29	Ejecución de las actividades de manejo y mantenimiento de plantas en fase de crecimiento, durante el periodo se hizo entrega de 20,007 plantas de distintas especies forestales a las	
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	4	4	100.00	2,499,045.71	833,014.90	33.33	Traslado del segundo aporte a 4 cooperativas beneficiadas con convenios para fortalecimiento de los procesos productivos que realizan.	
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	1	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	Se publicó proyecto de bases del concurso de cotización NOG 27566536.	
11	Equipo de carpintería	Herramienta	1	0	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	420	0	0.00	1,384,515.13	0.00	0.00	Se adjudicó el evento de licitación según NOG28514451 a la empresa DECONOR, S. A. por un monto de Q.2,088,000.00, adjudicación aprobada por el Consejo de Administración. Se	
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	1	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
14	Generador de energía	Unidad	1	0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	Se publicó proyecto de bases del concurso de cotización, NOG 27566536.	
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	1	0	0.00	705,000.00	0.00	0.00	Proyecto incluido en el evento de licitación NOG 26514451. Adjudicado a la empresa DECONOR, S. A.	
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	1696	0	0.00	15,500,000.00	3,093,095.10	19.96	Inicio de la ejecución, según acta de apertura con fecha 18 de agosto de 2025. Se giró anticipo equivalente al 20% del monto contratado.	



No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Generador de energía	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,095.10	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)															
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad													
		Mujeres							Hombres						
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	16-30	31-45	46 y más	Observaciones			
ALTA VERAPAZ	SENAHU	0	37	135	0	0	69	509	0						
ALTA VERAPAZ	COBAN	0	17	62	0	0	31	232	0						
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	4	12	0	0	6	46	0						
BAJA VERAPAZ	PURULHA	0	10	37	0	0	19	139	0						
V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN															

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción		Monto ejecutado acumulado
16	CONVENIOS CON COOPERATIVAS		833014.9
		416507.45	

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
17	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS IXCAPEC	3093095.1	3093095.1
15	NOMINA DE PERSONAL	679789.79	5503227.81

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

