



Cobán, A. V. 7 de octubre de 2025  
Ref. GFAFED-046-2025

Licenciado  
Marco Antonio Gonzalez Marín  
Administrador Financiero  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Su Despacho.

Respetable Licenciado Gonzalez:

Adjunto le estoy enviando el Informe de Avance Físico Financiero, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según lo establecido en la Cláusula CUARTA, de la adenda número cero cuatro guion dos mil veinticinco, convenio administrativo número cero nueve guion dos mil veinticinco, suscrito por la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Quedamos a disponibilidad para ampliar los términos o atender consultas sobre la información presentada.

Sin otro particular, me suscribo.

Héctor Caal Bol  
Gerente Financiero Administrativo  
FEDECOVERA. R. L.



Adjunto:  
Lo indicado.



## INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.  
 Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.  
 Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.  
 Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Informe correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE

25

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES				
1. Nombre o razón social	Federación De Cooperativas De Las Verapaces			
2. Código de entidad receptora	315			
3. Número de identificación tributaria (NIT)	2965437			
4. Domicilio fiscal	6 CALLE 5-05 11			
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fedecovera.com	79291700	9511313	
6. Nombre del representante legal	ROSA MARIA COL PACAY			
7. Número y fecha del convenio	09-2025	28/04/2025		
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 54-2025		28/04/2025	
9. Monto anual en Q	30,000,000.00			
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar asistencia técnica para el mantenimiento y manejo de plantaciones de los principales cultivos agrícolas y forestales, así como, para el desarrollo de las actividades Administrativas, y organizativas que realizan las coop.asociadas FEDECOVERA</li><li>• Acopiar, procesar y agregar valor a los productos agroforestales obtenidos por las cooperativas asociadas a FEDECOVERA.</li><li>• Ampliar la capacidad operativa de FEDECOVERA, R. L. con espacios adecuados para almacenar materias primas y productos agroforestales procesados, así como, la disponibilidad de equipo en las unidades productivas.</li></ul></div>				



## II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad		% de Ejecución	Monto (en Quetzales)		% de Ejecución	
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado		Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado		
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	30	30	100.00	268,926.28	239,875.37	89.20	Seguimiento de las actividades productivas de acuerdo con el cronograma establecido en los planes de producción.
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	2352	1679	71.39	2,235,449.67	1,528,128.54	68.36	Seguimiento de las actividades de asistencia técnica en cooperativas y de acuerdo con el cronograma de actividades de cada cadena productiva en las que participa cada cooperativa.
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	48	48	100.00	268,926.28	239,257.36	88.97	Seguimiento y asistencia técnica a las cooperativas, para la ejecución de las actividades contempladas en el plan de mantenimiento y reparación de beneficios de café y secadoras de cardamomo. En
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	22	22	100.00	285,734.16	258,490.83	90.47	Se continúa apoyando a las cooperativas en la conformación de expedientes y trámites para financiar la cosecha.
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	2111	2111	100.00	974,857.75	418,154.94	42.89	Ejecución de las actividades programadas, previo al inicio de cosecha de café y cardamomo, así como de las actividades de cosecha forestal, cúrcuma y otros cultivos, para lo cual se realiza la
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcaptec.	Libra	850000	746900	87.87	2,177,804.20	1,623,488.46	74.55	Recepción, identificación, almacenamiento, clasificación, control y despacho de productos para exportación y mercado local. Esta actividad es realizada en la Planta Industrial Ixcaptec, los
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tableros de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	436114	436114	100.00	1,451,869.46	1,080,295.47	74.41	Aserrío, desputte, clasificación y almacenamiento de 6,600 pies tableros de madera aserrada para diferentes usos. Producción y secado de tarimas, tratamiento térmico de tarimas. Secado de madera
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal.	Planta	1003000	1003000	100.00	1,127,871.36	775,053.52	68.72	Ejecución de las actividades de mantenimiento de las plántulas, tales como riego, limpias, repicaje, control de plagas y enfermedades. Se produjeron 52,569 plantas adicionales a la meta establecida.
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	4	4	100.00	2,499,045.71	1,246,809.35	49.89	Traslado del tercer aporte económico a 4 cooperativas beneficiadas con convenios para fortalecimiento de los procesos productivos que realizan.
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	1	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	NOG 27566536; el 19 de septiembre de 2025 se recibieron las ofertas, con fecha 29 de septiembre se adjudicó la adquisición al Grupo GAMA, por la cantidad de Q.132,141.75
11	Equipo de carpintería	Herramienta	1	0	0.00	150,000.00	0.00	0.00	Pendiente de realizar la adquisición.
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	420	0	0.00	1,384,515.13	286,385.00	20.69	Se suscribió el contrato de ejecución con la empresa DECONOR, S. A. El 24 de septiembre se emitió el cheque de anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato; el 30 del mismo mes se
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	1	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	Pendiente de realizar la adquisición.
14	Generador de energía	Unidad	1	0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	NOG 27566536; el 19 de septiembre de 2025 se recibieron las ofertas, con fecha 29 de septiembre se adjudicó la adquisición a TECNIDIESEL, S. A., por un monto de Q.660,000.00
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	1	0	0.00	705,000.00	131,415.00	18.64	Proyecto incluido en el evento de licitación NOG 26514451 adjudicado a la empresa DECONOR, S. A. Se suscribió acta de inicio de ejecución del proyecto.
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcaptec	Metro cuadrado	1696	0	0.00	15,500,000.00	3,093,095.10	19.96	Desarrollo de la fase de nivelación y movimiento de tierras. Inicio de la cimentación a cargo de la empresa ejecutora.







No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución												Observaciones	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
14	Generador de energia	Unidad	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,415.00	0	0	0
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,095.10	0.00	0	0	0
IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)																	
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad												Observaciones			
		Mujeres				Hombres											
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más								
ALTA VERAPAZ	SENAHU	0	90	79	0	0	0	167	1106	0							
ALTA VERAPAZ	COBAN	0	41	36	0	0	0	76	503	0							
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	8	7	0	0	0	15	101	0							
BAJA VERAPAZ	PURULHA	0	25	22	0	0	0	46	302	0							
V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN																	
VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN																	
No.	Descripción												Monto ejecutado en el mes				Monto ejecutado acumulado
18	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE CAPACITACIÓN Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN INDUSTRIA FORESTAL EL RANCHO												417800				417800



No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
15	NOMINA DE PERSONAL	659516.68	6162744.49
16	CONVENIOS CON COOPERATIVAS	413794.45	1246809.35

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

