Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccién de Desarrollo Agricola ~DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -1AFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-57 del Congreso de la iblica, Ley Orgd del Pr chici do Decreto Nu 13-2013, Articulo 33}
|. DATOS GENERALES
Periodo que reporta: Segundo Bimestre
Afio: 2014
Fecha de envio: 9 de mayo 2014
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion —~MAGA-
Institucion: Direccién de Desarrollo Agricola, Departamento de Fruticultura y
Agroindustria -DEFRUTA- ]

1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Mynor Edgardo Quintana

Correo electronico: mynorguintana@gmail.com

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez

Correo electronico: estuardo.guti@gmail.com &
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:

Nombre: ing. Alex Montenegro Quintana

Correo electrénico: Montenegroas@gmail.com

Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica. : R N S
Nombre: Ing. Isau Gonzalez

Correo Electrénico: isaugon@gmail.com

. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Subprograma para el Desarrolio de la Fruticuitura para

311 | Nombre del Programa o Proyecto ¥
pequefios productores Fase Ii

3.12 | No. de Donacién 61-0509-0030/JAP 2KR FASE XI
ik No. De Acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién 619-2007
314 | Fuente Cooperante Fondos 2KR, Japon

Km 22 Carretera al Pacifico Barcena, Villa Nueva,

3.15 | Direccion Fisica del Proyecto L :
¥ edificio la Ceiba.

316 | Teléfono directo del Proyecto 66409323

3.1.7 | Institucion Ejecutora DEFRUTA/MAGA

Km 22 Carretera al Pacifico Barcena, Villa Nueva,

318 | Direccion de la Institucion Ejecutora SR :
. edificio la Ceiba.




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-

Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 | Fecha de suscripcion 17 09 2007
322 | Fecha de inicio 15 01 2008
3.23 | Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) 24 09 2007
3.24 | Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion i7 09 2009
325 | Fecha de finalizacion original 17 09 2009
326 | Fecha de finalizacion vigente 31 12 2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro {especificar documento de aprobacién)

No.

Nombre

Fecha

Cambio Realizado:

Adenda No. 081-2010

29 noviembre 2010

Plazo para ejecucion

El Decreto Legislativo 30-2012 Articulo 10 Modalidad de Ejecucion prohibié la suscripcién de
convenios para la ejecucién de recursos por organizaciones no gubernamentales, organismos

internacionales y asociaciones.

3.4 Tipo de Cooperacién

341 | Cooperacién financiera no reembolsable CFNR X
342 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 | Cooperacién en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
351 | En ejecucion {fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 | En ejecucion plena X
353 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
354 | Suspendido
355 | Finalizado
3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcién de desembolsos:
361 |;Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
Si x NO
35.2. | Desembolsos Si/NO | Condicion
36.2.1 | Primer Desembolso
3622 | Desembolsos intermedios
3.6.2.3 | Desembolso Final
1.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos |
3.7 Modalidad de Ejecucion Si/NO
371 |Directa
372 | Ejecutado por el Beneficiario Sl
373 | Ejecutado por la Fuente Cooperante
374 |Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
381 Se encuentra registrado en SICOIN [ st [ x]no I
382 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [mague con X}
3821 Normas o guias del Cooperante:
3822 Ley de Contrataciones del Estado: X
3.823 Otro {especifique)




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccién de Desarrollo Agricola —-DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion

Codigo del
Organismo/Fuente
3g11 | Cédigo de la institucion 11130012 3.8.1.3 | Cooperante 0509
Codigo del
Cédigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3812 |Financiamiento 3.8.1.4 | proyecto 0030
3.9 Datos Financieros Moneda Nhosi Tipo de cambio Monto en Quetzales

moneda original

391 | Monto suscrito con la fuente
cooperante Q. 10,000,000 10,000,000
4 Enmiendas
= Monto total Fondos de Donacion Q, 10,000,000 10,000,000
332 | Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
393 | Otros aportes
3.94 Monto total Q. 10,000,000 10,000,000
3.10 Distribucion del monto suscrito con la O
fuente cooperante Maoneda Mg Tipo de cambio Monto en Quetzales

moneda original

3101 | Monto que ejecutard la fuente
cooperante

1102 | Monto que ejecutard la institucion Q. 554,218.5 554,218.5
Para ef afio en curso 2014 se ejecutard el remante de recursos financieros, en su fase finai,
correspondiente a Q. 554,218.5

3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %

3111 | Fuente cooperante

3112 | Aporte nacional {contrapartida)

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto™®

3.12.1| Objetivo general Apoyar programa de incentivos al desarrollo de la fruticultura con la participacién
de pequefios productores organizados, que les permita diversificar su produccién y
mejorar sus ingresos, bajo lineamientos técnicos para el establecimiento de
plantaciones, su aprovechamiento y comercializacion de productos.

3122 | Objetivo especifico 1 | Dotacion de material vegetativo certificado que permita el establecimiento de
nuevas plantaciones de frutales a nivel nacional y el estimulo a organizaciones de
productores y viveristas

3123 | Objetivo especifico 2 | Promover la diversificacion de la produccion, la generacion de fuentes de empleo y
la dinamizacion de la economia nacional

*ampliar nimero de lineas segin sea necesario.




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.13 |Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NO | Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
AR Direccion de Desarrollo Agricola [{Institucion]
3131 Departamento de Fruticultura vy | [Institucion]
Agroindustria —~DEFRUTA- [Institucion)
Localidad SI/NO Hombres Mujeres =
Urbana
No Indigena y Si 28 11
3.13.2 indigena St 35 60
Personas
Rural
No Indigena St 60 8
Indigena Si 390 a2
TOTAL 513 171

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos }

No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
10,000,000.00 10,000,000.00
411 Monto Total 10,000,000.00 10,000,000.00

* Ampliar nimero de lineas para el detalie de los desembolsos.
ta Unidad Ejecutora ha recibido 4 desembolsos por un monto de Q.9,445,781.35

4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales) o ¥ e
No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del | *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto ejecutado
Asistencia Técnica, Capacitaciones, entrega de 10,000,000.00 9,445,781.35 94
1 Plantas frutales
421 Monto Total 10,000,000.00 9,445,781.35 94
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen blecidas: Comp tes/indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucién del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales 3]
No. | * Componente/indicador /Resultado/ Metadel | *Monto suscrito (compromiso) Monto %
Programa o Proyecto ejecutado
N/A
431 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.




V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion —-MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-

Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.

Aiio

Afios anteriores

Afio Actual

Total

Regularizacién

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio 2014

Mes

Asignado

Modificado

Vigente

Ejecutado™ %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

700,000

700,000

700,000

700,000

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucidn de gastos del SICOIN.

Se tiene programado ejecutar para el mes de Junio 2014, el monto correspondiente a Q.
554,218.5 (remanente de recursos de la fase final del proyecto) para la adquisicién de
plantas frutales, que serdn entregadas a beneficiarios del Incentivo fruticola que maneja el
departamento de Fruticultura y Agroindustria.

Se apoyo en la formulacién de las especificaciones técnicas y de las bases de cotizacién

coordinado con la UDAFF y segiin

informacién de la Licenciada Maribel Estrada, quien

labora para dicha Unidad, el avance que se tiene es que el evento para la adquisicién de
plantas frutales, estd en fase de revision de Juridico del MAGA.

Justificacién:

Modificaciones {Aumentos y
disminuciones)

Mes:

Mes:

Mes:

Mes:

Mes:

*Ampliar nimero de lineas seguin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.
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5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segin POA:
No. CONCEPTO Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre | Bimestre 5 | Bimestre 6
Bimestre 1 4 Total Q.
531 | Monto POA Q. 554,218.50 Q.554,218.50
532 :
Monto Ejecutado 0.00 0.00
533 9% de ejecucion
bimestral/afio 0.00 0.00

VI. AVANCE Fisico

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Avante Fisico al | Avance Fisico

Programa o Proyecto afio anterior del afio Avance Total
FORTALECIMIENTO
[*Componente/Resultado o Meta] 0.00 0.00 0.00
[*Componente/Resultado o Meta]

*En los cor 3 ig prog y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)
Para el 2013, se realizaron 1200 asistencias técnicas, 200 capacitaciones a beneficiarios del
incentivo para el cual esta destinado el proyecto

[ 6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto % [ 95% |

VHl. COBERTURA TERRITORIAL

Monto
7.1 Sector que beneficia|?7.2 Prioridad nacional con Departamento ejecutado % de ejecucion
{ejemplo: salud, educacion) | que se vincula [territorio] acumulado™ Depto.
por Depto. (Q)
Pacto Hamibre Cero 1 | Chimaltenango 0.00 0.00
PHO, 2 Guatemala 0.00 0.00
Programa de 3 | Quetzaltenango 0.00 0.00
Sector Agricola Agricultura Familiar 4| S que T e
- 5 San Marcos 0.00 0.00
para el Forta!ecimu?nto : Solola 0.00 0.00
de la las Economias I~ T 550 onicapan 0.00 0.00
Campesinas -PAFFEC- " Zacapa 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto {debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

La ejecucién para el presente bimestre 2014 es cero (0.) , debido a que se tiene
planificado ejecutar el monto total (Q. 554,218.5) en el mes de junio 2014, en esta fecha
se contempla la adquisicién de plantas frutales que se entregaran a beneficiarios de
algunos Municipios de los departamentos incluidos en el cuadro anterior.
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Vill. RESUMEN DE EJECUCION
8.1 % de Avance Amﬁu!ado de ~ Financiera
Ejecucién Acumulada

Presupuestaria

Fisica Acumulada i
Afo en curso

bl o

IX.
SOLUCION.

DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

I

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucion presupuestaria

e e

9.4 Ejecucion fisica

La ejecucion presupuestaria y financiera se tiene programada para el mes de Junio 2014,

Elaborado por: Revisado por Director Financiero:

Nombre: Inga. Lucrecia Monzén Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez

Cargo: Encargada del Area de Competitividad e Innovacién | Cargo: Jefe UDDAF

fruticola del DEFRUTA

Firma A : Firma
: o o ol ~\ —2 N,
( Wz/ ’ )( (f " :
S &

R
Revisaél\o por Director Administrativo: Revisado por el Coordinador responsable del Avance
Fisico/Area Técnica.

Nombre: Ing. Agr. Isau Gonzalez

/ B e s
Nombre: Ing. Alex Montenegro Quintana/
Cargo: Jefe DEFRUTA \gﬁ" %}EA

Cargo: Areade Tecnolog!a y Productividad

Firma ; / g.ﬁ g

A

Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordi dm
de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: Ing. Mynor Edgardo Quintana <&k GAgS
Director Desarrollgr Agric e E

Guatemala, 9 de mayo 2014

€ itas sobre fi lano Dir

ion de Enlace Territorio de la Cooperacién Internacional -DETCI-

Tek: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electronico detei@segeplan. gob. %l




