

Cobán, A.V., 26 de mayo de 2017.
OFICIO No. 197-2017/DE/EFMS-asv.

Licenciado
Ángel Alonzo
Subdirector de Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MAGA
Guatemala.



Estimado Lic. Alonzo:

De manera atenta me dirijo a Usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Por este medio solicito su valiosa colaboración para que se sirva publicar en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, el reporte de planificación de ejecución de préstamos externos OPEP y FIDA correspondiente al primer cuatrimestre de 2017.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. E. Francisco Mendoza S.
Sub Director Técnico
PRODENORTE

c.c. archivo

1a. Calle 13-04 zona 3, Cobán, Alta Verapaz
Teléfono 7951-0456 7952-1148

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2017

Ejercicio Fiscal 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	OPEP-1414-P	Fecha de última actualización	16/05/2017
Código Presupuestario	5204040013	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	19/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	19/12/2011
Monto contratado	15,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	27/01/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	15,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	15,000,000.00	Meses de Prórroga	54
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	110,082,750.00	Plazo de ejecución	
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	1,500,000.00	Monto por desembolsar USD\$	13,500,000.00

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Desarrollo de capital humano y social					
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes	Unidad	0	1	1	2
Componente: Caminos rurales e infraestructura social					
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.	Unidad	0	1	1	2
Desmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacavou.	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc	Unidad	0	1	1	2

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desarrollo de capital humano y social						
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes						
Bien material	Contratación Directa	30/01/2017	24/02/2017	31/05/2017	16/06/2017	30/06/2017
Caminos rurales Contratos de obra social						
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Tomaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.						
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Coroza, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou.						
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	23/03/2017
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob-Secabalonche, Cobán, Alta Verapaz.						
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc						
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	23/03/2017
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	23/03/2017

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Total componente	0,00	0,00	0,00	837.500,00	837.500,00	6.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	837.500,00	837.500,00	7.370.575,00	0,00	0,25	575,00	0,00	0,00	4.771.945,00

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0	0	0	637500	637500	7970975	0	1925975	0	0	0	0

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobo Rodas Morales

Aprobado por: (nombre y firma)

Fecha de actualización 5/16/17 10:43 AM

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2017

Ejercicio Fiscal 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-770-GT	Fecha de última actualización	16/05/2017
Código Presupuestario	5204050008	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	13/12/2011
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	08/06/2012
Monto contratado	12,100,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/06/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	12,100,000.00	Fecha de cierre actual	08/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	16,589,342.00	Meses de Prórroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	121,746,692.54	Plazo de ejecución	
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	4,009,061.21	Monto por desembolsar USD\$	12,580,280.79

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales					
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Componente: Desarrollo de capital humano y social					
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	1	1	2
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural					
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	1	0	1
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales					
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de Producción y Comercialización de Tree fern (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Baqtun del pueblo Maya Indígena, -ASOCADEBMI- Lomas del Norte, Chisec	Unidad	0	1	1	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Alta Verapaz.					
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabon del departamento de Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	1	1	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic - APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	1	1	2
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural					
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0	1	0	1
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales					
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhá, Baja	Unidad	0	1	1	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Verapaz					
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de La Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K 'AJB'OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán.	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinai, Baja Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Componente: Desarrollo de capital humano y social					
Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.	Unidad	0	1	1	2
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural					
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.	Unidad	0	1	1	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales					
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPÚ en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Languin, Alta Verapaz	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	1	1	2
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.	Unidad	0	1	1	2

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desarrollo de capital humano y social						
Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché						
Servicios de capacitación	Contratación Directa	01/09/2016	22/09/2016	16/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
Desembolso para el contrato Formador de formadores						
Servicio de capacitaciones	Contratación Directa	30/01/2017	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	31/05/2017
Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales						
Desembolso para la Formulación de planes de negocios						
Servicio	Contratación Directa	12/01/2017	02/02/2017	24/03/2017	28/03/2017	05/05/2017
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario						
Insumo	Contratación Directa	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamché, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf ("Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles ADIMIL						
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJU AJPU en el cultivo de Ejote Frances (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/05/2017	22/05/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquín, Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/03/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K'AJB OM APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Mantequilla Q'ONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chica, Baja Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadora Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic, APODIP, en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de						
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.) de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic, APODIP, en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta deL						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.) de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelem en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz.						
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	30/06/2017
Gestión del programa Fortalecimiento institucional para el desarrollo rural						
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.						
Servicio	Contratación Directa	22/02/2017	28/02/2017	14/03/2017	18/04/2017	28/04/2017
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	04/05/2017
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte						
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	30/03/2017	10/04/2017	25/04/2017	28/04/2017

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,750.00
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,804.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJU AJPU en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,320.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquin, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,873.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K'AJB'OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00

Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,350.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,441.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao l de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA.en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,903.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,650.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,569.70
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva dePejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabon del departamento de Alta Verapaz													

Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	19,606,282.68	9,524,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560,334.68
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural													
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,667.00
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	130,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,667.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	222,233.50	19,686,116.18	9,524,052.00	6,621,000.00	6,665,324.00	0.00	0.00	332,410,649.86

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0	0	0	0	941000	627257.5	19689116.16	9924052	861000	368424	0	0

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones / Desafíos


Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobo Rodas Morales

Aprobado por: (nombre y firma)

Fecha de actualización 5/16/17 11:31 AM

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE


MV José Felipe Orellana
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



