



-INFORME DE ACTIVIDADES-

**CONTRATO No. 45-2020
MODIFICACION Y AMPLIACION M-1.**

Nombre: WALTER GIOVANNI LOPEZ LOPEZ
Puesto: ASESOR DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
Reporta a: COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION UTSE/FONAGRO
Actividades a Realizar: SEDE CENTRAL / A NIVEL NACIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO No. 45-2020 MODIFICACION Y AMPLIACION M-1, POR SERVICIOS PROFESIONALES.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


1. Asesorar a organizaciones legalmente constituidas, sobre la metodología de presentación de proyectos en FONAGRO (guía de proyectos, requisitos, entre otros).

- Se brindó Asesoría a los representantes de las organizaciones que visitaron la oficina de FONAGRO, vía teléfono y se brindó información por vía de correo electrónico sobre la metodología y los requisitos mínimos que las organizaciones deben cumplir y adjuntar, a una propuesta de proyecto, a las organizaciones que así lo solicitaron.

No.	Nombre de la Organización	Fecha
1	Cooperativa Integral COISOSAM	05/05/2020
3	Cooperativa Integral Desafío del Jumay	06/05/2020
2	Asociación Civil ASPROC	11/05/2020

2. Realizar el proceso técnico de evaluación sobre la factibilidad y viabilidad de propuestas de proyectos presentados a FONAGRO por parte de organizaciones legalmente constituidas y emitir el dictamen técnico ((Dictamen de Proyecto Nuevo, Dictamen de Consejo Directivo, Dictamen Gerencial, Dictamen de Liquidación) correspondiente.

- Se continuó el análisis del proyecto presentado por la Cooperativa Integral Comercialización GEDESAM, Cooperativa Integral KAYROS, Asociación Civil ASPROC y COOPERATIVA ENTRE COLINAS.



3. Participar en los procesos de gestión (revisión de plan de inversión, capacitación sobre manejo técnico de proyectos, entre otros) para el otorgamiento de los recursos financieros hacia organizaciones legalmente constituidas, cuyos proyectos hayan sido aprobados por FONAGRO.

- Mediante comunicación vía telefónica y electrónica, se coordinó con organizaciones beneficiadas de proyectos, para tratar temas de Ejecución técnica y financiera de acuerdo a plan de inversión y proceso de liquidación de proyectos.

No.	Nombre de la Organización	Fecha
1	Cooperativa Integral Desafío del Jumay	15/05/2020
2	Cooperativa Integral COISOSAM	20/05/2020
3	Federación FASAGUA	25/05/2020

4. Realizar visitas de evaluación y seguimiento a la ejecución técnica de los proyectos asignados, a las organizaciones legalmente constituidas, de acuerdo a las directrices proporcionadas por el Coordinador de la UTSE y/o La Gerencia General de FONAGRO, rindiendo los informes correspondiente.

- Se realizó seguimiento a proyectos en el presente mes por vía telefónica.

5. Apoyar en el proceso de valuación de la cartera del fideicomiso en coordinación con el Encargado de Recuperación de Cartera.

- Se atendió los requerimientos del encargado del mismo. Reportando los intereses generados por las organizaciones.

6. Participar en reuniones periódicas convocadas por la Coordinación de la UTSE y/o la gerencia de FONAGRO.

- Se atendieron requerimientos solicitados por la Coordinación y Subcoordinadora de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación y Administración.

7. Trasladar oportunamente la información técnica y financiera de los proyectos al Encargado de Planificación.

- Se trasladó la información técnica y financiera de la ejecución de los proyectos ejecutados por las Cooperativas Integral Desafío del Jumay, Cooperativa Integral COISOSAM y ASOCIACION FASAGUA



8. Recepción, revisión y traslado al archivo de los informes enviados por las Organizaciones Beneficiadas.

- Se recibieron, revisaron y se emitieron opiniones sobre los informes presentados por las organizaciones COISOSAM y Desafío del Jumay, acerca de la ejecución de los recursos financieros y técnicos de los proyectos y se enviaron a la Unidad de Auditoria para su revisión y posterior traslado al archivo para su resguardo respectivo.

9. Participar en reuniones con Representantes y/o Juntas Directivas de las organizaciones legalmente constituidas de los proyectos financiados por FONAGRO.

- Se dio seguimiento vía telefónica a las organizaciones: Cooperativa Integral Desafío del Jumay, Cooperativa COISOSAM y Asociación FASAGUA, que ejecutan proyectos con el propósito de brindar asesoría sobre aspectos legales, técnicos y financieros.

10. Participar en reuniones de Consejo Directivo a requerimiento de la Gerencia General.

- Se quedó sujeto a las reuniones que programe la gerencia general.

11. Realizar cualquier otra función que le asigne dentro de su competencia la Coordinación de la UTSE y/o Gerencia General de FONAGRO.

- Se continúa con el apoyo a la Cooperativa Desafío del Jumay, en el proceso de guatecompras.
- Se participio en la firma de actas de liquidación de las siguientes organizaciones:
 - Asociación Agrícola de Estanzuela Zacapa. -ESTANZAC-
 - Cooperativa Integral La Reina. R.L.
 - Cooperativa Integral Agrícola La Nueva Era, R.L.
 - Cooperativa Integral Agrícola Santa Cruz El Cerrón. R.L.
 - Federación de Cooperativa Agrícolas Regionales Y De Servicios Varios -FECOAR-
 - Asociación Guatemalteca MANO AMIGA
 - Federación Nacional de la Papa. -FENAPAPA-
 - Cooperativa Integral Agrícola Los Alpes. R.L.
 - Cooperativa Integral Agrícola El Renacimiento. R.L.



- Asociación para la Gestión de Desarrollo Ambiental Integral -AGEDDI-
- Asociación de Indígena de Agricultores -ASOIA-
- Cooperativa Integral Paquixeña Cuchumateca, R.L.
- Cooperativa Integral de Comercialización Unidos para el Cambio -INTERCOM- R.L.
- Asociación de Productores para el Desarrollo Integral Aldea La Campana -ADIACO-
- Asociación Agropecuaria La Esperanza Comapa

Walter Giovanni López López
Asesor de Evaluación, Seguimiento y
Liquidación de Proyectos

Ing. Wiland Gundersen López
COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Vo. Bo.

Ing. Félix G. Arroyo
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN