



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 412

Exp. de Origen: REGISTRO 76653

Fecha de Ingreso: 14/08/2014

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PARA EL MES DE JULIO DE 2014.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Luis Guerra	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos		
		F: _____ Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
revisado g) revisado lra No. de Folio: 7 Mes de julio			




Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Reg. 766291
Reg. 76653 P

Licenciado
Fredy Gómez Gómez
Director Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Apreciable Licenciado Gómez:



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33 de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa.

A ese respecto adjunto a este, remito el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de julio de 2014 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos en versión impresa y electrónica.

Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado Por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte	

Se presenta informe del Programa Nacional de Desarrollo Rural para las Regiones Central, Nororiente y Suroriente, en el formato sugerido por la Dirección de Crédito Público.

En este Programa se tienen ingresados once proyectos al MAGA para su análisis y aprobación.

Respecto del Programa de Desarrollo rural sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE- las actividades más relevantes en el mes se enumeran a continuación:

- Se levantó el evento para la contratación de Director Ejecutivo, Subdirector Técnico, Subdirector Administrativo Financiero, Encargado de Adquisiciones, Coordinador Componente Acceso a Mercados y Negocios Rurales, Coordinador Componente Caminos rurales, Coordinador Componente Desarrollo de Capital Humano y Social, Coordinador de Componente de Producción Sustentable y Gestión ambiental, Coordinador de Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación, Coordinador de Unidad de Género e





Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

2-DCPF/678/2014-hv

Interculturalidad, Coordinador Legal y Encargado de Servicios Financieros.

- Se encuentra en desarrollo la Auditoría Externa del Ejercicio 2013.
- Se completó e hizo entrega del Informe final de la Comisión de Traslado al MAGA, al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. María Fernanda Rivera D.
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



cc. Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elias, Vicepresidente República de Guatemala
Licda. Nancy Ramírez, Directora Gestión de la Cooperación Internacional –SEGEPLAN-
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Dra. Ingrid Quevedo, Enlace MAGA-FIDA
Archivo

**Adjunto lo indicado

7a. Avenida 12-90 zona 13. Edificio Monja Blanca

www.maga.gob.gt

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Mes a Reportar: 2014 julio

Entidad 11130012

Unidad Ejecutora: 207

Préstamo: FIDA 651-GT


Código Presupuesto:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.


II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación		
		Inicial	Vigente		Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente			Ejecutado	% Ejecución
Componente 1: Ordenamiento territorial y descentralización	Fortalecimiento a Unidades Municipales de Desarrollo Económico -UMDEL-, a través de la compra de 168 equipos de computación	168		168	0	0	Q480,000		Q480,000	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
	Elaboración, publicación y reproducción de 5,840 documentos que ayudarán a la alfabetización, conocimiento de las acciones del PNDR y planes de Desarrollo Municipal para los habitantes del área de influencia del PNDR.	5840		5840	0	0	Q650,037		Q650,037	0	0	Terminos de Referencia, contrato, documento impreso y digital
	Capacitación a 600 integrantes de COCODES del área del influencia del PNDR, para fomentar la participación ciudadana en el COMUDE	600		600	0	0	Q750,000		Q750,000	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
	Programa radial que consta de 43 emisiones en el área de cobertura del PNDR	43		43	0	0	Q125,048		Q125,048	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de participantes de cada una de las emisiones del programa radial.
	Capacitación a 5,311 trabajadores de instituciones públicas y ONG's en temas relacionados a la alfabetización, mejoramiento de la planificación y capacidad productiva en el área de influencia del PNDR	5311		5311	0	0	Q3,150,287		Q3,150,287	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
Componente 2: Negocios rurales y comercialización	Contratación de 4 consultorías para realizar estudios de factibilidad para mejorar la comercialización e industrialización de la producción agrícola en el área de influencia del PNDR.	4		4	0	0	Q324,000		Q324,000	0	0	Terminos de Referencia, contrato, documento impreso y digital
	Mejoramiento de infraestructura turística rural en 50 hectáreas de terreno que pertenecen a la laguna del Hoyo, Momias, Jalapa	50		50	0	0	Q2,000,000		Q2,000,000	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fortalecimiento a la capacidad de comercialización de productos agropecuarios en el área de influencia del proyecto a través del mejoramiento de 2,000 metros cuadrados de infraestructura	2000		2000	0	0	Q3,500,000		Q3,500,000	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.

Componente 3: Servicios Rurales	Beneficiar a 7,950 pequeños y medianos productores a través de capacitaciones y mejoramiento de infraestructura de procesamiento de productos agro-industriales en el área de influencia del proyecto.	7950	7950	0	0	Q16,349,680	Q16,349,680	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Producción y Comercialización de 100 toneladas métricas de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	100	100	0	0	Q402,055	Q402,055	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Mejoramiento y tecnificación de 2,190 hectáreas de cultivos agrícolas diversos en el área de influencia del PNDR	2190	2190	0	0	Q4,908,378	Q4,908,378	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Beneficiar a 1,440 personas a través de la formación y asistencia técnica referente a buenas prácticas agrícolas	1440	1440	0	0	Q1,333,000	Q1,333,000	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
	Taller Capacitación Personal sobre Planificación Estratégica en el Área de Cobertura del PNDR- Oriente	3	3	0	0	270000	270000			Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
	Investigación Especiales y Estudios de Caso	3	3	0	0	270000	270000			Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
	Estudio de Impacto del Programa	1	1	0	0	90000	90000			Terminos de Referencia, contrato, documento impreso y digital
	Talleres de Seguimiento y Evaluación del PNDR FIDA Oriente	2	2	0	0	180000	180000			Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
	Salarios personal	62	62	2	3	7468878	7468878	742,147.95	9.94	Contratos
	Gastos administrativos de operación	38	38	22	0.08	1380000	1380000	119,718.56	8.68	Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
IV. BALANCE DE LA GESTION										
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR										
EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA							
15.59%			0.8%		Variación % Física					
IV. 2 GESTIÓN AL MES										
EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA		Variación % Financiera					
8.00%			1%		Al mes de Julio se encuentran tres (3) proyectos con la No Objeción de FIDA e ingresos en la Administración General del MAGA para elaboración de Convenios. Por un monto de Q. 2,916,964.29					



Anselmo Giovanni Reyes Rodas
Firma Elaborada por el Contador General de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiental y Suroriental



Firma Aprobado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: Mes a Reportar: Entidad Unidad Ejecutora: Préstamo: Código Presupuesto:	2014 Julio 11130012 207 OFID 1182P	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
---	--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado		% Ejecución
Componente 1: Ordenamiento territorial y descentralización	Beneficiar a 125,000 personas a través de la implementación de acciones tendientes a mejorar la salud reproductiva y equipamiento de centros de salud del área de acción del PNDR	127,864	127,864	0	0	Q4,085,000.00	Q4,085,000.00	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, listado de beneficiarios, documentos de planes de negocios, liquidaciones, informes.
	Mejoramiento de 4 bibliotecas municipales ubicadas en el área de acción del PNDR	4	4	0	0	Q500,000.00	Q500,000.00	0	0	Copia de convenios firmados.
	Mejoramiento de 9 kilómetros de carreteras en los departamentos de El Progreso y Jalapa	9	9	0	0	Q1,446,429.00	Q1,446,429.00	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Mejoramiento de 2,585 metros cuadrados de infraestructura de comercialización agrícola en el área de acción del PNDR	2585	2585	0	0	Q14,017,857.00	Q14,017,857.00	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Mejorar las condiciones de vida de los agricultores del área de influencia de proyecto por medio de la implementación y mejoramiento de 5,364 hectáreas de cultivos agrícolas diversos.	5364	5364	0	0	Q26,783,728.00	Q26,783,728.00	0	0	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Componente 3: Servicios Rurales	Mejorar las condiciones de vida de las familias de los departamentos de Jalapa, Jutiapa y El Progreso a través de la compra de 650 estufas ahorradoras de leña	650	650	0	0	Q1,040,000.00	Q1,040,000.00	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
	Instalación de 650 apiarios en Santa Rosa	650	650	0	0	Q70,000.00	Q70,000.00	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
	Fortalecimiento de 5 brigadas de combate de incendios forestales en el área de cobertura del PNDR	5	5	0	0	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	0	0	Copia de convenios firmados.
	Compra de 5 máquinas para mejorar dar valor agregado al café en Aldea El Jicaró, Yupiltepeque, Jutiapa	5	5	0	0	Q570,962.00	Q570,962.00	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios

14

Compra de 5 máquinas para mejorar dar valor agregado al café en Aldea El Júcaro, Yupiltepeque, Jutiapa		5	5	0	0	Q570,962.00	Q570,962.00	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
Asesoría técnica para mejorar la producción de tilapia en un área de 1,200 metros cuadrados en San Cristobal Acasaguastlan		1200	1200	0	0	Q350,000.00	Q350,000.00	0	0	Expediente de proceso de compra, listado de beneficiarios
IV. BALANCE DE LA GESTION										
Recuento comparativo										
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA								
0.00%		0.0%		Variación % Física						
IV. 2 GESTION AL MES				Variación % Financiera						
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA								
0.00%		0%								
IV. 3 Alertivos										
Al mes de Julio se encuentran ocho (8) proyectos con la No Objeción de FIDA e ingresos en la Administración General del MAGA para elaboración de Convenios. Por un monto de Q. 4,836,315.20										

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Anselmo Girones Reyes Rodas

Contador General Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiental y Suroriental



Firma Aprobado Por