

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014  
Mes a Reportar: Abril  
Entidad: 1130012  
Unidad Ejecutora: 207  
Préstamo: FIDA 651-GT y OFID 1182P  
Código Presupuesto:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Categoría de gasto al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
1b Equipamiento	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	PROYECTOS	5	5			69136800	66421126	536361.3	0.807516121	CONVENIOS FIRMADOS
2a Capacitación	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	EVENTOS	11	11							
2b Asistencia Técnica	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	EVENTOS	2	2							
2c Estudios y Consultorias	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	EVENTOS	20	20							
3a De Desarrollo Socio Cultural	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	PROYECTOS	9	9	2	10					
3b De Infraestructura Pública para Comercialización	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	PROYECTOS	15	15							CONVENIOS FIRMADOS
3c De Desarrollo de Negocios	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	PROYECTOS	7	7							
3d De Desarrollo Productivos	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	PROYECTOS	32	32							
3e De Conservación Ambiental	CONVENIOS A FIRMARSE CON ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MANCOMUNIDADES ASI COMO EVENTOS DE COMPRA VIA GUATECOMPRAS COTIZACIONES Y COMPRAS DIRECTAS	PROYECTOS	3	3							
4a Salarios	Contratos de personal	CONTRATOS	62	62	27	43.5483871					CONVENIOS FIRMADOS
4b Gastos de operación	Compras Directas y Cotizaciones	EVENTOS	21	21							

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Categoría de gasto al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 POA Año 2014	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
1b Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Ejec.								
1b Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Ejec.		1	1.00	1	0	Compra directa		
1b Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Ejec.		1	1.00	1	0	Compra directa		
1b Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Ejec.		1	1.00	1	0	Compra directa		
1b Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Ejec.		1	1.00	1	0	Compra directa		
2a Capacitaciones	Apoyo a la Formación Laboral mediante Otorgamiento de Becas, en Coordinación con la Escuela de Agricultura de Nacimiento en el Área de Influencia del Programa de Desarrollo Rural en los Departamentos de Totonicapán y Quiché		1	1.00	1	0	Compra directa		
2a Capacitaciones	Apoyo a la Alfabetización de jóvenes y adultos en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	1	Contrato		
2a Capacitaciones	Talleres de Capacitación sobre Liderazgo, Equidad de Género, y Movilización comunitaria dirigido a líderes de Organizaciones y Emprendedores de la Zona Municipal de la Zona		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Diplomado sobre Equidad de Género y Desarrollo Rural dirigido al Personal del PNDR FIDA Región Central, Nor Occidente y Sur Occidente		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Fortalecimiento a Organizaciones de Productores (PGR) (PGR, Cooperativas, Asesores Administrativos y Financieros)		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Taller Capacitación Personal sobre Planificación Estratégica en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Capacitación a Técnicos Especialistas del Programa de Extensión Agrícola del MAGA de los departamentos del Área de Influencia del Programa		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Talleres de Seguimiento y Evaluación del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Capacitación a Personal del Programa RIEB		1	1.00	1	0	Convenio		
2a Capacitaciones	Capacitación a Personal del Programa en Formación y Evaluación Financiera de Proyectos y Elaboración de Planes de Negocios		1	1.00	1	0	Convenio		
2b Asistencia Técnica	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Occidente y Sur Occidente		1	1.00	1	0	Convenio		
2b Asistencia Técnica	Asistencia Técnica a Productores de Montaña en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	Consultoría Profesional para formular Manual Operativo		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	Consultoría Profesional para conformar 30 expedientes de proyectos		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	Programa Radial en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	Estudio de factibilidad para la industrialización de Centro de Acopio para Comercialización de Banano, Alacón para el Desarrollo Integral Sostenible de Santa Rosa, JOC		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	Organización y Legalización de Doces (12) Grupos de Productores y Productoras en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	En el área de factibilidad para la industrialización del Área Productiva Agrícola Para Frijoles y Maíz en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	En el área de factibilidad para la industrialización del Área Productiva Agrícola Para Frijoles y Maíz en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		
2c Consultorias	En el área de factibilidad para la industrialización del Área Productiva Agrícola Para Frijoles y Maíz en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente		1	1.00	1	0	Convenio		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Categoría de gasto al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 POA Año 2014	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
1b	Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Estatal						
2c	Consultorias	Estudio de factibilidad para la industrialización de Planta Procesadora y Empacadora de Vegetales, San Miguel Coacateco, Sanarate, El Progreso	1	1.00	1	0	Compra directa	
2c	Consultorias	Estudio de factibilidad para la planta de procesamiento y acopio de leche en Manjao, Jalapa	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Estudio de factibilidad para el fortalecimiento de la Comercialización de Miel de la Región FNDR Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Estudio Técnico para el Acopio y Procesado de Frutas y Vegetales, en Cabañas, Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Participación en Ferias y Eventos Nacionales con Organizaciones de Productores/as en el Área de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Elaboración y Reproducción de Cartilla para Alfabetización en Idioma Popomam para Comunidades Nayas del Municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Publicación y Difusión de las Acciones del FNDR FIDA Oriente, mediante Medios de Publicidad Escrita, Periódicos Regionales	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Estudio Técnico del Acopio e Industrialización de Vegetales en La Fragua, Zacapa, Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Estudio para la Medición de Calidad y Facción de Género (cerrando brecha), en el Área de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Estudio Técnico para el Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Alacranes, Jalapa	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Investigación Especiales y Estudios de Caso	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Estudio Base del Programa	1	1.00	1	0	Convenio	
2c	Consultorias	Auditoría al FNDR periodo 2013	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Implementación de acciones para mejorar la salud reproductiva de las familias en los departamentos de Zacapa, Jalapa, Jalisco, Santa Rosa y El Progreso	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Fortalecimiento a Comadronas en el Área de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Implementación de equipo para mejorar la salud de las familias del departamento de Zacapa (implementación de pilas y filtros purificadores de agua)	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Fortalecimiento a Unidades Municipales de Desarrollo Económico Local (UMDEL), en municipios prioritarios del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Fortalecimiento a Hogares Conyugales de los departamentos de Santa Rosa, El Progreso, Jalapa y Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Fortalecimiento a COCODE y COMUDE en el Área de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Reproducción de Planes de Desarrollo Municipal (PDM) del Área de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Fortalecimiento de Bibliotecas Municipales en el Área de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3a	De Desarrollo Socio Cultural	Equipamiento Básico de 47 Centros o Puntos de Salud en Municipios del Área Rural con Alta Índice de Fiebre en los Departamentos de Jalapa, Jalisco, Tlaxcala, El Progreso y Santa Rosa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Producción y Comercialización de Limón y Limón de Oro de Copalim de Guzmán, Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Construcción de Taberna Bodega sobre Rio Los Cobos, La Familia, San Miguel Chapetán, Jalisco -No Obtenido	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Los Flores, Santa Rosa -No Obtenido	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento a productores de granos básicos mediante la donación de una mil estructuras de almacenamiento con capacidad de 12 quintales cada una en el área de influencia del FNDR	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Desarrollo Técnico Rural en la Laguna del Mayo, Manjao, Jalapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento Empaque y Almacenamiento de vegetales en Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización de Café en el Oratorio Santa Rosa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento Empaque y Almacenamiento de vegetales en Santa María Kollapán	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento a la Transformación y Comercialización de leche fluida en el Departamento de Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento a la Comercialización de Frutas y vegetales en Cabañas, Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento al Acopio e Industrialización y Comercialización de Miel de la Región del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Mejoramiento Tigra Cametán, Cerezo Cacao - Plan del Corral, San Pedro Tenilo, Jalapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Mejoramiento de Búnkeres de Trigo, Troncos de la Aldea El Carrizal Jalisco a través de Montañas, Sanarate, El Progreso	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de San Rafael Los Flores, Departamento de Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3b	De Infraestructura Pública para Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de vegetales, en Coacateco, El Progreso	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Participación en Ferias y Eventos Internacionales de las Organizaciones Áreas de Cobertura del FNDR FIDA Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Fomento de la Comercialización Asociativa para la Reactivación de la Economía y Generación de Empleo con Grupos de Productores y Productoras de los municipios de Nanchahal - Tacahú y El Aserrero, departamento de Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Fomento de la Productividad y Desarrollo en el Cultivo de Maíz y Frijoles en el Área de Cobertura del Programa, AGEMFOET	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Producción de Leche en el Área de Cobertura del FNDR Región Oriente	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Fomento a la Producción, Industrialización y Comercialización de Alimentos en San Luis Jilotepeque, Jalapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Guetzada, Departamento de Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3c	De Desarrollo de Negocios	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalpatagay, Departamento de Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Incremento de Siembra de Banano Variedad Nana (Musa sp) en Asocio con Café, Santa María Ixtatán, Santa Rosa -No Obtenido	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Apoyo a la implementación de Infraestructura Productiva de Almacenamiento con 1000 unidades en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Comercialización de Tomate en el Municipio de Nanchahal - Departamento de Jalisco - San Producción de 2.5 (3.5 m2) Ha de Montañas en condiciones controladas con Nanchahal, El Progreso	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Manzanas (250 Hectáreas), en San Luis Jilotepeque, Jalapa - No Obtenido	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Montañón Bajo Condiciones Controladas, en Zacapa, Zacapa	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Fuego Los Angeles, Montañas, Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Fuego de San de Nanchahal, Sanarate	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Fuego de Aldea El Terrero, Jalpatagay, Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Fuego de Alacranes, Jalisco	1	1.00	1	0	Convenio	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Categoría de gasto al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 POA Año 2014	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	Avance del mes		
						III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
1a	Equipamiento	Adquisición de Equipo a las Coordinaciones Departamentales y Oficina Estatal						
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación del área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fragua, Tlaxiaco.	1	1.00	1	0	Compra directa	
3d	De Desarrollo Productivos	Fortalecimiento para la Producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agronomía de San Vicente, en Zacapa, Zacapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Fortalecimiento para la Industrialización de Café en la Aldea El Jicaro, Yutpepeque, Jutiapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Atlotepe, Jalapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Grano Comercial de Frijol Negro, Atescampe, Jutiapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción y Comercialización de Frijol Negro en 536 Has por la Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa -ADIPAZ-.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas, en Agua Blanca, Jutiapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaro, San Agustín Acasagüanán.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conzatte, Sanarate, El Progreso.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de 1.0 m2 (0.7 has) de Hortalizas en Condiciones Controladas, San Cristóbal Acasagüanán, El Progreso.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción del Cultivo de Tabaco, en el Municipio de San Cristóbal Acasagüanán, El Progreso.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel Chaparrón, Jalapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Incremento de Siembra de Banana Variedad Alama (Musa sap.) en Asoca con Café, Cusapa, Santa Rosa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Instalación de Aparos para Productores de Miel en Santa Rosa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas en Jutiapa, Jutiapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas, en Comapa, Jutiapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Recuperación Productiva de 500 Hectáreas mediante la Tercerización del Uso de Agua de Riego en Llano de Piedras, Zacapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción y Comercialización de Grano de Frijol, en San Manuel Chaparrón, Jalapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción y Procesamiento de Pepinillo, en Taculú, Zacapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Rehabilitación del Sistema de Riegos y Fajas para el Cultivo de Tabaco, Zorales, Zacapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción y Comercialización de 433 Has de Frijol Negro en San Pedro Frutos, Jalapa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3d	De Desarrollo Productivos	Producción y Comercialización de 331 Has de Frijol Negro en Santa María (Hondón y Cristales), municipios de Santa Rosa.	1	1.00	1	0	Convenio	
3e	De Conservación Ambiental	Implementación de Acciones Alternativas de Tiempo y de Trabajo (ESTUAS) en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y El Progreso -Ho Grapados.	1	1.00	1	0	Convenio	
3e	De Conservación Ambiental	Establecimiento de 250 hectáreas de fajas en áreas desprovistas de cobertura vegetal, en el área de Cobertura del PNDR RICA Oriente.	1	1.00	1	0	Convenio	
3e	De Conservación Ambiental	Fortalecimiento de las Brigadas para Protección y Control de Insectos Forestales en el Área de Cobertura del PNDR RICA Oriente.	1	1.00	1	0	Convenio	
4a	Salarios	62 Contratos de personal	1	1.00	1	0	Convenio	
4b	Gastos de operación	21 Eventos de compra directa y capacitaciones	62	62.00	62	27	Convenio	
			21	21.00	21	0	Convenio	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV. BALANCE DE LA GESTION		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTION MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
27%	0%	Variación % Física		IV. 3 Alertivos	
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
15.59%	0.81%				

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

  
Anselmo Giovanni Reyes Rodas

Contador General Programa Nacional  
de Desarrollo Rural Regiones Central,  
Nororiental y Suroriental

  
Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán

Director Ejecutivo Programa Nacional de  
Desarrollo, Rural, Región Central,  
Nororiental y Suroriental