

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

ENERO

²Ejercicio Fiscal

2019

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA	FIDA 651-GT y -OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	31/03/2019	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



PLANIFICACIÓN DE CIERRE
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE
PRÉSTAMOS FIDA 651-GT Y OFID 1182P
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	31/01/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoría Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. 90,000.00 de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	31/01/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82. En la cuenta FIDA 651-GT está pendiente de de reintegrar un saldo de Q. 4,920,946.78
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	31/01/2019	PENDIENTE	Se realizará al reintegrar saldos no ejecutados que devolvieron las organizaciones.
Copia de Auditoría Final del Programa	31/01/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen Salvedades que resolver
Copia del Informe Final del Programa	31/01/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen interrogantes que resolver a FIDA
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	31/01/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Público del MINFIFN y contra parte del FIDA, establece que en el mes de febrero se realizará visita de la señora Rocío Díaz de FIDA para verificar documentación de desembolsos y saldos de las cuentas, además de dar respuesta a salvedades de la Auditoría Externa y Respuesta a retroalimentación del Informe de Término del Programa.
Traslado de documentación al MINFIN	31/01/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoría Final y Copia del Informe de Término del Programa

^{A7} Observaciones/Desafíos

- | |
|---|
| 1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros. Pendiente saldo de cuenta secundaria OFID 1182P No. 11298160049 |
| 2. Solventar diferencias presentadas por FIDA y OFID respecto del saldo de las cuentas y lo requerido por ambas instituciones. |


^{A8} Riesgos

Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero

Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental


Ing. Civil/Ed. Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural


M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2019.

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

FEBRERO

²Ejercicio Fiscal

2019

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA-	FIDA 651-GT y -OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	31/03/2019	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



PLANIFICACIÓN DE CIERRE
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE
PRÉSTAMOS FIDA 651-GT Y OFID 1182P
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	28/02/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoria Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. 90,000.00 de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos. Se inician gestiones para activar a la Unidad Ejecutora 207 del PNDR ORIENTE y poder solicitar presupuesto par regularizar gastos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	28/02/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82. En la cuenta FIDA 651-GT está pendiente de de reintegrar un saldo de Q. 4,920,946.78
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	28/02/2019	PENDIENTE	Se realizará al reintegrar saldos no ejecutados que dovolvieron las organizaciones.
Copia de Auditoria Final del Programa	28/02/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen Salvedades que resolver
Copia del Informe Final del Programa	28/02/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen interrogantes que resolver a FIDA
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	28/02/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Público del MINFIFN y contra parte del FIDA. Se recibe visita de la señora Rocío Díaz de FIDA para verificar documentación de desembolsos y saldos de las cuentas. Se recibe respuesta favorable a Respuesta a retroalimentación del Informe de Término del Programa.
Traslado de documentación al MINFIN	28/02/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoria Final y Copia del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a retroalimentación del Informe de Término del Programa.

^{A7} Observaciones/Desafíos

1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros.
2. Solventar las dudas o interrogantes derivadas del Informe de Término del Programa, al igual que salvedades de Auditoría Externa.


^{A8} Riesgos

Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero


Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


Subdirector Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural


M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2019.

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

MARZO

²Ejercicio Fiscal

2019

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA	FIDA 651-GT y -OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	31/03/2019	
⁵ Número de Préstamo					
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: - Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



PLANIFICACIÓN DE CIERRE
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE
PRÉSTAMOS FIDA 651-GT Y OFID 1182P
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	31/03/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoría Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. 90,000.00 de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos. Se inician gestiones para activar a la Unidad Ejecutora 207 del PNDR ORIENTE. Se solicita presupuesto para regularizar gastos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	31/03/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82. En la cuenta FIDA 651-GT se realizó devolución por un monto de Q. 4,916,527.13, con fecha 29/03/2019.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	31/03/2019	PENDIENTE	Se realizará al reintegrar saldos no ejecutados que devolvieron las organizaciones.
Copia de Auditoría Final del Programa	31/03/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Se envían respuestas a Salvedades y se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA.
Copia del Informe Final del Programa	31/03/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA a consultas sobre el Informe de Término del Programa.
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	31/03/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Público del MINFIN y contra parte del FIDA. Se recibe visita de la señora Rocío Díaz de FIDA para verificar documentación de desembolsos y saldos de las cuentas.
Traslado de documentación al MINFIN	31/03/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoría Final y Copia del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a retroalimentación del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a respuestas a Salvedades y se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA.


^{A7} Observaciones/Desafíos

- | |
|---|
| 1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros. |
| 2. Solventar las salvedades de Auditoría Externa. |

^{A8} Riesgos

Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero


MGTR. Eleazar Pinzón García Salas
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


Mauricio Florián Flores
Subdirector Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural


M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2019.

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

ABRIL

²Ejercicio Fiscal

2019

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	31/03/2019	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	30/04/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoria Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. 90,000.00 de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos. Se inician gestiones para activar a la Unidad Ejecutora 207 del PNDR ORIENTE. Se solicita presupuesto par regularizar gastos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	30/04/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82, (SE COMPLETO GESTIÓN Y QUEDA A CARGO DE MINFIN EL DEBITO A LA CUENTA). En la cuenta FIDA 651-GT se realizó devolución por un monto de Q. 4,916,527.13, con fecha 29/03/2019.
Constacia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	30/04/2019	PENDIENTE	Pendiente por dejar a ceros ambas cuentas secundarias OFID 11298160049 y FIDA 11298160050.
Copia de Auditoria Final del Programa	30/04/2019	FINALIZADO	Se adjunta copia. Se envían respuestas a Salvedades y se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA.
Copia del Informe Final del Programa	30/04/2019	FINALIZADO	Se adjunta copia. Se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA a consultas sobre el Informe de Término del Programa.
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/04/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Publico del MINFIN y contra parte del FIDA. Se recibe nota de FIDA dirigida a MINFIN y traslado a MAGA de la cual se da respuesta de la postura de PNDR ORIENTE MAGA.
Traslado de documentación al MINFIN	30/04/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoria Final y Copia del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a retroalimentación del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a respuestas a Salvedades y se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA.


^{A7} Observaciones/Desafíos

- | |
|--|
| 1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros. Pendiente saldo de cuenta secundaria OFID 1182P No. 11298160049 |
| 2. Solventar diferencias presentadas por FIDA y OFID respecto del saldo de las cuentas y lo requerido por ambas instituciones. Se entrega informe de postura del PNDR ORIENTE MAGA a FIDA sobre saldos requeridos. |

^{A8} Riesgos


Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero

Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 30 de Abril de 2019.