

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

ENERO

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

2019

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

<sup>4</sup> Organismo Ejecutor: <b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA-</b>	FIDA 651-GT y -OFID 1182P		<sup>13</sup> Fecha de última actualización	31/03/2019	
<sup>5</sup> Número de Préstamo			<sup>14</sup> Fecha del decreto	28/11/2007	
<sup>6</sup> Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		<sup>15</sup> Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
<sup>7</sup> Organismo Financiero	FIDA y OFID		<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	30/06/2018	
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	11130012		<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	207		<sup>18</sup> Fecha de cierre	30/06/2018	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		<sup>19</sup> Meses de Prórroga	36	
<sup>11</sup> Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		<sup>20</sup> Plazo de ejecución	3,867	
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: - Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%		FIDA 16.51% Y OFID 26.34%	


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

<sup>23</sup>Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



PLANIFICACIÓN DE CIERRE  
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE  
PRÉSTAMOS FIDA 651-GT Y OFID 1182P  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN


DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	31/01/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoria Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. 90,000.00 de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	31/01/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82. En la cuenta FIDA 651-GT está pendiente de de reintegrar un saldo de Q. 4,920,946.78
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	31/01/2019	PENDIENTE	Se realizará al reintegrar saldos no ejecutados que devolvieron las organizaciones.
Copia de Auditoria Final del Programa	31/01/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen Salvedades que resolver
Copia del Informe Final del Programa	31/01/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen interrogantes que resolver a FIDA
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	31/01/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Público del MINFIFN y contra parte del FIDA, establece que en el mes de febrero se realizará visita de la señora Rocío Díaz de FIDA para verificar documentación de desembolsos y saldos de las cuentas, además de dar respuesta a salvedades de la Auditoria Externa y Respuesta a retroalimentación del Informe de Término del Programa.
Traslado de documentación al MINFIN	31/01/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoria Final y Copia del Informe de Término del Programa

<sup>A7</sup> Observaciones/Desafíos

1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros. Pendiente saldo de cuenta secundaria OFID 1182P No. 11298160049
2. Solventar diferencias presentadas por FIDA y OFID respecto del saldo de las cuentas y lo requerido por ambas instituciones.

<sup>A8</sup> Riesgos


Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero

  
Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
Ing. Civil Edson Mauricio Florián Flores  
Sub-Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

  
  
M.V. José Felipe Orellana Mejía  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural

Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2019.

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

FEBRERO

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

2019

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

<sup>4</sup> Organismo Ejecutor: <b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-</b>	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		<sup>13</sup> Fecha de última actualización	31/03/2019	
<sup>5</sup> Número de Préstamo			<sup>14</sup> Fecha del decreto	28/11/2007	
<sup>6</sup> Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		<sup>15</sup> Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
<sup>7</sup> Organismo Financiero	FIDA y OFID		<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	30/06/2018	
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	11130012		<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	207		<sup>18</sup> Fecha de cierre	30/06/2018	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		<sup>19</sup> Meses de Prórroga	36	
<sup>11</sup> Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		<sup>20</sup> Plazo de ejecución	3,867	
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%		FIDA 16.51% Y OFID 26.34%	


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

<sup>23</sup>Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



PLANIFICACIÓN DE CIERRE  
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE  
PRÉSTAMOS FIDA 651-GT Y OFID 1182P  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	28/02/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoría Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. 90,000.00 de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos. Se inician gestiones para activar a la Unidad Ejecutora 207 del PNDR ORIENTE y poder solicitar presupuesto par regularizar gastos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	28/02/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82. En la cuenta FIDA 651-GT está pendiente de de reintegrar un saldo de Q. 4,920,946.78
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	28/02/2019	PENDIENTE	Se realizará al reintegrar saldos no ejecutados que dovolvieron las organizaciones.
Copia de Auditoría Final del Programa	28/02/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen Salvedades que resolver
Copia del Informe Final del Programa	28/02/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Existen interrogantes que resolver a FIDA
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	28/02/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Público del MINFIF y contra parte del FIDA. Se recibe visita de la señora Rocío Díaz de FIDA para verificar documentación de desembolsos y saldos de las cuentas. Se recibe <b>respuesta favorable a Respuesta a retroalimentación del Informe de Término del Programa.</b>
Traslado de documentación al MINFIN	28/02/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoría Final y Copia del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a retroalimentación del Informe de Término del Programa.


<sup>A7</sup> Observaciones/Desafíos

- |   |
|---|
| 1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros.   |
| 2. Solventar las dudas o interrogantes derivadas del Informe de Término del Programa, al igual que salvedades de Auditoria Externa. |


<sup>A8</sup> Riesgos


Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero

  
Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
Mgtr. Mauricio Fiorán Flores  
Sub-Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

  
M.V. José Felipe Orellana Mejía  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2019.

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

MARZO

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

2019

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

<sup>4</sup> Organismo Ejecutor: <b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-</b>	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		<sup>13</sup> Fecha de última actualización	31/03/2019	
<sup>5</sup> Número de Préstamo					
<sup>6</sup> Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		<sup>14</sup> Fecha del decreto	28/11/2007	
<sup>7</sup> Organismo Financiero	FIDA y OFID		<sup>15</sup> Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	11130012		<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	30/06/2018	
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	207		<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		<sup>18</sup> Fecha de cierre	30/06/2018	
<sup>11</sup> Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		<sup>19</sup> Meses de Prórroga	36	
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		<sup>20</sup> Plazo de ejecución	3,867	
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: - Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%


Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

<sup>23</sup>Suscripción

-Con. Previas

Ejecución

Cierre




PLANIFICACIÓN DE CIERRE			
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE			
PRÉSTAMOS FIDA 651-GT Y OFID 1182P			
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN			
DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	31/03/2019	PENDIENTE	Se tiene pendiente de regularizar dos pagos directos realizados por FIDA que afectaron el préstamo; Pago de Auditoria Externa del año 2012 Q. 85,185.10 y Pago de Consultora Q. <b>90,000.00</b> de apoyo en el Informe de Término del Programa. En OFID se tiene pendiente de regularizar comisiones bancarias Q. 2,430.44 por traslados de Desembolsos. Se inician gestiones para activar a la Unidad Ejecutora 207 del PNDR ORIENTE. Se solicita presupuesto para regularizar gastos.
Cierre y/o Inhabilitación de la cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo, en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común	31/03/2019	PENDIENTE	Con fecha 31 Octubre de 2018 se realizó devolución de Q. 10,188,800.90 de la cuenta de OFID 1182P No. 11298160049 quedando un saldo de Q. 233.882.82. En la cuenta FIDA 651-GT se realizó devolución por un monto de Q. 4,916,527.13, con fecha 29/03/2019.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	31/03/2019	PENDIENTE	Se realizará al reintegrar saldos no ejecutados que dovolvieron las organizaciones.
Copia de Auditoria Final del Programa	31/03/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Se envían respuestas a Salvedades y se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA.
Copia del Informe Final del Programa	31/03/2019	ENTREGADO	Se adjunta copia. Se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA a consultas sobre el Informe de Término del Programa.
Copia del pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	31/03/2019	PENDIENTE	Se realizó reunión conjunta entre el Programa, Dirección de Crédito Publico del MINFIN y contra parte del FIDA. Se recibe visita de la señora Rocío Díaz de FIDA para verificar documentación de desembolsos y saldos de las cuentas.
Traslado de documentación al MINFIN	31/03/2019	PENDIENTE	Se traslado copia de Auditoria Final y Copia del Informe de Término del Programa. Respuesta favorable a retroalimentación del Informe de Término del Programa. <b>Respuesta favorable a respuestas a Salvedades y se obtiene respuesta satisfactoria por parte de FIDA.</b>

<sup>A7</sup> Observaciones/Desafíos

- |   |
|---|
| 1. Solventar gestiones para hacer devoluciones de saldos a los entes financieros. |
| 2. Solventar las salvedades de Auditoría Externa.                                 |


<sup>A8</sup> Riesgos


Elaborado por: Mgtr. Eleazar Pinzón García Salas, Sub Director Administrativo Financiero

  
MGTR. Eleazar Pinzón García Salas  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
Mg. Civil Carlos Mauricio Florián Flores  
Sub Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

  
M.V. José Felipe Orellana Mejía  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2019.