




GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANHATTI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN



DESPACHO MINISTERIAL
TRASLADO No. 181 -2022

FECHA: 07/02/2022

DM No.: 470

REFERENCIA No.: 281164

DOCUMENTO No.: Oficio No. 038-2022

REMITENTE:

JULIO ROMERO AGUILAR PORTILLO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCIÓN/UNIDAD/ÁREA:

ADIN

ASUNTO:

Informe financiero y físico, correspondiente al mes de Enero 2022, Convenio 42-2014, Proyecto Apoyo a la formación laboral mediante el otorgamiento de becas, en coordinación con la Escuela de Agricultura de Nor-Oriente en el área de influencia del Programa de Desarrollo Rural en la Región Noriente de Guatemala.

SE ADJUNTA:

FOLIOS CD

13 NO

OTROS

SE TRASLADA A:

ORIGINAL
COPIA

PLANEAMIENTO

ORIGINAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COPIA

GESTION A REALIZAR: PARA EFECTOS CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES:



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior

RECIBIDO
- 4 FEB 2022

Hora: 14:03 Firma:

Ref. 28164

DM-470

Oficio No. 038-2022

Referencias: JRAP/sc

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Zacapa, 04 de febrero 2022

RECIBIDO
- 4 FEB 2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Hora: 10:50 Firma: [Firma]

Señor:

**José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación.**

Estimado Señor Ministro

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxito en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de: Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de **ENERO 2022, Convenio 42-2014**. Del Proyecto: **APOYO A LA FORMACIÓN LABORAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR-ORIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN NORIENTE DE GUATEMALA**. El cual consta de 13 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

**c.c. Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región Central, Nororiente y Suroriente
Archivo.**

Página 1

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE
-ADIN-**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDA
NUMERO DE CONVENIO: 42-2014
ACUERDO MINISTERIAL No. 628-2014**

PROYECTO:

**"APOYO A LA FORMACION LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE
BECAS, EN COORDINACION CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR
ORIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL EN LA REGION NORORIENTE DE GUATEMALA"**

Informe Mes de enero 2022

Informe de avance físico y financiero mes de enero 2022

Proyecto:

"APOYO A LA FORMACION LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACION CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR ORIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA REGION NORORIENTE DE GUATEMALA"

a.) Resumen ejecutivo

Con la finalidad de facilitar el proceso de formación, permitiendo concluir una carrera técnica que le facilite al estudiante del área rural la inserción laboral y mejorar las posibilidades de ocupación de las personas, ubicadas en el área rural de los municipios con mayor pobreza, PRORURAL Promueve Proyectos de apoyo a jóvenes de escasos recursos económicos que proceden del área rural.

Acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que tienen como finalidad mejorar la ocupabilidad de las mujeres y hombres que provienen de hogares clasificados en pobreza o pobreza extrema.

PRO Rural facilita becas para concluir la carrera técnica dentro del ciclo diversificado a estudiantes provenientes del área rural de los cuatro departamentos del país, en los que se tiene cobertura.

El proyecto tendrá un aporte de **Q. 243,000.00**
Único desembolso de: **Q. 243,000.00**

b.) Justificación

La Escuela de Agricultura de Nororiente ofrece oportunidades de formación a jóvenes del área rural, en los campos de agricultura, la industria alimentaria, Madera y Recursos Hídricos del área Nororiental.

Como parte de su formación, los estudiantes experimentan en el último año de su carrera el contacto con la realidad comunitaria a través del desarrollo de una práctica supervisada que con dos finalidades se desarrolla: agregar valor a la formación del estudiante y apoyar a las comunidades con asistencia técnica puntual para su desarrollo integral, sentando las bases para potenciales intervenciones institucionales.

c.) Objetivos

General

Contribuir al incremento de la cobertura de la formación para el trabajo con calidad y equidad mediante la dotación de becas de estudios en centros educativos de alto rendimiento a estudiantes adolescentes que han demostrado Interés y deseo de superación personal pero cuya situación socioeconómica les limita su formación.

Específicos

- Promover la Formación de jóvenes para su inserción laboral en una empresa o desarrollando una micro empresa.
- Facilitar el Desarrollo personal y la autonomía responsabilidad y creatividad de jóvenes estudiantes del área rural.
- Conocimiento de las oportunidades que ofrece el nuevo mercado de trabajo a nivel comunitario Implementar proyectos de tipo social, a través de entidades privadas o administradoras.
- Llevar a cabo certificaciones intermedias para poblaciones que cursan formaciones técnicas de nivel medio y/o Perito; para el caso, la institución educativa entregará certificado de aprobación.
- Relacionar a Comunidades, empresarios, instituciones de capacitación, jóvenes y sociedad civil, a partir de la ejecución del proyecto, susceptible de generar mejoras en la calidad de vida de las comunidades rurales.

Informe al 31 de enero 2022:

1. En fecha 28 de mayo de 2014, se obtiene no objeción al proyecto, emitida por FIDA: Ref.: 65-2014.
2. Con fecha 10 de octubre de 2014 se firma convenio administrativo entre el MAGA y ADIN siendo el número 42-2014 con Acuerdo Ministerial número 628-2014.
3. Con fecha 25 de noviembre de 2014 fue acreditado el único desembolso, por un monto de Q243, 000.00.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-

d.) **Presentación de Resultados**

Cuadro 1. Presentación de Resultados, Avance Físico

N°	Resultados	Acciones	Avance (descripción de la acción)	Meta Física	Logro	% Avance Físico	Inversión en Q. (para ésta acción)
1.	45 Becas	Pago mensual por dos meses (Q.1,800.00)	45	45	45	100.00%	Q162,000.00
2.	15 Becas	Pago mensual por tres meses (Q.1,800.00)	15	15	15	100.00%	Q81,000.00

Cuadro 2. Presentación de Resultados, Avance Financiero

N°	Renglones/Categorías de Gasto	Presupuestado en Q.	Ejecutado en Q.	% Avance
60	Becados	Q243,000.00	Q243,000.00	100.00%

- * Estado de la/s Cuenta/s Bancaria/s (en original, puede ser impreso de la Agencia Bancaria, el que viene con los Estados Mensuales o de Sistema Virtual), debidamente firmado por el Contador de la Organización;
- * Libro Bancos (copia u original, dependerá del sistema que empleen en la Organización para su control);
- * Conciliaciones Bancarias (está claro que éstas deberán presentarse en copia original y de forma mensual);
- * Copia Cajas Fiscales de Contraloría;
- * Fotocopia de Estados Financieros.



Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello presidente (ADIN)

Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Gerente/Administrador

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: ENERO 2022

No. Convenio	ONG/Otro Organismo	Objetivo del Convenio	Unidad de Medida	Ubicación de Ejecución			Ejecución Física				
				Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	Monto Total del Convenio	Monto a Transferir Via Anticipos	Anticipos Otorgados	Monto Ejecutado (Regularizaciones)	% Avances
42-2014	Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiental - ADIN-	Apoyo a la formación laboral mediante Otorgamiento de Becas, en Coordinación con la Escuela de Agricultura de Nororiental en el área de influencia del Programa de Desarrollo Rural en la Región de Nororiental de Guatemala	Estudiantes	60	60	100%	Q243,000.00	Sin Movimiento	Sin Movimiento	Q243,000.00	100%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Elaborado por: Licda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

Rolando Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

No. 608412

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Ingresos

DUPLICADO

PARA REMITIR DIRECTAMENTE
A LA SECCIÓN DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE CUENTAS MENSUALMENTE

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero DE 20 2022



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
1	<p>APOYO A LA FORMACIÓN LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL, EN LA REGIÓN NORORIENTE DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 628-2014 DE FECHA 10/10/2014, Y CONVENIO ADMINISTRATIVO 42-2014 DE FECHA 10/10/2014*.</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total Ingresos</p> <p>INGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<p>0</p> <p>0</p>

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. P-72662 CLAS.: 385-12-8-1-4-47 DE 01-04-1987.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8800 - INT: 1322237 - 75,000 UNIDADES - 09/2017 DEL No. 075,501 AL No. 890,000. SERIE C. E. FISCAL 4-A1 CCC 19181 DE FECHA 22-09-2017 CORRELATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C-12 LIBRO AB FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Página 8

No. 608413

DUPLICADO
PARA REMITIR DIRECTAMENTE
A LA SECCIÓN DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE CUENTAS MENSUALMENTE

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero DE 20 2022



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<p>"APOYO A LA FORMACIÓN LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL, EN LA REGIÓN NORORIENTE DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 628-2014 DE FECHA 10/10/2014, Y CONVENIO ADMINISTRATIVO 42-2014 DE FECHA 10/10/2014".</p> <p>Total de Egresos</p> <p>EGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<p>00</p>


AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. P-78882 CLAS. 185-12-14-17 DE 01-11-1987

FORMULARIOS STANDARD, S. A. P.BX 2423-8800 - INT. 1532237 - 75,000 UNIDADES - 08/2017 DEL No. 575,001 AL No. 650,000, SERIE C, E, FISCAL 4-A1-COC 15185 DE FECHA 22-09-2017 CORRELATIVO NÚMERO 81-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C3-12 LIBRO AB FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Páginas 9

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE



Oficina: ESTANZUELA

Número de Cuenta: 3006176928

Cuenta Estandarizada: GT91 BRRL 0101 0000 0030 0617 6928

Fecha : 02/01/2022

Nombre de la Cuenta : FORM.LAB.MED.OTORG. DE BECAS EN LA EANOR, CONV.ADMHora : 15:16:52

Dirección: LLANOS DE LA FRAGUA - EN ESCUELA AGRICULTURA DE NOMoneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 31/05/2016

Fecha próx. corte: 30/06/2016

Saldo últ. corte: 0.00

Fecha últ. mov. : 06/07/2016

Periodo desde : 01/01/2022 hasta : 31/01/2022

Saldo Inicial : 0.00

ECHA	REF.	LUGAR	No.	DOCTO.	COD.	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE SECUENCIAL
------	------	-------	-----	--------	------	------	-------------	-----	-------	-------------	--------------------------

Página 10



"AUTORIZACIÓN DE LIBROS"

REGISTRO No. 147-R-19-2014

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: Zacapa 28-NOVIEMBRE-2014

Se autorizan las

de que consta el presente libro, foliado del número 17 al número 100 ^{hojas}

Institución Responsable: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
Integral de NORORIENTE -ADIN-

Cargado a la Cuentadancia No. A-19-1-002-981

Dependencia que lo utilizará: Departamento de Contabilidad


DESTINADO PARA: Libro de Bancos con Número de Cuenta
3006176928 a nombre de FORM. LAB. MED.
OTORG. DE BECAS EN LA LEANOR CONV. ADM.
No. 42-2014 del BANRURAL S.A.


Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.
Artículo 3ro. Decreto Gubernativo 2084

La autorización se anotó en el libro de registro y habilitación
de libros Empastados con registro No. 9549
de fecha 22 de Agosto de 2014
en el folio No. 181

Habilitado por Rafael Arnoldo Chacón Morales

Firma Rafael Chacón

 Rafael Arnoldo Chacón Morales
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental
Zacapa

 Edwin Osvaldo Sa. Sosa
Jefe de Delegación Departamental
Contraloría General de Cuentas
Zacapa

11 84710
ante legal

0.00

0.00
0.00

mit
ECTM
L
olio

0.00

0.00
0.00

ADIN-
Chacón

0.00

0.00
0.00


Enero 2022

01 Saldo anterior

Saldo según libro al 31/12/2021

Saldo según banco al 31/12/2021

Saldo conciliados



Contadora General - ADIN
M. I. Castañeda Ruano




Presidente J.D. y Representante Legal
Julio Romeo Aguilar Porcillo

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Página 12



AQUÍ TERMINAN LAS HOJAS AUTORIZADAS



**JEFE DE DELEGACION DEPARTAMENTAL
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
ZACAPA**



MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECEBIDO
07 FEB 2022

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 11:10 POR: Lousa

DESPACHO MINISTERIAL

TRASLADO No. 180 -2022

FECHA: 07/02/2022

DM No.: 471

REFERENCIA No.: 281158

DOCUMENTO No.: Oficio No. 039-2022

REMITENTE: JULIO ROMERO AGUILAR PORTILLO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCIÓN/UNIDAD/ÁREA: ADIN

ASUNTO: Informe financiero y físico, correspondiente al mes de Enero 2022, Convenio 17-2016, Proyecto Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la Producción de Vegetales bajo condiciones contratadas a la Escuela de Agricultura de Nororiente en Zacapa.

SE ADJUNTA:

FOLIOS CD

16 NO

OTROS

SE TRASLADA A:

ORIGINAL

COPIA

ORIGINAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COPIA

GESTIÓN A REALIZAR: PARA EFECTOS CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES:

UDAF CENTRAL
- MAGA -

Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Para lo que
corresponda

RECEBIDO
07 FEB 2022
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Firma: 12:01 g.m.

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior

RECIBIDO
- 4 FEB 2022

DM-451 Def: 281158
Oficio No. 039-2022
Referencias: JRAP/sc

Zacapa, 01 de febrero 2022.

Señor:
José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación.

Hora: 11:04 Firma:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
- 4 FEB 2022
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Hora: 10:50 Firma:

Estimado Señor Ministro

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxito en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de: Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de **ENERO 2022, Convenio 17-2016**. Del Proyecto: **FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE EN ZACAPA**. El cual consta de 16 hojas.


Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

C.C. Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región Central, Nororiente y Suroriente
Archivo

Página 1




**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDA
NÚMERO DE CONVENIO: 17 - 2016**

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRÍCOLA DE NORORIENTE EN ZACAPA**

Informe Mes de enero 2022



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO MES DE ENERO 2022

a.) Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en la adquisición de tres Casas malla, derivado de la carencia de instalaciones y procesos didácticos para abordar aprendizajes en las nuevas tendencias de producir bajo condiciones controladas, ya que la producción de hortalizas de clima cálido a campo abierto, ha sufrido un gran impacto negativo por la proliferación de plagas como efecto del monocultivo del melón, efectuado durante un período de aproximadamente 25 años. El proyecto permitirá contribuir a la solución de la problemática existente actualmente, además el proyecto consistirá en la puesta en marcha teniendo como acciones principales las siguientes: Construir tres casas malla con un área de total 1.05 ha, dotar de infraestructura didáctica que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y capacitar a 85 estudiantes en producción de hortalizas bajo condiciones controladas.

La administración del proyecto será responsabilidad de ADIN, con el apoyo y acompañamiento del personal técnico y administrativo asignado por el PNDR Oriente.

El proyecto tendrá un aporte de PNDR, de Q. 650,000.00.

Primer desembolso: Q325, 000.00


Segundo desembolso: Q325, 000.00

b. Justificación

La Escuela de Agricultura de Nororiente –EANOR-, no cuenta con instalaciones adecuadas para que los estudiantes realicen sus prácticas productivas para el fortalecimiento de su aprendizaje.

En septiembre del año 2012, el MAGA estableció el Sistema Nacional de Extensión Rural –SNER-, el cual considera a la Escuela de Agricultura de Nororiente, en su calidad de Escuela de Formación Agrícola - EFA-, como un importante soporte en materia de capacitación y formación del personal. Además, facilita a los estudiantes para que realicen investigaciones y desarrollen proyectos productivos en sus aprendizajes.

La agricultura en Guatemala y sobre todo en el área nororiental del país es de gran importancia económica, para la obtención de mejores rendimientos debe ir de la mano con los avances tecnológicos, es por ello que la educación de futuros



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

profesionales debe realizarse de forma paralela a dichos avances. En este sentido, derivado a que el valle La Fragua se dificulta la producción de hortalizas en el sistema tradicional de campo abierto, se requiere de estructuras que excluyan las plagas que, por medios convencionales, resulta muy difícil y costoso controlarlas.

c. Objetivos

General:


Dotar de infraestructura didáctica que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje a estudiantes de EANOR.

Específicos:

- Construir tres casas malla para propiciar aprendizajes y desarrollo de competencias en la producción de diversas hortalizas bajo condiciones controladas.
- Capacitar a los estudiantes.

Informe al 31 de enero 2022:

- Con fecha 24 de mayo de 2016, se obtuvo la No Objeción de dos perfiles de proyectos Préstamo FIDA No. 651-GT Y OFID 1182-P-PNDR ORIENTE.
- En fecha 29 de agosto de 2016 se firma convenio administrativo entre el MAGA y ADIN siendo el número 17-2016
- Con fecha 05 de julio de 2017, se recibió el primer desembolso, por monto de Q325,000.00.
- Con fecha 30 de septiembre de 2017, se recibió el segundo y último desembolso, por monto de Q325,000.00.
- Con fecha 29 de diciembre de 2017, fue firmado el Addendum 99-2017, al Convenio de 17-2017.
- Con fecha 17 de abril de 2018, se presentó liquidación al proyecto.




**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

Presentación de Resultados:

Cuadro 1. Presentación de Resultados, Avance Físico

<i>N°</i>	<i>Resultados</i>	<i>Acciones</i>	<i>Avance</i> <i>(descripción de la acción)</i>	<i>Meta Física</i>	<i>Logro</i>	<i>% Avance Físico</i>	<i>Inversión en Q.</i> <i>(para ésta acción)</i>
1.	Adquisición de tres casas malla	Tres casas malla instaladas	100%	1.05 ha	100%	100%	Q640,500.00
2.	Oficio -DFO- 2017-11-952. No Objeción Uso de Saldos de Proyectos en Fase de Finalización, Prestamos FIDA No. 651-GT Y OFID 1182-P PNDR ORIENTE	Tres casas malla instaladas	100%	1.05 ha	100%	100%	Q9,500.00



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

Cuadro 2. Presentación de Resultados, Avance Financiero

N°	Renglones/Categorías de Gasto	Presupuestado en Q.	Ejecutado en Q.	% Avance
1	Adquisición de tres casas malla	Q650,000.00	Q650,000.00	100%

e. Anexos

Cuadro 3. Resumen de Bitácora del Proyecto

Fecha	Acción de Campo a Supervisar	Observaciones Visita	Tareas por Ejecutar	Recomendaciones
	<p>*Con fecha: 08/09/2017, se solicitó el segundo desembolso.</p> <p>Con fecha: 30/09/2017, fue acreditado el segundo desembolso</p>			

Se anexan los documentos siguientes que respaldan la información del informe:

- Copia del estado de cuenta del proyecto, emitida por BANRURAL.
- Copia de la caja fiscal correspondiente al mes de enero 2021.
- Copia del Libro de Banco autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
- Fotocopia de Estados Financieros.

Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Presidente (ADIN)



Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Gerente



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: ENERO 2022

No. Convenio	ONG/Otro Organismo	Objetivo del Convenio	Unidad de Medida	Ubicación de Ejecución			Ejecución Física				
				Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	Monto Total del Convenio	Monto a Transferir Via Anticipos	Anticipos Otorgados	Monto Ejecutado (Regularizaciones)	% Avances
17-2016	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Adquisición de tres casas malla	ha	3	0%	0%	650,000.00	Q650,000.00	Q650,000.00	Q 650,000.00	100.00%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Elaborado por: Licda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: ENERO 2022

ONG/OTRO ORGANISMOS: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Programa Nacional de Desarrollo Rural - PNDR FIDA Oriente


Objetivos del Convenio: Fortalecer la capacitación de estudiantes, a través de la adquisición de tres casas malla de 1.05 hectáreas de ambientes protegidos en la Escuela de Agricultura de Nororienté EANOR.

No. Correlativo	Código Proyecto / Programa - SNIP-	Descripción del convenio del programa /Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura / Documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
1	02-0D-03-19.01- 0015-16FOR	Adquisición de tres casas malla	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Zacapa	Zacapa	ha	1.05	Q 640,500.00	100.00%	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Elaborado por: Licda. Sufana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

Julio Reneo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



No. 608414



DUPLICADO

PARA REMITIR DIRECTAMENTE
ALA SECCIÓN DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE CUENTAS MENSUALES

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

LUGAR: Planos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Ingresos

AUTORIZACIÓN No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero

DE 2022

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
1	<p>Fortalecimiento al Proceso de Aprendizaje en la Producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. Convenio Administrativo No. 17-2016, de fecha: 29/08/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 168-2016, de fecha: 29/08/2016; Addendum No. 48-2016, de fecha: 27/12/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 260-2016, de fecha: 27/12/2016 y, Addendum No. 22-2017, de fecha: 28/03/2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 60-2017, de fecha: 28/03/2017.</p> <p>Saldo inicial</p> <p>Total Ingresos</p> <p>INGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>				<p>Q -</p> <p>Q -</p>	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. RL/7862 CLAS: 385-12-8-1-4-97 DE 01-04-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PAX: 2428-8800 - INT: 133237 - 75,000 UNIDADES - 0024717 DEL No. 575,001 AL No. 600,000. SERIE C E FISCAL 4-A1-CCS 15195 DE FECHA 22-09-2017 CORRELATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO: AB FOLIO: 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Página 9

No. 608415



DUPLICADO
PARA REMITIR DIRECTAMENTE
A LA SECCIÓN DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE CUENTAS MENSUALMENTE

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: _____ Egresos

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: EneroDE 20²²

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	Fortalecimiento al Proceso de Aprendizaje en la Producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. Convenio Administrativo No. 17-2016, de fecha: 29/08/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 168-2016, de fecha: 29/08/2016; Addendum No. 48-2016, de fecha: 27/12/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 260-2016, de fecha: 27/12/2016 y, Addendum No. 22-2J17, de fecha: 28/03/2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 60-2017, de fecha: 28/03/2017.					
	Total de Egresos					Q -
	EGRESOS SIN MOVIMIENTOS					Q -

FORMULARIOS STANDARD, S. A. P.B.X. 2423-8900 - NIT: 1532237 - 75,000 UNIDADES - 09/2,017 DEL No. 575,001 AL No. 650,000, SERIE C. E. FISCAL 4-A1-CCC 15168 DE FECHA 22-09-2017 CORRELATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 173

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-2-I-4-97 DE 01-04-1997.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Página 10



1

DEBE

HABER

SALDO

"AUTORIZACIÓN DE LIBROS"REGISTRO No. 112-E-19-2016CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: Zacapa 10 OCTUBRE - 2016Se autorizan las 120 hojasde que consta el presente libro, foliado del número 1 al número 200Institución Responsable: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE NORORIENTE-ADID-TRACIPSCargado a la Cuentadancia No. A-19-1-002-PEDependencia que lo utilizará: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADDESTINADO PARA: LIBRO DE CUENTA (Gr. No. 3006185494) DE
BAUENAL A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE
APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES PARA
CONDICIONES CONTRAASALA ESCUELA DE AGRICULTURA
DE NORORIENTE EN ZACAPA.Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.
Artículo 3ro. Decreto Gubernativo 2084La autorización se anotó en el libro de registro y habilitación
de libros Empastados con registro No. 9549
de fecha 22 de Septiembre de 1994
en el folio No. 193
Habilitado por Rolando A. Hernández Reyes
Firma [Firma]

Rolando Antonio Hernández Reyes
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental
Zacapa

Rolando Antonio Hernández Reyes
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental
Zacapa





ABER	SALDO		DEBE	HABER	SALDO
		Enero 2022			
0	0.00	01 Saldo anterior		0	0.00
0	0.00	Saldo según libro al 31/12/2022		0	0.00
0.00		Saldo según banco al 31/12/2022	0	0.00	
0.00	0.00	Saldo conciliados	0	0.00	0.00
<div><div><div>ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOLÁN - ADIN - CONTABILIDAD - ADIN - Mildred I. Castañeda Ruano Contadora General - ADIN -</div><div>ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOLÁN - ADIN - Jorge Román Aguilar Portillo Presidente de la Junta Directiva y R.L.</div></div></div>					
0	0.00				
0	0.00				
0.00					
0.00	0.00				
<div><div><div>ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOLÁN - ADIN - Jorge Román Aguilar Portillo Representante Legal ADIN -</div></div></div>					
0	0.00				
0	0.00				
0.00					
0.00	0.00				
<div><div><div>ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOLÁN - ADIN - Jorge Román Aguilar Portillo Representante Legal</div></div></div>					

DEBE


HABER

SALDO

AQUÍ TERMINAN LAS HOJAS AUTORIZADAS



[Handwritten signature]
JEFE DE DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
ZACAPA



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE


**PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE
VEGETALES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR
ORIENTE, EN ZACAPA
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2022
Expresado en Q.**

<u>ACTIVO</u>			Q	-
<u>NO CORRIENTE</u>				
Activos Adquiridos	Q	-	Q	-
<u>CORRIENTE</u>				
Cuenta Bancaria No. 3006185494	Q	-	Q	-
<u>PASIVO</u>				
<u>NO CORRIENTE</u>				
Cuentas por pagar largo plazo	Q	-	Q	-
<u>CORRIENTE</u>				
Cuentas por pagar corto plazo	Q	-	Q	-
<u>CAPITAL</u>				
Utilidad del Ejercicio			Q	-
Suma igual al activo			Q	-

Julio Romeo Aguilar Portillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté



Maria Humberto Chacón
TESORERO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR ORIENTE, EN ZACAPA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
Expresado en Q.**

INGRESOS		Q	-
FONDOS DISPONIBLES	Q	-	
INTERESES BANCARIOS (NO APLICA)	Q	-	
Depósito manejo estados de Cuenta (NO APLICA)	Q	-	
EGRESOS		Q	-
Sin movimientos			
Resultado del ejercicio		Q	-

Julio Romeo Aguilar Portillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté



Mario Humberto Chacón
TESORERO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté


Página 16




GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 10:20 POR: 20177

DESPACHO MINISTERIAL

TRASLADO No. 179-2022

FECHA: 07/02/2022

REFERENCIA No.: 281170

DOCUMENTO No.: Oficio No. 037-2022

REMITENTE:

JULIO ROMERO AGUILAR PORTILLO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCIÓN/UNIDAD/ÁREA:

ADIN

ASUNTO:

Informe financiero y físico, correspondiente al mes de Enero 2022, Proyecto Implementación de 4 estructuras para la producción agrícola en condiciones de ambientes controlados para Escuela de Agricultura de Nororiente Fina El Oasis Llanos de la Fragua Zacapa.

SE ADJUNTA:

FOLIOS CD

OTROS

14 NO

SE TRASLADA A:

ORIGINAL
COPIA

PLANEAMIENTO

ORIGINAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COPIA

GESTIÓN A REALIZAR: PARA EFECTOS CORRESPONDIENTES


OBSERVACIONES:



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

Def. 281170

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior




DM-469

Oficio No. 037-2022
Referencias: JRAP/sc
Zacapa, 01 de febrero 2022.

Señor:
José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación.

Hora: 14:00 Firma: [Signature]

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



ADMINISTRACIÓN GENERAL

Hora: 10:50 Firma: [Signature]

Estimado Señor Ministro

Su Despacho:

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxito en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de: **Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de ENERO 2022. Del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRICOLA EN CONDICIONES DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE FINCA EL OASIS LLANOS DE LA FRAGUA ZACAPA.** El cual consta de 14 hojas.


Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté -ADIN-

c.c. Archivo.

Página 1




**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDA
NÚMERO DE CONVENIO: 051 - 2010
ACUERDO MINISTERIAL: 0218 - 2010**

**PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES
DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR-ORIENTE FINCA EL OASIS
LLANOS DE LA FRAGUA ZACAPA.**

Informe Mes de enero 2022



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO MES DE ENERO 2022

a.) Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en la reparación de las instalaciones actuales de tres Casas malla, con que cuenta la Escuela de Agricultura, que por razones de haber cumplido su vida útil se ha deteriorado. El proyecto permitirá cambiar la malla del techo y los laterales, los canales, tensar nuevamente los cables y todas las reparaciones necesarias para hacer funcional la actividad de dichas instalaciones, todo esto se efectuará bajo lineamientos técnicos que permitan hacer eficientes los procesos de producción de pílón, producción de hortalizas bajo invernadero, riego presurizado, etc. Además, el proyecto consistirá en la puesta en marcha y operación por un periodo de 18 meses de las instalaciones respectivas, para uso estrictamente académico en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Los excedentes del proceso de producción serán comercializados para capitalizar el proyecto y utilizar dichos fondos en la implementación de nuevos ciclos productivos que aseguren la continuidad del proceso académico.

La Reconstrucción, Equipamiento y puesta en marcha de Casas Malla para asegurar los procesos educativos en la Producción Comercial de Hortalizas, consistirá en la reconstrucción de tres casas malla para la producción comercial de hortalizas, en un área de 5,004 m². Estas instalaciones serán utilizadas en la capacitación y asistencia

El proyecto tendrá un aporte de PNDR, de Q. 530,000.00.


Primer desembolso: 29 de noviembre de 2010 Q265, 000.00

Segundo desembolso: 29 de diciembre de 2011 Q265, 000.00.

b. Justificación

La agricultura en Guatemala es de gran importancia económica y para su mejor explotación debe ir de la mano de los avances tecnológicos para la producción; es por ello que la educación de futuros profesionales y agricultores debe realizarse en forma paralela a dichos avances, aunado a esto en el valle de la fragua se imposibilita la producción de hortalizas a campo abierto.

Los ambientes controlados benefician el manejo de los cultivos en relación a su entorno. A sabiendas que parte fundamental de la educación integral de los profesionales de la agricultura es el "Saber Hacer", es decir, la formación práctica; el no contar con



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

instalaciones apropiadas para el manejo de cultivos bajo condiciones controladas, reduce la calidad de conocimiento adquirido, formando entonces profesionales con un punto débil en la producción agrícola. Caso contrario contando con dichas instalaciones, se elevaría el nivel de formación educativa enviando al mercado laboral profesionales de prestigio seres humanos de éxito y a la vez fortalecer los conocimientos de agricultores en la producción de hortalizas. Se puede notar que con este proyecto se obtendrá una relación beneficio- costo en tomate de 56.41% en el cultivo de chile pimiento 148.35%.

c. Objetivos

General:


Fortalecer la capacitación de estudiantes y agricultores de la región, a través de la rehabilitación de 6000 metros cuadrados de ambientes protegidos, con implementación de sistemas de riego, en la escuela de agricultura de nororiente EANOR.

Específicos:

- ✓ Rehabilitación de dos casas malla, de 2002 metros cuadrados cada una y una de 1000 metros cuadrados, para la producción de diversas hortalizas.
- ✓ Rehabilitación de 1000 metros cuadrados de invernadero, para la producción de pilones.
- ✓ Implementación de 6004 metros cuadrados de riego por nebulización para 3 casa malla y 1 invernadero.
- ✓ Implementación de 6004 metros cuadrados de riego por goteo para 3 casas malla y 1 invernadero.

Informe al 31 de enero 2022:

- En fecha 20 de junio de 2010, se solicitó la No Objeción a la Coordinación para Centro América, México y el Caribe; y esta fue otorgada el 20 de agosto de 2010.
- En fecha 01 de octubre de 2010 se firma convenio administrativo entre el MAGA y ADIN siendo el número 051-2010
- Aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 168-2010, de fecha: 05 de octubre de 2010



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

- Con fecha 29 de noviembre de 2010 se recibe un primer desembolso por la cantidad de: Q.265,000.00


d. Presentación de Resultados:

Cuadro 1. Presentación de Resultados, Avance Físico

N°	Resultados	Acciones	Avance (descripción de la acción)	Meta Física	Logro	% Avance Físico	Inversión en Q. (para ésta acción)
1.		INVERNADERO 1000 mt ²	606	1000mt2	Q116,546..00	100%	Q116,546..00
		CASA MALLA "C" 1000 mt ²	2666	1000 mt2	Q58,746.00	100%	Q58,746.00
		CASA MALLA 2002 "A" mt ²	524	2002 mt2	Q135,804.00	100%	Q135,804.00
		CASA MALLA 2002 "B"mt ²	2970	2002 mt2	Q135,804.00	100%	Q135,804.00
		SISTEMA DE RIEGO	2598	6004 mt2	Q83,100.00	100%	Q83,100.00

Cuadro 2. Presentación de Resultados, Avance Financiero

N°	Renglones/Categorías de Gasto	Presupuestado en Q.	Ejecutado en Q.	% Avance
1	INVERNADERO 1000 mt ²	116,546.00	116,546.00	100%
2	CASA MALLA "C"1000 mt ²	Q58,746.00	Q58,746.00	100%
3	CASA MALLA "A" 2002 mt ²	135,804.00	135,804.00	100%
4	CASA MALLA "B" 2002 mt ²	135,804.00	135,804.00	100%
5	SISTEMA DE RIEGO	83,100.00	83,100.00	100%



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

e. Anexos

Cuadro 3. Resumen de Bitácora del Proyecto

<i>Fecha</i>	<i>Acción de Campo a Supervisar</i>	<i>Observaciones Visita</i>	<i>Tareas por Ejecutar</i>	<i>Recomendaciones</i>
	*Pendiente entrega de Finiquito y Liquidación.			

Se anexan los documentos siguientes que respaldan la información del informe:

- Copia del estado de cuenta del proyecto, emitida por BANRURAL.
- Copia de la caja fiscal correspondiente al mes de enero 2022.
- Copia del Libro de Banco autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
- Fotocopia de Estados Financieros.




Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Presidente (ADIN)

Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Gerente/Administrador



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: ENERO 2022

ONG/OTRO ORGANISMOS: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Programa Nacional de Desarrollo Rural - PNDR FIDA Oriente

Objetivos del Convenio: Fortalecer la capacitación de estudiantes y agricultores de la Región, a través de la rehabilitación de 6004 metros cuadrados de ambientes protegidos, con implementación de sistemas de riego en la Escuela de Agricultura de Nororienté EANOR.

No. Correlativo	Código Proyecto / Programa - SNIP-	Descripción del convenio del programa /Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura / Documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
1	78877	Rehabilitación de 4 Estructuras para Producción Agrícola en Condiciones de Ambientes Controlados para la Escuela de Agricultura de Nororienté.	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Zacapa	Zacapa	Mts. 2	6004	100	100%	sin movimiento	sin movimiento	sin movimiento	sin movimiento


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Elaborado por: Lcda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: ENERO 2022

No. Convenio	ONG/Otro Organismo	Objetivo del Convenio	Unidad de Medida	Ubicación de Ejecución			Ejecución Física				
				Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	Monto Total del Convenio	Monto a Transferir Vía Anticipos	Anticipos Otorgados	Monto Ejecutado (Regularizaciones)	% Avances
051-2010	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Rehabilitación de 4 Estructuras para Producción Agrícola en Condiciones de Ambientes Controlados para la Escuela de Agricultura de Nororienté.	Mts. 2	6004	1.00	100%	Q530,000.00	Sin Movimiento	Q530,000.00	Q530,000.00	100.00%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Elaborado por: Lcda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

José Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



No. 608408



DUPLICADO
PARA REMITIR DIRECTAMENTE
A LA SECCIÓN DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE CUENTAS MENSUALMENTE

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Ingresos

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero DE 20 2022

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
1	<p>"PROYECTO REHABILITACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA EANOR" CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 051-2010, Acuerdo Ministerial No. 0218-2010.</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total Ingresos</p> <p>INGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p> <p>OBSERVACIONES: Forma 63-A2 Serie AF No. 147095 OPERADO</p>					<p>0</p> <p>0</p>

FORMULARIOS STANDARD, S. A. P.BX 2423-8900 - INT. 182223 - 75,000 UNIDADES - 092,017 DEL No. 579,001 AL No. 650,000, SERIE C, E, FISCAL 4-A1-CCC 18168 DE FECHA 22-08-2017 CORRELATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-08-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 17A.

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. P-2662 CLAS. 385-12-8-14-97 DE 01-04-1997.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Página 9

No. 608409

DUPLICADO
PARA REMITIR DIRECTAMENTE
A LA SECCIÓN DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE CUENTAS MENSUALMENTE

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Egresos

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero DE 20 2022



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<p>"PROYECTO REHABILITACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA EANOR" CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 051-2010, Acuerdo Ministerial No.0218-2010.</p> <p>Total de Egresos</p> <p>EGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<p>Q -</p> <p>Q -</p>

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. FC/2862 CLAS. 365-12-3-1-4-87 DE 01-04-1987.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. P.BX. 2423-8900 - NIT. 153223-7 - 75,000 UNIDADES - 0982717 DEL No. 575,001 AL No. 660,000. SERIE C, E, FISCAL 4-A1-CCC 15195 DE FECHA 23-09-2017 CORRELATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 23-09-2017 No. DE CUENTA: C3-12 LIBRO AB FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Página 10.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE



Oficina: ESTANZUELA

Número de Cuenta: **3522005384**

Cuenta Estandarizada: **GT31 BRRL 0101 0000 0035 2200 5384**

Fecha : 02/01/2022

Nombre de la Cuenta : **REHABILITACION DE 4 ESTRUC. PARA PRODUC. AGRICOLA**/Hora : 15:16:16

Dirección: 6TA AV 3-53 COL LOMAS DE PAMPLONA Z13 [GUATEMALA, Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 31/12/2014

Fecha próx. corte: 31/01/2015

Saldo últ. corte: 0.00

Fecha últ. mov. : 03/08/2012

Periodo desde : **01/01/2022** hasta : **31/01/2022**

Saldo Inicial : **0.00**







FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIAL
-------	-----------------------	-----------	-------------	-----	-------	-------------	---------------	------------



1

		DEBE	HABER	SALDO



SALDO			DEBE	HABER	SALDO
Noviembre 2021					
0	0.00	01 Saldo inicial			0.00
0	0.00	Saldo según libro al 30/11/2021			0.00
0.00		Saldo según banco al 30/11/2021	0.00		
0.00	0.00	Saldos conciliados	0.00	0.00	0.00
		 Mildred I. Castañeda Ruano Contadora General - ADIN -	 Julio Romeo Aguilar Portillo Presidente de la S.D. y Representante Legal - ADIN -		
Diciembre 2021					
0	0.00	01 Saldo inicial			0.00
0	0.00	Saldo según libro al 31/12/2021			0.00
0.00		Saldo según banco al 31/12/2021	0.00		
0.00	0.00	Saldos conciliados	0.00	0.00	0.00
		 Mildred I. Castañeda Ruano Contadora General	 Julio Romeo Aguilar Portillo Presidente S.D. y Representante Legal		
Enero 2022					
0	0.00	01 Saldo inicial			0.00
0	0.00	Saldo según libro al 31/01/2022			0.00
0.00		Saldo según banco al 31/01/2022	0.00		
0.00	0.00	Saldos conciliados	0.00	0.00	0.00
		 Mildred I. Castañeda Ruano Contadora General - ADIN -	 Julio Romeo Aguilar Portillo Presidente S.D. y Representante Legal 12 de Enero 2022		

Strada Chacón
IDENTE
el Desarrollo
Noroccidente

do Estrada Ch.
ante ADIN

Estrada Chacón
ESIDENTE
ra el Desarrollo
Noroccidente

DEBE

HABER

SALDO

AQUI TERMINAN LAS HOJAS AUTORIZADAS

ENCARGADO ADMINISTRATIVO
DELEGACION DEPARTAMENTAL CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS, ZACAPA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-

281082



UDAF CENTRAL -MAGA-	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Para lo que
Corresponde

Folio 1

Oficio No. 046-2022

Referencias: JRAP/sc

Zacapa, 01 de febrero 2022.

Lic. Erasto René López Urizar.
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes de: ENERO 2022. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.**
- **INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes de: ENERO 2022. PROYECTO APROVISIONAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LA EANOR.**

El cual consta de 7 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

C.C. Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Zacapa.
Congreso de la República de Guatemala.
Ministerio de Finanzas Públicas.
Archivo.



INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Decreto No. 16-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2022

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Julio Romeo Aguilar Portillo

Informe correspondiente al mes de: **ENERO**

Fecha de actualización: 01 DE FEBRERO 2022

I. DATOS GENERALES										
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia			3312509-0							
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia			ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-							
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia			eanor_zacapa@yahoo.com							
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia			Llanos de la Fragua, Zacapa							
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia			7823-0479							
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia			Convenio 5-98							
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia			Julio Romeo Aguilar Portillo							
8. Objetivo de la transferencia			Aporte para el funcionamiento del Centro de Educación Media y Agropecuaria del Nororiente. -CEAN-							
9. Metas asociadas a la transferencia			Implementación y ejecución del Proyecto: ADIN-MAGA; en atención Educativa a 249 estudiantes de la Carrera de Perito Agrónomo							
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos			MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN							
11. Monto anual de la transferencia			Q0.00							
12. Pacto de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)			OTROS							
II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Implementación y ejecución del Proyecto: ADIN-MAGA; en atención Educativa a 273 estudiantes de la Carrera de Perito Agrónomo	Estudiantes	273	0	0.00%	Q 3,000,000.00	Q -	Q -	0.00%	<p><u>Grado Quinto:</u> 1. Se retira un estudiante de Estanzuela, Zacapa de 16-45 por asuntos personales, 2. se retira un estudiante de Asunción Mita, Jutiapa de 16-45, por reprobar mas de dos cursos, 3. Se retiran dos estudiantes de San Cristobal Acasagustán de 16-45 por reprobar mas de dos cursos. 4. Se integró un estudiante de traslado de Río Hondo de 16-45 y 5. Se retira un estudiante de Zacapa de 16-45 por reprobar mas de dos cursos. <u>Grado Sexto:</u> 1. Se retira una estudiantes de Hiité, Zacapa de 16-45 por haber reprobado mas de dos cursos y 2. Se retira un estudiante de Chiquimula de 16-45 por hacer reprobado mas de dos cursos.</p>

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción		Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Implementación y ejecución del Proyecto: ADIN-MAGA; en atención Educativa a 273 estudiantes de la Carrera de Perito Agronomo	Estudiantes	Físico	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
ZACAPA	ZACAPA	12	50	-	-	34	177	-	-	Grado Quinto: 1. Se retira un estudiante de Estanzuela, Zacapa de 16-45 por asuntos personales, 2. se retira un estudiante de Asunción Mita, Jutiapa de 16-45, por reprobar mas de dos cursos, 3. Se retiran dos estudiantes de San Cristobal Acasagustlán de 16-45 por reprobar mas de dos curos. 4. Se integró un estudiante de traslado de Río Hondo de 16-45 y 5. Se retira un estudiante de Zacapa de 16-45 por reprobar mas de dos cursos. Grado Sexto: 1. Se retira una estudiantes de Hiitè, Zacapa de 16-45 por haber reprobado mas de dos cursos y 2. Se retira un estudiante de Chiquimula de 16-45 por hacer reprobado mas de dos curos.

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Apellidos y Nombres	Código Unico de Identificación	Monto del Contrato	Plazo del Contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Fidel Ramírez Zabaleta	2359 65413 1901	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
2	Carlos Damian Mejía	1703 69374 0101	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
3	Otoniel Cortave Agosto	2366 79864 1708	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
4	Marco Tulio Reyes Ramos	1800 62298 1907	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79

5	Ottoniel Tobar Díaz	2527 42877 1901	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
6	Hector Eliseo Rivas Sanabria	2380 55205 1905	Q 63,987.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
7	Elita Morales González de Cantoral	1816 09800 1901	Q 61,146.22	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,665.68
8	Jolloel Estuardo Monroy	2408 02543 1805	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
9	Ana Lucrecia Suchite Hernandez	1903 22225 1901	Q 64,611.26	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,747.86
10	Jorge Adolfo Esquivel Méndez	2569 37923 1901	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
11	Oscar René Esquivel Méndez	2414 62843 1904	Q 63,987.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
12	Edwin Fernando De la Cruz Hernández	1914 25516 1901	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
13	Marvin Estuardo Trujillo García	1916 43874 1901	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 1,114.10
14	Ludin Eduardo García García	2777 23582 1901	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
15	Carlos Humberto Díaz Morales	1716 73611 1901	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
16	Julio Ramírez Sintuj	2516 61202 1901	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
17	Rubén Díaz Alvarez	1719 56036 1901	Q 61,022.39	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
18	Roberto Ramos Paiz	1998 52502 1905	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
19	Henry Leonidas Saguil Aguilar	1793 11646 1910	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
20	Armando Granados Alvarado	2217 86767 1805	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
21	Ricardo David Marroquin Sánchez	1737 05898 0101	Q 59,539.89	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,571.79
22	Erwin Margarito Cardona Acevedo	2156 55532 1804	Q 59,539.89	del 03 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,373.61
23	Mabelin Massyel Castañeda Portillo de Cabrera	1966 77734 1910	Q 69,951.14	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 3,306.45
24	Lenda Georgina De Paz Aldana	1940 31047 1901	Q 69,951.14	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 4,380.95
25	Cristian Antonio Franco Castillo	2163 53513 1901	Q 80,686.45	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 8,765.22
26	Ana María Fajardo Tobal	2047 42757 1901	Q 82,511.45	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 8,763.66

27	Edgar Eduardo Linares Sandoval	2567 21116 2001	Q 77,036.45	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 8,766.47
28	María Fernanda Perdomo Zúñiga	2383 42859 1903	Q 95,936.95	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,670.59
29	Karla Alejandra Castañeda Sánchez	2471 42336 2001	Q 95,936.95	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,670.59
30	Marco Aurelio Coloma Menéndez	1976 26645 2001	Q 98,261.95	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,670.59
31	Rafael Gomez Jacinto	1955 22958 2204	Q 95,936.95	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,751.43
32	Dimas Armino Paz	1720 21499 1903	Q 98,711.92	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,806.21
33	Carlos Manuel Paiz Terraza	1908 31731 1907	Q 103,511.92	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,781.21
34	Jackeline Analí Ramírez Hernández	2114 96790 0101	Q 100,684.57	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 10,145.26
35	Verónica Josefina Cordón Franco	2606 43548 1901	Q 100,684.57	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 10,145.26
36	Isis Alejandra Oliva Vargas de Cabrera	1946 11981 1902	Q 100,684.57	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 10,145.26
37	Emerson Mizraim De Paz Salguero	2621 66097 1805	Q 105,859.57	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 10,095.26
38	Mildred Iveth Castañeda Ruano	2708 14620 1906	Q 125,862.31	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 10,680.64
39	Alan Billy Loyo de Paz	1879 64386 1804	Q 176,863.31	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 9,661.06
40	Susana Simona Cabrera De la Rosa	2456 22055 1902	Q 184,513.46	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 13,279.55
41	Esvin Leonel Chinchilla Oliva	1914 25028 0201	Q 100,684.57	del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Q 10,145.26
42	Franklin Alexander Fuentes Campos	2910 54943 1901	Q 70,945.46	del 01 de marzo 2021 al 31 de diciembre de 2022	Q 8,766.47
43	Ronald José Mayorga Ipiña	2189 04207 1901	Q 88,200.87	del 03 de enero 2022 al 31/12/2022	Q 4,783.71

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	Q -	Q -
2	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	Q -	Q -
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q -	Q -

4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Q	-	Q	-
---	----------------------------	---	---	---	---

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio. **Nota:** Este informe se entregará a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO FIDEICOMISOS

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULOS 32 Y 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

I. DATOS GENERALES

Responsable de la actualización de la información:	Julio Romeo Aguilar Portillo
Informe correspondiente al mes de: ENERO 2022	Fecha de actualización: 01 DE ENERO 2022
transferencia	3312509-0
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE. -ADIN-
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	eanoritecnor.edu.gt /eanor_zacapa@yahoo.com
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	Llanos de la Fragua, Zacapa
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	7823-0479
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	123-2003
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	Julio Romeo Aguilar Portillo
8. Objetivo de la transferencia	Aporte para el funcionamiento del Centro de Educación Media y Agropecuaria del Nororiente. -CEAN-
9. Metas asociadas a la transferencia	Becas a Estudiantes
Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos	Banco de Desarrollo Rural, S.A
11. Monto anual de la transferencia	Q46,764.87
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)	OTROS

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)					
			Cantidad			Monto (en quetzales)									
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución						
1	Becas a Estudiantes	PERSONA	135	-	0.00%	Q 40,500.00	Q 122,731.10	Q -	0.00%	SIN MOVIMIENTO					
No.	Metas	Medida Descripción		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Becas a Estudiantes	PERSONA	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y mas	0-15	16-30	31-45	46 y mas	
Zacapa	Zacapa	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTO

(1) Indicar Pacto de Gobierno: a) Pacto Hambre Cero, b) Pacto Paz, Seguridad y Justicia, c) Pacto Fiscal y Competitividad, d) otro eje de Gobierno.


(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.

(3) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 10:59 POR: [Signature]

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Para lo que
corresponde
[Signature]

folio 1

Oficio No. 049-2022

Referencias: JRAP/sc

Zacapa, 01 de febrero 2022.

Lic. Erasto René López Urizar.
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

- **INFORME DE EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS, correspondiente al mes de ENERO 2022. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.**

El cual consta de 03 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-



c.c. Archivo.

INFORME DE EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, AGANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE. -ADIN-
A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
MES: ENERO 2022

OBJETIVO DEL CONVENIO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA AGROPECUARIA DEL NORORIENTE -CEAN-

No. Correlativo	Código del Proyecto/Programa	Descripción del Programa/Proyecto	Descripción del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad programada	Cantidad ejecutada	% Avance	Nit Consultor o Empresa que presta el servicio	Factura No. Del respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
		Aportación Asociación e Institución	Pago de indemnización de personal operativo	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 6,650.00	Q 6,650.00	0.00	-	Planilla No. 001-2022	-	-
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE DEORSA, PERIODO correspondiente al periodo del 14/12/2021 al 15/01/2022 y del 16/12/2021 AL 17/01/2022	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 22,289.51	Q 22,289.51	0.00	149620-3	-	-	-
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE TELGUA, PERIODO correspondiente al periodo del 15/12/2021 al 14/01/2022	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 524.00	Q 524.00	0.00	992929-0	-	-	-
		Aportación Asociación e Institución	Pago de indemnización de personal operativo	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 7,649.82	Q 7,649.82	0.00	-	Planilla No. 002-2022	-	-
		Aportación Asociación e Institución	Salarios Jorales	Zacapa	Zacapa	Persona	Q 76,180.47	Q 76,180.47	0.00	-	Planilla No. 003-2021	-	-
		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE NOTA DE DEBITO No. 256086024., POR ACREDITACIÓN DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 OPERATIVOS	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 110.00	Q 110.00	0.00	-	Planilla No. 003-2021	-	-
		Aportación Asociación e Institución	Salarios Jorales	Zacapa	Zacapa	Persona	Q 190,181.10	Q 190,181.10	0.00	-	Planilla No. 004-2024	-	-

		Aportación Asociación e Institución	PAGO DE NOTA DE DEBITO No. 256086223, POR ACREDITACIÓN DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 105.00	Q 105.00	0.00	-	Planilla No. 004- 2022	-	-
TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, AL 31 DE ENERO DE 2022													Q 303,689.90

OBSEVACIÓN: *Actualmente no contamos con los datos del Código del Programa/Proyecto, porque aún no se ha firmado EL convenio, pero estos son los gastos que han sido programados durante el mes de enero de 2022.



Julio Romero Aguilar Portillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente
ADIN