

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

DM-4901

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior

RECEBIDO
09 NOV 2021

Ref: 254054

Oficio No. 032-2021

Referencias: JRAP/sc

Zacapa, 02 de noviembre de 2021

Hora: 11:45 Firma:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECEBIDO
09 NOV. 2021
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Hora: 10:44 Firma: Julie

Señor:

**José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación.**

Estimado Señor Ministro

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxito en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de: Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de **OCTUBRE 2021, Convenio 17-2016**. Del Proyecto: **FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE EN ZACAPA**. El cual consta de 15 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.




Julio Romeo Aguilar Portillo

**Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté -ADIN-**

**C.C. Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región Central, Nororienté y Surorienté
Archivo**

Página 1




**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDA
NÚMERO DE CONVENIO: 17 - 2016**

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRÍCULTURA DE NORORIENTE EN ZACAPA**

Informe Mes de octubre 2021



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2021

a.) Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en la adquisición de tres Casas malla, derivado de la carencia de instalaciones y procesos didácticos para abordar aprendizajes en las nuevas tendencias de producir bajo condiciones controladas, ya que la producción de hortalizas de clima cálido a campo abierto, ha sufrido un gran impacto negativo por la proliferación de plagas como efecto del monocultivo del melón, efectuado durante un período de aproximadamente 25 años. El proyecto permitirá contribuir a la solución de la problemática existente actualmente, además el proyecto consistirá en la puesta en marcha teniendo como acciones principales las siguientes: Construir tres casas malla con un área de total 1.05 ha, dotar de infraestructura didáctica que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y capacitar a 85 estudiantes en producción de hortalizas bajo condiciones controladas.

La administración del proyecto será responsabilidad de ADIN, con el apoyo y acompañamiento del personal técnico y administrativo asignado por el PNDR Oriente.

El proyecto tendrá un aporte de PNDR, de Q. 650,000.00.

Primer desembolso: Q325, 000.00


Segundo desembolso: Q325, 000.00

b. Justificación

La Escuela de Agricultura de Nororiente –EANOR-, no cuenta con instalaciones adecuadas para que los estudiantes realicen sus prácticas productivas para el fortalecimiento de su aprendizaje.

En septiembre del año 2012, el MAGA estableció el Sistema Nacional de Extensión Rural –SNER-, el cual considera a la Escuela de Agricultura de Nororiente, en su calidad de Escuela de Formación Agrícola - EFA-, como un importante soporte en materia de capacitación y formación del personal. Además, facilita a los estudiantes para que realicen investigaciones y desarrollen proyectos productivos en sus aprendizajes.

La agricultura en Guatemala y sobre todo en el área nororiental del país es de gran importancia económica, para la obtención de mejores rendimientos debe ir de la mano con los avances tecnológicos, es por ello que la educación de futuros



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

profesionales debe realizarse de forma paralela a dichos avances. En este sentido, derivado a que el valle La Fragua se dificulta la producción de hortalizas en el sistema tradicional de campo abierto, se requiere de estructuras que excluyan las plagas que, por medios convencionales, resulta muy difícil y costoso controlarlas.

c. Objetivos

General:


Dotar de infraestructura didáctica que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje a estudiantes de EANOR.

Específicos:

- Construir tres casas malla para propiciar aprendizajes y desarrollo de competencias en la producción de diversas hortalizas bajo condiciones controladas.
- Capacitar a los estudiantes.

Informe al 31 de octubre de 2021:

- Con fecha 24 de mayo de 2016, se obtuvo la No Objeción de dos perfiles de proyectos Préstamo FIDA No. 651-GT Y OFID 1182-P-PNDR ORIENTE.
- En fecha 29 de agosto de 2016 se firma convenio administrativo entre el MAGA y ADIN siendo el número 17-2016
- Con fecha 05 de julio de 2017, se recibió el primer desembolso, por monto de Q325,000.00.
- Con fecha 30 de septiembre de 2017, se recibió el segundo y último desembolso, por monto de Q325,000.00.
- Con fecha 29 de diciembre de 2017, fue firmado el Addendum 99-2017, al Convenio de 17-2017.
- Con fecha 17 de abril de 2018, se presentó liquidación al proyecto.




**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

Presentación de Resultados:

Cuadro 1. Presentación de Resultados, Avance Físico

N°	Resultados	Acciones	Avance <i>(descripción de la acción)</i>	Meta Física	Logro	% Avance Físico	Inversión en Q. <i>(para ésta acción)</i>
1.	Adquisición de tres casas malla	Tres casas malla instaladas	100%	1.05 ha	100%	100%	Q640,500.00
2.	Oficio -DFO- 2017-11-952. No Objeción Uso de Saldos de Proyectos en Fase de Finalización, Prestamos FIDA No. 651-GT Y OFID 1182-P PNDR ORIENTE	Tres casas malla instaladas	100%	1.05 ha	100%	100%	Q9,500.00



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

N°	Renglones/Categorías de Gasto	Presupuestado en Q.	Ejecutado en Q.	% Avance
1	INVERNADERO 1000 mt ²	116,546.00	116,546.00	100%
2	CASA MALLA "C" 1000 mt ²	Q58,746.00	Q58,746.00	100%
3	CASA MALLA "A" 2002 mt ²	135,804.00	135,804.00	100%
4	CASA MALLA "B" 2002 mt ²	135,804.00	135,804.00	100%
5	SISTEMA DE RIEGO	83,100.00	83,100.00	100%

e. Anexos

Cuadro 3. Resumen de Bitácora del Proyecto

Fecha	Acción de Campo a Supervisar	Observaciones Visita	Tareas por Ejecutar	Recomendaciones
	*Pendiente entrega de Finiquito y Liquidación.			

Se anexan los documentos siguientes que respaldan la información del informe:

- Copia del estado de cuenta del proyecto, emitida por BANRURAL.
- Copia de la caja fiscal correspondiente al mes de octubre 2021.
- Copia del Libro de Banco autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
- Fotocopia de Estados Financieros.



Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Presidente (ADIN)



Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Gerente/Administrador

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: OCTUBRE 2021.


ONG/OTRO ORGANISMOS: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Programa Nacional de Desarrollo Rural - PNDR FIDA Oriente

Objetivos del Convenio: Fortalecer la capacitación de estudiantes, a través de la adquisición de tres casas malla de 1.05 hectáreas de ambientes protegidos en la Escuela de Agricultura de Nororienté EANOR.


No. Correlativo	Código Proyecto / Programa - SNIP-	Descripción del convenio del programa /Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura / Documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
1	02-0D-03-19.01-0015-16FOR	Adquisición de tres casas malla	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté -ADIN-	Zacapa	Zacapa	ha	1.05	Q 640,500.00	100.00%	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Julio Ramiro Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



Elaborado por: Ucd. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS
A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente
Mes de Informe: OCTUBRE 2021

No. Convenio	ONG/Otro Organismo	Objetivo del Convenio	Unidad de Medida	Ubicación de Ejecución			Ejecución Física				
				Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	Monto Total del Convenio	Monto a Transferir Via Anticipos	Anticipos Otorgados	Monto Ejecutado (Regularizaciones)	% Avances
17-2016	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Adquisición de tres casas malla	ha	3	0%	0%	650,000.00	Q650,000.00	Q650,000.00	Q 650,000.00	100.00%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Elaborado por: Lcda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororient

No. 608358

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Ingresos

ORIGINAL

SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre DE 20 2021



1 DÍA	2 Cuentas, Conceptos y Número de Comprobante	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
1	<p>Fortalecimiento al Proceso de Aprendizaje en la Producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. Convenio Administrativo No. 17-2016, de fecha: 29/08/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 168-2016, de fecha: 29/08/2016; Addendum No. 48-2016, de fecha: 27/12/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 260-2016, de fecha: 27/12/2016 y, Addendum No. 22-2017, de fecha: 28/03/2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 60-2017, de fecha: 28/03/2017.</p> <p>Saldo Inicial</p> <p>Total Ingresos</p> <p>INGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					0.00

FORMULARIOS STANDARD, S. A. P.V.A. 2023-2024 - NIT 102222 - 75,000 UNIDADES - 08/2017 DEL No. 575/01 AL No. 690/00, SERIE C, E, FISCAL 441-CC 15116 DE FECHA 22-08-2017 CORRELATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-08-2017 No. DE CLIENTE: CS-12 LIBRO AB FOLIO 173.

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. FN/2062 CLAS. 305-12-2-1-4-97 DE 01-04-1997

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Página 9

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

No. 608359

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Egresos

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre DE 20²⁰²¹

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<p>Fortalecimiento al Proceso de Aprendizaje en la Producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. Convenio Administrativo No. 17-2016, de fecha: 29/08/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 168-2016, de fecha: 29/08/2016; Addendum No. 48-2016, de fecha: 27/12/2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 260-2016, de fecha: 27/12/2016 y, Addendum No. 22-2017, de fecha: 28/03/2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 60-2017, de fecha: 28/03/2017.</p> <p>Total de Egresos</p> <p>EGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<div>0</div> <div>0</div>

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PEBX 2023-8800 - INT 1522237 - 75,000 UNIDADES - 08/2017 DEL No. 075,001 AL No. 600,000. SERIE C E. FISCAL 4-41-CCC 15195 DE FECHA 22-09-2017 COMPLETATIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AS FOLIO 173.

AUTORIZADO SEG. RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. FN-72662 CLAS. 305-12-61-4-97 DE 01-04-1997.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Páginas 10



1

DEBE

HABER

SALDO

"AUTORIZACIÓN DE LIBROS"

REGISTRO No.

112-R-19-0016

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: Zacapa

10-OCTUBRE-2016

Se autorizan las

100

hojas

de que consta el presente libro, foliado del número

1

al número

200

Institución Responsable:

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE NORORIENTE-ACID-ZACAPA

Cargado a la Cuentadancia No.

A-19-1-002-98

Dependencia que lo utilizará:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DESTINADO PARA:

Libro de Cuentas Gr. No. 3006 85494 de BANCOS A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO al Proceso de APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A Escuela de Agricultores de NORORIENTE EN ZACAPA.

Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.

Artículo 3ro. Decreto Gubernativo 2084

La autorización se anotó en el libro de registro y habilitación

de libros Empastados con registro No. 9549

de fecha 22 de SEPTIEMBRE de 1994

en el folio No. 193

Habilitado por Rolando A. Hernández Reyes

Firma



Rolando Antonio Hernández Reyes
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental
Zacapa



Rolando Antonio Hernández Reyes
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental
Zacapa



Página 11

	DEBE	HABER	SALDO
Octubre 2021			
01 Saldo anterior			Q 0.00
Saldo según libro al 31/10/2021			Q 0.00
Saldo según banco al 31/10/2021	Q	Q.00	
Saldos conciliados	Q	Q.00	Q 0.00



Mildred I. Castañeda
Contadora General



Abelardo Estrada Ch.
Vicepresidente - ADIN -

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: ESTANZUELA

Número de Cuenta: 3006185494

Cuenta Estandarizada: GT57 BRRL 0101 0000 0030 0618 5494

Nombre de la Cuenta : FORT AL PROC APREND PROD VEG BAJO COND CONT A LA E Hora : 11:51:39

Dirección:

Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 28/02/2018

Saldo últ. corte: 0.00

Fecha próx. corte: 31/03/2018


Fecha últ. mov. : 12/04/2018

Periodo desde : 01/10/2021 hasta : 31/10/2021

Saldo Inicial : 0.00

CHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIAL
-----	-----------------------	-----------	-------------	-----	-------	-------------	---------------	------------





**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE
VEGETALES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR
ORIENTE, EN ZACAPA**

**ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Expresado en Q.


<u>ACTIVO</u>			Q	-
<u>NO CORRIENTE</u>				
Activos Adquiridos	Q	-	Q	-
<u>CORRIENTE</u>				
Cuenta Bancaria No. 3006185494	Q	-	Q	-
<u>PASIVO</u>				
<u>NO CORRIENTE</u>				
Cuentas por pagar largo plazo	Q	-	Q	-
<u>CORRIENTE</u>				
Cuentas por pagar corto plazo	Q	-	Q	-
<u>CAPITAL</u>				
Utilidad del Ejercicio			Q	-
Suma igual al activo			Q	-

Página 14

Saul Abelardo Estrada Chacón
VICEPRESIDENTE
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté



Mario Humberto Chacón León
TESORERO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté




**A SOCIAÇÃO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**


ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS A LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR ORIENTE, EN ZACAPA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Expresado en Q.**

INGRESOS		Q	-
FONDOS DISPONIBLES	Q	-	
INTERESES BANCARIOS (NO APLICA)	Q	-	
Depósito manejo estados de Cuenta (NO APLICA)	Q	-	
EGRESOS		Q	-
Sin movimientos			
Resultado del ejercicio		Q	-


Saul Abelardo Estrada Chacón
VICEPRESIDENTE
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté




Mario Humberto Chacón León
TESORERO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororienté

Página 15

RECEBIDO
10 NOV 2021
AL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 14:26 POR: JORISY

DESPACHO MINISTERIAL

TRASLADO No. 1506-2021

FECHA: 10/11/2021

DM No.: 4900

REFERENCIA No.: 254058

DOCUMENTO No.: OFICIO No. 31-2021

REMITENTE: JULIO ROMEO AGUILAR PORTILLO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y
PRESENTANTE LEGAL

INSTITUCIÓN/UNIDAD/ÁREA: ADIN

ASUNTO: Remite informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de
Octubre 2021, Convenio 42-2014 del Proyecto Apoyo a la Formación
Laboral mediante el otorgamiento de Becas, en coordinación con la
Escuela de Agricultura de Nor-Oriente en el Área de Influencia del
Programa de Desarrollo Rural en la Región Nororiente de
Guatemala.

SE ADJUNTA:

FOLIOS CD OTROS

12 NO

"+ el presente"

FECHA PARA ENTREGA DE
RESPUESTA AL REMITENTE

SE TRASLADA A:

ORIGINAL
COPIA

PLANEAMIENTO

COPIA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COPIA

GESTION A REALIZAR: PARA EFECTOS CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature and stamp]

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

W900

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior

RECEBIDO
09 NOV 2021

Ref: 254058

Oficio No. 031-2021

Referencias: JRAP/sc

Zacapa, 02 de noviembre de 2021

Hora: 11:45 Firma: [Firma]

Señor:

**José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación.**

Estimado Señor Ministro

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECEBIDO
09 NOV 2021
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Hora: 10:43 Firma: [Firma]

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxito en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de: Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de **OCTUBRE 2021, Convenio 42-2014**. Del Proyecto: **APOYO A LA FORMACIÓN LABORAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR-ORIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN NORIENTE DE GUATEMALA.**

El cual consta de 12 hojas.


Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Roldán Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

**C.C. Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región Central, Nororiente y Suroriente
Archivo.**

Página 1



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE
-ADIN-**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDA
NUMERO DE CONVENIO: 42-2014
ACUERDO MINISTERIAL No. 628-2014**

PROYECTO:

**“APOYO A LA FORMACION LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE
BECAS, EN COORDINACION CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR
ORIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL EN LA REGION NORORIENTE DE GUATEMALA”**

Informe Mes de octubre de 2021

Llanos de la Fragua, Zacapa, Guatemala, C.A.

Página 2

Informe de avance físico y financiero mes de octubre 2021

Proyecto:

"APOYO A LA FORMACION LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACION CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR ORIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA REGION NORORIENTE DE GUATEMALA"

a.) Resumen ejecutivo

Con la finalidad de facilitar el proceso de formación, permitiendo concluir una carrera técnica que le facilite al estudiante del área rural la inserción laboral y mejorar las posibilidades de ocupación de las personas, ubicadas en el área rural de los municipios con mayor pobreza, PRORURAL Promueve Proyectos de apoyo a jóvenes de escasos recursos económicos que proceden del área rural.

Acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que tienen como finalidad mejorar la ocupabilidad de las mujeres y hombres que provienen de hogares clasificados en pobreza o pobreza extrema.

PRO Rural facilita becas para concluir la carrera técnica dentro del ciclo diversificado a estudiantes provenientes del área rural de los cuatro departamentos del país, en los que se tiene cobertura.

El proyecto tendrá un aporte de **Q. 243,000.00**

Único desembolso de: **Q. 243, 000.00**

b.) Justificación

La Escuela de Agricultura de Nororienté ofrece oportunidades de formación a jóvenes del área rural, en los campos de agricultura, la industria alimentaria, Madera y Recursos Hídricos del área Nororiental.

Como parte de su formación, los estudiantes experimentan en el último año de su carrera el contacto con la realidad comunitaria a través del desarrollo de una práctica supervisada que con dos finalidades se desarrolla: agregar valor a la formación del estudiante y apoyar a las comunidades con asistencia técnica puntual para su desarrollo integral, sentando las bases para potenciales intervenciones institucionales.

c.) Objetivos

General

Contribuir al incremento de la cobertura de la formación para el trabajo con calidad y equidad mediante la dotación de becas de estudios en centros educativos de alto rendimiento a estudiantes adolescentes que han demostrado Interés y deseo de superación personal pero cuya situación socioeconómica les limita su formación.

Específicos

- Promover la Formación de jóvenes para su inserción laboral en una empresa o desarrollando una micro empresa.
- Facilitar el Desarrollo personal y la autonomía responsabilidad y creatividad de jóvenes estudiantes del área rural.
- Conocimiento de las oportunidades que ofrece el nuevo mercado de trabajo a nivel comunitario Implementar proyectos de tipo social, a través de entidades privadas o administradoras.
- Llevar a cabo certificaciones intermedias para poblaciones que cursan formaciones técnicas de nivel medio y/o Perito; para el caso, la institución educativa entregará certificado de aprobación.
- Relacionar a Comunidades, empresarios, instituciones de capacitación, jóvenes y sociedad civil, a partir de la ejecución del proyecto, susceptible de generar mejoras en la calidad de vida de las comunidades rurales.

Informe al 31 de octubre de 2021:

1. En fecha 28 de mayo de 2014, se obtiene no objeción al proyecto, emitida por FIDA: Ref.: 65-2014.
2. Con fecha 10 de octubre de 2014 se firma convenio administrativo entre el MAGA y ADIN siendo el número 42-2014 con Acuerdo Ministerial número 628-2014.
3. Con fecha 25 de noviembre de 2014 fue acreditado el único desembolso, por un monto de Q243, 000.00.

d.) Presentación de Resultados**Cuadro 1. Presentación de Resultados, Avance Físico**

N°	Resultados	Acciones	Avance (descripción de la acción)	Meta Física	Logro	% Avance Físico	Inversión en Q. (para esta acción)
1.	45 Becas	Pago mensual por dos meses (Q.1,800.00)	45	45	45	100.00%	Q162,000.00
2.	15 Becas	Pago mensual por tres meses (Q.1,800.00)	15	15	15	100.00%	Q81,000.00

Cuadro 2. Presentación de Resultados, Avance Financiero

N°	Renglones/Categorías de Gasto	Presupuestado en Q.	Ejecutado en Q.	% Avance
60	Becados	Q243,000.00	Q243,000.00	100.00%

- * Estado de la/s Cuenta/s Bancaria/s (en original, puede ser impreso de la Agencia Bancaria, el que viene con los Estados Mensuales o de Sistema Virtual), debidamente firmado por el Contador de la Organización;
- * Libro Bancos (copia u original, dependerá del sistema que empleen en la Organización para su control);
- * Conciliaciones Bancarias (está claro que éstas deberán presentarse en copia original y de forma mensual);
- * Copia Cajas Fiscales de Contraloría;
- * Fotocopia de Estados Financieros.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: BECAS OCTUBRE 2021

ONG/OTRO ORGANISMOS: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Programa Nacional de Desarrollo Rural - PNDR FIDA Oriente

Objetivos del Convenio: Contribuir al incremento de la cobertura de la formación para el trabajo con calidad y equidad mediante la dotación de becas de estudio en centros educativos de alto rendimiento, que han demostrado interés y deseo de superación personal pero cuya situación socioeconómica le limita su formación.

No. Correlativo	Código Proyecto / Programa - SNIP-	Descripción del convenio del programa /Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura / Documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
1	01-2a-01-19-99-0073-11-FOR	Apoyo ala formación laboral mediante Otorgamiento de Becas, en Coordinación con la Escuela de Agricultura de Nororient e en el área de influencia del Programa de Desarrollo Rural en la Región de Nororient e de Guatemala	Asociación para el Desarrollo Integral del Nororient e - ADIN-	Zacapa	Zacapa	Estudiantes	60	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORORIENTE. - ADIN-	100%	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Elaborado por: Licda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente

Mes de Informe: OCTUBRE 2021

ONG/OTRO ORGANISMOS: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Programa Nacional de Desarrollo Rural - PNDR FIDA Oriente

Objetivos del Convenio: Contribuir al incremento de la cobertura de la formación para el trabajo con calidad y equidad mediante la dotación de becas de estudio en centros educativos de alto rendimiento, que han demostrado interés y deseo de superación personal pero cuya situación socioeconómica le limita su formación.

No. Correlativo	Código Proyecto / Programa - SNIP-	Descripción del convenio del programa /Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura / Documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
1	01-2a-01-19-99-0073-11-FOR	Apoyo ala formación laboral mediante Otorgamiento de Becas, en Coordinación con la Escuela de Agricultura de Nororient e en el área de influencia del Programa de Desarrollo Rural en la Región de Nororient e de Guatemala	Asociación para el Desarrollo Integral del Nororient e - ADIN-	Zacapa	Zacapa	Estudiantes	60	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORORIENTE. - ADIN-	100%	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Elaborado por: Licda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-

José Domingo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN

No. 608356



ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Ingresos

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre DE 20 2021

1 DÍA	2 Cuentas, conceptos y número de comprobante	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
1	<p>APOYO A LA FORMACIÓN LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL, EN LA REGIÓN NORORIENTE DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 628-2014 DE FECHA 10/10/2014, Y CONVENIO ADMINISTRATIVO 42-2014 DE FECHA 10/10/2014".</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total Ingresos</p> <p>INGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<p>00</p> <p>00</p>

FORMULARIOS STANDARD, S. A. FAX 2423-8900 - INT. 183222-7 - 78,800 UNIDADES - ONZANT DEL No. 078,001 AL No. 880,000, SERIE C, E. FISCAL 4-1-CCC 19198 DE FECHA 22-09-2017 COMPLETIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C3-12 LIBRO AB FOLIO 17A

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

No. 608357

ORIGINAL

SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre DE 20 2021



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<p>APOYO A LA FORMACIÓN LABORAL MEDIANTE OTORGAMIENTO DE BECAS, EN COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL, EN LA REGIÓN NORORIENTE DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 628-2014 DE FECHA 10/10/2014, Y CONVENIO ADMINISTRATIVO 42-2014 DE FECHA 10/10/2014".</p> <p>Total de Egresos</p> <p>EGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<p>Q .-</p> <p>Q .-</p>

FORMULARIO STANDARD S. A. PNC-2428800 - NTN: 132212 - 75,000 UNIDADES - 002,017 DEL No. 575,001 AL No. 600,000. SERIE C. E. FISCAL 441-CC 15185 DE FECHA 22-08-2017 COMPLEMENTO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-08-2017 No. DE CUENTA: C2 31 LIBRO AB FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO



"AUTORIZACIÓN DE LIBROS"

REGISTRO No. 747-R-19-2014

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: Zacapa 28-NOVIEMBRE-2014

Se autorizan las 50 hojas

de que consta el presente libro, foliado del número 7 al número 700

Institución Responsable: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
Integral de NORORIENTE -ADIN-

Cargado a la Cuentadancia No. A-19-1-002-98

Dependencia que lo utilizará: Departamento de Contabilidad

DESTINADO PARA: Libro de Bancos con Número de Cuenta
3006176928 a nombre de FORM. LAB. MED.
OTORG. DE BECAS EN LA E.A.N.O.R. CONV. ADM.
No. 42-2014 del BANRURAL S.A.

Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.
Artículo 3ro. Decreto Gubernativo 2084


La autorización se anotó en el libro de registro y habilitación
de libros Empastados con registro No. 9549

de fecha 22 de Agosto de 2014


en el folio No. 181

Habilitado por Rafael Arnoldo Chacón Morales

Firma Rafael Chacón

 Rafael Arnoldo Chacón Morales
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental
Zacapa




Cid. Edwin Oswaldo Sarmiento
Jefe de Delegación Departamental
Contraloría General de Cuentas
Zacapa

Octubre 2021

01 Saldo anterior

Saldo según libro al 31/10/2021

Saldo según banco al 31/10/2021

Saldos conciliados

	Q	0.00
	Q	0.00
	Q	0.00
	Q	0.00
	Q	0.00



[Handwritten signature]

I. Castorena Ruano
Contadora General



[Handwritten signature]

Santos Estrada Chacón
Vicepresidente -ADIN-

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: ESTANZUELA

Número de Cuenta: 3006176928

Cuenta Estandarizada: GT91 BRRL 0101 0000 0030 0617 6928

Fecha : 11/02/2021

Nombre de la Cuenta : FORM.LAB.MED.OTORG. DE BECAS EN LA EANOR, CONV.ADM Hora : 11:51:21

Dirección: LLANOS DE LA FRAGUA - EN ESCUELA AGRICULTURA DE NOMoneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 31/05/2016

Fecha próx. corte: 30/06/2016

Saldo últ. corte: 0.00

Fecha últ. mov. : 06/07/2016

Periodo desde : 01/10/2021 hasta : 31/10/2021

Saldo Inicial : 0.00

CHA	REF.	LUGAR	No.	DOCTO.	COD.	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIAL
-----	------	-------	-----	--------	------	------	-------------	-----	-------	-------------	---------------	------------



DESPACHO MINISTERIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

TRASLADO No. 1505-2021

10 NOV 2021

FECHA: 10/11/2021

Para su conocimiento y efectos.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DM No.: 4899

UDAF CENTRAL - MAGA -

REFERENCIA No.: 254048

Contabilidad

DOCUMENTO No.: OFICIO No. 30-2021

Presupuesto

Tesorería

Unidad de Apoyo

REMITENTE: JULIO ROMEO AGUILAR PORTILLO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y PRESENTANTE LEGAL

INSTITUCIÓN/UNIDAD/ÁREA: ADIN

UNIDAD FINANCIERA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ASUNTO:

Remite Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de Octubre 2021, del Proyecto Implementación de 4 Estructuras para la Producción Agrícola en Condiciones de Ambientes Controlados para la Escuela de Agricultura de Nororiente Finca El Oasis Llanos de la Fragua Zacapa.

11 NOV 2021

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Hora: 8:00 Firma:

SE ADJUNTA:

FOLIOS

CD

OTROS

13

NO

"+ el presente"

FECHA PARA ENTREGA DE RESPUESTA AL REMITENTE

SE TRASLADA A:

ORIGINAL
COPIA

PLANEAMIENTO

COPIA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COPIA

GESTIÓN A REALIZAR: PARA EFECTOS CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES:



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

DM-4899

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior

RECEBIDO
11:45

Ref: 254048

Oficio No. 030-2021

Referencias: JRAP/sc

Zacapa, 02 de noviembre de 2021

Señor:

José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura
Ganadería y Alimentación.

Hora: 11:45 Firma:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECEBIDO
09 NOV. 2021
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Hora: 10:45 Firma: Dulce

Estimado Señor Ministro

Su Despacho:

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxito en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de: **Informe Financiero y Físico, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021. Del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE FINCA EL OASIS LLANOS DE LA FRAGUA ZACAPA.** El cual consta de 13 hojas.


Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



Julio Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-

c.c. Archivo.

Página 1




**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDA
NÚMERO DE CONVENIO: 051 - 2010
ACUERDO MINISTERIAL: 0218 - 2010**

**PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES
DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE NOR-ORIENTE FINCA EL OASIS
LLANOS DE LA FRAGUA ZACAPA.**

Informe Mes de octubre 2021



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2021

a.) Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en la reparación de las instalaciones actuales de tres Casas malla, con que cuenta la Escuela de Agricultura, que por razones de haber cumplido su vida útil se ha deteriorado. El proyecto permitirá cambiar la malla del techo y los laterales, los canales, tensar nuevamente los cables y todas las reparaciones necesarias para hacer funcional la actividad de dichas instalaciones, todo esto se efectuará bajo lineamientos técnicos que permitan hacer eficientes los procesos de producción de pilón, producción de hortalizas bajo invernadero, riego presurizado, etc. Además, el proyecto consistirá en la puesta en marcha y operación por un periodo de 18 meses de las instalaciones respectivas, para uso estrictamente académico en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Los excedentes del proceso de producción serán comercializados para capitalizar el proyecto y utilizar dichos fondos en la implementación de nuevos ciclos productivos que aseguren la continuidad del proceso académico.

La Reconstrucción, Equipamiento y puesta en marcha de Casas Malla para asegurar los procesos educativos en la Producción Comercial de Hortalizas, consistirá en la reconstrucción de tres casas malla para la producción comercial de hortalizas, en un área de 5,004 m². Estas instalaciones serán utilizadas en la capacitación y asistencia

El proyecto tendrá un aporte de PNDR, de Q. 530,000.00.


Primer desembolso: 29 de noviembre de 2010 Q265, 000.00

Segundo desembolso: 29 de diciembre de 2011 Q265, 000.00.

b. Justificación

La agricultura en Guatemala es de gran importancia económica y para su mejor explotación debe ir de la mano de los avances tecnológicos para la producción; es por ello que la educación de futuros profesionales y agricultores debe realizarse en forma paralela a dichos avances, aunado a esto en el valle de la fragua se imposibilita la producción de hortalizas a campo abierto.

Los ambientes controlados benefician el manejo de los cultivos en relación a su entorno. A sabiendas que parte fundamental de la educación integral de los profesionales de la



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

agricultura es el "Saber Hacer", es decir, la formación práctica; el no contar con instalaciones apropiadas para el manejo de cultivos bajo condiciones controladas, reduce la calidad de conocimiento adquirido, formando entonces profesionales con un punto débil en la producción agrícola. Caso contrario contando con dichas instalaciones, se elevaría el nivel de formación educativa enviando al mercado laboral profesionales de prestigio seres humanos de éxito y a la vez fortalecer los conocimientos de agricultores en la producción de hortalizas. Se puede notar que con este proyecto se obtendrá una relación beneficio- costo en tomate de 56.41% en el cultivo de chile pimienta 148.35%.

c. Objetivos

General:


Fortalecer la capacitación de estudiantes y agricultores de la región, a través de la rehabilitación de 6000 metros cuadrados de ambientes protegidos, con implementación de sistemas de riego, en la escuela de agricultura de nororiental EANOR.

Específicos:

- ✓ Rehabilitación de dos casas malla, de 2002 metros cuadrados cada una y una de 1000 metros cuadrados, para la producción de diversas hortalizas.
- ✓ Rehabilitación de 1000 metros cuadrados de invernadero, para la producción de pimientos.
- ✓ Implementación de 6004 metros cuadrados de riego por nebulización para 3 casas malla y 1 invernadero.
- ✓ Implementación de 6004 metros cuadrados de riego por goteo para 3 casas malla y 1 invernadero.

Informe al 31 de octubre de 2021:

- En fecha 20 de junio de 2010, se solicitó la No Objeción a la Coordinación para Centro América, México y el Caribe; y esta fue otorgada el 20 de agosto de 2010.
- En fecha 01 de octubre de 2010 se firma convenio administrativo entre el MAGA y ADIN siendo el número 051-2010
- Aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 168-2010, de fecha: 05 de octubre de 2010



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

- Con fecha 29 de noviembre de 2010 se recibe un primer desembolso por la cantidad de: Q.265,000.00


d. Presentación de Resultados:

Cuadro 1. Presentación de Resultados, Avance Físico

N°	Resultados	Acciones	Avance (descripción de la acción)	Meta Física	Logro	% Avance Físico	Inversión en Q. (para ésta acción)
1.		INVERNADERO 1000 mt ²	606	1000mt2	Q116,546..00	100%	Q116,546..00
		CASA MALLA "C" 1000 mt ²	2666	1000 mt2	Q58,746.00	100%	Q58,746.00
		CASA MALLA 2002 "A" mt ²	524	2002 mt2	Q135,804.00	100%	Q135,804.00
		CASA MALLA 2002 "B" mt ²	2970	2002 mt2	Q135,804.00	100%	Q135,804.00
		SISTEMA DE RIEGO	2598	6004 mt2	Q83,100.00	100%	Q83,100.00

Cuadro 2. Presentación de Resultados, Avance Financiero

N°	Renglones/Categorías de Gasto	Presupuestado en Q.	Ejecutado en Q.	% Avance
1	INVERNADERO 1000 mt ²	116,546.00	116,546.00	100%
2	CASA MALLA "C" 1000 mt ²	Q58,746.00	Q58,746.00	100%
3	CASA MALLA "A" 2002 mt ²	135,804.00	135,804.00	100%
4	CASA MALLA "B" 2002 mt ²	135,804.00	135,804.00	100%
5	SISTEMA DE RIEGO	83,100.00	83,100.00	100%



**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**

e. Anexos

Cuadro 3. Resumen de Bitácora del Proyecto

<i>Fecha</i>	<i>Acción de Campo a Supervisar</i>	<i>Observaciones Visita</i>	<i>Tareas por Ejecutar</i>	<i>Recomendaciones</i>
	*Pendiente entrega de Finiquito y Liquidación.			

Se anexan los documentos siguientes que respaldan la información del informe:

- Copia del estado de cuenta del proyecto, emitida por BANRURAL.
- Copia de la caja fiscal correspondiente al mes de octubre 2021.
- Copia del Libro de Banco autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
- Fotocopia de Estados Financieros.




Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Presidente (ADIN)

Vo.Bo.

Nombre, Firma y Sello Gerente/Administrador



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente


Mes de Informe: OCTUBRE 2021

ONG/OTRO ORGANISMOS: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Programa Nacional de Desarrollo Rural - PNDR FIDA Oriente


Objetivos del Convenio: Fortalecer la capacitación de estudiantes y agricultores de la Región, a través de la rehabilitación de 6004 metros cuadrados de ambientes protegidos, con implementación de sistemas de riego en la Escuela de Agricultura de Nororienté EANOR.


No. Correlativo	Código Proyecto / Programa - SNIP-	Descripción del convenio del programa /Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura / Documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la Factura
1	78877	Rehabilitación de 4 Estructuras para Producción Agrícola en Condiciones de Ambientes Controlados para la Escuela de Agricultura de Nororienté.	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Zacapa	Zacapa	Mts. 2	6004	100	100%	sin movimiento	sin movimiento	sin movimiento	sin movimiento


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Elaborado por: Lcda. Susana Cabrera de la Rosa
Directora Administrativa Financiera -ADIN-




Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTO/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG / OTROS ORGANISMOS

A CARGO DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural -PNDR- Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente - FIDA- Oriente


Mes de Informe: OCTUBRE 2021

No. Convenio	ONG/Otro Organismo	Objetivo del Convenio	Unidad de Medida	Ubicación de Ejecución			Ejecución Física				
				Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avances	Monto Total del Convenio	Monto a Transferir Via Anticipos	Anticipos Otorgados	Monto Ejecutado (Regularizaciones)	% Avances
051-2010	Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienté - ADIN-	Rehabilitación de 4 Estructuras para Producción Agrícola en Condiciones de Ambientes Controlados para la Escuela de Agricultura de Nororienté.	Mts. 2	6004	1.00	100%	Q530,000.00	Sin Movimiento	Q530,000.00	Q530,000.00	100.00%


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Elaborado por: Licda. Susana Cabrera de la Rosa

Directora Administrativa Financiera -ADIN-



Romeo Aguilar Portillo
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
ADIN



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

No. 608350

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Ingresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre DE 20 2021

ORIGINAL

E CONSERVARÁ EN LA
FICHA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
1	<p>"PROYECTO REHABILITACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA EANOR" CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 051-2010, Acuerdo Ministerial No.0218-2010.</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total Ingresos</p> <p>INGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p> <p>OBSERVACIONES: Forma 63-A2 Serie AF No. 147084 OPERADO Forma 63-A2 Serie AF No. 147085 OPERADO Forma 63-A2 Serie AF No. 147086 OPERADO Forma 1-H No. 411819 OPERADO</p>					<p>Q -</p> <p>Q -</p>

FORMULARIO STANDARD, S. A. PREC. 2023-8800 - NIT. 182222 - 75,000 UNIDADES - 0002,017 DEL No. 075,001 AL No. 000,000. SERIE C. E. FISCAL. 4-A1-CC 15185 DE FECHA 22-09-2017 COMBINADO NÚMERO 91-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C3-12 LIBRO DE FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

OFICINA: Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente

No. 608352

LUGAR: Llanos de la Fragua

DEPARTAMENTO: Zacapa

CAJA: Egresos

ORIGINAL
E CONSERVARÁ EN LA
FICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

CUENTADANCIA No. A-19-1-002-98 TELEFONO 78230479 (INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre DE 20 2021



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<p>*PROYECTO REHABILITACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CONDICIONES DE AMBIENTES CONTROLADOS PARA LA EANOR* CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 051-2010, Acuerdo Ministerial No.0218-2010.</p> <p>Total de Egresos</p> <p>EGRESOS SIN MOVIMIENTOS</p>					<p>0</p> <p>0</p>

FORMULARIO STANDARD, S. A. P.BX: 3422-8900 - NIT: 135223-7 - 75,000 UNIDADES - 08/2/87 DEL No. 579,001 AL No. 800,000. SERIE C, E. MSCAL 4-A-1-CC 15199 DE FECHA 22-09-2017 COMPLETIVO NÚMERO 01-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: 02-11 LIBRO AS FOLIO 172.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO



1

DEBE

HABER

SALDO

AUTORIZACION DE LIBROS

4738-R-19-2010

Registro No

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZACAPA

Veinticinco

de

Noviembre de dos mil diez

(se autorizan las)

50

hojas

de que consta el presente libro numerado del

01

al

100

destinado para:

Control de Bancaria No. 3522005384 Bancaria, Rehabilitación
de 4 Estructuras para producción Agrícola en Condiciones de
Ambientes Controlados para la Escuela de Agricultura de Nororiente
Finca El Oasis Llanos de la Laguna Zacapa.

Para uso en:

Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente
- ADIN - La Laguna, Zacapa, Guatemala A-19-A-
002-98.

Habiéndose Sellado todos sus folios con la estampilla de la Institución
y firmado el primero y el último. Artículo 2 del Decreto Gubernativo
20-84, Artículo 10. del Acuerdo Interno de fecha 27 de abril de 1,994.



31

Por el Sr. [Signature]

Contraloría General de Cuentas

Agosto 2021

01 Saldo anterior

Saldo según libro al 31/08/2021

Saldo según banco al 31/08/2021

Saldo conciliados

DEBE

HABER

SALDO

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00 0 0.00



Marta Castañeda R.
Contadora General
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororiente -ADIN-



San Abelardo Estrada Chacón
VICEPRESIDENTE
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororiente

Septiembre 2021

01 Saldo anterior

Saldo según libro al 30/09/2021

Saldo según banco al 30/09/2021


Saldo conciliados

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00 0 0.00



Marta Castañeda R.
Contadora General -ADIN-



San Abelardo Estrada Ch.
Vicepresidente ADIN

Octubre 2021

01 Saldo anterior

Saldo según libro al 31/10/2021

Saldo según banco al 31/10/2021

Saldo conciliados

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00 0 0.00



Marta Castañeda R.
Contadora General
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororiente -ADIN-



San Abelardo Estrada Chacón
VICEPRESIDENTE
Asociación para el Desarrollo
Integral de Nororiente

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: ESTANZUELA

Número de Cuenta: 3522005384

Cuenta Estandarizada: GT31 BRRL 0101 0000 0035 2200 5384

Fecha : 11/02/2021

Nombre de la Cuenta : REHABILITACION DE 4 ESTRUCT. PARA PRODUC. AGRICOLA/Hora : 11:50:47

Dirección: 6TA AV 3-53 COL LOMAS DE PAMPLONA Z13 [GUATEMALA, Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 31/12/2014

Fecha próx. corte: 31/01/2015

Saldo últ. corte: 0.00

Fecha últ. mov. : 03/08/2012

Periodo desde : 01/10/2021 hasta : 31/10/2021

Saldo Inicial : 0.00

CHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE SECUENCIAL
-----	-----------------------	-----------	-------------	-----	-------	-------------	--------------------------

