

**COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO -CTPT-
DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE GUATEMALA**



**MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**



Plan Trifinio
"Agua sin fronteras"

El Salvador • Guatemala • Honduras



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AGOSTO DEL 2020**

Eje 1. Fortalecimiento de Tejido Económico y Social

Eje 2. Incidencia Política y Gobernanza

Eje 3. Agricultura Sostenible

Eje 5. Manejo Sostenible de Ecosistemas

AGOSTO 2020

INDICE

<u>EJE ESTRATÉGICO 1. FORTALECIMIENTO DE TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL.</u>	3
<u>PROGRAMA 1. Desarrollo Económico y Social</u>	3
<u>1.1 Capacitación: “Manejo agronómico del cultivo de maíz amarillo HB-7088”.</u>	3
<u>1.2 Diplomado: “Caficultura Resiliente y Adaptación al Cambio Climático en la Región Trifinio”</u>	4
<u>1.3 Articulación de esfuerzos municipales, nacionales y trinacionales para la prevención de la trata de personas.</u>	6
<u>1.4 ONU Mujeres y la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio coordinan acciones de trabajo conjunto.</u>	6
<u>EJE 3. AGRICULTURA SOSTENIBLE</u>	7
<u>PROGRAMA 7. AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADO AL CLIMA -ASAC-.</u>	7
<u>7.1 Seguridad alimentaria y nutricional, siembra de parcelas de maíz amarillo.</u>	7
<u>7.2 Perspectivas Climáticas para los Meses Agosto, Septiembre y Octubre 2020.</u>	8
<u>EJE ESTRATÉGICO 5. MANEJO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS.</u>	9
<u>PROGRAMA 9. MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJES.</u>	9
<u>9.1 Proyecto Restauración forestal del bosque pino-encino en la Zona núcleo de la RBT.</u>	9
<u>ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA</u>	11

EJE ESTRATÉGICO 1. FORTALECIMIENTO DE TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PROGRAMA 1. Desarrollo Económico y Social

1.1 Capacitación: “Manejo agronómico del cultivo de maíz amarillo HB-7088”.

Previo al establecimiento y distribución de los insumos donados por Bayer, división Small Holders para Centro América y el Caribe, se realizó la identificación y selección de beneficiarios; a cargo de los extensionistas DAR de MAGA en los municipios priorizados y/o los técnicos de las UGAM, consolidando los listados de beneficiarios.

La selección de beneficiarios tomó en cuenta:

- Pequeños productores de maíz en segunda temporada de lluvias (agosto- noviembre).
- Pequeños productores Ganaderos (hasta 20 cabezas de ganado).
- Disponibilidad de una hectárea de terreno (23 tareas). De preferencia con disponibilidad de agua para riego en caso de ausencia de lluvias.
- Proporcionar mano de obra para establecimiento y manejo de una hectárea de maíz amarillo.
- Dispuesto a aplicar y financiar aplicación de fertilizante.
- Dispuesto a intercambiar experiencias con otros productores de su comunidad y del territorio Trifinio.

Ilustración 01. Identificación y selección de beneficiarios.



Bajo esta premisa se establece el programa básico de capacitaciones, definido entre el técnico de Bayer en la región Trifinio Guatemala, los extensionistas del MAGA de los municipios involucrados, personal de las UGAM de los municipios priorizados, junto al equipo técnico de la OT Trifinio Guatemala.

Temas incluidos en la capacitación:

- Fechas de siembra.
- Tratamiento de semilla.
- Preparación de terreno.
- Distanciamientos de siembra.
- Fertilización.
- Usos del material (grano y silo).
- En el manejo agronómico se pondrá especial énfasis al control de malezas, plagas, enfermedades y fertilizaciones en cada una de las etapas fenológicas del cultivo.

Ilustración 02. Capacitación: “Manejo agronómico del cultivo de maíz amarillo HB-7088”



Fuente: Oficina Territorial del Plan Trifinio.

1.2 Diplomado: “Caficultura Resiliente y Adaptación al Cambio Climático en la Región Trifinio”

La Mesa de Café de la Región Trifinio -MCT-, es una plataforma trinacional, en alianza público-privada e institucionalmente de integración, diálogo, articulación, consenso y propuesta; que gestiona el desarrollo de la caficultura en la región del Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En el marco del proyecto: Paisajes resilientes al cambio climático en la zona trinacional, abarcando el corredor seco de Honduras; desarrolla acciones de gestión e intercambio de conocimientos a nivel trinacional, capacitando a personal técnico ONG y OG de los tres países; en temas de cambio climático y caficultura resiliente, replicando la metodología de café y clima. De esa cuenta, se programa el diplomado virtual, iniciando el día lunes 7 de septiembre, para finalizar el día lunes 28 de septiembre del presente año (16 días hábiles consecutivos), en sesiones de 14:00 a 16:00 horas (2 horas diarias, para 32 horas en total). Dentro del diplomado se realizarán tres foros participativos y tendrá un nivel universitario, con el respaldo de la Universidad Nacional de Honduras.

El Diplomado esta orientado a técnicos de instituciones con la finalidad de capacitar a personal de El Salvador, Guatemala y Honduras, en temas de cambio climático y caficultura resiliente, replicando la metodología de café y clima. La consolidación de estos eventos de diplomado, ha sido un trabajo y esfuerzo de planificación, coordinación y vinculación con los involucrados directamente y otros actores que desarrollan acciones prioritarias, como mujeres con enfoque de género.

Ilustración 03. Agenda del Diplomado.

Diplomado Caficultura Resiliente y Adaptación al Cambio Climático en la Región Trifinio					
A desarrollarse del 07 al 28 de septiembre del 2020					
Temática a desarrollar					
No.	Temas/subtemas	Fecha	Horario	Duración en horas	Responsable
	<u>Inauguración de diplomado</u>	7/09/2020	14:00 a 16:00	2	MCT
	<u>Acto de inauguración</u>		14:00 a 14:30	0.5	MCT: Carlos Rivera CSC: Ingra. Yanci Palacios. Gerente General. ANACAFE : Ing. Roderico A. Díaz, Coordinador Región VII. IHCAFE: Ing. Napoleon Matute, Gerente Técnico. HRNS: Pablo Ruiz. CTPT: Federico Franco
	INTRODUCCION A LA PLATAFORMA		14:30 a 16:00	1.5	Plataforma EXCED 2998
1	<u>Establecimiento del marco de trabajo</u>				
	a. Conceptos de cambio y variabilidad climática.	8/09/2020	14:00 a 16:00	2	ANACAFE: Ligia Mariela Meléndez Pérez
	b. Validación e implementación de opciones de adaptación	9/09/2020	14:00 a 16:00	2	CTPT: Federico Fanco
2	<u>Evaluación de Retos del Cambio Climático</u>				
	a. Vulnerabilidad climática de la región trifinio	10/09/2020	14:00 a 16:00	2	HRNS: Claudia Muños, Fredy Menéndez
	b. Impactos del cambio climático en café.	11/09/2020	14:00 a 16:00	2	Dr. Anzueto
	c. Metodología de triangulación.	14/09/2020	14:00 a 16:00	2	Previn Valdivieso
	d. Talleres de sensibilización sobre el clima.	15/09/2020	14:00 a 16:00	2	
3	<u>Primer Foro Participativo</u>	16/09/2020	14:00 a 16:00	2	<u>Los Institutos</u>
	ANALISIS de bases para el establecimiento de una región climáticamente inteligente				Moderador: Dax Mayorga CTPT: Federico Fanco HRNS: Pablo Ruiz CSC: Rigoberto Martínez ANACAFE: Mario Chocooj IHCAFE: Gabriela Jimenéz y Omar Gámez BCIE: PROMECAFE:

4	Planificación de la Adaptación				
	a. Conceptos de adaptación y mitigación. HRNS	17/09/2020	14:00 a 16:00	2	IHACAFE: Gabriela Jiménez
	c. Caja de Herramientas de c&c.	18/09/2020	14:00 a 16:00	1	HRNS: Gerson López
	d. Servicios Integrados Participativos de Clima para la agricultura.			1	CUNORI: Fredy Díaz
5	Validación e implementación de opciones de adaptación				
	a. Validación de Campo.	21/09/2020	14:00 a 16:00	2	HRNS: Javier Rivas
	b. Implementación.				
	c. Resultados de la validación de c&c.	22/09/2020	14:00 a 16:00	2	HRNS: Pablo Ruiz
	d. Toma de Datos en campo.				
6	Segundo Foro Participativo				
	Involucramiento del sector privado en políticas de cambio climático.	23/09/2020	14:00 a 16:00	2	Coffee Planet, Honduras: UNEX y MERCON, Guatemala: UNEX Y ECON, EL SALVADOR: Plataforma de Café Sostenible de Honduras:

1.3 Articulación de esfuerzos municipales, nacionales y trinacionales para la prevención de la trata de personas.

Se desarrolló una reunión en el municipio de Esquipulas, Chiquimula; la cual giró en torno a la articulación de esfuerzos y gestiones en la prevención y combate de la trata de personas, por medio de ordenanzas municipales y otro tipo de acuerdos promovidos por las autoridades, a nivel nacional y trinacional.

La misma contó con la intervención de la Secretaría Ejecutiva de la SVET, Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio y el señor Vicepresidente de la República. Posteriormente, se recibió una charla dirigida por el Director Regional de Crime Stoppers Internacional para el Caribe, Bermudas y América latina, Alejo Campos, quien abordó la naturaleza transnacional de la trata de personas, como delito de crimen organizado trasnacional, así como su relación con el tráfico ilícito de personas. Se contó con la participación 13 alcaldes municipales de la región Trifinio a quienes se les impuso el pin del proyecto “Corazón Azul”, para incentivar la participación activa en temas de prevención del delito de trata de personas.

Se tuvo conocimiento que la razón para realizar la reunión en el municipio de Esquipulas, fue debido a su ubicación geográfica, ya que, en el departamento de Chiquimula, se encuentra una de las fronteras que registra más ingresos al país de migrantes; por tal razón fue un punto estratégico para habilitar la oficina regional de la SVET en el mismo.



1.4 ONU Mujeres y la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio coordinan acciones de trabajo conjunto.

Se han realizado acercamientos a nivel de Dirección Ejecutiva, para realizar una coordinación institucional, vinculada a las Direcciones Municipales de la Mujer en territorio Trifinio, se está próximo a formalizar acciones de carácter técnico que promuevan intervenciones acordes a los ejes estratégicos y programas que impulsa ONU Mujeres.



ONU Mujeres se enfoca en áreas prioritarias que son fundamentales para la igualdad de las mujeres y que pueden impulsar el progreso de forma generalizada, al igual que el Plan Trifinio que de acuerdo al eje estratégico No. 1. Fortalecimiento de Tejido Económico y Social, busca la promoción y fortalecimiento de asociaciones cooperativas y empresariales (MYPIMES), de primer y segundo nivel, para el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MIPYMES y organizaciones comunitarias.

Las intervenciones buscan:

- Responder de manera apropiada a las necesidades de la población, facilitar la aplicación de criterios de género y empoderamiento de las mujeres en los procesos de capacitación, asesoría y organización que brindan los entes rectores del gobierno central, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.
- Fortalecer las capacidades institucionales para responder a las necesidades específicas de las mujeres, mediante la especialización técnica del personal, la generación de instrumentos metodológicos, indicadores y el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación.
- Fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres, su participación en la toma de decisiones a nivel social, comunitario y político, mediante la capacitación y dotación de herramientas de liderazgo, así como la promoción de buenas prácticas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
- Fomentar las capacidades productivas, de comercialización y empresariales de las mujeres mediante el acceso equitativo a los recursos, incentivos, asistencia técnica e insumos.



Plan Trifinio
"Agua sin fronteras"
El Salvador • Guatemala • Honduras

EJE 3. AGRICULTURA SOSTENIBLE

PROGRAMA 7. AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADO AL CLIMA -ASAC-.

7.1 Seguridad alimentaria y nutricional, siembra de parcelas de maíz amarillo.

Producto de la vinculación que desarrolló Plan Trifinio y Bayer División Small Holders, para Centro América y el Caribe, se siembran 100 has. de maíz amarillo para consumo humano y forraje para ganado, siendo su etapa de desarrollo entre germinación y desarrollo vegetativo (emerger y crecimiento). Los beneficiarios con parcelas son atendidos por técnicos del MAGA de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa.

El objetivo es apoyar a productores de granos básicos y ganaderos con el establecimiento de parcelas de maíz amarillo híbrido para producción de grano y forraje, el producto final será la cobertura de 280 has. en los 10 municipios.

La implementación del proyecto es producto de las articulaciones que se desarrollaron con Gobiernos municipales, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa, Bayer División Small Holders para Centro América y el Caribe y Oficina Territorial de Guatemala, con asistencia técnica del MAGA Chiquimula, en aspectos de manejo agronomico del cultivo.

7.2 Perspectivas Climáticas para los Meses Agosto, Septiembre y Octubre 2020.

El pasado 14 de agosto 2020, se socializó por medios electrónicos el boletín agroclimático No. 9 de la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula, el mismo se fundamentó en la información y recomendaciones planteadas por los técnicos representantes de diferentes instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional que integran la Mesa, en el marco de la reunión ordinaria del mes de Julio. Plan Trifinio Guatemala, integra la plataforma de análisis climático más importante en el Departamento de Chiquimula y ha compartido el mismo con el equipo técnico de las unidades de gestión ambiental municipal y con los productores agropecuarios, beneficiados en proyectos como producción de maíz híbrido para grano y forraje de ganado bovino. La información les servirá a los productores para tomar medidas de adaptación, al momento de realizar las principales prácticas de manejo agronómico de sus cultivos durante la segunda temporada de lluvias en el país.



Fuente: Cooperativa CASVACHI, Chiquimula.

Dentro de la información relevante del boletín agroclimático, destaca la probabilidad de tener lluvias arriba de lo normal en el departamento de Chiquimula, con probabilidad de que se inicie un fenómeno de la niña durante el periodo, de acuerdo a las perspectivas compartidas por INSIVUMEH.

La Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula busca con acciones como estas, integrar a los actores del sector agropecuario y generar espacios de discusión para la gestión de información agroclimática local; con el fin de identificar las mejores prácticas de adaptación a los fenómenos climáticos, que luego serán transferidas a técnicos y agricultores a través del Boletín Agroclimático Local.

EJE ESTRATÉGICO 5. MANEJO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS.

PROGRAMA 9. MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJES.

9.1 Proyecto Restauración forestal del bosque pino-encino en la Zona núcleo de la RBT.

La Oficina Territorial de Guatemala/CTPT y Grupo Hame, ejecutan el proyecto “Restauración forestal de bosque pino-encino en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, en jurisdicción del municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, Guatemala. Como parte del Plan de Compensación de Santa Rosa, S.A. ante la Mesa Redonda de Aceite de Palma (RSPO en sus siglas en inglés)”, con el cual se pretende restaurar 110 Has de bosque; para lo cual será necesario el establecimiento de un vivero forestal que proporcione material vegetativo para la restauración, además se proporcionará equipo y herramienta para la prevención y protección contra incendios forestales.

Como parte del seguimiento a las actividades del proyecto se han realizado las siguientes acciones:

- Elaboración de presupuestos para el año 1 del establecimiento del vivero forestal.
- Identificación de empresas oferentes de insumos y herramientas para el establecimiento del vivero forestal.
- Proyección de mano de obra requerida para el establecimiento del vivero forestal.
- Visita de campo para la selección del área para vivero forestal.
- Identificación de los bancos de tierra para el llenado de bolsas.
- Identificación de fuentes de agua.
- Reuniones virtuales de socialización de las acciones del proyecto con los actores locales.

Identificación de bancos de tierra para el llenado de bolsas.



Panorámica del área donde se establecerá el vivero forestal.



ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

		Ejecución			
No.	Rubro	Acumulado al 31 de Julio	Agosto	Ejecutado al 31 de Agosto	%
1	Gastos administrativos	Q183,677	Q29,340	Q213,017	21%
2	Honorarios y consultorías	Q715,318	Q92,817	Q808,135	79%
3	Inversiones en componentes de ejecución anual	Q0	Q0	Q0	
	TOTAL	Q898,995	Q122,156	Q1,021,151	100%

Las transferencias recibidas han sido insuficiente para cubrir todos los gastos operativos, de personal y las acciones prioritarias del Plan Trifinio, contando con **déficit presupuestario** a la fecha.