

Reporte de ejecución física y financiera
Decreto 22-2014, Fideicomisos no reembolsables
Información General
Formulario 1
Versión 4.1

Periodo de Reporte:	MAYO - AGOSTO	Ejercicio:	2015	Representante del Fideicomitente:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO				
Estado:	VIGENTE	Fiduciario:	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.		
Unidad Ejecutora:	SUBCOMITÉ TÉCNICO OPERATIVO			Código Institucional:	NO APLICA
Responsable(s) del Informe:	ALICIA GUADALUPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ			Cargo:	ASISTENTE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Resumen Avance financiero		
Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q329,794.35	9
Monto ejecutado en años anteriores	Q40,144.44	1
Monto ejecutado del periodo actual	Q266,443.92	
Saldo pendiente de ejecutar	Q23,205.99	

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado acumulado a la fecha	Q20,072.22	1	Q273,691.91	8	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q20,072.22	1	Q246,371.70	8	Q0.00	0

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s): _____

Visto bueno: _____

Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIN

Version 4.1

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Fiduciario: BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.

Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			329,794.35	40,144.44	93%	23,205.99	287,616.53	266,443.92	93%	273,691.91	246,371.70	90%
2	Capacitación La Planificación Educativa		6,850.00		90%	702.40	702.40	6,147.60	90%	6,850.00	6,147.60	90%
3	Capacitación Técnicas de Enseñanza y Evaluación		12,600.00		93%	921.20	12,600.00	11,678.80	93%	12,600.00	11,678.80	93%
4	Capacitación de BPA y BPM		5,200.00		82%	955.70	5,200.00	4,244.30	82%	5,200.00	4,244.30	82%
5	Capacitación internacional en industrialización de productos agropecuarios y forestales		28,000.00		98%	504.73	28,000.00	27,495.27	98%	28,000.00	27,495.27	98%
6	Curso "Cultura organizacional y servicio al cliente (Actitud y calidad en el servicio al cliente)"		4,960.00		60%	2,000.00	4,960.00	2,960.00	60%	4,960.00	2,960.00	60%
7	Curso "Planificación, metodología y evaluación con enfoque de educación por competencias"		10,920.00		59%	4,500.00	10,920.00	6,420.00	59%	10,920.00	6,420.00	59%
8	Gira académica a instituciones de educación agropecuaria y forestal en Costa Rica y Honduras		195,890.50		93%	13,626.67	200,000.00	182,263.82	91%	200,000.00	182,263.82	91%
9	Capacitación internacional: IX Congreso Forestal Centroamericano y II Congreso Forestal de Panamá "Los bosques desarrollando a Centro América"		5,157.20		100%	(4.71)	5,161.91	5,161.91	100%	5,161.91	5,161.91	100%

Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIS

Version 4.1

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Fiduciario: BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
		TOTALES		29.00	14.00	97%	0.80	15.00	14.20	95%	8.00	7.20	90%
2	0	Capacitación La Planificación Educativa		1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
3	0	Capacitación Técnicas de Enseñanza y Evaluación		1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
4	0	Capacitación de BPA y BPM		1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
5	0	Capacitación internacional en industrialización de productos agropecuarios y forestales		1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
6	0	Curso "Cultura organizacional y servicio al cliente (Actitud y calidad en el servicio al cliente)"		1.00		60%	0.40	1.00	0.60	60%	1.00	0.60	60%
7	0	Curso "Planificación, metodología y evaluación con enfoque de educación por competencias"		1.00		60%	0.40	1.00	0.60	60%	1.00	0.60	60%
8	0	Gira académica a instituciones de educación agropecuaria y forestal en Costa Rica y Honduras		1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
9	0	Capacitación internacional: IX Congreso Forestal Centroamericano y II Congreso Forestal de Panamá "Los bosques desarrollando a Centro América"		1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%