

Reporte de ejecución física y financiera
Decreto 22-2014, Fideicomisos no reembolsables
Información General
Formulario 1
Versión 4.1

Periodo de Reporte:	ENERO - ABRIL	Ejercicio:	2015	Representante del Fideicomitente:	DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA
Denominación del Fideicomiso:	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE				
Estatus:	VIGENTE	Fiduciario:	RURAL		
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE RIEGO				
Responsable(s) del Informe:	JOSE DANIEL TISTOJ CHAN				
		Código Institucional:	JEFE DEPTO. DE RIEGO		
		Cargo:			

Resumen Avance Financiero						
Descripción	Fa Querales	No. de Proyecciones	Segunda Cuatrimestre		Tercera Cuatrimestre	
			Monto	Nº. Proyección	Monto	Nº. Proyección
Monto de los contratos a la fecha	Q5,222,275.35	3				
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0				
Monto ejecutado del periodo actual	Q2,610,257.45		Q2,610,257.45	3	Q0.00	0
Saldo pendiente de ejecutar	Q2,611,517.90		Q2,610,257.45	3	Q0.00	0

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segunda Cuatrimestre		Tercera Cuatrimestre	
	Monto	Nº. Proyección	Monto	Nº. Proyección	Monto	Nº. Proyección
Monto aprobado acumulado a la fecha	Q2,610,257.45	3	Q0.00	0	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q2,610,257.45	3	Q0.00	0	Q0.00	0

Observaciones:


Min. Agr. José Daniel Tistoj Chan
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO
DIPRODU - VIDER - MAGA


Ministerio de Agricultura y Ganadería
DIRECCION DE INFRASSTRUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU - VIDER - MAGA

Daniel Humberto Sosa Casasola
DIRECTOR
DIPRODU - VIDER - MAGA

Reporte de ejecución financiera Fideicomisarios no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIN

Versión 4.1

Representante del Fideicomitente: DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA
Fiduciario: BANRURAL

Período de Reporte: ENERO - ABRIL

Denominación del Fideicomiso: PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN ÁREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE

Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				ACUMULADO ANUAL				EJECUCIÓN ANUAL				PRIMER CUATRIMESTRE			
			Cantidad según contrato	Ejecutando idas subcontratas	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
	TOTALES		5,222,275.35		50%	2,611,617.90	2,610,757.45	2,610,757.45	100%	2,610,757.45	2,610,757.45	100%	2,610,757.45	2,610,757.45	100%	2,610,757.45	2,610,757.45	100%
1	ASOCIACIÓN DE EXTRABAJADORES DE DIGESA PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO AGRICOLA E INTEGRAL		1,226,619.50		50%	663,309.75	663,309.75	663,309.75	100%	663,309.75	663,309.75	100%	663,309.75	663,309.75	100%	663,309.75	663,309.75	100%
2	ASOCIACIÓN CIVIL NO LUCRATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA PIEDRA LOS ENCIENTROS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		1,796,078.35		50%	898,239.15	897,839.20	897,839.20	100%	897,839.20	897,839.20	100%	897,839.20	897,839.20	100%	897,839.20	897,839.20	100%
3	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO, COCODE DE CASERIO LA VEGA, SIPACAPA, SAN MARCOS		2,999,577.50		50%	1,049,969.00	1,049,608.50	1,049,608.50	100%	1,049,608.50	1,049,608.50	100%	1,049,608.50	1,049,608.50	100%	1,049,608.50	1,049,608.50	100%



Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIS

Versión 4.1

DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA

Representante del Fideicomitente:

ENERO - ABRIL

Período de Reporte:

Fiduciario: BANRURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRI

Denominación del Fideicomiso:

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL				PRIMER CUATRIMESTRE			
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha
		TOTALES		23.18	6.00	50%	11.59	11.59	11.59	100%	11.59	11.59	100%	11.59	100%
1	HECTÁREA	ASOCIACIÓN DE EXTRABAJADORES DE DRIESA PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL		6.26		50%	3.13	3.13	3.13	100%	3.13	3.13	100%	3.13	100%
2	HECTÁREA	ASOCIACIÓN CIVIL NO LUCRATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA PUEBLO LOS ENCIENTOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		9.82		50%	4.91	4.91	4.91	100%	4.91	4.91	100%	4.91	100%
3	HECTÁREA	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COOPER DE CARRILLO LA VIEJA, SIYACAPA, SAN MARCOS		7.10		50%	3.55	3.55	3.55	100%	3.55	3.55	100%	3.55	100%



034

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos

Decreto 22-2014

Formato 2

Versión 4.0

Periodo de Reporte:	Enero - Abril	Ejercido:	2015	Representante del Fideicomitante:	Daniel Humberto Sosa Casasola
Denominación del Fideicomiso:	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE				
Estado:	Vigente	Fiduciario:	BANRURAL	Código Institucional:	
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE RIEGO				
Responsable (s) Informe(s):	JOSÉ DANIEL TISTOJ CHAN				
	Cargo: JEFE DEL DEPTO DE RIEGO				

Resumen de Adquisiciones			
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	-	-	Monto pendiente de pago
Monto pagado en el cuatrimestre	-	-	Monto pagado pendiente de regularización

Resumen de Contrataciones			
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	-	-	Monto pendiente de pago según programación
Monto pagado en el cuatrimestre	-	-	Monto pagado pendiente de regularización

Acumulado anual (Itenerario de forma manual)			
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	-	-	-
Resumen anual de contrataciones	-	-	-

Observaciones:

Dentro de la escritura constitutiva del fideicomiso no se contemplan adquisiciones ni gastos de funcionamiento, por lo que el avance se reporta sin movimiento. Durante el primer cuatrimestre del año 2015 no hubieron adquisiciones, contrataciones de bienes servicios u obras

Firma(s) Responsable(s):

Ing. Agr. José Daniel Tistoj Chan

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO

DIPRODU - VIDER - MAGA

Visto Bueno:

[Firma]

Daniel Humberto Sosa Casasola

DIRECTOR

DIPRODU - VIDER - MAGA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION RURAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE RIEGO

VICE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION RURAL

DIRECCION DE INFRASCTURA PRODUCTIVA

DIPRODU

VICE MINISTERIO DE ECONOMICO RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION RURAL

Informe de la Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos
Decreto 22-2014
Formato 3 RES-01: Información General
Versión 4.1

Periodo de Reporte:	Ejercicio:	2015	Representante del Fideicomitente:	DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA
Denominación del Fideicomiso:	Programa de Desarrollo Integral en Areas con Pobreza de Riego y Drenaje			
Estado:	Vigente	Fiduciario:	Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE RIEGO			
Responsable(s):	JOSE DANIEL TISTO CHAN			
		Código Institucional:	JEPY DEPTO. RIEGO	
		Cargo:		

Descripción	Anual			Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
	No.	Monto		No.	Monto		No.	Monto		No.	Monto	
Prestamos concedidos en el periodo	79	Q 4,945,112.95	Q	79	Q 4,945,112.95		0	Q		0	Q	
Prestamos con desembolsos	79	Q 2,752,576.25	Q	79	Q 2,752,576.25		0	Q		0	Q	

SITUACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA				
Estado	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	
Capital	Q 134,761,501.13	Q	-	Q
Capital Vigente	Q 71,720,312.97	Q	-	Q
Capital Vencido	Q 71,720,312.97	Q	-	Q
Saldo de intereses	Q 19,765,453.74	Q	-	Q
Intereses en mora	Q 5,090,277.18	Q	-	Q
Otros	Q 128,275.07	Q	-	Q

RECUPERACIONES Y AJUSTES				
	Anual		Primer Cuatrimestre	
	Capital	Intereses	Capital	Intereses
Recuperaciones	Q 1,805,301.57	Q 388,866.54	Q 1,805,301.57	Q 388,866.54
Ajustes	Q -	Q -	Q -	Q -

Observaciones (información adicional que se considere importante para comprender la dinámica del fideicomiso):

Financiador de Responsables:		Visto Bueno	
	Ing. Agr. José Daniel Tistoy Chan JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO DIPRODU - VIDER - MAGA		Daniel Humberto Sosa Casasola DIRECTOR DIPRODU - VIDER - MAGA



Informe de la Situación de la Cartera Crediticia, Flujos de Efectivos Reembolsables/México

Decreto 22.2014

Version 4.1

Problema de Transporte
Transportación del Océano Índico
Resumen - Abril 2013

Publikationsort: Bonn

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)
FORMATO 4 (Versión 3.1)**


Datos Generales

1. Fideicomiso: Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje
2. Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
3. Código institucional: No Aplica
4. Unidad ejecutora: Viceministerio de Desarrollo Económico Rural / Departamento de Riego
5. Período del informe: Primer Cuatrimestre 2015
6. Datos responsable(s) del informe:


- 6.1 Nombre: José Daniel Tistoj Chan
- 6.2 Cargo: Jefe del Departamento de Riego
- 6.3 Teléfono: 6640-9335
- 6.4 Teléfono: diprodu.gob.gt@gmail.com
- 6.4 Correo electrónico:

7. Firma(s) responsable(s) :

8. Vo.Bo:


Ing. Agr. José Daniel Tistoj Chan
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO
DIPRODU - VIDER - MAGA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
DEPARTAMENTO DE RIEGO


Daniel Humberto Sosa Casanova
DIRECTOR
DIPRODU - VIDER - MAGA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
DIRECCION INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU

Mandato Institucional*

9. Base legal: Acuerdo Gubernativo 338-2010, art. 13 inciso 4
10. Misión: Entidad rectora del riego a nivel nacional que velará por el uso y manejo del recurso hídrico con fines de riego y drenaje agrícolas, en forma eficiente y eficaz que contribuya al desarrollo integral sostenible, sustentable y competitivo de los productores en áreas con potencial de riego, tomando como unidad de planificación natural, la cuenca, sub cuenca y micro cuenca hidrográfica.
11. Visión: Gestionar y facilitar los procesos de preinversión, ejecución, capacitación y asistencia técnica, para el fomento y modernización de la agricultura bajo riego, mediante sus diferentes programas en beneficio de los productores ubicados en áreas con potencial de riego y drenaje agrícolas del país, así como en áreas de pobreza y pobreza extrema, para garantizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria, verificando el impacto provocado a través de un sistema de seguimiento y evaluación.

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)
FORMATO 4 (Versión 3.1)**

12. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):

Facilitar la preinversión, inversión, capacitación y asistencia técnica para el fomento y la modernización de la agricultura bajo riego

Uso de Recursos Financieros

13. Uso de la asignación presupuestaria:

(Sólo aplica para fideicomisos que tienen asignados recursos del presupuesto en el Cuatrimestre)

- Presupuesto vigente (en Quetzales):
- Fuente de financiamiento:
- Anticipos financieros otorgados en el período:
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:

Q.

Nota importante: El fideicomiso no posee asignación presupuestaria

14. Movimiento de caja:

Ver archivo adjunto, anexo No. 1 (Movimiento de caja).

Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

15. Detalle de cumplimiento de objetivos de enero al cuatrimestre evaluado:

Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento Estimado al Cuatrimestre (%)
Incorporación de hectáreas bajo riego	500	25%

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)**

FORMATO 4 (Versión 3.1)

16. Población / sector / entidad beneficiaria:

Toda persona individual o jurídica que sea sujeta de crédito

17. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado:

Descripción	Cantidad Aprobada	Cantidad Entregada
-	-	-

Nota importante: Al 30 de abril de 2015 el fideicomiso no posee bienes entregados, ni ha prestado servicios ni actividades financiadas

Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

18. Impactos esperados:

Generar desarrollo socio-económico sostenible y sustentable, a través de la incorporación de hectáreas bajo riego al proceso productivo en el área rural, potenciando las capacidades locales, para contar con grupos de agricultores y agricultoras organizados autogestionarios con enfoque empresarial, fortaleciendo a la vez el proceso de seguridad alimentaria, generando empleo y divisas al país.

19. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

- Personal profesional altamente calificado
- Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje
- Manual de Normas y Procedimientos
- Guía técnica para la formulación de estudios de factibilidad, capacitación y asistencia técnica
- Fondos no reembolsables para formulación de estudios de factibilidad, capacitación y asistencia técnica
- Utilización de los servicios bancarios para la administración del fideicomiso en un banco con cobertura nacional
- Laboratorio para análisis físico y químico de agua y suelo con fines de riego



**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)**

FORMATO 4 (Versión 3.1)

20. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- No existe asignación presupuestaria para del fideicomiso
- Falta de personal profesionales para cubrir las demandas de riego e infraestructura civil productiva a nivel nacional
- Deficiente disponibilidad de materiales y equipo de apoyo técnico para la realización de trabajos de campo y gabinete, así como vehículos en buenas condiciones y combustible.
- Deficiente apoyo para la capacitación y actualización profesional del equipo técnico y administrativo
- Bajo presupuesto para funcionamiento

21. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

Para que estos recursos sean adecuados en un cien por ciento y proporcionar estos servicios a las mujeres, es necesario que se le asigne Q.600,000,000.00 al Fideicomiso, ya que éste se está descapitalizando

3. Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.0)
Del 01 de enero al 30 de abril de 2015

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2014)	Q112,509,922.26
Ingresos de efectivo	Q7,546,637.39
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q2,400,000.00
Intereses por inversiones	Q2,785,580.27
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q166,889.01
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q1,805,301.57
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q388,866.54
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	
Egresos de efectivo	Q9,565,000.18
Inversiones financieras	Q2,400,000.00
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q886,187.39
Comisiones pagadas al fiduciario	Q40,627.50
Impuestos, arbitrios o contribuciones	
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q198,289.40
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q2,752,576.25
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	Q2,610,757.45
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q676,562.19
1.- Cancelación de prestamo	Q11,730.00
2.- _____	Q664,832.19
3.- _____	
Saldo efectivo según balance general al 30 de abril 2015	Q110,491,559.47
Saldo efectivo según balance general al 30 de abril 2015	Q110,491,559.47
Diferencia	Q0.00

