

Oficio -PRODENORTE-YM- No. 062-2019

Guatemala, 20 de febrero de 2019

Referencia No. 83219



**COPIA**

**Ingeniera:**

**Melida Lucia Izquierdo**

**Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos**

**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

*15:45 hrs -  
Eyra*


**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega de Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos enero 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

  
EDWIN RONALDO SIAM CRUZ  
Contador Programa  
MAGA-PRODENORTE

  
Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
Director Ejecutivo  
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

COPIA

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019  
 Mes a Reportar: Enero  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: FIDA 770-GT  
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida			II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución			
Capital Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0%	Q 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	0.0	0%	Q 700,000.00	Q700,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES 2do	Personas	399	399	0.0	0%	Q 399,000.00	Q399,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	0.0	0%	Q 900,000.00	Q900,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Fortalecimiento y consolidación de organizaciones que ejecutan Planes de Negocios	Personas	375	375	0.0	0%	Q 375,000.00	Q375,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación en Infraestructura social	Personas	3,000	3,000	0.0	0%	Q 3,000,000.00	Q3,000,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y sensibilización de líderes y jóvenes en temas de género e interculturalidad	Personas	200	200	0.0	0%	Q 500,000.00	Q500,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	0.0	0%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de Promotores en Agricultura Familiar	Personas	180	180	0.0	0%	Q 900,000.00	Q900,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	0.0	0%	Q 543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	0.0	0%	Q 720,000.00	Q720,000.00	Q0.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DIMM)	Organización	10	10	0.0	0%	Q 250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	00.00	Arte Grafico y documento final	
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. EASE II.	Unidad	5	5	0.0	0%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	00.00	Actas de Entrega.	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático en negocio de diversas cadenas productivas.	Unidad	4	4	0.0	0%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	00.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
		convencios	2	2	0.0	0%	Q6,087,907.00	Q6,087,907.00	Q0.00	00.00	Acuerdos y Convenios firmados.	



Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial	10	10	0.0	0%	Q40,000.00	Q40,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Socialización de Estrategia de Salida y Plan de Cierre eventos a realizarse en los 19 municipios del área PRODENORTE, Organizaciones Productivas, Autoridades Locales y posibles aliados estratégicos	19	19	0.0	0%	Q247,000.00	Q247,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	204	204	0.3	0%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q0.00	Q0.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
<b>Total</b>		<b>6,544</b>	<b>6,544</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Q22,634,909.80</b>	<b>Q22,634,909.80</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
						III.7 Medios de verificación		
	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES 2do	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Fortalecimiento y Consolidación de organizaciones que ejecutan Planes de Negocios	No. Organizaciones con Planes de negocios planificados/No de Organizaciones con Planes de negocio fortalecidos y consolidados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
Capital Humano y Social	Capacitación en infraestructura social	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación y sensibilización de líderes y jóvenes en temas de género e interculturalidad	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,		



**COPIA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación de Promotores en Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo /No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	



III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Nota Administrativa
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales. Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados	
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Socialización de Estrategia de Salida y Plan de Cierre eventos a realizarse en los 19 municipios del área PRODENORTE, Organizaciones Productivas, Autoridades Locales y posibles aliados estratégicos	No. de eventos programados programados/No. de eventos realizados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes, etc	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Numero de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
0.00%	0%	Variación % Física	0.00%
		Variación % Financiera	0%
IV.2 GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
0.00%	0%		

No se refleja ejecución presupuestaria porque se está realizando el reacomodamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de febrero avance Físico y financiero.

Firma Autorizado Por  
**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE

Firma Aprobado por el Administrador  
**MV José Felipe Orellana Mejía**  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Firma Elaborado Por  
**EDWIN RONALDO SIAM CRUZ**  
Contador Programa  
MAGA-PRODENORTE





**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (P. OCOSOS)**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	Avance del mes			III.8 Notas Aclaratorias
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, etimias construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, etimias construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, etimias construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilometros rehabilitados / No. kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías	
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, etimias construidos, fotografías, actas de recepción.	

**BAIAN E DE LA GESTION**

Recuento comparativo

1. GESTIÓN MES ANTERIOR

<b>EJECUCION FISICA</b>	0%	<b>EJECUCION FINANCIERA</b>	0%
<b>EJECUCION FISICA</b>	0%	<b>EJECUCION FINANCIERA</b>	0%

\* Indicar cualquier variación a la norma en el año

Firma Elaborado Por

**EDWIN RONALDO SIAM CRUZ**  
 Contador Programa  
 MAGA-PRODENORTE

No se refleja ejecución presupuestaria porque se está realizando el recomodamiento de presupuesto por lo que se reflejará a partir de mes de Febrero avance físico y financiero

**IV.2 Valoración Balance**

<b>Variación % Fisica</b>	0%
<b>Variación % Financiera</b>	0%

Firma Aprobado Por

**Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 PRODENORTE



Firma Aprobado Por

**MV José Felipe Orellana Mejía**  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural