

Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-085-2018
Guatemala, 09 de marzo de 2018

*14:51 hrs
Lucía Izquierdo*

**Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-**


Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de OPEP 1414P Y FIDA 770-GT correspondiente al mes de febrero 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. María Ciceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.c.archivo

Informe de Avance Financiero y Desempeño de Presiomas
AL 5 CUENTALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: Febrero
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPF 1448P
Código Presupuestor: 404 005

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en las cuales la República de Guatemala figura como deudera, garante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción física	II.3 Unidad de Medida		II.4 Avance Físico al Mes		Ejecución %	Inicial	II.5 Avance Financiero al mes		Ejecución %	II.6 Medios de Verificación
		Inicial	Vigente	Ejecutado	%			Vigente	Ejecutado		
Camisetas e Infraestructura social	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FAMILIARES	Ajijas	2,000	0	0%	0%	032,825,188.00	032,825,188.00	032,825,188.00	0%	Libro de beneficiarios, ejiles consultas, fotografías, Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS FAMILIARES	Estufas	2,500	0	0%	0%	08,473,300.00	08,473,300.00	08,473,300.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	421	0	0%	0%	02,775,163.00	02,775,163.00	02,775,163.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TAMAY, SACTOCH, CHANAL, CHICHA Y SANTA CECILIA CHANUEL, SAN JUAN CHAMELO, ATTA VERAPAZ	Km	6,428	0	0%	0%	01,094,107.00	01,094,107.00	01,094,107.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE CHANAB, TORCICAL, SAN JUAN CHAMELO, ATTA VERAPAZ	Km	1,930	0	0%	0%	01,905,047	01,905,047	01,905,047	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL, IMAHA, K'UYO SINAL, SAN FERNANDO Y CASINO LA LIBERTAD, CHICHA, ATTA VERAPAZ	Km	11,550	0	0%	0%	02,096,450.00	02,096,450.00	02,096,450.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SEGOA LA ALDEA YALCOO, MARSAHA, ATTA VERAPAZ	Km	4	4,200	0	0%	0732,260.00	0732,260.00	0732,260.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SAN MIGUEL, SACTOCH, IMAHA, ATTA VERAPAZ	Km	7	7,000	0	0%	01,340,750.00	01,340,750.00	01,340,750.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TAMAY, CHICAL, MARRACH, CHICAL Y CHICHA, SANTA MARÍA, CAJUMON, ATTA VERAPAZ	Km	746	7,500	0	0%	02,151,836.20	02,151,836.20	02,151,836.20	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE, ESCARAJ, CAJERO SECO, SANTA MARÍA CHAMAY, ATTA VERAPAZ	Km	48	4,800	0	0%	0899,862.50	0899,862.50	0899,862.50	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL, CAJERO CENTRO PANCHOVIC, PUEBLO DE SAN MIGUEL, ATTA VERAPAZ	Km	3,165	3,165	0	0%	01,577,481.63	01,577,481.63	01,577,481.63	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
Impresión en offset de folios de apoyo a las actividades productivas "Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la producción de Cardamomo (Elettaria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Veta (Asociación de Agricultores de San José de Chabalen, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1,000	0	0%	01,278,000.00	01,278,000.00	01,278,000.00	0%	Comprobantes firmados	
Impresión en offset de folios de apoyo a las actividades productivas "Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la producción de Cardamomo (Elettaria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Veta (Asociación de Agricultores de San José de Chabalen, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1,000	0	0%	01,535,768.21	01,535,768.21	01,535,768.21	0%	Comprobantes firmados.	
Impresión en offset de folios de apoyo a las actividades productivas "Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la producción de Cardamomo (Elettaria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Veta (Asociación de Agricultores de San José de Chabalen, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1,000	0	0%	092,582.77	092,582.77	092,582.77	0%	Comprobantes firmados.	
Impresión en offset de folios de apoyo a las actividades productivas "Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la producción de Cardamomo (Elettaria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Veta (Asociación de Agricultores de San José de Chabalen, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1,000	0	0%	0752,200.00	0752,200.00	0752,200.00	0%	Comprobantes firmados.	

Informe de Avance Físico, Financiero y Documental de Préstamos

1 DAT GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figure como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección del Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2018

Mes a Reportar: Febrero

Entidad: VIDER

Unidad Ejecutora: MAGA

Préstamo: FIDA 770-01

Código Presupuestario: 425 008

II.4 Avance Físico al Mes

II.5 Avance Financiero al Mes

II.6 Medios de Verificación

II.2 Componente al que se vincula	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes		II.6 Medios de Verificación			
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación de Formadores, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar.	Eventos	500	0.0	0%	02,500,000.00	02,500,000.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	Personas	200	0.0	0%	0,800,000.00	0,800,000.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación Técnicas a Jóvenes rurales	Personas	150	0.0	0%	01,500,000.00	01,500,000.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	0.0	0%	0,884,501.98	0,884,501.98	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Organización y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM)	Oficinas	10	0.0	0%	0,350,000.00	0,350,000.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación y fortalecimiento de COCCODES	Organizaciones	100	0.0	0%	01,000,000.00	01,000,000.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Formación y fortalecimiento de COMUNIDES	Organizaciones	19	0.0	0%	0,475,000.00	0,475,000.00	00.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material sublativo, versiones populares	Documentos	10	0.0	0%	0,200,000.00	0,200,000.00	00.00	Arte Grafico y documento final
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Patulul, Chioic, Rayabid y Sanabid.	Viveros	5	0.0	0%	0,830,000.00	0,830,000.00	00.00	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, decisión de fortalecer a CADEF.	Botiquines	570	0.0	0%	01,995,000.00	01,995,000.00	00.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales, Alhoro y Préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversificación de cadenas productivas.	convenios	27	0.0	0%	030,324,006.94	030,324,006.94	00.00	Acuerdos y convenios
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADEF'S de alhoro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas.	Convenios	28	0.0	0%	02,490,046.08	02,490,046.08	00.00	Informes de estudios de planes de negocios elaborados
	Formación participativa de planes de negocios.	Planes	15	0.0	0%	0,450,000.00	0,450,000.00	00.00	Actas de entrega y planilla de entrega.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	0.0	0%	030,000.00	030,000.00	00.00	Convenios firmados
	Fomento al Alhoro y Cultura Financiera	Eventos	4	0.0	0%	074,800.00	074,800.00	00.00	Informe de evento

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Forma	III.4. Inicial 2016	III.5. Vigencia (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medio de verificación	III.8. Notas Adverbiales
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas ciudades productivas.	No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	Se han firmado y registrado 10 CUOTAS de Ahorro y Préstamo en el municipio de San Agustín Laque, Jibá Veraguá, a la fecha se han ejecutado 0.00 CUOTAS de Ahorro y Préstamo en San Pedro Cebal, Alta Verapaz.
	Gratificación e inversión en especies sueltas en diversas ciudades productivas con 28 CADER de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que tienen proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.33	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Donación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. de documentos realizados/ No de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No. de convenios realizados/No. de convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de avance y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de avance y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensión rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas preveías para realizar el extensivismo rural	1.00	1.00	0.02	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. Vigilancia Balance	
0.01%	0%		
0.02%	0%		

No se refleja ejecución presupuestaria porque se realizó el reacomodamiento del presupuesto por lo que se refleja a partir del mes de marzo avance físico y financiero.

Firma Elaborado: *[Firma]*
Licda. María Patricia Martínez Belym
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por: *[Firma]*
Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE



VICE MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
VICE MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL