



Reporte de Ejecución Física y Financiera
Decreto 14-2015, Fideicomisos no reembolsables
Información General
Formato 1
Versión 4.2

Período de Reporte:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL	Ejercicio:	2016	Representante del Fideicomitente:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Denominación del Fideicomiso:	Formación de Recurso Humano				
Fiduciario:	Banco Agromercantil, S.A.				
Unidad Ejecutora:	No tiene			Código Institucional:	No Aplica
Responsable(s) del Informe:	Ing. Geovanny Urrutia Cárcamo e Ing. Edvin Francisco Orellana Ortiz			Cargo:	Representante suplente y Presidente del STO del FFRH, respectivamente hasta el 13 de noviembre de 2016

Resumen Avance financiero						
Descripcion	En Quetzales	No. De Proyectos				
Monto de los contratos a la fecha	Q1,918,299.60	1				
Monto ejecutado en años anteriores	Q1,263,641.80	1				
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q654,657.80					
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	0				

Descripcion	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q654,657.80	1	Q654,657.80	1	Q654,657.80	1
Monto ejecutado a la fecha	Q0.00	0	Q0.00	0	Q654,657.80	1

Observaciones:

Derivado de las modificaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, la falta de Asistente Técnico de la Presidencial del STO y que el Consejo Directivo del FFRH se reunió hasta el día lunes 7 de noviembre de 2016, previo a que finalizara el FFRH no fue posible ejecutar el POA 2016, por ello no se adquirieron bienes y servicios. El monto ejecutado corresponde al pago de 7 becas que se realizaron a Zamorano por un total de \$86,000.00, sin embargo el monto se consignó en quetzales en el presente informe utilizando una tasa de cambio de 7.6123. El FFRH venció el 13 de noviembre de 2016 por lo que los cargos consignados en el STO y derivados de la respectiva representación, estuvieron vigentes hasta esa fecha.

Firma(s) Responsable(s): _____

Visto bueno: _____



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 14-2015

Formato 1 REP FIN
Version 4.2

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2016

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso: Formación de Recurso Humano

Fiduciario: Banco Agromercantil, S.A.

Correlativ o	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			1,918,299.60	1,263,641.80	100%	-	1,963,973.40	654,657.80	33%	654,657.80	654,657.80	100%
1	BECAS ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA		1,918,299.60	1,263,641.80	100%	-	1,963,973.40	654,657.80	33%	654,657.80	654,657.80	100%



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 14-2015

Formato 1 REP FIS
Version 4.2

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2016

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso: Formación de Recurso Humano

Fiduciario: Banco Agromercantil, S.A.

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
	TOTALES			24.00	17.00	100%	0.00	21.00	7.00	33%	7.00	7.00	100%
1	Beca	BECAS ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA		24.00	17.00	100%	0.00	21.00	7.00	33%	7.00	7.00	100%