

## ANEXO "C" - DEF 1

### INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

**Base Legal:**

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: HECTOR CAAL BOL

Informe correspondiente al mes de: JULIO

Fecha de Generación: 08/08/2025

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES			
1. Nombre o razón social	Federación De Cooperativas De Las Verapaces		
2. Código de entidad receptora	315		
3. Número de Identificación tributaria (NIT)	2965437		
4. Domicilio fiscal	6 CALLE 5-05 11		
5. Página de Internet y Números telefónicos	www.fedecovera.com	79291700	9511313
6. Nombre del representante legal	ROSA MARÍA COL PACAY		
7. Número y fecha del convenio	09-2025	28/04/2025	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 54-2025	28/04/2025	
9. Monto anual en Q	39,000,000.00		
10. Nombre de la Institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar asistencia técnica para el mantenimiento y manejo de plantaciones de los principales cultivos agrícolas y forestales, así como, para el desarrollo de las actividades Administrativas y organizativas que realizan las coop. asociadas FEDECOVERA.</li> <li>• Acopiar, procesar y agregar valor a los productos agroforestales obtenidos por las cooperativas asociadas a FEDECOVERA.</li> <li>• Ampliar la capacidad operativa de FEDECOVERA, R. L. con espacios adecuados para almacenar materias primas y productos agroforestales procesados, así como, la disponibilidad de equipo en las unidades productivas.</li> </ul>			

## II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	30	30	100.00	268,926.28	239,875.37	89.20	
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas.	Documento	2352	1284	54.59	2,235,449.67	1,227,170.48	54.90	
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	48	0	0.00	268,926.28	120,631.24	44.86	Se realizaron las visitas de campo para recopilar información, y efectuar la evaluación de los beneficios. Los informes de diagnóstico y los planes de mantenimiento, estarán disponibles en el
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	22	22	100.00	285,734.16	197,739.19	69.20	Durante el mes de julio se realizaron 2 gestiones crediticias dirigidas a financiar la producción y cosecha del ciclo agrícola 2025. Estas gestiones son adicionales a la meta establecida, alcanzando
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas	Hectáreas	2111	2111	100.00	974,857.75	300,308.12	30.81	Durante el mes de julio se realizó monitoreo y supervisión de 109.59 hectáreas de plantaciones agrícolas, adicionales a la meta establecida.
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcapac	Libra	850000	590400	69.46	2,177,804.20	1,273,620.22	58.48	
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tableros de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	436114	436114	100.00	1,451,869.46	857,326.12	59.05	Durante el presente mes se acopiaron y procesaron 8,200 pies tableros adicionales a la meta establecida, alcanzando un acumulado de 473,040 pies tableros al mes de julio de 2025.
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal	Planta	1003000	1003000	100.00	1,127,871.36	606,767.28	53.80	Durante el presente mes se dio mantenimiento a 811,229 plantas de especies agroforestales adicionales a la meta establecida, alcanzando así un acumulado de 1,998,357 plantas al mes de julio
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas	Documento		4	100.00	2,499,045.71	416,507.45	16.67	Según lo establecido en los convenios suscritos, se realizó el primer desembolso con cada una de las cooperativas beneficiarias.
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad		0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	En preparación de expediente para adquisición.
11	Equipo de carpintería	Herramienta		0	0.00	150,000.00	0.00	0.00	En preparación de expediente para adquisición.
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	420	0	0.00	1,384,515.13	0.00	0.00	Se efectúa la recepción de ofertas y adjudicación por parte de Junta de Licitación, MOD 2651-4451
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros		0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	En preparación de expediente para adquisición.
14	Generador de energía	Unidad		0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	En preparación de expediente para adquisición.
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	1	0	0.00	705,000.00	0.00	0.00	Se está trabajando conjuntamente con la construcción del módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho. En el mes de julio se tuvo la adjudicación de ofertas y adjudicación por parte de la
16	Construcción de bodega de almacenar y producir laminados Ixcapac	Metro cuadrado	1696	0	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	Se está en proceso con la empresa DECORAR, S. A. para la construcción de la bodega de almacenamiento de laminados en Ixcapac, MOD 2651-4451

### III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,875.37	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,509.12	189,562.36	0	0	0	0	0
			Físico	188	170	0	0	0	682	244	0	0	0	0	0
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,531.24	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,667.38	32,051.81	0	0	0	0	0
			Físico	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,308.12	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	945.26	351.55	0	0	0	700.35	113.84	0	0	0	0	0
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixoapac.	Libra	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,917.79	234,702.43	0	0	0	0	0
			Físico	84800	79100	0	0	0	346500	80000	0	0	0	0	0
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tablares de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,479.47	157,346.55	0	0	0	0	0
			Físico	24870	21316	0	0	0	389928	0	0	0	0	0	0
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal	Planta	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,347.13	107,420.15	0	0	0	0	0
			Físico	396759	282837	0	0	0	404404	0	0	0	0	0	0
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,507.45	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Equipo de carpintería	Herramienta	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Generador de energía	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
ALTA VERAPAZ	SENAHU	0	52	80	0	0	97	587	0	
ALTA VERAPAZ	COBAN	0	24	37	0	0	44	298	0	
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	5	7	0	0	9	53	0	
BAJA VERAPAZ	PURULHA	0	14	22	0	0	27	180	0	

#### V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

#### VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
16	CONVENIOS CON COOPERATIVAS	416507.45	416507.45

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
15	NOMINA DE PERSONAL	822314.64	4823438.02

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.



*Unidos Somos Uno*  
*Sa' Komonil Juno Aj-vi*