



Ministerio de
**Agricultura,
Ganadería y
Alimentación**

Fondo Nacional para la Reactivación y
Modernización de la Actividad Agropecuaria
(FONAGRO)

Guatemala, 02 de septiembre de 2025
FON-587-2025/LMCS/anny

Licenciada
Rina Verónica Méndez Solís
Encargada de Planeamiento
Presente.



Estimada Licenciada Méndez:

Con un atento saludo me dirijo a usted, deseando que sus actividades se desarrollen con éxito.

En respuesta al Oficio Circular No. 036-2025 SYE/PP/RVMS/kj-ag referencia 118555 de fecha 07 de febrero de 2025, donde se solicita el avance físico y financiero del Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de agosto del 2025, me permito trasladar la información siguiente:

- Avance Físico y Financiero.
- Avance Físico y Financiero Narrativo.
- Listado de Beneficiarios

Así mismo se envían los archivos descritos vía correo electrónico a la dirección syemaga2025@gmail.com.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

MSc. Leopoldo Mateo Chuc Sam
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

c.c. Archivo



Informe 2025 de Avance Físico y Financiero

| Casilla No. | Dato a informar |
|-------------|---|
| 1 | Dirección, Departamento o Programa: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO. |
| 2 | Responsable: José Luis Scaglia Martínez, Encargado de Planificación. |
| 3 | Teléfono y correo electrónico: Dirección: Avenida Hincapié, 8-15 zona 13. Teléfono: 22901000 ext. 1006 jose.scaglia@fonagro.gob.gt |
| 4 | Fecha: Guatemala, 31 de agosto de 2025 |
| 5 | Producto: <ul style="list-style-type: none">Dirección y Coordinación.Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. |
| 6 | Subproducto (Metas): <ul style="list-style-type: none">Dirección y Coordinación.Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. |
| 7 | Acciones del subproducto: Dirección y Coordinación: Este subproducto está destinado al FUNCIONAMIENTO de FONAGRO, es decir la erogación del gasto que facilita el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas a cargo de esta institución, las cuales permiten cumplir la misión del Fideicomiso y alcanzar los objetivos de este. Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible: este subproducto está destinado al otorgamiento de aportes financieros a organizaciones legalmente constituidas para la ejecución y desarrollo de proyectos productivos en apoyo a pequeños y medianos productores, con el fin de contribuir a la reactivación y modernización del sector agropecuario. Las acciones desarrolladas por FONAGRO y establecidas en su Plan Operativo Anual, POA 2025, están alineadas con el Plan Estratégico Institucional impulsado por el MAGA. |
| 8 | UBICACIÓN: Los departamentos en los que se tiene programado otorgar aportes con base al Plan Operativo Anual -POA 2025- y en cumplimiento al subproducto Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible, son los siguientes: |
| 8.1 | Departamentos: <ul style="list-style-type: none">GuatemalaChimaltenangoIzabal |

| Casilla No. | Dato a informar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---|---|----|---------------|----|------------|----|---------------|----|-------------------|----|--------|----|---------|
| 8.2 | Municipios: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Guatemala Acatenango San Andrés Itzapa Morales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Comunidades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Guatemala Acatenango San Andrés Itzapa Morales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Código de Departamento y Municipio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DEPARTAMENTO</th> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>CÓDIGO MUNICIPIO</th> <th>MUNICIPIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Guatemala</td> <td>01</td> <td>Guatemala</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Chimaltenango</td> <td>02</td> <td>Acatenango</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Chimaltenango</td> <td>01</td> <td>San Andrés Itzapa</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Izabal</td> <td>04</td> <td>Morales</td> </tr> </tbody> </table> | | | | CÓDIGO DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | 01 | Guatemala | 01 | Guatemala | 08 | Chimaltenango | 02 | Acatenango | 16 | Chimaltenango | 01 | San Andrés Itzapa | 18 | Izabal | 04 | Morales |
| CÓDIGO DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Guatemala | 01 | Guatemala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Chimaltenango | 02 | Acatenango | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Chimaltenango | 01 | San Andrés Itzapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Izabal | 04 | Morales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Casilla No. | Dato a informar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Denominación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p align="center">CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DENOMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2303</td> <td>Documento</td> </tr> <tr> <td>2305</td> <td>Entidad</td> </tr> </tbody> </table> | | | | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | 2303 | Documento | 2305 | Entidad | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | Documento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2305 | Entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AVANCE FÍSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Programado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Física (Total)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Producto | Subproducto | Meta Física (Total) | Dirección y Coordinación. | Dirección y Coordinación. | 12 | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | 12 | | | | | | | | | | | |
| Producto | Subproducto | Meta Física (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación. | Dirección y Coordinación. | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10.2

Ejecución de enero a agosto:
En el presente periodo se realizó un aporte financiero (desembolso) de fondos no reembolsables, a la siguiente organización:

- Un desembolso de Fondos No Reembolsables a la Asociación de Ganaderos de Izabal.

10.3

Ejecución Acumulada:
En la ejecución acumulada del periodo de enero al 31 de agosto se reporta un aporte financiero o desembolso el cual es de Fondos No Reembolsables de la siguiente manera:

- Un cuarto desembolso de Fondos No Reembolsables a la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA-.
- Un desembolso de Fondos No Reembolsables a la Asociación de Ganaderos de Izabal.

10.4

Porcentaje (%):
De enero a agosto se cuenta con el porcentaje de ejecución siguiente:

| Producto | Subproducto | Meta Física (Total) Programada | Meta Física Ejecutada (Acumulada) | Total Porcentaje de Ejecución |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dirección y Coordinación. | Dirección y Coordinación. | 12 | 8 | 66.67% |
| Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | 12 | 2 | 16.67% |

11

AVANCE FINANCIERO

11.1

Programado:

| Producto | Subproducto | Meta Financiera (Total) |
|---|---|-------------------------|
| Dirección y Coordinación | Dirección y Coordinación | Q. 24,000,000.00 |
| Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Q. 36,265,000.00 |

| 11.2 | <p>Ejecución de enero a agosto: En la ejecución del presente mes se reportan un aporte financiero (desembolsos) de fondos no reembolsable de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un desembolso de Fondos No Reembolsables a la Asociación de Ganaderos de Izabal por Q. 4,762,014.50. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------|---|---|------------------|-----------------|--------|
| 11.3 | <p>Ejecución Acumulada: En la ejecución acumulada del periodo de enero al 31 de agosto se reporta un aporte financiero o desembolso el cual es de Fondos No Reembolsables de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un cuarto desembolso de Fondos No Reembolsables a la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- por Q. 4,144,196.00. Un desembolso de Fondos No Reembolsables a la Asociación de Ganaderos de Izabal por Q. 4,762,014.50. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Casilla No. | Dato a informar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | <p>Porcentaje (%):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Financiera (Total) Programada</th> <th>Meta Financiera Ejecutada (Acumulada)</th> <th>Total Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Q. 24,000,000.00</td> <td>Q.8,848,720.38</td> <td>36.87%</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Q. 36,265,000.00</td> <td>Q. 8,906,210.50</td> <td>24.56%</td> </tr> </tbody> </table> | Producto | Subproducto | Meta Financiera (Total) Programada | Meta Financiera Ejecutada (Acumulada) | Total Porcentaje de Ejecución | Dirección y Coordinación. | Dirección y Coordinación. | Q. 24,000,000.00 | Q.8,848,720.38 | 36.87% | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Q. 36,265,000.00 | Q. 8,906,210.50 | 24.56% |
| Producto | Subproducto | Meta Financiera (Total) Programada | Meta Financiera Ejecutada (Acumulada) | Total Porcentaje de Ejecución | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación. | Dirección y Coordinación. | Q. 24,000,000.00 | Q.8,848,720.38 | 36.87% | | | | | | | | | | | | |
| Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible. | Q. 36,265,000.00 | Q. 8,906,210.50 | 24.56% | | | | | | | | | | | | |
| Casilla No. | Dato a informar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | <p>BENEFICIADOS En la ejecución de los meses de enero a agosto se reporta una organización beneficiada con aporte financieros, distribuidos de las siguientes maneras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- Asociación de Ganaderos de Izabal <p>Favoreciendo en su totalidad a:</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | <p>Hombres:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORGANIZACIÓN</th> <th>BENEFICIARIOS ATENDIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA-</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Asociación de Ganaderos de Izabal</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table> | ORGANIZACIÓN | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | 12 | Asociación de Ganaderos de Izabal | 48 | | | | | | | | | |
| ORGANIZACIÓN | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asociación de Ganaderos de Izabal | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 12.2 | <p>Mujeres:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORGANIZACIÓN</th> <th>BENEFICIARIAS ATENDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA-</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Asociación de Ganaderos de Izabal</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | ORGANIZACIÓN | BENEFICIARIAS ATENDIDAS | Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | 8 | Asociación de Ganaderos de Izabal | 6 | | | |
|---|--|---------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----|--------|
| ORGANIZACIÓN | BENEFICIARIAS ATENDIDAS | | | | | | | | | |
| Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | 8 | | | | | | | | | |
| Asociación de Ganaderos de Izabal | 6 | | | | | | | | | |
| 13 | <p>Pueblo de Pertenencia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORGANIZACIÓN</th> <th>TOTAL, DE BENEFICIARIOS</th> <th>PUEBLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA-</td> <td>20</td> <td>Maya / Ladino</td> </tr> <tr> <td>Asociación de Ganaderos de Izabal</td> <td>54</td> <td>Ladino</td> </tr> </tbody> </table> | ORGANIZACIÓN | TOTAL, DE BENEFICIARIOS | PUEBLO | Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | 20 | Maya / Ladino | Asociación de Ganaderos de Izabal | 54 | Ladino |
| ORGANIZACIÓN | TOTAL, DE BENEFICIARIOS | PUEBLO | | | | | | | | |
| Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | 20 | Maya / Ladino | | | | | | | | |
| Asociación de Ganaderos de Izabal | 54 | Ladino | | | | | | | | |
| Casilla No. | Dato a informar | | | | | | | | | |
| 14 | <p>Observaciones:</p> <p>Al 31 de agosto, se ha realizado un desembolso que corresponden al mes de junio a la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA-, alcanzando una ejecución del 16.67% en lo que respecta a las metas físicas programadas. Y en el avance financiero el desembolso suma Q. 8,906,210.50 para un 24.56% de la meta financiera ejecutada.</p> | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
PLANEAMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA- FONAGRO-

José Luis Scaglia Martínez

(1) Dirección, Departamento o Programa:

(2) Responsable:


(3) Telefono y correo electrónico:


(4) Fecha:


2290-1000 ext. 1006. jose.scaglia@fonagro.gob.gt


31 de agosto de 2025

| (9) Producto | (6) Subproducto | (7) Intervenciones del Subproducto | (8) Ubicación Geográfica de la Intervención | | | | (9) Unidad de Medida | (10) Avance Físico | | | | (11) Financiero Q. | | | | (12) Beneficiarios (Acumulados de enero a la fecha) | | | | (13) Pueblo (No. de personas por pueblo) | | | | (14) Observaciones |
|--------------------------|--------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------|--|-------------------|--------------------------|--|--------------------|
| | | | (8.1) Depto. | (8.2) Municipio | (8.3) Comunidad | (8.4) Código: Departamento y Municipio | | (9.1) Denominación | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | (11.1) Prog. Anual | (11.2) Ejecución Mensual | (11.3) Ejecutado Acumulado | (11.4) % de Avance | (12.1) Hombres (Acumulado) | (12.2) Mujeres (Acumulado) | Maya | Xinka | Afrodescendientes | Mestiza | | |
| Dirección y Coordinación | Dirección y Coordinación | Funcionamiento | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 0101 | Documento | 12 | 1 | 8 | 66.67% | Q 24,000,000.00 | Q 1,231,054.70 | Q 8,846,720.38 | 36.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gastos de Funcionamiento | | |
| | | Implementación de infraestructura equipada para laboratorio de análisis agropecuarios para la Asociación de Camaderos de Izabal, Morales, Izabal. | Izabal | Morales | Morales | 1804 | Entidad | 1 | 1 | 1 | 100% | Q 4,762,014.50 | Q 4,762,014.50 | Q 4,762,014.50 | 100% | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | | | |
| | | Formación de profesionales para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario de Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 0101 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | Q 4,144,196.00 | Q 4,144,196.00 | Q 4,144,196.00 | 100% | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | | | |
| | | Implementación de infraestructura productiva, maquinaria y equipo para el acopio de aguacate Hass de la Cooperativa Misal Marroquin R.L., Acatenango, Chimaltenango | Chimaltenango | Acatenango | Acatenango | 0411 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0% | Q 3,333,201.00 | Q - | Q - | 0% | 146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 156 | | | |
| | | Implementación de infraestructura y equipo para el procesamiento de carne pernila de la Cooperativa COPROCEGUA, R.L. San Andrés Itzapa, Chimaltenango. | Chimaltenango | San Andrés Itzapa | San Andrés Itzapa | 0413 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0% | Q 2,500,000.16 | Q - | Q - | 0% | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | |
| | | * Proyectos pendientes de Convenio Administrativo. * Proyectos pendientes de elevar a Consejo Directivo de FONAGRO. | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 0101 | Entidad | 8 | 0 | 0 | 0% | Q 21,525,588.34 | Q - | Q - | 0% | 151 | 195 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |


Lic. José Luis Scaglia Martínez
Encargado de Planificación de FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


M. Sc. Lic. Herbert Antonio Osorio
Coordinador, Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación - UTSE-FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Lic. Carlos Alfonso Arrivillaga Contreras
Jefe Financiero/Administrativo
UDDAF-FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Lic. Elizabeth Felipe Sánchez
Encargada de Presupuesto
UDDAF - FONAGRO
MAGA