



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025





1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- fundamenta su accionar en preceptos legales y políticos que lo facultan para ser el ente rector de la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, emitiendo normas y regulaciones sobre las diferentes actividades propias o pertinentes al mismo, implementando las políticas que orienten su desarrollo a efectos de incidir en el logro del bien común de la población guatemalteca.

Para el año 2025, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene planificados 19 productos, ocho (8) subproductos de Dirección y Coordinación, 44 subproductos que generan producción física, seis (6) proyectos de infraestructura de riego y un (1) proyecto de infraestructura de centros de acopio, para ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

A continuación, se presenta la descripción de los programas y subprogramas presupuestarios que generan producción física en el año 2025:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”**, está orientado a atender “agricultores familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

- 01. Atención para el acceso alimentario:** Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
- 02. Disponibilidad alimentaria:** Promover la disponibilidad alimentaria a través de acciones que apoyan una agricultura sensible a la nutrición, dotando a productores (as) de asistencia técnica e insumos para la implementación de huertos familiares y comunitarios, además de apoyar a centros educativos con huertos escolares, así como en el mejoramiento del hogar rural y el fortalecimiento de la economía campesina.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”**, está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”**, busca garantizar el incremento de la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica y financiera, dotación de insumos agropecuarios, así como garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:





01. Apoyo a la producción agrícola: Brinda capacitación, asistencia técnica, dotación de insumos entre otros, con la finalidad de mejorar las capacidades de producción agrícola sostenible que contribuya a mejorar su nivel de vida e ingresos.
02. Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica: Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica, dotación de insumos entre otros, con la finalidad de mejorar las capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuya a mejorar su nivel de vida e ingresos.
03. Organización, mercadeo y comercialización productiva: Se enfoca en el desarrollo de capacidades necesarias para la competitividad en el mercado, a través de la implementación de planes de negocios, comercialización asociativa para el mercadeo de la producción, normativas y requerimientos de mercado y asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
04. Sanidad Agropecuaria y Regulaciones: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias, inocuidad y fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El **Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”**, se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto No. 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

2. PERÍODO

Del 01 de enero al 31 de agosto de 2025.





3. AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

Tabla 1
Ejecución de Productos y Subproductos
Programa 11: Acceso y Disponibilidad Alimentaria
Segundo Cuatrimestre 2025

Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	12	8	8	66.67%
Dirección y coordinación	Documento	12	8	8	66.67%
Asistencia y dotación de alimentos					
Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgos de inseguridad alimentaria por pérdida y por acciones productivas	Ración	924,055	243,786	243,786	26.38%
Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad	Ración	691,547	174,836	174,836	25.28%
Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgos de inseguridad alimentaria por pérdida y por acciones productivas	Ración	232,508	68,950	68,950	29.65%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	13	8	9	69.23%
Dirección y coordinación	Documento	13	8	9	69.23%
Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos					
Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos agropecuarios para promover la alimentación en el área rural	Persona	244,530	64,283	97,051	39.69%
Productores (as) beneficiados con asistencia e insumos agrícolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios	Persona	4,000	272	272	6.80%
Centros educativos públicos con asistencia técnica e insumos para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos	Entidad	1,596	168	168	10.53%



Productores (as) con asistencia e insumos agrícolas para implementar las prácticas del sistema milpa	Persona	25,000	9,652	9,652	38.61%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural	Persona	140,530	54,359	87,127	62.00%
Productores (as) con asistencia e insumos agropecuarios para implementar las prácticas del sistema patio	Persona	75,000	0	0	0.00%
Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina					
Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos	Persona	255,640	103,271	165,383	64.69%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola	Persona	155,576	62,749	98,330	63.20%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico	Persona	100,064	40,375	67,023	66.98%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 2
Ejecución de Productos y Subproductos,
Programa 12: Investigación, Restauración y Conservación de Suelos
Segundo Cuatrimestre 2025

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	460	288	376	81.74%
Dirección y coordinación	Documento	460	288	376	81.74%
Generación de información geográfica					
Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos	Entidad	388	150	217	55.93%
Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos	Entidad	388	150	217	55.93%
Servicios de control de áreas de reservas territoriales del Estado					
Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	Documento	1,718	550	915	53.26%
Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	Documento	1,718	550	915	53.26%
Generación de información cartográfica					
Generación de cartografía nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas	Documento	202	134	134	66.34%
Generación de cartografía nacional para la investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas	Documento	202	134	134	66.34%



Servicios para el mejoramiento de la producción agropecuaria

Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales	Persona	74,557	2,037	2,037	2.73%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la región de Petén	Persona	360	217	217	60.28%
Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales	Persona	3,660	1,480	1,480	40.44%
Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables	Persona	3,070	340	340	11.07%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales	Persona	67,467	0	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 3
Ejecución de Productos y Subproductos
Programa 13: Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica
Segundo Cuatrimestre 2025

Subprograma 01: Apoyo a la producción agrícola

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	90	33	64	71.11%
Dirección y coordinación	Documento	90	33	64	71.11%
Servicios para la producción agrícola sostenible y tecnificada					
Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada	Persona	234,431	5,612	6,184	2.64%
Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural	Persona	500	0	0	0.00%
Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar su producción agrícola y agroindustrial	Entidad	1	0	0	0.00%
Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad	Hectárea	273	0	0	0.00%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola	Persona	233,931	5,612	6,184	2.64%



Servicios de seguro agropecuario					
Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	Persona	82,100	82,015	82,015	99.90%
Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	Persona	82,100	82,015	82,015	99.90%
Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal	Persona	5,578	0	0	0.00%
Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria	Persona	550	0	0	0.00%
Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal	Persona	587	0	0	0.00%
Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados	Persona	4,441	0	0	0.00%
Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria					
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible	Entidad	12	2	2	16.67%
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible	Entidad	12	2	2	16.67%
Apoyo financiero para productores del sector cafetalero					
Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción	Persona	20	5	12	60.00%
Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción	Persona	20	5	12	60.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.



Subprograma 02: Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	22	8	16	72.73%
Dirección y coordinación	Documento	22	8	16	72.73%
Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica sostenible y tecnificada					
Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo	Persona	10,629	3,944	6,800	63.98%
Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo	Persona	9,121	3,614	6,395	70.11%
Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo	Persona	1,508	330	405	26.86%
Diversificación pecuaria e hidrobiológica para crianza de especies	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies	Persona	1,344	69	174	12.95%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies	Persona	1,088	69	174	15.99%
Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies	Persona	256	0	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 03: Organización, mercadeo y comercialización productiva

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	75	28	51	68.00%
Dirección y coordinación	Documento	75	28	51	68.00%
Asistencia para la organización y comercialización productiva					
Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción	Persona	11,978	5,309	7,808	65.19%
Productores (as) asistidos legalmente para su constitución	Persona	2,852	911	1,733	60.76%
Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén	Persona	1,978	1,303	1,704	86.15%
Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción	Persona	7,148	3,095	4,371	61.15%



Fortalecimiento de la administración del agua para la producción sostenible					
Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	Persona	4,879	427	1,224	25.09%
Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	Persona	905	205	340	37.57%
Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego	Persona	3,974	222	884	22.24%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Infraestructura de riego

Infraestructura productiva proyectos de riego	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Construcción sistema de riego, Unidad de Riego La Franja, municipio de Jacaltenango departamento de Huehuetenango	Metro	83,141	0	16,585	19.95%
Construcción sistema de riego, Unidad de Riego Pajales, aldea Los Pajales Cubulco Baja Verapaz	Metro	3,710	0	0	0.00%
Construcción sistema de riego, unidad de riego gravedad aspersión semi fijo, Finca La Bendición, Guanagazapa Escuintla	Metro	1,588	0	0	0.00%
Construcción sistema de riego, Unidad de Riego Río Jordán, Nentón Huehuetenango	Metro	4,033	0	0	0.00%
Construcción sistema de riego, Unidad de Riego La Unión, Nentón Huehuetenango	Metro	11,041	0	0	0.00%
Construcción sistema de riego, Unidad de Riego aldea Xepon Grande, Malacatancito Huehuetenango	Metro	1,280	0	0	0.00%

Fuente: Informe de avance físico y financiero de la Dirección de Infraestructura Productiva. Viceministerio de Desarrollo Económico Rural.

Infraestructura de centros de acopio

Infraestructura productiva proyectos de riego	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Construcción de centro de acopio, aldea Chemal, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	Metro Cuadrado	7,166	0	0	0.00%

Fuente: Informe de avance físico y financiero de la Dirección de Infraestructura Productiva. Viceministerio de Desarrollo Económico Rural.



Subprograma 04: Sanidad agropecuaria y regulaciones

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	12	4	8	66.67%
Dirección y coordinación	Documento	12	4	8	66.67%
Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario					
Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad	Documento	323,482	112,823	220,096	68.04%
Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico	Documento	310,882	103,300	210,573	67.73%
Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial	Persona	1,895	391	533	28.13%
Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional	Animal	417,190	130,508	314,402	75.36%
Certificados emitidos a usuarios por productos agrícolas no procesados de exportación para la protección del patrimonio productivo	Documento	12,600	9,523	9,523	75.58%
Fomento de la pesca y acuicultura	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	Persona	924	588	804	87.01%
Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	Persona	924	588	804	87.01%
Inspecciones, verificación y vigilancia a embarcaciones pesqueras y granjas acuícolas	Evento	75	46	46	61.33%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.





Tabla 4
Ejecución de Productos y Subproductos
Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal
Segundo cuatrimestre 2025

Dirección y coordinación	Unidad de Medida	Planificado	Ejecutado 2° Cuatrimestre	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	107	36	72	67.29%
Dirección y coordinación	Documento	107	36	72	67.29%
Regulación y protección de animales					
Protección contra el abuso y maltrato animal	Animal	8,676	3,329	5,756	66.34%
Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales	Evento	240	80	160	66.67%
Informes emitidos sobre el abuso y maltrato animal a personas individuales y jurídicas	Documento	48	16	32	66.67%
Capacitación y divulgación para la protección y bienestar animal	Evento	650	244	447	68.77%
Animales en situación de maltrato o abandono rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida	Animal	8,676	3,329	5,756	66.34%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA

Tabla 5
Ejecución Financiera por Programa Presupuestario
Segundo Cuatrimestre 2025

PROGRAMA	Ejecución Financiera Q.		
	Vigente Año 2025	Devengado 2° Cuatrimestre	% 2° Cuatrimestre
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES	267,069,379.00	57,460,656.30	21.52%
PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	721,106,265.00	200,637,243.39	27.82%
PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	92,437,058.00	23,748,372.24	25.69%
PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	783,417,334.00	127,068,383.49	16.22%
PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	12,018,694.00	2,839,332.67	23.62%
PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES	323,053,270.00	116,261,069.34	35.99%
Total Presupuesto	2,199,102,000.00	528,015,057.43	24.01%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.





5. PERSONAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

Tabla 6
Personas beneficiadas a través del programa
Acceso y Disponibilidad Alimentaria

Capacitación, asistencia técnica e insumos en apoyo a la disponibilidad alimentaria
Segundo Cuatrimestre 2025

No.	Departamento	Hombres	Mujeres	Total de personas
1	Alta Verapaz	1,776	10,107	11,883
2	Baja Verapaz	475	3,594	4,069
3	Chimaltenango	571	3,704	4,275
4	Chiquimula	1,286	3,909	5,195
5	El Progreso	801	2,379	3,180
6	Escuintla	4,285	7,459	11,744
7	Guatemala	508	2,300	2,808
8	Huehuetenango	1,019	41,691	42,710
9	Izabal	369	1,215	1,584
10	Jalapa	796	6,458	7,254
11	Jutiapa	1,803	3,369	5,172
12	Petén	6,295	6,788	13,083
13	Quetzaltenango	1,313	7,340	8,653
14	Quiché	422	15,153	15,575
15	Retalhuleu	476	1,895	2,371
16	Sacatepéquez	615	2,861	3,476
17	San Marcos	2,117	12,299	14,416
18	Santa Rosa	896	3,971	4,867
19	Sololá	883	3,985	4,868
20	Suchitepéquez	86	3,094	3,180
21	Totonicapán	120	3,059	3,179
22	Zacapa	669	882	1,551
Totales		27,581	147,512	175,093

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE-.





Tabla 7
Personas beneficiadas a través del programa
Investigación, Restauración y Conservación de Suelos

**Capacitación, asistencia técnica e insumos orientados al manejo y
conservación de los recursos naturales**
Segundo Cuatrimestre 2025

No.	Departamento	Hombres	Mujeres	Total de personas
1	Alta Verapaz	22	28	50
2	Chimaltenango	91	209	300
3	Huehuetenango	146	153	299
4	Jalapa	0	8	8
5	Jutiapa	35	0	35
6	Petén	405	228	633
7	Quiché	132	88	220
8	San Marcos	120	130	250
9	Santa Rosa	112	55	167
10	Sololá	4	21	25
11	Zacapa	21	29	50
Totales		1,088	949	2,037

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE-.



Tabla 8
Personas beneficiadas a través del programa
Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica

Capacitación, asistencia técnica, dotación de insumos y
acciones orientadas a la sanidad agropecuaria
Segundo Cuatrimestre 2025

No.	Departamento	Hombres	Mujeres	Total de personas
1	Alta Verapaz	3,287	8,054	11,341
2	Baja Verapaz	787	2,669	3,456
3	Chimaltenango	904	2,535	3,439
4	Chiquimula	3,328	6,604	9,932
5	El Progreso	1,167	1,343	2,510
6	Escuintla	1,797	1,522	3,319
7	Guatemala	1,143	1,371	2,514
8	Huehuetenango	698	3,753	4,451
9	Izabal	3,665	3,436	7,101
10	Jalapa	1,035	4,198	5,233
11	Jutiapa	3,155	1,975	5,130
12	Petén	3,234	4,356	7,590
13	Quetzaltenango	128	1,864	1,992
14	Quiché	835	3,605	4,440
15	Retalhuleu	2,044	3,642	5,686
16	Sacatepéquez	500	1,068	1,568
17	San Marcos	762	963	1,725
18	Santa Rosa	1,502	2,569	4,071
19	Sololá	1,032	1,298	2,330
20	Suchitepéquez	889	2,698	3,587
21	Totonicapán	18	854	872
22	Zacapa	3,359	3,023	6,382
Totales		35,269	63,400	98,669

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE-.

