



**FEDECOVERA**  
GUATEMALA  
*Mayan traceability*

Cobán, A. V. 06 de noviembre de 2025.  
Ref. GFAFED-058-2025.

Licenciado  
Marco Antonio Gonzalez Marín  
Administrador Financiero  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Ciudad

Respetable Licenciado Gonzalez:

Atentamente, me dirijo a usted, para adjuntarle el Informe de Avance Físico Financiero, correspondiente al mes de octubre de 2025, según lo establecido en la Cláusula CUARTA, de la adenda número cero cuatro guion dos mil veinticinco, convenio administrativo número cero nueve guion dos mil veinticinco, suscrito por la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Quedamos a disponibilidad para ampliar los términos o atender consultas sobre la información presentada.

Sin otro particular, me suscribo,

Hector Caal Bol  
Gerente Financiero Administrativo





## ANEXO "C" - DEF 1

### INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

#### Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: HECTOR CAAL BOL

Informe correspondiente al mes de: OCTUBRE

Fecha de Generación: 05/11/2025

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES			
1. Nombre o razón social	Federación De Cooperativas De Las Verapaces		
2. Código de entidad receptora	315		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	2965437		
4. Domicilio fiscal	6 CALLE 5-05 11		
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fedecovera.com	79291700	9511313
6. Nombre del representante legal	ROSA MARÍA COL PACAY		
7. Número y fecha del convenio	09-2025	28/04/2025	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 54-2025		28/04/2025
9. Monto anual en Q	30,000,000.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcionar asistencia técnica para el mantenimiento y manejo de plantaciones de los principales cultivos agrícolas y forestales, así como, para el desarrollo de las actividades Administrativas. y organizativas que realizan las coop.asociadas FEDECOVERA</li> <li>Acopiar, procesar y agregar valor a los productos agroforestales obtenidos por las cooperativas asociadas a FEDECOVERA.</li> <li>Ampliar la capacidad operativa de FEDECOVERA, R. L. con espacios adecuados para almacenar materias primas y productos agroforestales procesados, así como, la disponibilidad de equipo en las unidades productivas.</li> </ul>			



## II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	30	30	100.00	268,926.28	239,875.37	89.20	Seguimiento de las actividades productivas de acuerdo con el cronograma establecido en los planes de producción de cada cultivo.
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	2352	1921	81.68	2,235,449.67	1,675,782.89	74.96	Se realizaron 242 visitas de campo a las cooperativas, para coordinar trabajos de mantenimiento de cultivos, reparación y mantenimiento de beneficios húmedos de café y
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	48	48	100.00	268,926.28	239,257.36	88.97	Se efectuaron trabajos complementarios para el mantenimiento y reparación de los beneficios húmedos de café y secadoras de cardamomo, de manera que estén en condiciones para operar
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	22	22	100.00	285,734.16	258,490.83	90.47	Apoyo a las juntas directivas para la gestión de crédito destinado para la cosecha de café y cardamomo. Se conformaron los expedientes y se inició la gestión para obtener recursos. Durante
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	2111	2111	100.00	974,857.75	565,809.29	58.04	Asistencia constante a las cooperativas para coordinar la recolección de los productos agrícolas, procesar localmente y posteriormente trasladarlo para la comercialización. Se realizaron 688.53
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcapec.	Libra	850000	825900	97.17	2,177,804.20	1,790,187.53	82.20	Recepción, identificación, almacenamiento, limpieza, clasificación y despacho de productos para obtener café en oro, cardamomo en pergamino, cacao seco y cúrcuma deshidratada. Se
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tablares de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	436114	436114	100.00	1,451,869.46	1,189,568.35	81.93	Aserrio, despunte, clasificación de madera para diferentes usos (6,000 pies tablares) elaboración y secado de tarimas, de tableros con finger joint, de muebles y molduras y otros productos. También se
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal.	Planta	1003000	1003000	100.00	1,127,871.36	858,884.05	76.15	Ejecución de las actividades de mantenimiento consistentes en control de humedad, clasificación, deshierbe, fertilización y control fitosanitario, asimismo, se realizaron despachos de plátulas a las
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	4	4	100.00	2,499,045.71	1,663,316.80	66.56	Traslado del cuarto aporte económico a las 4 cooperativas beneficiadas con convenios para fortalecimiento de los procesos productivos que realizan.
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	1	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	NOG 27566536, aprobación de la adjudicación y el contrato de compra venta, por parte de la autoridad correspondiente.
11	Equipo de carpintería	Herramienta	1	0	0.00	150,000.00	0.00	0.00	Pendiente de realizar la adquisición.
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	420	0	0.00	1,384,515.13	286,385.00	20.69	NOG 26514451. Proyecto en ejecución a cargo de la empresa DECONOR, S. A., hasta la fecha solamente se ha girado el anticipo establecido en el contrato.
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	1	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	Pendiente de realizar la adquisición.
14	Generador de energía	Unidad	1	0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	NOG.27566536, aprobación de la adjudicación y el contrato de compra venta, por parte de la autoridad correspondiente.
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	1	0	0.00	705,000.00	131,415.00	18.64	NOG 26514451. Proyecto en ejecución a cargo de la empresa DECONOR, S. A. Hasta la fecha solamente se ha girado el anticipo establecido en el contrato.
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	1696	0	0.00	15,500,000.00	3,093,095.10	19.96	NOG 25857401. Proyecto en ejecución a cargo de la empresa DECONOR, S. A. A la fecha únicamente se ha girado el anticipo sobre el valor del contrato.



### III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

[illegible]



No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Generador de energía	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,415.00	0.00	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,095.10	0.00	0.00	0	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
ALTA VERAPAZ	SENAHU	0	112	202	0	0	207	892	0	
ALTA VERAPAZ	COBAN	0	51	92	0	0	94	406	0	
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	10	18	0	0	19	81	0	
BAJA VERAPAZ	PURULHA	0	30	55	0	0	57	243	0	

#### V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

#### VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
15	NOMINA DE PERSONAL	655111.18	6817855.67



No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
16	CONVENIOS CON COOPERATIVAS	416507.45	1663316.8

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

**Nota:** Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

**Firmas y Sello.**


