



FEDECOVERA
GUATEMALA
Mayan traceability

06

Cobán, A. V. 09 de diciembre de 2025.
Ref. GFAFED-068-2025.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECIBIDO
10 DIC. 2025

RECEPCIÓN
Hora: 8:57 Firma: Sily

Licenciado
Marco Antonio Gonzalez Marín
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ciudad

Respetable Licenciado Gonzalez:

Atentamente, me dirijo a usted, para adjuntarle el Informe de Avance Físico Financiero, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según lo establecido en la Cláusula CUARTA, de la adenda número cero cuatro guion dos mil veinticinco, convenio administrativo número cero nueve guion dos mil veinticinco, suscrito por la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Quedamos a disponibilidad para ampliar los términos o atender consultas sobre la información presentada.

Sin otro particular, me suscribo,

Hector Caal Bol
Gerente Financiero Administrativo



ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: HECTOR CAAL BOL

Informe correspondiente al mes de: NOVIEMBRE

Fecha de Generación: 09/12/2025

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES			
1. Nombre o razón social	Federación De Cooperativas De Las Verapaces		
2. Código de entidad receptora	315		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	2965437		
4. Domicilio fiscal	6 CALLE 5-05 11		
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fedecovera.com	79291700	9511313
6. Nombre del representante legal	ROSA MARÍA COL PACAY		
7. Número y fecha del convenio	09-2025	28/04/2025	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 54-2025		28/04/2025
9. Monto anual en Q	30,000,000.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar asistencia técnica para el mantenimiento y manejo de plantaciones de los principales cultivos agrícolas y forestales, así como, para el desarrollo de las actividades Administrativas, y organizativas que realizan las coop.asociadas FEDECOVERA Acopiar, procesar y agregar valor a los productos agroforestales obtenidos por las cooperativas asociadas a FEDECOVERA. Ampliar la capacidad operativa de FEDECOVERA, R. L. con espacios adecuados para almacenar materias primas y productos agroforestales procesados, así como, la disponibilidad de equipo en las unidades productivas. 			

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	30	30	100.00	268,926.28	239,875.37	89.20	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE PRODUCCIÓN, ENFOCADOS EN COSECHA, PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES.
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	2352	2169	92.22	2,235,449.67	1,825,316.39	81.65	SE REALIZARON 248 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMPO, PARA VERIFICAR AVANCES Y PROPORCIONAR RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO D ELOS CULTIVOS Y LA COSECHA DE
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	48	48	100.00	268,926.28	239,257.36	88.97	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PENDIENTES. ADEMÁS, REPARACIONES EMERGENTES DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EN OPERACIONES. DURANTE ESTE
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	22	22	100.00	285,734.16	258,490.83	90.47	SEGUIMIENTO AL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COSECHA, ASÍMISMO, PARA VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	2111	2111	100.00	974,857.75	715,342.79	73.38	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE COSECHA DE LOS PRODUCTOS, ESPECIALMENTE CARDAMOMO Y CAFÉ, PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN D ELAS
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcapec.	Libra	850000	850000	100.00	2,177,804.20	1,958,396.11	89.93	RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE PRODUCTOS PARA OBTENER CAFÉ EN ORO, CARDAMOMO EN PERGAMINO, CACAO SECO Y
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tablares de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	436114	436114	100.00	1,451,869.46	1,298,363.36	89.43	RECEPCIÓN DE TROZA Y TROCILLO, ASERRÍO, DESPUNTE, CLASIFICACIÓN DE MADERA PARA DIFERENTES USOS (6,500 PIES TABLARES), ELABORACIÓN Y SECADO DE TARIMAS, TABLEROS
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal.	Planta	1003000	1003000	100.00	1,127,871.36	942,714.58	83.58	MANTENIMIENTO DE PLÁNTULAS EN DESARROLLO, CONTROL DE HUMEDAD, CLASIFICACIÓN, HESHERBE, FERTILIZACIÓN Y CONTROL FITOSANITARIO. DESPACHOS DE
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	4	4	100.00	2,499,045.71	2,079,824.25	83.23	TRASLADO DEL QUINTO APOORTE ECONÓMICO A LAS 4 COOPERATIVAS BENEFICIADAS CON CONVENIOS PARA FORTALECIMIENTO DE SUS PROCESOS.
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	1	1	100.00	170,000.00	132,141.76	77.73	NOG 27566536, SE REALIZÓ INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN DEL EQUIPO EN PLANTA INDUSTRIAL EL RANCHO, SE COORDINÓ PROCESO DE PAGO.
11	Equipo de carpintería	Herramienta	1	1	100.00	150,000.00	24,960.00	16.64	ADQUISICIÓN POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, SE RECIBIÓ EL EQUIPO Y SE REALIZÓ EL PAGO
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	420	0	0.00	1,384,515.13	286,385.00	20.69	NOG 26514451. PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA EMPRESA DECONOR, S. A. EJECUCIÓN ACORDE A LA PROGRAMACIÓN.
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	1	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN.
14	Generador de energía	Unidad	1	0	0.00	600,000.00	0.00	0.00	NOG 27566536, SE COORDINÓ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	1	0	0.00	705,000.00	131,415.00	18.64	NOG 26514451. PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA EMPRESA DECONOR, S. A. EJECUCIÓN ACORDE A LA PROGRAMACIÓN.
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	1696	0	0.00	15,500,000.00	4,611,186.17	29.75	NOG 25857401. PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA EMPRESA DECONOR, S. A. SE REALIZÓ LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL 12.27%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Diagnósticos productivos y planes de producción para igual número de cooperativas.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
2	Visitas de campo para proporcionar asistencia técnica productiva a las cooperativas	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,508.12	169,662.36	153,649.54	147,308.52	147,654.35	149,533.50	0
			Físico	0	0	0	0	0	1040	244	181	214	242	248	0
3	Diagnósticos del estado de los beneficios de café y cardamomo y elaborar el plan de mantenimiento	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,631.24	118,626.12	0.00	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0
4	Gestiones de crédito para financiar la producción y cosecha durante el ciclo 2025	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,687.38	32,051.81	31,289.93	29,461.71	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
5	Monitorear y supervisar la cosecha de productos agrícolas.	Hectárea	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,308.12	0.00	0.00	117,846.82	147,654.35	149,533.50	0
			Físico	0	0	0	0	0	1997.16	113.84	0	0	0	0	0
6	Acopio y procesamiento de productos agrícolas (café, cardamomo, cacao y cúrcuma) procesados, en la Planta Industrial Ixcapec.	Libra	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,917.79	234,702.43	178,629.54	171,238.70	166,699.07	168,208.58	0
			Físico	0	0	0	0	0	510400	80000	79500	77000	79000	24100	0
7	Acopio y procesamiento de 436,114 pies tablares de madera en Industria Forestal El Rancho.	Pie	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,479.47	157,846.65	113,138.95	109,830.40	109,272.88	108,795.01	0
			Físico	0	0	0	0	0	436114	0	0	0	0	0	0
8	Producir plantas de especies agroforestales en el vivero agroforestal.	Planta	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,347.13	107,420.15	84,455.71	83,830.53	83,830.53	83,830.53	0
			Físico	0	0	0	0	0	1003000	0	0	0	0	0	0
9	Suscribir y ejecutar 4 convenios de apoyo a los procesos productivos de las cooperativas.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,507.45	416,507.45	413,794.45	416,507.45	416,507.45	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
10	Un compresor de tornillo de 30 HP	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,141.76	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Equipo de carpintería	Herramienta	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Construir un módulo de capacitación en Industria Forestal El Rancho	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,385.00	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Un banco de capacitores de 500 KVA	Otros	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Generador de energía	Unidad	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ejecutar un plan de acondicionamiento eléctrico en Industria Forestal El Rancho.	Documento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,415.00	0.00	0.00	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Construcción de bodega de insumos y productos terminados Ixcapec	Metro cuadrado	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,095.10	0.00	0.00	1,518,091.07	0
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
ALTA VERAPAZ	SENAHU	0	209	382	0	0	388	1382	0	
ALTA VERAPAZ	COBAN	0	95	173	0	0	177	628	0	
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	19	35	0	0	35	126	0	
BAJA VERAPAZ	PURULHA	0	57	104	0	0	106	377	0	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
17	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS IXCAPEC	1518091.07	4611186.17

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
19	EQUIPAMIENTO DE CARPINTERÍA	24960	24960
20	COMPRESOR DE TORNILLO	132141.76	132141.76
15	NOMINA DE PERSONAL	659901.12	7477756.79
16	CONVENIOS CON COOPERATIVAS	416507.45	2079824.25

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

