



Ministerio de
**Agricultura,
Ganadería y
Alimentación**

Ref. 322788

Fondo Nacional para la Reactivación y
Modernización de la Actividad Agropecuaria
(FONAGRO)

Guatemala, 6 de abril de 2026
FON-218-2026/MRRF/anny



Licenciada

Rina Verónica Méndez Solís
Encargada de Planeamiento
Presente.

Estimada Licenciada Méndez:

Con un atento, en respuesta al Oficio Circular No. 029-2026 PP/SYE/RVMS/ag-ar referencia 293039 de fecha 05 de febrero de 2026, donde se solicita el avance físico y financiero del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de enero a marzo del 2026, me permito trasladar la información siguiente:

- Avance Físico y Financiero.
- Avance Físico y Financiero Narrativo.

Así mismo se envían los archivos descritos vía correo electrónico a la dirección syemagaplaneamiento@gmail.com.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima,

Atentamente,


Mgtr. Mario R. Riveiro Franco
Gerente General
de FONAGRO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



El expediente consta de 7 folios.
c.c. Archivo



Informe 2026 de Avance Físico y Financiero

Casilla No.	Dato a informar
1	Dirección, Departamento o Programa: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO.
2	Responsable: José Luis Scaglia Martínez, Encargado de Planificación.
3	Teléfono y correo electrónico: Dirección: Avenida Hincapié, 8-15 zona 13. Teléfono: 22901000 ext. 1006 jose.scaglia@fonagro.gob.gt
4	Fecha: Guatemala, 31 de marzo 2026
5	Producto: <ul style="list-style-type: none">• Dirección y Coordinación.• Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.
6	Subproducto (Metas): <ul style="list-style-type: none">• Dirección y Coordinación.• Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.
7	Acciones del subproducto: Dirección y Coordinación: Este subproducto está destinado al FUNCIONAMIENTO de FONAGRO, es decir la erogación del gasto que facilita el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas a cargo de esta institución, las cuales permiten cumplir la misión del Fideicomiso y alcanzar los objetivos de este. Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible: este subproducto está destinado al otorgamiento de aportes financieros a organizaciones legalmente constituidas para la ejecución y desarrollo de proyectos productivos en apoyo a pequeños y medianos productores, con el fin de contribuir a la reactivación y modernización del sector agropecuario. Las acciones desarrolladas por FONAGRO y establecidas en su Plan Operativo Anual, POA 2026, están alineadas con el Plan Estratégico Institucional impulsado por el MAGA.
8	UBICACIÓN: Los departamentos en los que se tiene programado otorgar aportes con base al Plan Operativo Anual -POA 2026- y en cumplimiento al subproducto Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible, son los siguientes:
8.1	Departamentos: <ul style="list-style-type: none">• Guatemala• Chimaltenango



Casilla No.	Dato a informar												
8.2	Municipios: <ul style="list-style-type: none"> Guatemala San Andrés Itzapa 												
8.3	Comunidades: <ul style="list-style-type: none"> Guatemala San Andrés Itzapa 												
8.4	Código de Departamento y Municipio: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DEPARTAMENTO</th> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>CÓDIGO MUNICIPIO</th> <th>MUNICIPIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Guatemala</td> <td>01</td> <td>Guatemala</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Chimaltenango</td> <td>13</td> <td>San Andrés Itzapa</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO	MUNICIPIO	01	Guatemala	01	Guatemala	04	Chimaltenango	13	San Andrés Itzapa
CÓDIGO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO	MUNICIPIO										
01	Guatemala	01	Guatemala										
04	Chimaltenango	13	San Andrés Itzapa										
Casilla No.	Dato a informar												
9	UNIDAD DE MEDIDA												
9.1	Denominación: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL</th> </tr> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DENOMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2303</td> <td>Documento</td> </tr> <tr> <td>2305</td> <td>Entidad</td> </tr> </tbody> </table>	CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2303	Documento	2305	Entidad				
CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL													
CÓDIGO	DENOMINACIÓN												
2303	Documento												
2305	Entidad												
10	AVANCE FÍSICO												
10.1	Programado: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Física (Total)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Subproducto	Meta Física (Total)	Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	11			
Producto	Subproducto	Meta Física (Total)											
Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12											
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	11											
10.2	Ejecución de enero a marzo: En el presente periodo no se realizó aporte financiero (desembolso) de fondos no reembolsables.												



10.3	<p>Ejecución Acumulada: En la ejecución acumulada del periodo de enero al 31 de marzo, no se reporta aportes financieros o desembolsos.</p>															
10.4	<p>Porcentaje (%): De enero a marzo se cuenta con el porcentaje de ejecución siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Física (Total) Programada</th> <th>Meta Física Ejecutada (Acumulada)</th> <th>Total Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Subproducto	Meta Física (Total) Programada	Meta Física Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución	Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12	3	25%	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	11	0	0%
Producto	Subproducto	Meta Física (Total) Programada	Meta Física Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución												
Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12	3	25%												
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	11	0	0%												
11	AVANCE FINANCIERO															
11.1	<p>Programado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Financiera (Total)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación</td> <td>Dirección y Coordinación</td> <td>Q. 26,702,000.00</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.</td> <td>Q. 36,265,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Subproducto	Meta Financiera (Total)	Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	Q. 26,702,000.00	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Q. 36,265,000.00						
Producto	Subproducto	Meta Financiera (Total)														
Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	Q. 26,702,000.00														
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Q. 36,265,000.00														
11.2	<p>Ejecución de enero a marzo: En la ejecución del presente mes no se reporta aporte financiero (desembolsos) de fondos no reembolsable</p>															
11.3	<p>Ejecución Acumulada: En la ejecución acumulada del periodo de enero al 31 de marzo, no se reporta aportes financieros o desembolsos.</p>															



Casilla No.	Dato a informar				
11.4	Porcentaje (%):				
Producto		Subproducto	Meta Financiera (Total) Programada	Meta Financiera Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución
Dirección y Coordinación.		Dirección y Coordinación.	Q. 26,702,000.00	Q.4,361,376.58	6.93%
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.		Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible.	Q. 36,265,000.00	Q.0	0%



Casilla No.	Dato a informar						
12	BENEFICIADOS En la ejecución de los meses de enero a marzo, no se reporta organizaciones beneficiadas con aportes financieros. Favoreciendo en su totalidad a:						
12.1	Hombres: <table border="1"><thead><tr><th>ORGANIZACIÓN</th><th>BENEFICIARIOS ATENDIDOS</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIOS ATENDIDOS				
ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIOS ATENDIDOS						
12.2	Mujeres: <table border="1"><thead><tr><th>ORGANIZACIÓN</th><th>BENEFICIARIAS ATENDIDAS</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIAS ATENDIDAS				
ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIAS ATENDIDAS						
13	Pueblo de Pertenencia: <table border="1"><thead><tr><th>ORGANIZACIÓN</th><th>TOTAL, DE BENEFICIARIOS</th><th>PUEBLO</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	ORGANIZACIÓN	TOTAL, DE BENEFICIARIOS	PUEBLO			
ORGANIZACIÓN	TOTAL, DE BENEFICIARIOS	PUEBLO					
Casilla No.	Dato a informar						
14	Observaciones: Se está a la espera de respuesta de organizaciones para continuar con el proceso de evaluación de proyectos, según la modalidad de financiamiento establecido en las escrituras de constitución de FONAGRO, para conocimiento de Consejo Directivo y posterior aprobación.						

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
 PLANEAMIENTO
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

(1) Dirección, Departamento o Programa:

(2) Responsable:

(3) Teléfono y correo electrónico:


José Luis Scaglia Martínez


2290-1000 ext. 1006, jose.scaglia@fonagro.gob.gt


31 de marzo de 2026


(4) Fecha:

(5) Producto	(6) Subproducto	(7) Intervenciones del Subproducto	(9) Ubicación Geográfica de la Intervención			(8) Unidad de Medida	(10) Avance Físico				(11) Financiero Q.				(12) Beneficiarios (Acumulados de enero a la fecha)				(14) Observaciones	
			(9.1) Depto.	(9.2) Municipio	(9.3) Comunidad		(8.A) Código: Departamento y Municipio	(10.1) Prog. Anual	(10.2) Ejecución Mensual	(10.3) Ejecutado Acumulado	(10.4) % de Avance	(11.1) Prog. Anual	(11.2) Ejecución Mensual	(11.3) Ejecutado Acumulado	(11.4) % de Avance	(12.1) Hombres (Acumulado)	(12.2) Mujeres (Acumulado)	(13) Pueblo (No. de personas por pueblo)		
Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	Funcionamiento	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Documento	12	3	3	25.00%	Q 26,702,000.00	Q 4,361,376.86	Q 4,361,376.58	16.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de Funcionamiento
Organizaciones legalmente constituidas para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible	Implementación de infraestructura y equipo para el procesamiento de carne porcina de la Cooperativa COPROCEJERQUA, P.C. San Andrés Itzapa, Chimaltenango.	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	San Andrés Itzapa	Entidad	1	0	0	0%	Q 2,500,000.16	Q -	Q -	0%	24	4	0	0	28	La organización está actualizando requisitos previo al desembolso
Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible	Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible	* Proyectos pendientes de Convenio Administrativo. * Proyectos pendientes de elevar a Consejo Directivo de FONAGRO.	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Entidad	10	0	0	0%	Q 33,764,989.84	Q -	Q -	0%	151	195	0	0	346	Proyectos en proceso de evaluación


Lic. José Luis Scaglia Martínez
 Encargado de Planificación de FONAGRO
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Ing. Sergio Danilo Morales Buchán
 Coordinador, Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación
 UTSE-FONAGRO
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Judith Elizabeth Felipe Sanchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF-FONAGRO
 MAGA


Lic. Carlos Alfonso Arrivillaga Contreras
 Jefe Financiero/Administrativo
 UDDAF-FONAGRO
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación