



### Informe 2024 de Avance Físico y Financiero

Casilla No.	Dato a informar
1	<b>Dirección, Departamento o Programa:</b> Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO.
2	<b>Responsable:</b> José Luis Scaglia Martínez, Encargado de Planificación.
3	<b>Teléfono y correo electrónico:</b> Dirección: Avenida Hincapié, 8-15 zona 13. Teléfono: 22901000 ext. 1006 jose.scaglia@fonagro.gob.gt
4	<b>Fecha:</b> Guatemala, 30 de abril de 2024
5	<b>Producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección y Coordinación.</li><li>• Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos.</li></ul>
6	<b>Subproducto (Metas):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección y Coordinación.</li><li>• Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos.</li></ul>
7	<b>Acciones del subproducto:</b> <b>Dirección y Coordinación:</b> Este subproducto está destinado al FUNCIONAMIENTO de FONAGRO, es decir la erogación del gasto que facilita el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas a cargo de esta institución, las cuales permiten cumplir la misión del Fideicomiso y alcanzar los objetivos de este. <b>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos:</b> este subproducto está destinado al otorgamiento de aportes financieros a organizaciones legamente constituidas para la ejecución y desarrollo de proyectos productivos en apoyo a pequeños y medianos productores, con el fin de contribuir a la reactivación y modernización del sector agropecuario. Las acciones desarrolladas por FONAGRO y establecidas en su Plan Operativo Anual, POA 2024, están alineadas con el Plan Estratégico Institucional impulsado por el MAGA.
8	<b>UBICACIÓN:</b> Los departamentos en los que se tiene programado otorgar aportes con base al Plan Operativo Anual -POA 2024- y en cumplimiento al subproducto Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos, son los siguientes:
8.1	<b>Departamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guatemala</li><li>• Totonicapán</li><li>• Alta Verapaz</li><li>• Quetzaltenango</li><li>• San Marcos</li><li>• Petén</li><li>• Chimaltenango</li></ul>



<b>Casilla No.</b>	<b>Dato a informar</b>																																								
8.2	<p><b>Municipios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guatemala</li> <li>• San Cristóbal Totonicapán</li> <li>• Panzós</li> <li>• Cobán</li> <li>• Quetzaltenango</li> <li>• San Miguel Ixtahuacán</li> <li>• San Carlos Sija</li> <li>• Las Cruces</li> <li>• San Andrés Itzapa</li> </ul>																																								
8.3	<p><b>Comunidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guatemala</li> <li>• San Cristóbal Totonicapán</li> <li>• Panzós</li> <li>• Cobán</li> <li>• Quetzaltenango</li> <li>• San Miguel Ixtahuacán</li> <li>• San Carlos Sija</li> <li>• Las Cruces</li> <li>• San Andrés Itzapa</li> </ul>																																								
8.4	<p><b>Código de Departamento y Municipio:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DEPARTAMENTO</th> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>CÓDIGO MUNICIPIO</th> <th>MUNICIPIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Guatemala</td> <td>01</td> <td>Guatemala</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Totonicapán</td> <td>02</td> <td>San Cristóbal Totonicapán</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Alta Verapaz</td> <td>07</td> <td>Panzós</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Alta Verapaz</td> <td>01</td> <td>Cobán</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Quetzaltenango</td> <td>01</td> <td>Quetzaltenango</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>San Marcos</td> <td>05</td> <td>San Miguel Ixtahuacán</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Quetzaltenango</td> <td>04</td> <td>San Carlos Sija</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Petén</td> <td>13</td> <td>Las Cruces</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Chimaltenango</td> <td>13</td> <td>San Andrés Itzapa</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO	MUNICIPIO	01	Guatemala	01	Guatemala	08	Totonicapán	02	San Cristóbal Totonicapán	16	Alta Verapaz	07	Panzós	16	Alta Verapaz	01	Cobán	09	Quetzaltenango	01	Quetzaltenango	12	San Marcos	05	San Miguel Ixtahuacán	09	Quetzaltenango	04	San Carlos Sija	17	Petén	13	Las Cruces	04	Chimaltenango	13	San Andrés Itzapa
CÓDIGO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO	MUNICIPIO																																						
01	Guatemala	01	Guatemala																																						
08	Totonicapán	02	San Cristóbal Totonicapán																																						
16	Alta Verapaz	07	Panzós																																						
16	Alta Verapaz	01	Cobán																																						
09	Quetzaltenango	01	Quetzaltenango																																						
12	San Marcos	05	San Miguel Ixtahuacán																																						
09	Quetzaltenango	04	San Carlos Sija																																						
17	Petén	13	Las Cruces																																						
04	Chimaltenango	13	San Andrés Itzapa																																						
<b>Casilla No.</b>	<b>Dato a informar</b>																																								
9	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>																																								
9.1	<p><b>Código:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CLASIFICADOR DE UNIDADES DE MEDIDA UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DENOMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2303</td> <td>Documento</td> </tr> <tr> <td>2305</td> <td>Entidad</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2303	Documento	2305	Entidad																																		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN																																								
2303	Documento																																								
2305	Entidad																																								



9.2	<b>Descripción:</b> Documento y Entidad.															
10	<b>AVANCE FISICO</b>															
10.1	<b>Programado:</b>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Física (Total)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Subproducto	Meta Física (Total)	Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	10						
Producto	Subproducto	Meta Física (Total)														
Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12														
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	10														
10.2	<b>Ejecución de enero a abril:</b> En el presente periodo no se han realizado aportes financieros.															
10.3	<b>Ejecución Acumulada:</b> En el presente periodo no se han realizado aportes financieros.															
10.4	<b>Porcentaje (%):</b> A abril se cuenta con el porcentaje de ejecución siguiente:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Física (Total) Programada</th> <th>Meta Física Ejecutada (Acumulada)</th> <th>Total Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>12</td> <td>4</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Subproducto	Meta Física (Total) Programada	Meta Física Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución	Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12	4	33.33%	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	10	0	0%
Producto	Subproducto	Meta Física (Total) Programada	Meta Física Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución												
Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	12	4	33.33%												
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	10	0	0%												
11	<b>AVANCE FINANCIERO</b>															
11.1	<b>Programado:</b>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Subproducto</th> <th>Meta Financiera (Total)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Dirección y Coordinación.</td> <td>Q. 3,885,576.47</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td>Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td>Q. 0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Subproducto	Meta Financiera (Total)	Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	Q. 3,885,576.47	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Q. 0.00						
Producto	Subproducto	Meta Financiera (Total)														
Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	Q. 3,885,576.47														
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Q. 0.00														



11.2	<b>Ejecución Acumulada de enero a abril:</b> En el presente periodo no se han realizado aportes financieros.																			
<b>Casilla No.</b>	<b>Dato a informar</b>																			
11.3	<b>Ejecución Acumulada: (enero a abril)</b> En el presente periodo no se han realizado aportes financieros.																			
11.4	<b>Porcentaje (%):</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Producto</th> <th style="width: 20%;">Subproducto</th> <th style="width: 20%;">Meta Financiera (Total) Programada</th> <th style="width: 20%;">Meta Financiera Ejecutada (Acumulada)</th> <th style="width: 20%;">Total Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Dirección y Coordinación.</td> <td style="text-align: center;">Dirección y Coordinación.</td> <td style="text-align: right;">Q. 15,000,000.00</td> <td style="text-align: right;">Q. 3,885,576.47</td> <td style="text-align: center;">25.90 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td style="text-align: center;">Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos</td> <td style="text-align: right;">Q 32,521,000.00</td> <td style="text-align: right;">Q 0.00</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> </tr> </tbody> </table>					Producto	Subproducto	Meta Financiera (Total) Programada	Meta Financiera Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución	Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	Q. 15,000,000.00	Q. 3,885,576.47	25.90 %	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Q 32,521,000.00	Q 0.00	0 %
Producto	Subproducto	Meta Financiera (Total) Programada	Meta Financiera Ejecutada (Acumulada)	Total Porcentaje de Ejecución																
Dirección y Coordinación.	Dirección y Coordinación.	Q. 15,000,000.00	Q. 3,885,576.47	25.90 %																
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Q 32,521,000.00	Q 0.00	0 %																
11.5	<b>Fuente de Financiamiento del presupuesto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21- Ingresos Tributarios IVA-PAZ</li> </ul>																			
<b>Casilla No.</b>	<b>Dato a informar</b>																			
12	<b>BENEFICIADOS</b> En el presente periodo no se han realizado aportes financieros.																			
12.1	Favoreciendo en su totalidad a: <b>Hombres:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 70%;">ORGANIZACIÓN</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIOS ATENDIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIOS ATENDIDOS													
ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIOS ATENDIDOS																			
12.2	<b>Mujeres:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 70%;">ORGANIZACIÓN</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIAS ATENDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIAS ATENDIDAS													
ORGANIZACIÓN	BENEFICIARIAS ATENDIDAS																			



13	<b>Pueblo de Pertenencia:</b> <table border="1" data-bbox="277 342 1435 470"><thead><tr><th data-bbox="277 342 1117 400">ORGANIZACIÓN</th><th data-bbox="1117 342 1312 400">TOTAL, DE BENEFICIARIOS</th><th data-bbox="1312 342 1435 400">PUEBLO</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="277 400 1117 442"></td><td data-bbox="1117 400 1312 442"></td><td data-bbox="1312 400 1435 442"></td></tr><tr><td data-bbox="277 442 1117 470"></td><td data-bbox="1117 442 1312 470"></td><td data-bbox="1312 442 1435 470"></td></tr></tbody></table>	ORGANIZACIÓN	TOTAL, DE BENEFICIARIOS	PUEBLO						
ORGANIZACIÓN	TOTAL, DE BENEFICIARIOS	PUEBLO								
<b>Casilla No.</b>	<b>Dato a informar</b>									
14	<b>Observaciones:</b>  A abril de 2024, no se han realizado desembolsos que correspondan a organizaciones legalmente constituidas, la ejecución es del 0% en lo que respecta a las metas físicas programadas y al avance financiero de la meta financiera programadas de inversión.									

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION  
 PLANTEAMIENTO  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

(1) Dirección, Departamento o Programa:

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-

(2) Responsable:

José Luis Scaglia Martínez


(3) Telefono y correo electrónico:


2290-1000 ext. 1006, jose.scaglia@fonagro.gob.gt


(4) Fecha:

30 de abril de 2024

(5) Producto	(6) Subproducto	(7) Intervenciones del Subproducto	(8) Ubicación Geográfica de la Intervención				(9) Unidad de Medida	(10) Avance Físico				(11) Financiero Q.				(12) Beneficiarios (Acumulados de enero a la fecha)		(13) Puesto (No. de personas por puesto)				(14) Observaciones
			(8.1) Depto.	(8.2) Municipio	(8.3) Comunalidad	(8.4) Códigos Departamental y Municipal		(10.1) Prog. Anual	(10.2) Ejecución Mensual	(10.3) Ejecución Acumulada	(10.4) % de Avance	(11.1) Prog. Anual	(11.2) Ejecución Mensual	(11.3) Ejecución Acumulada	(11.4) % de Avance	(12.1) Hombres (Acumulado)	(12.2) Mujeres (Acumulado)	Maya	X'haq	Afrodeseñados	Mestiza	
"Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	Funcionamiento	Guatemala	Guatemala	Guatemala	0101	Documento	12	3	4	33.33%	Q 15,000,000.00	Q 2,975,444.03	Q 3,885,576.47	25.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de Funcionamiento
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Formación de profesionales para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario de Guatemala AGROBSCA	Guatemala	Guatemala	Guatemala	0101	Entidad	1	0	0	0%	Q 3,652,640.00	Q -	Q -	0%	12	8	0	0	0	20	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de centros de acopio para procesamiento agroindustrial de frutos caudados en las regiones occidente, noroccidente, centro y oriente de la República de Guatemala, para la Asociación ANAFIDE.	Totonicapán	San Cristóbal Totonicapán	San Cristóbal Totonicapán	0802	Entidad	1	0	0	0%	Q 3,578,767.59	Q -	Q -	0%	247	227	474	0	0	0	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de infraestructura, maquinaria y equipo para la producción de palma aticoma de la Asociación ASOPOMBAAQ, Parícut, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Parícut	Parícut	1407	Entidad	1	0	0	0%	Q 1,269,920.00	Q -	Q -	0%	49	5	54	0	0	0	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de infraestructura equipada para la producción de cardamomo de la Asociación ASOELNOR, Cobán, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cobán	Cobán	1401	Entidad	1	0	0	0%	Q 2,429,741.50	Q -	Q -	0%	21	10	31	0	0	0	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de infraestructura productiva y equipamiento de planta procesadora de bioluminos para el cultivo de café de FECCESA, Quetzaltenango, Quetzaltenango	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Quetzaltenango	0901	Entidad	1	0	0	0%	Q 5,389,153.00	Q -	Q -	0%	67	183	0	0	0	250	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de infraestructura productiva para acopio y fortalecimiento de la producción de papa de la Cooperativa INTERCOM R.L, San Miguel Itz'atucán, San Marcos	San Marcos	San Miguel Itz'atucán	San Miguel Itz'atucán	1205	Entidad	1	0	0	0%	Q 2,775,109.00	Q -	Q -	0%	30	45	0	0	0	75	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de planta procesadora de leche y equipamiento para la Asociación Milva La Vigülla, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Quetzaltenango	San Carlos Sija	San Carlos Sija	0904	Entidad	1	0	0	0%	Q 4,432,797.00	Q -	Q -	0%	14	17	0	0	0	31	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de Centro de Acopio para Maíz de la Cooperativa Los Cruces, R. L., Los Cruces, Petén	Petén	Los Cruces	Los Cruces	1713	Entidad	1	0	0	0%	Q 5,747,700.00	Q -	Q -	0%	38	2	0	0	0	40	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de infraestructura y equipo para el procesamiento y almacenamiento de cardamomo de la Asociación ASODEPO, Cobán, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cobán	Cobán	1401	Entidad	1	0	0	0%	Q 2,783,529.00	Q -	Q -	0%	54	21	0	0	0	75	
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Implementación de infraestructura y equipo para el procesamiento de carne parda de la Cooperativa COPROCEGUIA, R.L. San Andrés Itzapa, Chimaltenango.	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	San Andrés Itzapa	0413	Entidad	1	0	0	0%	Q 461,642.91	Q -	Q -	0%	24	4	0	0	0	28	

  
 Lic. José Luis Scaglia Martínez  
 Encargado de Planificación de FONAGRO  
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

  
 Ing. Gloria Argentina Recinos Bonilla  
 COORDINADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA  
 DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONAGRO  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

  
 Judith Elizabeth Felipe Sánchez  
 Encargada de Presupuesto  
 UDDAF - FONAGRO  
 MAGA

  
 MSc. Berta Beatriz Aldana Archila  
 Jefe Financiero Administrativo  
 UDDAF - FONAGRO  
 MAGA