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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL 

U.R.TZUNUNUL.SEGEPLAN No. AIOP-DIPRODU-01-2022

Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz 
Director de Infraestructura Productiva 
VIDER-MAGA

A:

DE: Inga. Civil Alba Ines Ordonez Pastor 
Supervisora del Proyecto
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO 
TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE 
QUICHE."

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 
CORRESPOND!ENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 
2022, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, ALDEA TZUNUNUL, 
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”, 
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 58-2021.

31 de enero de 2022.FECHA:

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE 
SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”, le hago entrega de! informe del 
periodo fiscal del mes de enero de 2022.

ANTECEDENTES:
A partir del dia 07 de septiembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de 

Riego de la Unidad de Riego de Tzununul, mediante el contrato administrative No. 
58-2021, conforme al Acuerdo Ministerial No. 178-2021, adjudicado a la empresa 
Hidr6ulica Aplicada Nacional HIDASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de 
Agricultura, Ganaderla y Alimentacion ha tornado en torno a las necesidades del 
Riego de la agricultura y al desarrollo economico del area que se presentan en el 
Municipio de Sacapulas, en el Departamento de El Quiche.

I.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento 
unidad de riego Tzununul, como medio de captacion y distribucion de agua a traves 
de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 52.59 HA, el mismo fue publicado 
con el Numero de Operacion Guatecompras 14221071 el 29 de abril del 2021 y 
adjudicado e! dia 13 de agosto del 2021 al sefior Max Fernando Ruano Roldan 
representante legal de la empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 
Correo Electronico: diprodu.qob.qt@qmail.com 

Telefono: 6640 9335
@Q<§0
www.maga.gob.gt

mailto:diprodu.qob.qt@qmail.com
http://www.maga.gob.gt


MINISTERIO DE 
ACRICULTURA, 
CANADERIA Y 
ALIMENTACION

Viceministerio de Desarrollo Economico Rural 
Direccion de Infraestructura Productiva

COBIERNO dr
GUATEMALA

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE 
SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.

A la empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, se le efectuo el 
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo 
No. 58-2021, con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 43019 de fecha 23 
de septiembre del 2021.

La empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, presento la 
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 1, 
efectuandose el pago de dicha estimacion por un monto de Q1, 039,669.47 
equivalente a un 19.99364365% del total del contrato administrativo No. 58-2021, 
con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 730 de fecha 22 de octubre del 
2021.

La empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, presento la 
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 2, 
efectuandose el pago de dicha estimacion por un monto Q1.354,969.32 equivalente 
a un 26.05710231% del total del contrato administrativo No. 58-2021, con 
Comprobante Unico de Registro -CUR- No.913 de fecha 24 de noviembre del 2021.

La empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, presento la 
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 3, 
efectuandose el pago de dicha estimacion por un monto Q 722.032,45 equivalente 
a un 13,88523942% del total del contrato administrativo No. 58-2021.

La empresa presento la documentacion para realizar la suspension Temporal de 
trabajos No.1 con fecha 118 de enero de 2022, en base a la peticion realizada por 
la Unidad de Riego en oficio sin numero de fecha 17 de enero de 2022, para realizar 
el cambio de la ubicacion y diseho de las estructuras de captacion, debido a que el 
paso de las tormentas ETA e IOTA modificaron el cauce del Rio Blanco, por lo que 
el dia 19 de enero de 2022 se levanto el acta de suspension.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y

PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: enero 2022 VISITA ACUMULADANo. 05

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14221071 

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE

SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
Ubicacion:
M u n i c i p i o:__SACAPULAS EL QUICHEDepartamento:

ACUERDO MINISTERIAL No.178-2021 Contrato Administrative: 58-2021 Fecha de Inicio: 
07/09/2021 ---------------

Fecha de Finalizacion Programada : 06/03/2022 Plazo de ejecucion: 6 meses

PLAZO ORIGINAL 
CONTRACTUAL: 181 DIAS

PRORROGA
AUTORIZADA: DIAS0

PLAZO ACTUALIZADO: 181 DIAS
TIEMPO
TRANSCURRIDO: DIAS147

TIEMPO POR 
CUMPLIRSE:

34 DIAS
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li. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

RENGLON Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS COSTO DE LA EJECUCIONCANTIDADES EJECUTADAS
No. TOTAL

PRECIO
UNITARIO

ACUMULADO
ANTERIOR

TOTAL A LA 
FECHA

0A> %TOTAL A LA 
FECHA

DESCRIPCI6N ESTE PERIOD© ESTE PERtODOUNIDAD CANTIDAD ACUMULADO ANTERIOR
ACUMULADO ACUMULADO

PVUELIMINARES1.0
metro

1.10 LJmpieza chapeo y desmontaje (Incluye retiro de material) 6,000.00 Q 11.26 Q 67,560.00 500.00 3,600 00 4,100 00 68.33333333% 5,630.00 Q 40,536.00 Q 46.166 00 68.33333333%Q

Replanteo TopogrAflco 4,000 00 Q 7.84 Q 31,36000 3.000 00 Q 23,520.00 Q 23,520.00 75 00000000%1.20 metro 3,000.00 75.00000000% Q
EXCA V AQ6 W2.00

ExcavackSn 202,034.682.10 1,175.00 Q 179.58 Q 211,006.50 49.96 1,125.04 1,175.00 100.00000000% Q 8,971.82 Q Q 211.006.50 100.00000000%
cuWcol

LINEAS DE CONPUCCI6N3.00

Surrunlstro e instalaoon tuberia de Junta rip«da pvc Dtametro 12 
pulgadas presion de 100 psl, norma ASTM 2466 y/o norma ASTM 
D2241

1,004,400.00 Q 1,389,150.00 70.05718954%3.10 metro 2,448.00 Q 810.00 Q 1,982,880.00 475.00 1,240.00 1,715 00 70.05718954% Q 384,750.00 Q

Suministro e Instalaoon tuberia de Junta ripida pvc Diametro 12 
pulgadas presJdn do 125 psl, norma ASTM 2466 y/o norma ASTM 
D2241
Suministro e Instaladon tuborfa de Junta riplda pvc Diametro 15 
pulgadas presion do 100 psi, norma ASTM 2466 y/o norma AS fM
P2241_________________________________

3.20 1,002.00 Q 910 00 Q 911320.00 520.00 350.00 870.00 86.82634731% Q 473,200.00 Q 318,500 00 Q 791,700.00 86.82634 731%metro

3.30 0 1,266.75 Q 661,243.50 255 00 230 00 485 00 92.91187739% Q 323.021.25 Q 291,352.50 Q 614,373.75 92.9118 7 739%metro 522.00

4.00 RELLENO E STRUCT URAL

metro
ciibico

Reileno (structural 75357.54 Q 94310.54 97.95757576%4.10 495.00 Q 195.53 Q 96,787.35 100.00 384 89 484.89 97.957575/6% Q 19,553.00 Q

L6«5.00

Construccidn Estructura de Captaoon (Incluye suministro e instalacion 
de una compuerta, caja y una v<Mvuia de bola de PVC 15*)

0.00000000%5.10 Global 1.00 Q 487,788 32 Q 487,788.32 0 00 0 00 0 00 0.00000000% Q Q Q

6-00

Construccidn Tanquo Desarenador Unidad Q 0.00000000%6.10 1.00 Q 223,890 20 Q 223390.20 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q

COWSTRUCCI6M CAJAS PROTECTORAS V SUMINISTRO E
7.00

INSTAlAClON DE VALVUIAS PE AIRE Y LIMPIEZA

Construccidn cajas protect or as y suministro e Instalacion de vAlvulas
7.10 Unidad Q 000000000%35 00 Q 9,850.10 Q 344,753.50 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Qaire y limpieza.

COWSTRUCClOW PAZQS DE ZAMJOW8.00

Construccidn paso de zanjdn tlpo *A" 0.00000000%8.10 Unidad 6.00 Q 6,003.02 Q 36,018.12 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q

Contruccicn paso de zanjon tlpo ’B" (aereo) Unidad Q 38,556.73 Q 0 00000000%8.20 1.00 Q 38,556.73 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q

Contruccicn paso de zanjon tlpo “C" (aereo) 0 00000000%Unidad Q 53,167.89 Q 106,335.78 0.00 0.00000000% Q Q Q8.30 2.00 0.00 0.00

Q 5,200,000.00 1,955,600.72 Q 3,170,726.79 69.4/55l5l9%TOTALES MOffTO DE TOTAl DE COM THATO Q 1,215,126.07 Q
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60.97551519%AVANCE TOTAL DE OBRA

HIDRAULICA NACIONAL APLICADA, S.A HIDASAConstructora:

Encargado de Obra: Ing. Civil Ricardo Lopez

Se firmo bitacora de constructora: SI

OBSERVACIONES:
Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto 
en un total de 12 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 5 
albaniles, 1 operador de maquinaria y 7 ayudantes distribuidos en tres frentes de trabajo 
conforme a los renglones contratados.

III.

IV. MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

Se realizaron los trabajos de instalacion de tuberia de PVC en los diametros 
de 15” de 100 PSI, de 12 de 125 PSI.
La empresa constructora realiza trabajos de limpieza en el canal artesanal 
que se encuentra paralelo a la instalacion de la tuberia de 15 pulgadas, ya 
que debido a los trabajos de excavacion que se realizaron este se azolvo.
Se realiza el traslado de tuberia de 12 pulgadas PVC de 100 PSI, hacia las 
partes altas del proyecto para su debida instalacion.

INFORME TECNICO:
La ingeniera Alba Ordonez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. 
Residente de HIDASA, las siguientes observaciones:

a)

b)

c)

V.

Que se cumplan con las medidas de seguridad para el personal tanto en la 
instalacion de tuberia en el acarreo de la misma para resguardar su 
integridad.

1.

Que las pruebas de presion de tuberia cumplan con el 70% de presion para 
la cual fue disenada, para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

2.

La empresa presenta la documentacion para las solicitud de la Suspension 
de Trabajo No.1 con base a la necesidad de realizar nuevos disenos de la 
estructura de captacion y tanque Desarenador, ya que los mismos deben 
reubicarse por el cambio hidrologico que sufrio el rio Blanco a consecuencia 
del paso de las Tormentas ETA e IOTA en el mes de noviembre de 2020.

3.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continue con los trabajos de acuerdo a lo 
determinado en las especificaciones tecnicas del proyecto y la buena practica conforme 
lo establece el Contrato Administrative original No. 58-2021 de fecha 13 de agosto de 
2021.

VI.

PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa HIDASA cuenta con personal laborando en el proyecto siendo 
un total de 20 personas, en 1 frente de trabajo, alcanzando un avance acumulado del 
60.97551519% de los trabajos contratados.

VII.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:VIII.
Actualmente el proyecto presenta un avance flsico acumulado 60.97551519% y un 
avance financiero del 59.93598538% del cual se hace un detalle dentro de este informe 
de supervision.

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa HIDASA, cuenta con el equipo de compactacion (vibro compactadora 
manual para compactacion en capas de relleno menores a 0.20 metros), herramientas 
basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, 
guantes y chalecos).

IX.

CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperature alcanzada de 28° 
centlgrados.

X.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Ines Ordonez 
Pastor.

D,PR°oS!%i%°*A
mag aFirma Supervisora

Inga. Civil Alba Ines Ordonez Pastor 
Colegiado Active 12,756

c.c. archive
Jefe de infraestructura Ing Jorge E Mac Donald
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GALERIA FOTOGRAFICA
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Ing. GvilAlbal. Ordonez Pastor
Coleglado No 12756 

SUPERVISORA 
PIPROP,J-'''^ro-1'*' '~A/
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