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INFORME TECNICO  

U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JABR-DIPRODU-04-2023 

 

 A:                   Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez  
  Director de Infraestructura Productiva 
  VIDER-MAGA 

DE:   Ing. Jaime Augusto Barrientos Ruiz  
Supervisor del Proyecto  
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL 
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.” 

 
ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 

CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023, PARA EL 
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL 
ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-
2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y 
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE 
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022 

FECHA: 03 de mayo de 2023. 

 
Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe 
del periodo fiscal del mes de abril de 2023.  
 

I. ANTECEDENTES: 
 
A partir del día 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construcción sistema de 
Riego de la Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No. 
85-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON, 
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo 
económico del área que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de 
Izabal.  
 
Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construcción sistema de riego 
unidad de riego El Estor El Estor Izabal, como medio de captación y distribución de agua a 
través de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con 
el Número de Operación Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el día 
09 de noviembre del 2022 a María Alejandra Sánchez Cáceres Gerente General y 
Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA. 
Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,  
los cuales son reportadas en la presente Estimación No.1 y se emite el Informe técnico Número 
Uno del avance físico respecto al “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE 
RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”. 
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A la empresa AVALON, Sociedad Anónima, se le efectuó el desembolso del anticipo 

equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante 
Único de Registro –CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022. 

 
Se informó a la dirección de Infraestructura Productiva que se realizó un cambio de 

residente del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzáles Velásquez quien fue nombrado como nuevo 
residente del proyecto según oficio sin número, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la 
empresa constructora, quien a partir de esta fecha sustituirá al ingeniero Daniel Maldonado. 

 
Se informó a la Dirección de Infraestructura Productiva con oficio sin número por parte de 

empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el 
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de 
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANÓNIMA”.  

 
Se elaboró nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Económico 

Rural  y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito 
como gerente general y representante legal el señor José David Navarro Quiroa según contrato 
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificación 
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-
2022. 

 
El señor José David Navarro Quiroa quien actúa en calidad de Gerente General y 

Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presentó el expediente a 
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el trámite para el pago de la 
Estimación No. 1 con un porcentaje de avance físico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete 
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres 
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay 
que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortización del anticipo que es de ciento seis 
mil setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el 
monto líquido a cancelar para la presente estimación uno es de cuatrocientos veintiséis mil 
nueve cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para 
lo cual se adjunta la documentación correspondiente. 

 
Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 

presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados 
en la Estimación No.1 y se emite el Informe Técnico del avance físico respecto al proyecto 
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”. 
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RESUMEN DE SUPERVISIÓN  
EVALUACIÓN DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS 

-DIPRODU- Dirección de Infraestructura Productiva 

 
FECHA:   abril 2023        VISITA ACUMULADA No.                     08  
   

  Nombre del proyecto: 
NÚMERO DE NOG. 17693195 

LICITACIÓN PÚBLICA VIDER- L008-2022  
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL. 

Ubicación: 
Municipio:     El Estor                                                             Departamento:             Izabal 
 
                     Acuerdo Ministerial No. 80-2023  Contrato Administrativo:  19-2023     
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022 
 
Fecha de Inicio:   14/12/2022                    Fecha de Finalización Programada : 13/08/2023   
 Plazo de ejecución:  8 meses 
 

PLAZO ORIGINAL 

CONTRACTUAL: 
243 DIAS 

PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS 

PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO: 141 DIAS 

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 102 DIAS 
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II. EVALUACIÓN FISICO-FINANCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 243 DIAS

EMPRESA CONTRATISTA: PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS

19-2023

80-2023

85-2022 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS

357-2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 140 DIAS

FECHA DE INICIO: TIEMPO POR CUMPLIRSE: 103 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN:

ESTE PERÍODO
ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A LA 

FECHA

%  

ACUMULADO
ESTE PERÍODO

ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A LA 

FECHA
%  ACUMULADO

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 REPLANTEO TOPOGRAFICO 33,400.00 METRO 9.55Q          318,970.00Q         21,000.0000 0.00 21,000.0000 62.87% 200,550.00Q      -Q             200,550.00Q      1.76%

2.0 EXCAVACIÓN

2.1 EXCAVACIÓN 7,920.00
METRO 

CÚBICO
 Q      198.90 1,575,288.00Q      1,000.00 0.00 1,000.00 12.63% 198,900.00Q      -Q             198,900.00Q      1.74%

3.0
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC, ACCESORIOS Y 

VÁLVULAS

3.10
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC, ACCESORIOS Y 

VÁLVULAS
33,400.00 METRO  Q      142.00 4,742,800.00Q      650.00 0.00 650.00 1.95% 92,300.00Q        -Q             92,300.00Q        0.81%

4.0 RELLENO

4.1 RELLENO 7,130.00
METRO 

CÚBICO
222.00Q      1,582,860.00Q      0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

5.0 TRASIEGO DE MATERIALES

5.1 TRASIEGO DE MATERIALES 400.00              Día 2,346.40Q   938,560.00Q         100.00 0.00 100.00 25.00% 234,640.00Q      -Q             234,640.00Q      2.06%

6.0 CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE DERIVACIÓN (CAPTACIÓN)

6.1 CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE DERIVACIÓN (CAPTACIÓN) 1.00 UNIDAD 58,072.00Q 58,072.00Q           0.60 0.00 0.60 60.00% 34,843.20Q        -Q             34,843.20Q        0.31%

7.0
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VÁLVULA DE 

LIMPIEZA

7.1
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VÁLVULA DE 

LIMPIEZA
1.00 UNIDAD 9,002.00Q   9,002.00Q             0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

8.0 CONSTRUCCIÓN DE PASOS AÉREOS

8.1 CONSTRUCCIÓN DE PASOS AÉREOS DE 50 MTS 3.00
UNIDAD DE 

MEDIDA
######## 1,759,842.00Q      0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

9.0 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS DE LIMPIEZA

9.1 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS DE LIMPIEZA 4.00
UNIDAD DE 

MEDIDA
 Q   4,543.00 18,172.00Q           0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

10.0 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS DE AIRE

10.1 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS DE AIRE 8.00 UNIDAD 4,543.00Q   36,344.00Q           0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

11.0 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ZANJÓN

11.1 PASO DE ZANJÓN DE 12 MTS 1.00
UNIDAD DE 

MEDIDA
######## 191,681.00Q         0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

12.0 RECUBRIMIENTO TUBERÍA DE PVC

12.1 RECUBRIMIENTO TUBERÍA DE PVC 102.00 METRO  Q      160.30 16,350.60Q           0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

13.0 CONSTRUCCIÓN DE CASETA

13.1 CONSTRUCCIÓN DE CASETA 1.00 UNIDAD 67,162.40Q 67,162.40Q           0.00 0.00 0.00 0.00% -Q                   -Q             -Q                  0.00%

14.0 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

14.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 8.00 MES 10,612.00Q 84,896.00Q           4.00 0.00 4.00 50.00% 42,448.00Q        -Q             42,448.00Q        0.37%

TOTAL 11,400,000.00Q  803,681.20Q    7.04983509%

DE FECHA: 25/11/2022
ACUERDO MINISTERIAL No. DE FECHA: 08/12/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: DE FECHA: 17/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL No. DE FECHA: 14/03/2023

Construcción  Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO
 COSTO  

 CANTIDADES EJECUTADAS  COSTO DE LA EJECUCIÓN 

12/12/2022

11/08/2022

PROYECTO: Construcción Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal

AVALON, SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural

Dirección de Infraestructura Productiva
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AVANCE TOTAL DE OBRA   7.04983509% 
 
Constructora:                AVALON, SOCIEDAD ANONIMA 
 
Encargado de Obra:    Ing. Abel Humberto Gonzáles Velásquez  
 
Se firmó bitácora de constructora:    SI 
 
 
III. OBSERVACIONES:  

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un 
total de 35 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 residente 34 personas de trabajo en 
campo.    
 
IV. MEDIDAS FÍSICAS DEL PROYECTO: 

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: 
 

a) La empresa realiza trabajos de elaboración de caja desarenadora y revestimiento de 
parte de la tubería en la presa de derivación. 

b) Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglón de excavación y 
suministro de tubería. 

c) En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las 
especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo. 

 
V. INFORME TÉCNICO: 

El ingeniero Jaime Barrientos como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. 
Residente de AVALON, las siguientes observaciones: 
 

1. Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotación necesaria de 
tubería de 5 pulgadas ya que cuentan con muy poca instalada al igual que en 
bodega. 
 

2. Que profundicen más la excavación en la parte de 600 metros iniciando de la presa 
ya que existe poca diferencia de altura. 

 
3. Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se 

encuentran trabajando. 
 

VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
La empresa AVALON Sociedad Anónima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo 
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena práctica conforme lo 
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023. 
 
 
VII. PROGRAMA DE TRABAJO: 
Actualmente la empresa AVALON Sociedad Anónima, cuenta con personal laborando en el 
proyecto siendo un total de 35 personas, trabajando en la elaboración de caja desarenadora, 
excavación y suministro de tubería, alcanzando un avance acumulado del 7.04983509% de los 
trabajos contratados. 
 



 

 

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural  

Dirección de Infraestructura Productiva 

Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba 
Teléfono Provisional: 24137000 Ext. 9304 

 
 
 
VIII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: 
Actualmente el proyecto presenta un avance físico acumulado 7.04983509% y se tiene un 

avance financiero de 4.68157719% 

 
 
IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD: 

La empresa AVALON Sociedad Anónima, cuenta con equipo topográfico más una prisma, 
herramientas básicas (palas, piochas, martillos), carretillas metálicas, equipo de seguridad 
(cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camión de volteo, bomba eléctrica de agua, 
bombas para aplicar anti sol, planta. 
 

X. CONDICIONES CLIMÁTICAS: 
La región presenta un clima seco con un máximo de temperatura alcanzada de 30° 
centígrados. 
 
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZÓ LA VISITA Ing. Jaime Augusto Barrientos Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Firma   ________________________________ 

Ing. Agr. Jaime Barrientos Ruiz 
Colegiado Activo 8515 

 

 
 
 
 
 
 

 
c.c. archivo 
Jefe de riego Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio  
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GALERIA FOTOGRÁFICA 
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