

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

COPIA

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
11 FEB 2022

Oficio DCPF-P-025-2022/pb

Guatemala, 10 de febrero de 2022

Referencia: 241/282790
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22

11 FEB 2022

HORA: 16:24 NOMBRE: [Firma]

Registro Único de Expediente: 2022-11865

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de enero 2022 de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

| Préstamos | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Prestatario | Fuente | Proyecto | Administrado por |
| FIDA-OPEP | FIDA-OPEP Contrapartida Nacional | Programa Nacional de Desarrollo rural en las Regiones Central y Oriente, PNDR ORIENTE | MAGA |

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

[Firma]
Paulo Barahona

Técnico Área de Proyectos

[Firma]
Ing. Agr. Danilo Agustín González Aráiz
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Mario Búcaro, Ministro, MINEX
Licda. Luz Keila Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


14 FEB 2022

HORA: 13:21 FIRMA: [Firma]

000241

Ref. Oficio-PNDR-ORIENTE 12-2022/emf
Guatemala, 09 de febrero de 2022

Señores:
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación



Estimados:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

Tengo el agrado de dirigirme a su persona, referente al Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central y Oriente PNDR-ORIENTE para trasladar y que se realice la entrega a la Dirección de Crédito Público del MINFIN los Informes de Avances Físicos y Financieros los préstamos FIDA 651-GT y OPEP 1182P correspondiente al **mes de enero del 2022.**

Sin otro particular me despido de su persona,

Atentamente,



Ing. Edgar Mauricio Florán Flores
Director Ejecutivo PNDR-FIDA ORIENTE

7ma. Avenida 6-80 zona 13, interior oficinas INAB
Teléfono: 2413 7000, extensión 7072

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: ENERO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.



II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | II.6 Medios de Verificación |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | |
| Unidad de Coordinación del Programa | Proceso de cierre | Proceso Administrativo | 0 | 0 | 0 | 80% | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0% | Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a. Cierre de la cuentas bancarias que utilizó el Programa. |
| | | | 5 | 1 | 4 | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80% | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0% | |



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III. 2 Nombre | Avance del mes | | | | | III.8 Medios de verificación | III.9 Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | III.3 Fórmula | III.4 Línea Base Año 2015 | III. 5 Inicial (2016) | III.6 Vigente (2016) | III.7 Ejecutado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| IV. BALANCE DE LA GESTIÓN | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|
| Recuento comparativo | | | | |
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | IV.2 Valoración Balance | | |
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA | El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos, Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo y solicitud de cierre de las cuentas. | | |
| 0% | 0% | | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | IV.3 Alertivos | | |
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA | | | |
| 0% | 0% | | | |



Regiónes Central Nororiente y Suroriente
Programa Nacional de Desarrollo
Firma Elaborado por
Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE



Firma Aprobado por
Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasunas
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: ENERO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.


II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | II.6 Medios de Verificación |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | |
| Unidad de Coordinación del Programa | Proceso de cierre | | 0 | 0 | 0 | 80% | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0% | Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a. Solicitud de cierre de las cuentas. |
| | | 5 | 1 | 4 | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | 80% | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0% | |

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | | Avance del mes | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| III.1 Componente al que se vincula | II. 2 Nombre | III.3 Fórmula | III.4 Línea Base Año 2015 | III. 5 Inicial (2016) | III.6 Vigente (2016) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación | III.9 Notas Aclaratorias |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


| Recuento comparativo | | | | IV.2 Valoración Balance | |
|---------------------------|--|------------------------|----|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | | El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos. Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo. Traslado al Fondo Común del en la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050. Solicitud de cierre de las cuentas. | |
| EJECUCION FISICA | | EJECUCION FINANCIERA | | | |
| 0% | | 0% | | | |
| | | Variación % Física | 0% | | |
| | | Variación % Financiera | 0% | | |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES | | | | IV. 3 Alertivos | |
| EJECUCION FISICA | | EJECUCION FINANCIERA | | | |
| 0% | | 0% | | | |




Programa
Nacional de
Desarrollo
Regional
Firma Electrónica

Región Central Nororiental y Suroriental

Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL



Firma Aprobada

Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasíunas

Viceministro de Desarrollo Económico Rural