



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

COPIA



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 19 de abril de 2018

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

Oficio-DFO-2018-04-290

Licenciado
Ángel Alonso
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Presente

Estimado Lic. Alonso:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de marzo de 2018.


Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,

Ing. Agr. Edgar Amado Espinoza Cameros

Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.



CC: Archivo



Plan Anual de Ejecución


Mes reportado Marzo / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación


Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	09/04/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora O.	81,400,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.4 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación	24,864,522.00	Desembolso planificado	0.00	Desembolsos Acumulados del Año		Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente	24,864,522.00	Desembolso realizado	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% /		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año Vs Porcentaje de Gastos	32.46% /		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Proximo desembolso del mes		Abril Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado proximo mes	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	12.4323		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa. -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Acciones Integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Servicios Rurales.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia	Unidad	1		0		0		1	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huilte, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-Desemboiso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-Desemboiso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-Desemboiso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-Desemboiso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	
	Unidad	1		0		0		1	
	Unidad	1		0		0		1	
	Unidad	2		0		0		2	
	Unidad	1		0		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición		Método		Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Ordenamiento Territorial y Descentralización.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa. -Ampliación-													
Adquisición de estampadora, estufas ahorradoras de leña, pilas, filtros purificadores de agua.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	12/02/2018	14/02/2018		21/02/2018		27/02/2018		05/03/2018				
ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-													
Adquisición de bombas de agua, instalación de un sistema de riego y compra de pilas plásticas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	15/02/2018	19/02/2018		26/02/2018		05/03/2018		09/03/2018				
Negocios Rurales y Comercialización.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-													
Construcción de centro de acopio de granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018	07/02/2018		12/02/2018		15/02/2018		20/02/2018				
Servicios Rurales.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-													
Adquisición de Cabras e insumos agrícolas para la producción de vegetales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	26/02/2018	28/02/2018		07/03/2018		09/03/2018		12/03/2018				
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa. -Ampliación-													
Adquisición de módulos caprinos, gallinas, implementación de huertos familiares, estufas ahorradoras de leña, construcción de estanques comunitarios y pozos, implementación de apilatos, equipo apícola	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018	07/02/2018		14/02/2018		21/02/2018		28/02/2018				
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-													
Adquisición de bombas para agua, implementación de un sistema de riego, pilas plásticas y estufas ahorradoras de leña.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018	21/02/2018		28/02/2018		07/03/2018		13/03/2018				

Adquisicion		Metodo	Preparacion de documentos		Lanzamiento de evento		Recepcion y evaluacion de		Adjudicacion		Firma de contrato		
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de rego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-													
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.			Participación de la comunidad en las adquisiciones		08/01/2018	09/01/2018	13/02/2018	20/02/2018	28/02/2018				
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asuncion Mita, Municipio Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-													
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego.			Participación de la comunidad en las adquisiciones		31/01/2018	02/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	12/03/2018				
Desembolso al convenio Empoderamiento economico de las mujeres a través de la implementación de granja avicola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-													
Adquisición de pilas plasticas, construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua.			Participación de la comunidad en las adquisiciones		19/02/2018	22/02/2018	01/03/2018	07/03/2018	14/03/2018				
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-													
Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego, construcción y equipamiento de pozo			Participación de la comunidad en las adquisiciones		21/02/2018	23/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	16/03/2018				

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insuno	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

leña, construcción de pozos, implementación de estanques comunitarios y apiarios, equipo agrícola

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-

Adquisición de bombas para sistema de riego, pilas plásticas y estufas ahorradoras de leña.

Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutapa -Nuevo-

Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.

Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutapa -Arrastre-

Rehabilitación de infraestructura de Unidad de riego.

Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-

Adquisición de pilas plásticas, construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua.


Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa -Arrastre-

Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego construcción y equipamiento de pozo

Total componente

Total

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	4,020,000.00	4,799,166.22	18,350,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	27,169,507.22											

Proyección de desembolsos

[illegible]


Plan Anual de Ejecución

Marzo	
2018	



³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororienté y Surorienté

¹Mes reportado
²Ejercicio Fiscal



⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA	FIDA 651-GT y –OFID 1182P	¹³ Fecha de última actualización	30/01/2018
⁵ Número de Préstamo	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁶ Código Presupuestario	FIDA Y OFID	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 Y OFID 1182P 12/04/2008
⁸ Entidad ejecutora	11130012	¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018
⁹ Unidad Ejecutora	207	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG	¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018
¹¹ Montó aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	¹⁹ Meses de Proroga	36
¹² Montó aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	²⁰ Plazo de ejecución	3,867
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31 83.49% Y OFID 73.66%	²¹ Montó por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q.18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69 16.51% Y OFID 26.34%
		²³ Suscripción	

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Con. Previas

Ejecución

Cierre


Asignación Presupuestaria		Presupuesto Vigente anual		Presupuesto Devengado		% de Ejecución Presupuestaria	
Mensual	Q. 9,570,188.38	Q. 9,570,188.38	Q. 0.00	Diferencia	Q. 5,128,014.15	Presupuesto planificado próximo	
	Ejecución Financiera	Ejecución Física de metas	Plazo de ejecución actual				
Anual							
Total							

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -		Q -		Q 9,101,666.22	
	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insunmos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -		Q -		Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
SERVICIOS RURALES	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -		Q -		Q 17,258,017.00	
	Fortalecimiento de capacidades y	Q 41,666.67		Q 20,833.33					
	procesos de gestión legal					Q -		Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	
	procesos de gestión administrativa							Q 80,357.14	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 31,339.29	
	Taller departamental de evaluación y	Q 101,190.47		Q 50,595.24					
	cerrar con organizaciones beneficiarias					Q -		Q 151,785.71	
UGP	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q -		Q 370,535.71	
	Fortalecimiento del proceso de	Q 31,339.29							
	Seguimiento, Evaluación y Marco			Q -		Q -			
	Lógico								
	Apoyo a seguimiento, evaluación,								
	líquidación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de								
	organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q -		Q 379,553.58	
UPLASES	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q -		Q 27,919,596.51	


Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Ajudicación		Firma de contrato			
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Mayo	Planificado	Real	Mayo	Planificado	Real	Mayo	Planificado	Real	Mayo	Planificado	Real
	Convenio	Estufas Mejoradas	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN													
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN													
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Pilas	Abnl			Abnl			Abnl			Abnl		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Equipo de Riego	Abnl			Abnl			Abnl			Abnl		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Piso Mejorado	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
	SERVICIOS RURALES	Animal	Abnl			Abnl			Abnl			Abnl		
	SERVICIOS RURALES	Convenio												
	SERVICIOS RURALES	Convenio	Insunios Agrícolas	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Abnl			Abnl			Abnl			Abnl		
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Abnl			Abnl			Abnl			Abnl		
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación proceso de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación de consultorías	Contratación proceso de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación proceso de Supervisión de Infraestructura	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación proceso de Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
UGP	Contratación proceso de consultorías	Contratación de consultorías	Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados			Q	Q	Q	809,824.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estrías Mejoradas	Q	Q	Q	Q	Q	3,378,750.00	Q	3,378,750.00	Q	3,378,750.00	Q	3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua			Q	Q	Q	341,250.00	Q	341,250.00	Q	341,250.00	Q	341,250.00
	Pilas	Q	Q	Q	Q	Q	212,750.00	Q	212,750.00	Q	212,750.00	Q	212,750.00
	Equipo de Riego	Q	Q	Q	Q	Q	668,240.32	Q	668,240.32	Q	668,240.32	Q	668,240.32
	Piso Mejorado		Q	Q	Q	Q	1,500,000.00	Q	1,500,000.00	Q	1,500,000.00	Q	1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	880,990.32	Q	8,221,425.90	Q	8,221,425.90	Q	8,221,425.90
	Animal	Q	Q	Q	Q	Q	2,006,107.60	Q	2,006,107.60	Q	2,006,107.60	Q	2,006,107.60
SERVICIOS RURALES	Insumos Agrícolas		Q	Q	Q	Q	198,631.00	Q	198,631.00	Q	198,631.00	Q	198,631.00
	Equipo apícola		Q	Q	Q	Q	203,000.00	Q	203,000.00	Q	203,000.00	Q	203,000.00
	Huertos con macrotúnel			Q	Q	Q	1,790,892.40	Q	1,790,892.40	Q	1,790,892.40	Q	1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q	Q	Q	Q	Q	3,020,000.00	Q	3,020,000.00	Q	3,020,000.00	Q	3,020,000.00
	Pozos		Q	Q	Q	Q	3,783,649.99	Q	3,783,649.99	Q	3,783,649.99	Q	3,783,649.99
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	4,000,000.00	Q	3,020,000.00	Q	3,020,000.00	Q	3,020,000.00
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q	Q	Q	Q	Q	41,666.68	Q	10,416.67	Q	10,416.67	Q	10,416.67
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q	Q	Q	Q	Q	50,595.24	Q	12,648.81	Q	12,648.81	Q	12,648.81
	Supervisión de infraestructura	Q	Q	Q	Q	Q	53,571.43	Q	13,392.86	Q	13,392.86	Q	13,392.86
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	Q	101,190.48	Q	25,297.62	Q	25,297.62	Q	25,297.62
UGP	SUBTOTAL												
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q	Q	Q	Q	Q	61,755.95	Q	61,755.95	Q	61,755.95	Q	61,755.95
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación y cierre	Q	Q	Q	Q	Q	15,669.64	Q	15,669.64	Q	15,669.64	Q	15,669.64
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	Q	64,285.71	Q	16,071.43	Q	16,071.43	Q	16,071.43
	Informes	Q	Q	Q	Q	Q	160,714.29	Q	40,178.57	Q	40,178.57	Q	40,178.57
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	294,241.07	Q	85,312.50	Q	85,312.50	Q	85,312.50
	TOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	5,128,014.15	Q	12,407,246.92	Q	10,384,335.44	Q	10,384,335.44
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q	Q	Q	Q	Q	61,755.95	Q	61,755.95	Q	61,755.95	Q	61,755.95
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación y cierre	Q	Q	Q	Q	Q	15,669.64	Q	15,669.64	Q	15,669.64	Q	15,669.64
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	Q	64,285.71	Q	16,071.43	Q	16,071.43	Q	16,071.43
	Informes	Q	Q	Q	Q	Q	160,714.29	Q	40,178.57	Q	40,178.57	Q	40,178.57
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	294,241.07	Q	85,312.50	Q	85,312.50	Q	85,312.50
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q	Q	Q	Q	Q	61,755.95	Q	61,755.95	Q	61,755.95	Q	61,755.95
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación y cierre	Q	Q	Q	Q	Q	15,669.64	Q	15,669.64	Q	15,669.64	Q	15,669.64
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	Q	64,285.71	Q	16,071.43	Q	16,071.43	Q	16,071.43
	Informes	Q	Q	Q	Q	Q	160,714.29	Q	40,178.57	Q	40,178.57	Q	40,178.57
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	294,241.07	Q	85,312.50	Q	85,312.50	Q	85,312.50
	TOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	5,128,014.15	Q	12,407,246.92	Q	10,384,335.44	Q	10,384,335.44
TOTAL GENERAL	TOTAL 2018	Q	Q	Q	Q	Q	809,824.00	Q	809,824.00	Q	809,824.00	Q	809,824.00
	TOTAL 2018	Q	Q	Q	Q	Q	809,824.00	Q	809,824.00	Q	809,824.00	Q	809,824.00

M4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL											
GASTO PROGRAMADO	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q
REALIZADO											
VARIACION											



1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
2.	Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

A8 Riesgos

--

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

[Firma]
 Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR
 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Negocios
 Central, Noroccidente y Sureste

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural



MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización: 13 de Abril de 2018

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

**Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural**

Fecha de actualización 9/4/2018 - 12:44 PM


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Marzo / 2018**


Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**
 Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Numero de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	09/04/2018
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	16,571,000.00	Meses de Prórroga	48
Monto contratado Entidad ejecutora O.	83,990,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	Monto por desembolsar USDS	4,358,881.14
	73.65%		26.35%

● Planificado ● Ejecutado



Tipo de cambio: 7.4 X 1 USD



Suscripción Con. Previas Ejecución

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación	44,725,348.00	Desembolso planificado	300,000.00	Desembolsos	Desembolsos del Año	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente	8,663,581.00	Desembolso realizado	0.00	Porcentaje de desembolsos	0.00% /		
Presupuesto Devengado	449,832.28	Diferencia	300,000.00	Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	100.00% /		
Porcentaje de Ejecución	5.19%	Proximo desembolso del mes		Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	35.24% /		
				Plazo de ejecución	100.00%		
		Presupuesto planificado	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	149.0845		
				Actual			

Metas año fiscal

Producto		Unidad de medida		Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos											
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiental y Sureste; PNDOR ORIENTE.											
Unidad	1			1				0		2	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDOR en procesos administrativos.											
Unidad	3			2				0		5	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDOR en procesos de adjudicación.											
Unidad	3			2				0		5	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDOR Oriente.											
Unidad	3			2				0		5	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDOR Oriente.											
Unidad	3			2				0		5	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.											
Unidad	3			2				0		5	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDOR Oriente. (Jalapa)											
Unidad	1			0				0		1	

Producto		Unidad de medida		Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Unidad		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDP Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1		0				0		1	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDP Oriente. (Zacapa)	Unidad	0		1				0		1	
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDP Oriente.	Unidad	1		2				0		3	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDP Oriente.	Unidad	0		1				0		1	
Desembolso para el contrato Reproducción de Informes y sistematizaciones del PNDP Oriente.	Unidad	0		2				0		2	
Desembolso para el contrato Elaboración del Informe final de cierre y liquidación del PNDP Oriente.	Unidad	1				1		0		2	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición		Método		Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos													
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Noriente y Sureste; PNDR ORIENTE.													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		09/03/2018		15/03/2018			
Servicios Profesionales	Contratación Directa	19/02/2018		22/02/2018		28/02/2018		02/03/2018		09/03/2018			
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/02/2018		05/02/2018		06/02/2018		08/02/2018		12/02/2018			
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		08/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018			
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018			
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	07/02/2018		09/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018			
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018			
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)													
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018			


Adquisición	Método	Preparación de documentos	Planificado	Real	Lanzamiento de evento	Planificado	Real	Recepción y evaluación de	Planificado	Real	Adjudicación	Planificado	Real	Firma de contrato
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutipa)														
Servicios Profesionales	Contratación	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018				
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)														
Servicios Profesionales	Contratación	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018				
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente														
Servicios Profesionales	Contratación	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018				
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente														
Servicios Profesionales	Contratación	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018				
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente														
Servicios Profesionales	Contratación	02/04/2018		05/04/2018		10/04/2018		12/04/2018		16/04/2018				
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente														
Servicios Profesionales	Contratación	15/03/2018		19/03/2018		23/03/2018		27/03/2018		30/03/2018				
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente														
Servicios Profesionales	Contratación	02/04/2018		04/04/2018		09/04/2018		11/04/2018		13/04/2018				

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insu	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.													
0.00	0.00	0.00	80,357.14	40,178.57	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,892.85
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente													
0.00	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31
Total													
0.00	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31

Gráfica de Gasto Programado Vs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	309,832.28	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	449,832.28											
Total Gasto programado	750,089.31											

Proyección de desembolsos

[illegible]

¹Mes reportado



²Ejercicio Fiscal

Marzo

2018

Plan Anual de Ejecución

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Sureste



Tipo de cambio: Z.47461 Q x 1 USD									
USD\$									
realizados a la fecha									
Desembolsos									
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.60,571,800.31 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.60,571,800.31 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.60,571,800.31 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.60,571,800.31 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	
FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		FIDA 651GT: Q.	

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Con. Previas

Ejecución

Cierre

Asignación Presupuestaria		Presupuesto Vigente anual		Presupuesto Devengado		% de Ejecución Presupuestaria	
Mensual	Q. 9,570,188.38	Ejecución Financiera		Ejecución Física de metas		Plazo de ejecución actual	Q.5,128,014.15
Total		Ejecución Financiera					

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -		Q -		Q 9,101,666.22	
	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insunios Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
SERVICIOS RURALES	Equipo aplicola	Q 203,000.00		Q -		Q -		Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -		Q -		Q 17,258,017.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62		Q -		Q 75,892.86	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
UGP	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24		Q -		Q 151,785.71	
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q -		Q 370,535.71	
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q -		Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q -		Q 27,919,596.51	

[illegible]

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.	2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
--	---

A8 Riesgos

--

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

[Signature]
 MILDRED MELISSA ESQUIVEL GRAVEZ
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
 Programa Nacional de Desarrollo Rural, FICDAG, Ag. Ejec. Agr. y Forestal, M. A. y C.
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural
 Regiones: Central, Noroccidente y Suroriental.

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

[Signature]
 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural
 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

Fecha de actualización: 13 de Abril de 2018

[Signature]

Observaciones / Desafíos

Lograr la suscripción de addendas de partida presupuestaria para ejecutar el 100% de los recursos con las Organizaciones beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización

9/4/2018 - 12:52 PM