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| Ejercicio Fiscal

Reporte de Planiffc)acién de Ejecucion de Prg;%tamos Externos 2017

2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor:

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

FIDA-651-G 30/01/201¢
520405000 18/12/2007
FIDA 1200612008
12/06/200¢

11,350;00_0.0 01/1 21200¢
11,350,000.00 31/12/2017
16,163,875.50 4¢
118,719,947.86 0.9351
12,184,538.36 3,979,337.1

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



Desembolso para el contrato Fortalecimiento
del proceso de Seguimiento, Evaluacién y
Marco Légico del Programa Nacional de
Pesarrollo Rural, Regiones: Central, -
Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Unidad

e ) ()
Planificacion de Metas

PDesembolso para el contratoFortalecimiento
de capacidades y procesos de gestion legal
del programa y de las organizaciones
beneficiarias del PNDR en procesos
administrativos.

Unidad

Desembolso para el contrato Fortalecimiento!
de capacidades y procesos de gestion
pdministrativa para adquisicion de bienes y
servicios de las organizaciones beneficiarias
del PNDR en procesos de adjudicacion.

Unidad

Desembolso para el contrato Acciones de
apoyo a seguimiento, evaluacion, liquidacién
cierre del PNDR Oriente.

Unidad

PDesembolso para el contrato Supervisién de
proyectos de Infraestructura ejecutados con
financiamiento del PNDR Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Evaluacion
participativa a nivel de organizaciones

. beneficiarias para la identificacion de
experiencias exitosas, lecciones aprendidas
y recomendaciones.

Unidad

"1 Pesembolso para el contrato Taller

. departamental de evaluacion y cierre con
' lorganizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jalapa)

Unidad




Pesembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacion y cierre con
pbrganizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jutiapa)

Unidad

Pesembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacién y cierre con
brganizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Zacapa)

Unidad

Desembolso para el contrato Taller final de
presentacion de resultados del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Elaboracion de
video promocional de resultados del PNDR
Oriente. :

Unidad

Desembolso para el contrato Reproduccion
de informes y sistematizaciones del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Elaboracion de
nforme final de cierre y liquidacién del
- PNDR Oriente.

Unidad




Servicios Profesionales

ontratacion
Directa

: ; : { 3
R4 . = a -~ - Ny
Plan Adquisiciones Afio Fiscal

22/02/2018

01/03/2018

07/03/2018

09/03/2018

15/03/2018

Servicios Profesionales

Servicios Protesionales

Servicios Profesionales

[Servicios Profesionales

ontratacion
Directa

ontratacién
Directa

ontratacidn
Directa

Contratacion
Directa

Contratacidn
Directa

19/02/2018

e
05/02/2018

05/02/2018

07/02/2018

Servicios Profesionales

Contratacion
Directa

Desembolso para el contrato

amental de evalua

22/02/2018

05/02/2018

08/02/2018

07/02/2018

09/02/2018

28/02/2018

06/02/2018

12/02/2018

12/02/2018

12/02/2018

“07/02/2018

02/03/2018

08/02/2018

14/02/2018

14/02/2018

14/02/2018

1210212018

0N organizacion:

09/03/2018

12/02/2018

15/02/2018

15/02/2018

15/02/2018

15/02/2018

a‘rias del PND_

Servicios Profesionales

Contrataciodon
Directa

05/03/2018

07/03/2018

12/03/2018

1410312018

16/03/2018




16/03/201

05/03/2018 . 14/03/2018 16/03/2018

ontratacion
Directa

ontratacion 14/03/2018

Directa

-

ontratacién 12/04/2018

Directa

ontratacion 23/03/2018

b : 7 .
ontratacio 02/04/2018 04/04/2018 09/04/2018 11/04/2018 13/04/2018

Servicios Profesionales
recta




) e - . 2
- Ejecucién Financiera Anuai™

Enero Febrero Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agosto |Septiembre| Octubre | Noviembre | Diciembre Total

Servicios Profesionales

Servicios Profesionales 31,339.29

Servicios Profesionales 62,500.00

37,946.43

26,785‘75I 0.00

Servicios Profesionales 13,392.84 . 0.0

Desembolso dentificacion:d sas, lecciones ap¥ zomendaciones.

hivel de organizaciones benencianas pa

Servicios Profesionales ., 0.00 0.00 32,142.86 16.071.43 16,071.4 16,071.4] 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 80,357.19

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente: (J:




Bervicios Profesionales

80,357.14

S
50,595.24

50,595.24

'50,595.24

50,595.24

200,892.89

Servicios Profesionales

Total componente

Total




Gastos programados

Planificado

0.00 0.00

264,330.36

120,238.10

255,699.41

96,428.58

13,392.86

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Planificado

750,089.31

Proyeccion de desembolsos

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

Total Planificado

300,000.00




Mes reportado Enero

2Ejercicio Fiscal 2018

3proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

FIDA 651-GT y —-OFID 1182pP

FIDA 5204050007 Y OFID
5204040012

FIDAy OFID

11130012

207

USDS Y DEG

FIDA 651GT: $15,258,145.50
Y OFID 1182p:
$11,000,000.00

FIDA 651GT:
Q.114,048,686.94 Y OFID
1182P: Q.82,220,710.00

FIDA 651GT: FIDA
Q.95,217,457.46 | 83.49% Y
Y GFID 1182P: OFiD

Q. 60,571,800.31 | 73.66%

o
.

Tipo de cambio: _7.47461 Qx1USD

: GOBIERNO DE LA REVUBLICA DE

GUATEMALA

Ministerio de Finanzas Piblicas

Plan Anual de Ejecucidn

30/01/2018

28/11/2007 — e e e

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID
1182P 12/04/2008

30/06/2018

28/11/2007 AL 30/06/2018

30/06/2018

36

3,867

FIDA  651GT: Q. | FIDA

18,831,229.48 Y OFID | 16.51%
1182p; Y OFID
Q.21,658,909.69 26.34% Ou

Ssuscripcion Con. Previas Ejecucién  Cierre




Q,87,537,992.00

Q.87,537,992.00

Q.8,513,416.67




AIMETAS ANO FISCAL 2018
META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE }i META CUATRIMESTRE il META ANUAL
COMPONENTE PRODUCTOS PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
NEGOCIOS RURALES Y Metros cuadrados Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
COMERCIAUZACION  [gy;5rorar Q  809,824.00 Q R Q B i 809,824.00|
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q - Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO Fi.ltros Purificadores de agua - Q  341,250.00 Q - Q - Q  341,250.00
TERRITORIALY Pilas Q 1,334,000.00 Q - Q - Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACIGN |E9UPO de Riego Q 2,547,666.22 Q - Q - Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q  1,500,000.00 Q - Q - Q  1,500,000.00
SUBTOTAL Q 9,101,666.22 Q - qQ - [Q 9,101,666.22
Animal Q 2,006,107.60 Q - Q - Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 198,631.00 Q - Q - Q 198,631.00
Equipo apicola Q 203,000.00 Q - Q  203,000.00
SERVICIOS RURALES {Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q - Q - Q 1,750,000.00
Hectéareas agricolas habilitadas Q 9,274,986.00 Q - Q - Q 9,274,986.00
Pozos Q 3,825,292.40 Q - Q - Q 3,825,292.40
SUBTOTAL Q 17,258,017.00 Q - Q - Q 17,258,017.00
Fortalecimiento de capacidades y|] Q 41,666.67 Q 20,833.33
procesos de gestién legal Q - Q 62,500.00
Fortalecimiento de capacidades y] Q 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestion administrativa Q 75,892.86
uGPp Supervisién de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Taller departamental de evaluacién y] Q 101,190.47 Q 50,595.24
cierre con organizaciones
beneficiarias Q - Q 151,785.71
SUBTOTAL Q 247,023.81 Q 123,511.90 i Q - Q 370,535.71
Fortalecimiento del proceso de] Q 31,339.29 Q 31,339.29
Seguimiento, Evaluacién y Marco
Légico Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacidn,
UPLASES liquicacidén y cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29
Evaluacién participativa a nivel de
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Informes Q 133,928.57 Q 66,964.29 Q - Q 200,892.86
SUBTOTAL Q 263,482.15 Q 116,071.43 Q - Q 379,553.58
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 Q - Q 27,919,596.51




A2plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018

s " v " —— Firmad
Componente Método Productos ‘Preparaaon de l.anz.amlento de evento Rec?puon y evaluacion i Adjudicacion !rrna e contrato
3 Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real
NEGOCIOS RURALES Y
Convenio febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
COMERCIALIZACION Metros cuadrados l
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Convenio Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACION Estufas Mejoradas -
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
. Convenio : Marzo Marzo Marzo Marzo jMarzo
Y DESCENTRALIZACION Filtros Purificadores de agua
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Convenio Marz Marzo arzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACIGN Pilas : ) aro Marz
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
A Convenio Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACION Equipo de Riego :
ORDENAMIENTO TERRITORIAL '
. Convenio Marzo Marzo M Marzo
Y DESCENTRALIZACION Piso Mejorado Marzo arzo
SERVICIOS RURALES Convenio Animal _ Marzo {Marzo fMarzo [Marzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agricolas [.Marzo . lMarzo lMarzo {Marzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola |Marzo IMarzo lMarzo lMarzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Marzo |Marzo lMarzo lMarzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Hectireas agricolas habilitadas Marzo [Marzo IMarzo IMarzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Marzo |Marzo rMarzo |Marzo Marzo
[ — — wdad ) =
UeP COtlzaClOItl’ proceso ) dejFortalecimiento de capacidades y procesos de gestién legal Febrero Marzo Marzo~ Marzo Marzo
contratacion de consultorias
UGP Cotizaciérl proceso’ de Forta_ale'cimi.ento de capacidades y procesos de gestion Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias administrativa
Cotizacid Supervision de infraestruct
uGP ot:zacnorl proceso' dejSupervisidn de infraestructura Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias l
uGP Cotizaciérill proceso' dejTaller dleqartamental de evaluacidn y dierre con organizaciones Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacin de consultorias beneficiarias
UPLASES Cotizaciéljl’ proceso’ de Fc’)rt-alecimiento del proteso de Seguimiento, Evaluacién y Marco Febrero Marzo Marzo Marzo ) Marzo
contratacion de consultorias Logico
UPLASES Cotizaciér‘ll proceso‘ de{Apoyo a seguimiento, evaluacidn, liquicacién y cierre Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias
UPLASES Coﬁzaciér.l' proceso’ de]Evaluacion participativa a nivel de organizaciones beneficiarias Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias
- Cotizacion roceso de
UPLASES < P , Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias Informes




N

MEjecucién Financiera Anual 2018

COMPONENTE PRODUCTOS | CUATRIMESTRE I 1l CUATRIMESTRE 11 CUATRIMESTRE
: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO - JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  |OCTUBRE rNOVIEMBRE DICIEMBRE  -{TOTAL2013 TOTALGENERAL
NEGOCIOS RURALESY  [Metros cuadrados Q - | Q 809,824.00 1) - ia - |1Q - 1jaQ - jQ - ]a - |Q 803,824.00)Q 809,824.00
COMERCIALIZACION |
Estufas Mejoradas Q1689,375.001Q 1,683,375.001Q - Q 3,378,750.00 | Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO Fi.ltrosPuriﬁadoresdeagua Q34125000 Q 34,25000f0 341,25000
B T Q138400001 - Q 1,334,00000 { Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACION Equipo de Riego Q127383.111Q 127383311 Q 2,547,666.22 § Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q 1,500,000.00 £ Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q - 1Q4297,20311{Q 480445811 |Q - ]a - ]Q - {Q - [Q - 1Q - 1Q - 1Q - 1Q - 1Q 9101,666.22 | Q 9,101,666.22
Animal Q1,003,053.80 | Q 1,003,053.80 Q 2,006,107.60 | Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 19863100 Q 19863L00)Q 19863100
Equipo apicola Q  203,00000 Q  300000{Q 20300000
SERVICIOS RURALES  [Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q 1,750,000.00  Q 1,750,000.00
Hectireas agricolas habilitadas 13,020,000.00 | @ - Q62498600 fQ - |Qa - Q 9,274,986.00 | Q 9,274,986.00
Poz0s Q 191264620 | 01,912,646.20{ Q - |Q - Q 3,825,292.40 § Q 3,825,292.40
SUBTOTAL Q - 1Q4,023,053.80 | Q 5,067,33100 | Q8,167,632.201 Q - |Q - {Q - |Q - 14 - 1Q - 1Q - 1Q - 1Q17,258,017.00 1 Q17,258,617.00
Fortalecimiento de capacidades | Q 20833410 1041667]Q 1041667)Q 1041667[Q 1041667 Q 6250000fQ 6250000
procesos de gestion legal
Fortalecimiento de capacidades Q 25297621Q 126488110 1264881]Q 12,64881|Q 1264881 Q 758028 |Q 758028
procesos de gestion administrativa
uGpP Supervision de infraestructura Q 267857110 13392810 133928 [Q 133928iQ 133923 Q 83571410 803514
Taller departamental de evaluacion Q 5059%5.24|1Q 25297.62{Q 2597.62|Q 252762|Q 25297.62 Q 1L785.71jQ 151,785.71
cierre con organizaciones,
beneficiarias
SUBTOTAL ] Q - [1Q 12351191 .Q 61,755.951Q 61,75595[Q 61,75595{Q 61,755.95{Q - - ]Q - |a - 1Q - 1Q - 1Q 37053%H.71]Q 37053%.71
Fortalecimiento del proceso de Q 31,33828{Q 313399
Seguimiento, Evaluaddn y Marco
Logico Q - 10 15669641 Q - |Q 15663641 Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacidn, Q 669%429|Q 6696429
UPLASES liquicaciony derre Q 133928{Q 133928 {Q 133928 |0 133928 |Q 13392%
Evaluacidn participativa a nivel de [ Q &FU[Q w01
organizaciones beneficiarias Q 160n83{Q 160714310 1607143|Q 16071.43[Q 160743
Informes Q 401857)Q 40178571Q 40,17857|Q 4017857|Q 4017857 Q 2008928 }Q 200,892.86
SUBTOTAL Q - 1Q 69642861Q 8531250{Q 69642.861Q 85312501Q 69,642.85|Q - 1Q - 1Q - |Q - | - |Q - |Q 379553581Q 379,553.58
TOTAL Q - }Q8,513,416.67 | Q 10,018,857.56 | Q9,108,855.01 | @ 147,06845 | Q 13139831 |Q - {Q - |Q - ja - |Q - {Q - 1Q27,919,59.51 | Q27,919,59%.51




MGréafica de Gasto Programado Vrs. Real

‘Mes , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gasto programado 8,513,416.67 10,018,857.56 | .9,108,855.01 |  147,068.45 | 131,398.81 - - - - - -

12,000,000.00 o s

10,000,000.00

8,000,000.00

6,006,000.00

4,0008,000.00

2,000,000.00

weamn Ga3IG real e Gagto programade

:Proyeccién de desembolsos |

Mes 10 11 12 Ota
Programado Q27,919,596.51
Realizado

Variacion




L) »
AS .y
Proyeccién de desembolsos
F | CUATRIMESTRE 1| CUATRIMESTRE 1l CUATRIMESTRE
: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIO AGOSTO SEPTIEMBRE  |OCTUBRE NOVIEMBRE  |DICIEMBRE
GASTO REAL '
GASTO
PROGRAMADO] q - | a8513,416.67 | Q 10,018,857.56 | Q9,108,855.01 | Q 147,063.45 | Q 131,398.81 | Q Q Q - la - la - la
REALIZADO
VARIACION
‘ DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE ANO 2018
Q1200800000
: GI18.000 00000
O8,080,000.00
U6 003,00000
QA GO005
(2,000,000.00
ENERC FERRERO MARZD AERIL MAYO NI o AGUSTO SEPTIENVIBRE OCTUBRE FOVIEMIBRE EHCIEMBRE




ATObservaciones/Desafios

1. El plazo de ejecucién del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizé el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacién al
30 de Junio de 2018. ' '

2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018,

ARiesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluacién PNDR

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de Desarrollo Econémico Rural P

se Felipe Orails

Vitaninizira de De'k

Fecha de actualizacién: 30 de Enero de 2018




S’

Observaciones / Desafios N

1. El plazo de ejecucion del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizé el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacién al
30 de Junio de 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de
Desarrollo Econémico Rural

Fecha de actualizacion 30/1/2018 - 5:52 PM



Reporte de PIaniff&écién de Ejecucion de Pr{‘e"‘étamos Externos 2017

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

OPEP-1182 30/01/201¢
5204040012 18/12/2007
OPEF 12/04/200¢

uUs 12/04/200
11,000,000.00 18/08/200
11,000,000.00 30/06/201°
11,000,000.00 8.
80,792,470.00 0.987.
7,004,605.49 3,995,394.5

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



rial y Descentralizacién.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a
a produccion apicola mediante la dotacién
e colmenas, equipo e insumos para la
nstalacién de Apiarios, Capacitacion y
Asistencia Técnica y Conservacion
Ambiental con socios de APIGUA en el
Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

A\

p—

Unidad

Planificacion de Met&s

Pesembolso al convenio Accciones
ntegrales para el fortalecimiento productivo,
prganizacional, educativo y de consevacion
pmbiental en el area de influencia de
ARCODESIS, aldea Cantén Valencia,
Lutiapa, Jutiapa. -Ampliacién-

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
Ficopio, procesamiento y empaque de
semilla para la produccion de granos
basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
proceso de aprendizaje en la produccién de
Vegetales Bajo Condiciones Controladas a

Unidad

Unidad

Cambio

a Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Unidad 1 0
/Zacapa. -Ampliacion-

| Pesembolso al convenio Fortalecimiento de
a Resiliencia comunitaria y Adaptacion al Unidad 1 0




hmatlco en los Municipios de San Jorge,
Huité, Cabafias y San Diego, del
departamento de Zacapa -Ampliacién-

Convenio al convenio Acciones
complementarias de sostenibilidad para el
proyecto Instalacion de Apiarios para
Productores de Miel en Santa Rosa -
Ampliacion-

Unidad

PDesembolso al convenio Mejoremiento de
Sistema de Riego unidad de riego
Atescatempa ubicada en el Caserio Las
Vegas, Municipio de Atescatempa,
Departamento de Jutiapa -Nuevo-

Unidad

Desembolso al convenio Rehabilitacién de la
Unidad de Riego Asuncién Mita, Municipio
Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -
Arrastre-

]

Unidad

Desembolso al convenio Empoderamiento
economico de las mujeres a través de la
jmplementacién de granja avicola para la
produccién de huevos y carne en canal en
San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliacién-

Unidad

Pesembolso al convenio Rehabilitacién de
30 hectareas de sistema de riego artesanal
I en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Unidad




'Plan Adquisiciones Afio Fiscal

e

14/02/2018 21/02/2018 27/02/2018 05/03/2018

Adquisicién de bombas de agual 15/02/2018 19/02/2018 | 26/02/2018
nstalacién de un sistema de riego i
ompra de pilas plasti

" 05/03/2018

09/03/2018

onstruccién de centro de soopio JParticipacion do 1] 05/02/2018 "~ 07/02/2018 12/02/2018 15/02/2018 20/02/2018
granos basicos.

Adquisicién de Cabras e insumos

Participacion de | '26/02/2018
agricolas para la produccién decomunidad en la
egefales.

adquisiciones

'28/02/2018 07/03/2018

09/03/2018

12/03/2018

Adquisicion de moédulos caprm(“)s' ' 1 05/02/2018
gallinas, implementacién de huerto
familiares, estufas ahorradoras deParticipacién de la

[v_):i_eg’o',»

07022018 14/02/2018 210212018

28/02/2018

lefia, construccién de estanquescomunidad en las

omunitarios y pozos, implementaciénadquisiciones

Fe apiarios, equipo apicola

onvenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalacion de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliacion-
f\quiSiCiéﬂ Q? bombas para agua Participacion de la) 19/02/2018 21/02/2018 28/02/2018 07/03/2018 13/03/2018
implementaciéon de un sistema decomunidad en lad
riego, pilas plasticas y estufasad visiciones
ahorradoras de lefa. d




abilitacién de infraestructura dej
nidad de riego y adquisicion de do:
bombas 40hp

31/01/2018

i s 19/02/2018
construccién de piso mejorado, estufag articipacion de s

phorradoras y filtros purificadores == dquisiciones

X ot

Rehabilitacion de 30has. de la unidadParticipacion de la 21/02/2018
de riego, construccion y equipamientocomunidad en las

de pozo ladquisiciones

22/02/2018

23/02/2018

2/03/2018

20/02/2018

07/03/2018

SRR
07/03/2018

09/03/2018

16/03/2018




“ Ejecucion Financiera Anuar’

Agosto | Septiembre| Octubre | Noviembre | Diciembre Total

nsumo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1,695,000.0C

Adquisicion de estampadora, 1.695,000.09

estufas ahorradoras de lena,
pilas, filtros purificadores de

880,990.32

iAdquisicion de bombas de™
Agua, instalacion de un

istema de riego y compra de
ilas plasticas.

Total componente

Diciembre

Insumo Febrero

809,824.01

809,824.00

e =
Construccion de centro de
hicopio de granos basicos.

Total componente

Agosto Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

Jnsumo Febrero Mayo

255 7

ion de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliacién-

PDesembolso al'convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la préduc




Adquisicion de Cabras e 0.00 0.04 0.00 958,631.00 0.0 0.0 0.G4 0.04 0.04 0.04 0.0q 0.0d 998,631.00

nsumos agricolas para la
produccién de vegetales.

] AT

0.00 ooq 00  8,099,400.00 TR oo 0.0 .00 b 3.009,400.00

aprinos, gallinas,
mplementacion de huertos
amiliares, estufas
Rhorradoras de lefia,
sanstruccion de estanques

omunitarios y pozos,
mplementacion de apiarios,
equipo apicola

Adquisicion de bombas para 2,223,175.90

pgua, implementacion de un
kisterna de riego, pilas
plasticas y estufas

phorradoras de lefia.

Rehabilitacién de 6,040,000.0C
nfraestructura de unidad de
Fiego y adquisicién de dos

bombas 40hp.
pesembolso:al;

Asuncion Mita, Mu

Rehabilitacion de 0.00 0.00 0.00 3.234,086.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 3,234,986.0¢
nfraestructura de Unidad de

epeque, Jalapa.

eres:através de

Amipliacion- .

Adquisicion de pilas 0.00 0.0 2,187,500.0( 0.0 0.04 0.0d 0.0 0.0d 0.0d 0.0d 0.0 2,187,500.0(
plasticas, construccion de
piso mejorado, estufas
phorradoras y filtros
urificadores de agqua.

Desembolso al conver

‘Astillero, Jalapa. -Arrastre: -

Rehabilitacion de 30has. de 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.0 0.0( 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.000,000.0¢
la unidad de riego,
construccién y equipamiento
de pozo




Total componente

Total




Gastos programados

Planificado

4,799,166.22

18,350,341.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

Total Planificado

27,169,507.22

Proyeccion de desembolsos

1,000,000.00

1,000,000.00

Total Planificado

2,000,000.00




P%an Aﬂﬁaf de E}QCUCiéﬁ GOBIERNG DE LA REPUBLICA DE

Mes reportado Enero GUATE |

Ministerio de Finanzas Phblicas

2Ejercicio Fiscal 2018
3proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente
FIDA 651-GT y—-OFID 1182pP
’ FHROES BARIR Theciscidm Fnantites
30/01/2018
FiDA 5204050007 Y OFID 28/11/2007 e e

5204040012

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

FIDA y OF
v OFID 1182P 12/04/2008

11130012 30/06/2018

207 28/11/2007 AL 30/06/2018

USDS Y DEG 30/06/2018

FIDA 651GT: $15,258,145.50 36

Y OFID 1182P:

$11,000,000.00

FIDA 651GT: 3,867

Q.114,048,686.94 Y OFID
1182P: Q.82,220,710.00

FIDA 551GT: FIDA FIDA 651GT: Q.| FIDA

Q.95,217,457.46 | 83.49% Y 18,831,229.48 Y OFID | 16.51%

Y OFID 1182P: OFID 1182p: Y OFID v
Q. 60,571,800.31 | 73.66% Q.21,658,909.69 26.34% e Q

Tipo de cambio: _7.47461_Q x 1USD Bsuscripcion Con. Previas Ejecuciéon  Cierre



Q.87,537,992.00

Q,87,537,992.00

8,513,416.67




= o
MMETAS ANO FISCAL 2018
META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE Il META CUATRIMESTRE IlI META ANUAL
COMPONENTE PRODUCTOS PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
NEGOCIOS RURALES Y Metros cuadrados Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
COMERCIAUZACION  [g;rovay Q 809,824.00 | Q - Q ; f 809,824.00]
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q - Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO Fi.ltros Purificadores de agua Q 341,250.00 Q - Q - Q 341,250.00
TERRITORIAL Y Pilas Q 1,334,000.00 Q ~ Q - Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACIGN Equipo de Riego Q 2,547,666.22 Q - Q - Q  2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q - Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q 9,101,666.22 Q - [ Q - Q 9,101,666.22
Animal Q 2,006,107.60 Q - Q - Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 198,631.00 Q - Q - . Q 198,631.00
Equipo apicola Q  203,000.00 Q - Q  203,000.00
. SERVICIOS RURALES }Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q - Q - Q 1,750,000.00
Hectdreas agricolas habilitadas Q 9,274,986.00 Q - Q - Q 9,274,986.00
Pozos Q 3,825,292.40 Q - Q - Q 3,825,292.40
SUBTOTAL Q 17,258,017.00 Q - Q - Q 17,258,017.00 |
Fortalecimiento de capacidades y}j Q 41,666.67 Q 20,833.33
procesos de gestion legal Q - Q 62,500.00
Fortalecimiento de capacidades y] Q 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestidn administrativa Q 75,892.86
uUGP Supervisién de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Taller departamental de evaluacién y] Q 101,190.47 Q 50,595.24 ’
cierre con organizaciones
beneficiarias Q - Q 151,785.71
SUBTOTAL Q 247,023.81 Q 123,511.90 Q - Q 370,535.71
Fortalecimiento del proceso de|l Q 31,339.29 Q 31,339.29
Seguimiento, Evaluacion y Marco
Légico : Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacion,
UPLASES liquicacidny cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29
Evaluacidn participativa a 1ivel de
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q  26,785.71 Q - Q 80,357.14
Informes Q 133,928.57 Q 66,964.29 Q - Q 200,892.86
SUBTOTAL ' Q 263,482.15 Q 116,071.43 Q - Q 379,553.58
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 Q - Q 27,919,596.51




A2 . .. .
Plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018
' . Preparacién de Lanzamiento de evento | Recepcién y evaluacién Adjudicacién Firma de contrato
Component Métod, duct
omponente =lodo Productas Pianificado | Real | Planificada] Real | Planificado] Real | Planificado | Real | Planificado]  Real
INEGOCIOS RURALES Y
) Convenio Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
COMERCIALIZACION Metros cuadrados I
(ORDENAMIENTO  TERRITORIAL|
. Convenio Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACION Estufas Mejoradas
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL
Convenio Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACION Filtros Purificadores de agua
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Convenio Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACION v Pilas e
(ORDENAMIENTO  TERRITORIAL :
. Convenio Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
Y DESCENTRALIZACION Equipo de Riego "
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL
Convenio Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
¥ DESCENTRALIZACION : Piso Mejorado :
SERVICIOS RURALES Convenio Animal Marzo IMarzo lMarzo [Marzo IMarzo
SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agricolas Marzo IMarzo Marzo [Marzo IMarzo
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola Marzo - IMarzo Marzo |Marzo |Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Marzo |Marzo Marzo IMarzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Hectdreas agricolas habilitadas Marzo |Marzo Marzo lMarzo Marzo
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
UGP Cotizaciér.I’ procesol defFortalecimiento de capacidades y procesos de gestion fegal Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacién de consultorias
Fortalecimiento d i d tid
ueP (.otlzamor'l‘ proceso’ delFo e‘xe.amn.zn 0 de capacidades y procesos de gestion Eebrero Marzo Marzo Moo Maro
contratacion de consultorias administrativa
A, S 516 de infraastrocs -
uGP Cotlzacnor'\, procesol de[Supervisién de infraestructura Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias
uGP Cotizaciér'll proceso' de Taller.d.ep.artamental de evaluacion y cierre con organizaciones Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias beneficiarias
UPLASES Cotizaciér{r} proceso' de F?r'falecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacién y Marco Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias Logico
— A imiento, o, Tiquicadony G
UPLASES Conzacuor'l’ proceso' de}Apoyo a seguimiento, evaluacion, liquicacién y cierre Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de|Evaluacion participativa a nivel de organizaciones beneficiarias
UPLASES L, 3 Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias
Cotizacid roceso d
UPLASES onz cmrl P . ¢ : Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo
contratacion de consultorias Informes




N
AEjecucién Financiera Anual 2018
COMPONENTE PRODUCTOS | CUATRIMESTRE I 1| CUATRIMESTRE N CUATRIMESTRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Julo AGOSTO SEPTIEMBRE  JOCTUBRE NOVIEMBRE [DICEMBRE  |TOTAL2018 - |TOTALGENERAL
NEGOCIOS RURALESY  |Metros cuadrados Q - 10 80984.00 Q - |a S - 1aQ - |a - 1a - |Q 209324.001Q 809,84.00
COMERCIALIZACION i )
Estufas Mejoradas Q1,689375.00| Q 1,689,375.00 | Q - Q 3,378,750.00 | Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO If{ltrosPuriﬁcadoresdeagua Q  341,250.00 Q@ 341,250.00]Q  341,250.00
TERRITORIALY Pilas Q1,334,00000{ Q - Q 1,334000.00 | Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACIGN Equipo de Riego Q1273881110 1273831 . Q 2,547,666.22 | Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q. 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q - 104297208111 Q 430485811 (Q - |Q - |a -]1a - 1Q - |Q - 1Q - [a - |a - | Q 9101,666.22 { Q 9,101,666.22
Animal Q1,003,053.80 | Q 1,003,053.80 Q 2,006,107.60 | Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 19863100 . Q 198631.00{Q 198,63L.00
Equipo apicola ) Q  203,000.00 Q  203,00000}Q 203,000.00
SERVICIOS RURALES  [Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q 1,750,000.00 L Q 1,750,000.00
Hectdreas agricolas habilitadas Q3,020,000.00 } @ - 10Q6,254,986.001 Q - {Q - Q 9,274,98600 | Q 9,274,986.00‘
Poz0s Q 191264620 | Q1,912,646.20} Q - {Q - Q 3825292401 Q 3,325292.40
SUBTOTAL Q - | Q402305380 Q 5,067,331.00 | 08,167,632.20 | Q - |Q - 1Q - 1Q - |Q - {Q - 1Q - 1Q - 1 Q17,258,017.00 { Q17,258,017.00 | .
Fortalecimiento de capacidades y Q 08334|Q 1041667]Q 12041667]Q 1041667]Q 1041667 Q 6250000{Q 62,500.00
procesos de gestidn legal
Fortalecimiento de capacidades y Q 59762|1Q 1648811Q 1264881}Q 12648810 1264881 Q 7589%8]Q 758028
procesos de gestion administrativa
uGp Supervision de infraestructura Q 267671)1Q 1339286{Q 133928 |Q 133928%{Q 133928 Q 8035.141Q 8035714
Talter departamental de evaluaciény] Q 5059%.241Q 25297.621Q 25207.621Q 259762 Q 2529762 Q 15178711 Q 15178571
cierre con organizaciones
heneficiarias ] :
SUBTOTAL Q - |Q 1351811Q 61,75595]Q 61,755.951Q 6175595/Q 61,755.95)Q - |Q - {Q - |Q - |Q - {Q - 1Q 30535711Q 37053571
Fortalecimiento del proceso de| Q 31309 (Q 31,3389
Seguimiento, Evaluacidn y Marco :
] Logico Q - 1@ 166 Q - Q1566964 Q -
| Apoyo a seguimiento, evaluacion, Q 6954.9|Q 66%49]
UPLASES liquicaciony dierre Q 13328 Q  133928]Q 13392856} 1339285},Q 133923%
Evaluacidn participativa a nivel de) Q 80357.14jQ 8035714
organizaciones beneficiarias Q 607431Q  16071431Q 6014310 1607143|Q 1607143
Informes Q 4017857|Q 4017857{Q 4017857iQ 4017857|Q 4017857 Q 2008928 |Q 200,892.86
SUBTOTAL Q - |Q 69682861Q 8531250{Q 6964286 |Q 8531250{Q 69,642.86|Q - 1Q - 1Q - 1Q - 1Q - 1Q - {a 379,553.58 | Q@ 373,553.58
TOTAL Q - | Q8,513,416.,67 | Q 10,018,857.56 | Q9,108,855.01 | Q 147,068.45 ‘Q 13139881 | Q - 1Q - 1Q - |Q - ]Q - 1Q -} Q127,919,59.51 | Q27,919,536.51




MGréfica de Gasto Programado Vrs. Real

‘Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
‘Gasto real -
‘Gasto programado 8,513,416.67 10,018,857.56 9,108,855.01 147,068.45 131,398.81 - - -
12,000,000.00

16,000,000.00

| 8.000,006.00

8,600,000.00

2,000,000.00

2,5GG,000.00

3 2 3 4 5 & 7 8 9 it 11 12
s Gastc regl  weees Gasts programado
Proyeccidn de desembolsos
10 11 12 ots
Programado Q27,919,596.51
Realizado

Variacion




MProyeccién de desembolsos

1 CUATRIMESTRE

1 CUATRIMESTRE

Hi CUATRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO
PROGRAMADO|

Q8,513,416.67

Q 10,018,857.56

Q9,108,855.01

Q 147,068.45

Q 131,398.81

REALIZADO

[vAriacion

(32,000000.00
P O0.000050.00
QRH00,000.00
LBHCOB00
Ga 00K

U2 O0L,000.50

FEBRERG

MARZO

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSDS PNDR ORIENTE ANO 2018

ABRE

RAYD

IR

JULIC

AGOSTO

SEPTIEMIBRE

OLTUBRE

NOVIEMBRE

DHIEMBRE




ATObservaciones/Desafios

1. El plazo de ejecucién del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizé el 31 de Diciembre de 2017 Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacion al
30 de Junio de 2018.

2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018.

ARiesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluacién PNDR

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de Desarrollo Econémico Rural Y
Y Jos&refpe ¢ reflana Mai

Vitaminisire/de Desarrgita

Econdmico Rural |

Fecha de actualizacién: 30 de Enero de 2018




Observaciones / Desafios -

1. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacion al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de
Desarrollo Econdmico Rural

Fecha de actualizacion 30/1/2018 - 5:45 PM



