



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**COPIA**



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL  
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 19 de marzo del 2018

**Oficio-DFO-2018-03-162**

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO RURAL

Licenciado

Ángel Alonso

Comunicación Social

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-

Presente

Estimado Lic. Alonso:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de febrero de 2018.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-


Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente

**Ing. Agr. Edgar Amado Espinoza Camero**

Director Ejecutivo

Programa Nacional de Desarrollo Rural  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.



CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

www.maga.gob.gt



# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Febrero / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	13/03/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	-11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	-81,180,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

**Gráfica de Ejecución**



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.38 X 1 USD



Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	1,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente	24,864,522.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% /		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	1,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	14.80% /		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Proximo desembolso del mes	Abril	Plazo de ejecución Actual	108.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	12.4323		

# Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.					
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa.-Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Acciones Integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.-Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.					
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.-Arrastre-	Unidad	1	0	0	1
Componente: Servicios Rurales.					
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.-Ampliación-	Unidad	1	0	0	1
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia	Unidad	1	0	0	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-	Unidad	2		0		0		2	
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	

## Plan Adquisiciones Año Fiscal

[illegible]

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Aleascaempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Aleascaempa, Departamento de Jalapa - Nuevo						
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/01/2018	09/01/2018	13/02/2018	20/02/2018	28/02/2018
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asuncion Mila, Municipio Asuncion Mila, Departamento de Jalapa - Arrastre						
Rehabilitación de infraestructura de Unidad de riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	31/01/2018	02/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	12/03/2018
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepecque, Jalapa - Ampliación						
Adquisición de pilas plásticas, construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018	22/02/2018	01/03/2018	07/03/2018	14/03/2018
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa - Arrastre						
Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego, construcción y equipamiento de pozo	Participación de la comunidad en las adquisiciones	21/02/2018	23/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	16/03/2018


## Ejecución Financiera Anual

[illegible]



100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real**



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	4,020,000.00	4,799,166.22	18,350,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	27,169,597.22											

[illegible][illegible]

<sup>1</sup>Mes reportado


<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

# Plan Anual de Ejecución

Febrero

2018

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororienté y Sureorienté



Organismo Ejecutor Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA	Número de Préstamo	FIDA 5204050007 y OFID 5204040012	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	30/01/2018
<sup>7</sup> Organismo financiero	Entidad ejecutora	11130012	<sup>15</sup> Fecha de vigencia	30/06/2018
<sup>8</sup> Unidad Ejecutora	207	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD\$ y DEG	<sup>18</sup> Fecha de cierre	30/06/2018	
<sup>11</sup> Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	<sup>19</sup> Meses de Protraga	36	
<sup>12</sup> Monto aprobado	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	<sup>20</sup> Plazo de ejecución	3,867	
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q.21,658,909.69 Y OFID 1182P: 26.34%	

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

<sup>23</sup>Suscripción

Con. Previas Ejecución Cierre

Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q: 9,570,188.38	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera	Total
	Q.87,537,992.00					
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado		Ejecución Física de metas		
Presupuesto Devengado		Próximo mes		Plazo de ejecución actual		
% de Ejecución		Próximo desembolso del mes				
Presupuestaria		Presupuesto planificado próximo				


COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q		Q		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q		Q		809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q		Q		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q		Q		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q		Q		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q		Q		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q		Q		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q		Q		Q 9,101,666.22	
	Animal	Q 2,006,107.60		Q		Q		Q 2,006,107.60	
	Insurnos Agrícolas	Q 198,631.00		Q		Q		Q 198,631.00	
SERVICIOS RURALES	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q		Q		Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q		Q		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q		Q		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q		Q		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q		Q		Q 17,258,017.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q		Q			
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62					
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q		Q 75,892.86	
UGP	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24					
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q		Q 370,535.71	
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q		Q		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, titulación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q		Q 80,357.14	
UPLASES	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q		Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q		Q 27,919,596.51	

Componente	Método	Productos	Preparación de				Lanzamiento de evento				Recepción y evaluación				Adjudicación				Firma de contrato			
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Abril				Marzo				Marzo				Marzo				Marzo			
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Escuelas Mejoradas	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insunsums Agrícolas	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UGP	Contratación proceso de consultoría	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UGP	Contratación proceso de consultoría	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UGP	Contratación proceso de consultoría	de Supervisión de infraestructura	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UGP	Contratación proceso de consultoría	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UPLAS	Contratación proceso de consultoría	de Fortalecimiento del proceso de seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UPLAS	Contratación proceso de consultoría	de Apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UPLAS	Contratación proceso de consultoría	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UPLAS	Contratación proceso de consultoría	de	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			
UPLAS	Contratación de consultoría	informes	Abril				Abril				Abril				Abril				Abril			

COMPONENTE	PRODUCTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q	Q	Q	Q	809,824.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 809,824.00	Q 809,824.00
	Estufas Mejoradas	Q	Q	Q	Q	3,378,750.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Filtros Funtionadores de agua	Q	Q	Q	Q	341,250.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas	Q	Q	Q	Q	1,334,000.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 1,334,000.00	Q 1,334,000.00
	Equipo de Riego	Q	Q	Q	Q	2,547,666.22	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 2,547,666.22	Q 2,547,666.22
	Piso Mejorado	Q	Q	Q	Q	1,500,000.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	5,995,416.22	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 5,995,416.22	Q 5,995,416.22
SERVICIOS RURALES	Animal	Q	Q	Q	Q	2,006,107.60	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 2,006,107.60	Q 2,006,107.60
	Insumos Agrícolas	Q	Q	Q	Q	198,631.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola	Q	Q	Q	Q	203,000.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 203,000.00	Q 203,000.00
	Huertos con macrotúnel	Q	Q	Q	Q	1,750,000.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 1,750,000.00	Q 1,750,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q	Q	Q	Q	9,274,986.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos	Q	Q	Q	Q	1,912,646.20	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 1,912,646.20	Q 1,912,646.20
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	4,932,646.20	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 4,932,646.20	Q 4,932,646.20
UGP	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión legal	Q	Q	Q	Q	31,250.01	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 31,250.01	Q 31,250.01
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión administrativa	Q	Q	Q	Q	37,946.43	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 37,946.43	Q 37,946.43
	Supervisión de infraestructura	Q	Q	Q	Q	40,178.57	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 40,178.57	Q 40,178.57
	Taller departamental de evaluación Y cierre con organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	75,892.86	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 75,892.86	Q 75,892.86
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	6,070,384.80	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,070,384.80	Q 6,070,384.80
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión legal	Q	Q	Q	Q	10,416.67	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 10,416.67	Q 10,416.67
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión administrativa	Q	Q	Q	Q	12,648.81	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 12,648.81	Q 12,648.81
UPLASES	Seguimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación Y Marco Lógico	Q	Q	Q	Q	15,669.64	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 15,669.64	Q 15,669.64
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación Y cierre	Q	Q	Q	Q	26,785.72	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 26,785.72	Q 26,785.72
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	32,142.86	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 32,142.86	Q 32,142.86
	Informes	Q	Q	Q	Q	80,357.14	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 80,357.14	Q 80,357.14
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	61,753.95	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 61,753.95	Q 61,753.95
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión legal	Q	Q	Q	Q	10,416.67	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 10,416.67	Q 10,416.67
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión administrativa	Q	Q	Q	Q	12,648.81	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 12,648.81	Q 12,648.81
TOTAL	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión legal	Q	Q	Q	Q	10,416.67	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 10,416.67	Q 10,416.67
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión administrativa	Q	Q	Q	Q	12,648.81	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 12,648.81	Q 12,648.81
	Supervisión de infraestructura	Q	Q	Q	Q	40,178.57	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 40,178.57	Q 40,178.57
	Taller departamental de evaluación Y cierre con organizaciones beneficiarias	Q	Q	Q	Q	75,892.86	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 75,892.86	Q 75,892.86
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	61,753.95	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 61,753.95	Q 61,753.95
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión legal	Q	Q	Q	Q	10,416.67	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 10,416.67	Q 10,416.67
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión administrativa	Q	Q	Q	Q	12,648.81	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 12,648.81	Q 12,648.81




MGráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Proyección de desembolsos											
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0	0	9,570,188.38	11,800,285.23	6,402,054.45	147,068.45	-	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	9,570,188.38	11,800,285.23	6,402,054.45	147,068.45	-	-	-	-	-

027,919,596.52
----------------

I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL											
GASTO PROGRAMADO	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
REALIZADO											
VARIACION											



**A7 Observaciones/Desafíos**

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.	
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.	

**A8 Riesgos**


Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

*[Firma]*  
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación  
 Programa Nacional de Desarrollo Rural  
 MARN, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Fomento

*[Firma]*  
 Ing. Agr. Edgar Viredo Espinoza Cameros  
 Director Ejecutivo  
 Programa Nacional de Desarrollo Rural  
 MARN, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Fomento



Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

*[Firma]*  
 M.V. José Felipe Orellana Mejía  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización: 16 de Marzo de 2018

## Observaciones / Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del Plan de Cierre y Liquidación 2018.

## Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización

13/3/2018 - 6:34 PM

# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Febrero / 2018**


Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	13/03/2018
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	16,457,500.00	Meses de Prórroga	48
Entidad contratada Q.	83,763,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	Monto por desembolsar	4,226,313.14 25.75%

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.38 X 1 USD



Suscripción Con. Previas Elección Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos	0.00	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente	8,663,581.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Acumulados del Año	0.00 % / 0.00 %	0.00 % / 0.00 %	
Presupuesto Devengado	309,832.28	Diferencia	0.00	Porcentaje de gastos realizados en el Año vs. Porcentaje de desembolsos	0.00 % / 0.00 %	0.00 % / 0.00 %	
Porcentaje de Ejecución	3.58%	Próximo desembolso del mes	Marzo	Plazo de ejecución	Actual	102.00%	
		Presupuesto planificado próximo	300,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	-149,0845	

## Metas año fiscal

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos						
Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual	
	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desemboiso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDOR ORIENTE.	Unidad	1	1	0	2	
Desemboiso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones administrativas.	Unidad	3	2	0	5	
Desemboiso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDOR en procesos de adjudicación.	Unidad	3	2	0	5	
Desemboiso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDOR Oriente.	Unidad	3	2	0	5	
Desemboiso para el contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDOR Oriente.	Unidad	3	2	0	5	
Desemboiso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	3	2	0	5	
Desemboiso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDOR Oriente (Jalapa)	Unidad	1	0	0	1	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta cuatrimestre III			Meta anual		
		Planificado	Real	Real	Planificado	Real	Real	Planificado	Real	Real	Planificado	Real	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1			0			0			1		
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)	Unidad	0			1			0			1		
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	1			2			0			3		
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	0			1			0			1		
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.	Unidad	0			2			0			2		
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.	Unidad	1			1			0			2		



## Plan Adquisiciones Año Fiscal

[illegible]


Adquisición	Método	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
Desempeño para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente (Jutiapa)						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018
Desempeño para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente (Zacapa)						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018
Desempeño para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018
Desempeño para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	12/04/2018	16/04/2018
Desempeño para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	15/03/2018	19/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	30/03/2018
Desempeño para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente						
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018	04/04/2018	09/04/2018	11/04/2018	13/04/2018

## Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insu	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	80,357.14	40,178.57	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,892.85
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente													
0.00	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,899.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31
Total													
0.00	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,899.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31

**Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real**



Mes	Gasto real	Gasto programado
Enero	0.00	0.00
Febrero	309,832.28	0.00
Marzo	0.00	264,330.36
Abril	0.00	120,238.10
Mayo	0.00	255,699.41
Junio	0.00	98,428.58
Julio	0.00	13,392.86
Agosto	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>309,832.28</b>	<b>750,089.31</b>

[illegible][illegible]

Plan Anual de Ejecución

Febrero	2018
---------	------


<sup>1</sup> Mes reportado  
<sup>2</sup> Ejercicio Fiscal

<sup>3</sup> Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Sureste

Organismo Ejecutor		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Fomento		Número de Préstamo		FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		Organismo Financiero		FIDA y OFID		Entidad ejecutora		11130012		Unidad Ejecutora		207		Moneda del Préstamo		USD\$ y DEG		FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		11 Monto aprobado		FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		12 Monto aprobado Q.		FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31		13 Desembolsos realizados a la fecha		USD\$		Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD	
Fecha de última actualización		30/01/2018		Fecha del decreto		28/11/2007		Fecha de suscripción		FIDA 651GT 12/06/2008 Y OFID 1182P 12/04/2008		Fecha de Vigencia		30/06/2018		Fecha de Elegibilidad		28/11/2007 AL 30/06/2018		Fecha de cierre		30/06/2018		36		19 Meses de Protraga		3,867		20 Plazo de ejecución		FIDA 651GT: Q.18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69		21 Monto por desembolsar USD\$		22 Suscripción		FIDA 651GT: Q.16.51% Y OFID 26.34%	

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Con. Previas Ejecución Cierre








11 METAS AÑO FISCAL 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00	Q		Q		Q	Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00	Q		Q		Q	809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00	Q		Q		Q	Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00	Q		Q		Q	Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00	Q		Q		Q	Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22	Q		Q		Q	Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00	Q		Q		Q	Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22	Q		Q		Q	Q 9,101,666.22	
	Animal	Q 2,006,107.60	Q		Q		Q	Q 2,006,107.60	
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00	Q		Q		Q	Q 198,631.00	
	Equipo agrícola	Q 203,000.00	Q		Q		Q	Q 203,000.00	
	Huertos con macrotúnel	Q 1,750,000.00	Q		Q		Q	Q 1,750,000.00	
SERVICIOS RURALES	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00	Q		Q		Q	Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40	Q		Q		Q	Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00	Q		Q		Q	Q 17,258,017.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67	Q	Q 20,833.33	Q		Q	Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24	Q	Q 25,297.62	Q		Q	Q 75,892.86	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43	Q	Q 26,785.71	Q		Q	Q 80,357.14	
	Taller departamental de evaluación y cierre con beneficiarias	Q 101,190.47	Q	Q 50,595.24	Q		Q	Q 151,785.71	
UGP	SUBTOTAL	Q 247,023.81	Q	Q 123,511.90	Q		Q	Q 370,535.71	
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29	Q		Q		Q	Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación y cierre	Q 44,642.86	Q	Q 22,321.43	Q		Q	Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43	Q	Q 26,785.71	Q		Q	Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57	Q	Q 66,964.29	Q		Q	Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15	Q	Q 116,071.43	Q		Q	Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18	Q	Q 239,583.33	Q		Q	Q 27,919,596.51	

Componentes	Método	Productos	Preparación de Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación	Recepción y evaluación	Ajustificación	Firma de contrato
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Métros cuadrados	Abnri	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estrus Mejoradas	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo aplicola	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macronutrel	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáras agrícolas habilitadas	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UGP	Cotización proceso de consultoría	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UGP	Cotización proceso de consultoría	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UGP	Cotización proceso de consultoría	de Supervisión de infraestructura	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UGP	Cotización proceso de consultoría	de Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UPLASES	Cotización proceso de consultoría	de Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UPLASES	Cotización proceso de consultoría	de Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UPLASES	Cotización proceso de consultoría	de Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri
UPLASES	Cotización proceso de consultoría	de Contratación de informes	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri	Abnri

COMPONENTE	PRODUCTOS	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN												NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2018	TOTAL GENERAL												
COMERCIALIZACIÓN	Mezclas cuadradas	Q		Q	809,824.00			Q		Q		Q	Q	809,824.00												
	Estufas Mejoradas	Q		Q	3,378,750.00								Q	3,378,750.00												
	Filtros Purificadores de agua	Q		Q	341,250.00								Q	341,250.00												
	Pilas	Q		Q	1,334,000.00								Q	1,334,000.00												
	Equipo de Riego	Q		Q	2,547,666.22								Q	2,547,666.22												
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Piso Mejorado	Q		Q	1,500,000.00			Q					Q	1,500,000.00												
	SUBTOTAL	Q		Q	3,175,250.00	Q	5,926,416.22	Q		Q		Q	Q	9,101,666.22												
	Animal	Q		Q	2,006,107.60								Q	2,006,107.60												
	Insumos Agrícolas	Q		Q	198,631.00								Q	198,631.00												
	Equipo agrícola	Q		Q	203,000.00								Q	203,000.00												
SERVICIOS RURALES	Huertos con macrofrutal	Q		Q	1,750,000.00								Q	1,750,000.00												
	Hedéras agrícolas habilitadas	Q		Q	1,912,646.20	Q	3,020,000.00	Q	0,625,986.00	Q			Q	9,274,986.00												
	Fotos	Q		Q	6,071,394.80	Q	4,932,646.20	Q	0,254,986.00	Q			Q	11,258,017.00												
	SUBTOTAL	Q		Q	12,003,980.80	Q	8,962,646.20	Q	0,880,972.00	Q			Q	21,747,600.00												
	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión legal	Q		Q	31,250.01	Q	10,416.67	Q	10,416.67					Q	62,500.01											
USP	Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestión administrativa	Q		Q	37,946.43	Q	12,648.81	Q	12,648.81				Q	75,892.86												
	Superación de infraestructura	Q		Q	40,128.57	Q	13,392.86	Q	13,392.86				Q	80,357.14												
	Fallar de departamental de evaluación Y cierre con organizaciones beneficiarias	Q		Q	75,892.86	Q	25,297.62	Q	25,297.62				Q	151,785.71												
	SUBTOTAL	Q		Q	185,267.86	Q	61,753.95	Q	61,753.95	Q			Q	370,535.72												
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación Y Marco Lógico	Q		Q		Q				Q		Q		Q	370,535.72											
UPILAS	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación Y cierre	Q		Q	26,785.72	Q	13,392.86	Q	13,392.86				Q	66,964.29												
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q		Q	32,142.86	Q	16,071.43	Q	16,071.43				Q	80,357.14												
	Informes	Q		Q	80,357.14	Q	40,178.57	Q	40,178.57				Q	200,892.86												
	SUBTOTAL	Q		Q	139,285.72	Q	69,642.86	Q	69,642.86	Q			Q	379,593.58												
	TOTAL	Q		Q	9,570,198.38	Q	11,800,283.23	Q	402,054.45	Q	147,688.45	Q		Q	27,919,596.52											

M Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




Proyección de desembolsos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programado	0	0	9,570,188.38	11,800,285.23	6,402,054.45	147,068.45	-	-	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total	27,919,596.52
-------	---------------

AsProyección de desembolsos

I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL											
GASTO PROGRAMADO	Q		Q	Q	9,570,188.38	Q	11,800,285.23	Q	6,402,054.45	Q	147,068.45
REALIZADO											
VARIACION											




**A7 Observaciones/Desafíos**

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.	
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.	

**A8 Riesgos**


Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Fecha de actualización: 16 de Marzo de 2018

**Observaciones / Desafíos**

**Alertivos:**

**Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez**

**Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de  
Desarrollo Económico Rural**

**Fecha de actualización**

**13/3/2018 - 6:31 PM**